

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 3. 8. 2016

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olšany nad Moravou

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenkou Sedlákovou
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx

IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou:

- 1) **nepodstatné změny závazku ze smlouvy - snížení počtu měrných jednotek,**
- 2) **změna termínů ukončení dílčích částí a hlavního celku**
- 3) **doplnění odpovědné osoby** za zhotovitele.

Ad 1) **Nepodstatné změny závazku ze smlouvy - snížení počtu měrných jednotek** u dílčí části 3.1.2.:

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb.

Původní počet MJ (100 bm) 310, **se snižuje na 252 MJ.**
Původní cena dílčí části 682 000 Kč bez DPH, **se mění na 554 400 Kč bez DPH.**

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

Původní počet MJ (100 bm) 55, **se snižuje na 10 MJ.**
Původní cena dílčí části 121 000 Kč bez DPH, **se mění na 22 000 Kč bez DPH.**

Hodnota změny je 226 600 Kč bez DPH. O tuto cenu bude celková cena díla snížena.

Odůvodnění

V rámci zjišťování hranic pozemků vnitřního a vnějšího obvodu a pozemků neřešených dle § 2 byl skutečně provedenými pracemi vyčerpán (proveden) menší počet měrných jednotek, než byl stanoven ve smlouvě o dílo.

Uvedená změna představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona.

Ad 2) **Změna termínů ukončení** u dílčích částí a hlavního celku:

dílčí část - 3.1.2. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

Původní termín ukončení do 31. 3. 2018 **se mění na nový termín 28. 2. 2019.**

dílčí část - 3.1.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původní termín ukončení do 31. 3. 2018 **se mění na nový termín 31. 8. 2018.**

hlavní celek – Přípravné práce

Původní termín ukončení do 31. 3. 2018 **se mění na nový termín 28. 2. 2019.**

dílčí části

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původní termín ukončení do 30. 9. 2018 **se mění na nový termín 30. 11. 2018.**

dílčí část - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Původní termín ukončení do 30. 9. 2018 **se mění na nový termín 28. 2. 2019.**

Odůvodnění

Změna termínů ukončení vychází ze skutečností, které vzešly v průběhu zpracování pozemkových úprav.

Při projednávání plánu společných zařízení bylo zjištěno, že pro zpřístupnění dvou lokalit je nutné rozšířit obvod KoPÚ. Zachováním stávajícího obvodu by v některých lokalitách část polních cest vedla mimo obvod KoPÚ. V souvislosti s rozšířením obvodu KoPÚ tak dochází ke změně termínů ukončení.

Současně bylo s katastrálním pracovištěm dohodnuto, že podklady pro změnu katastrální hranice budou zhotovitelem předány v rámci návrhu nového uspořádání pozemků a změna katastrální hranice bude zapsána současně s novou mapou DKM.

Objednatel shledal důvody změny termínů ukončení za opodstatněné. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Ad 3) **Doplnění odpovědné osoby** za zhotovitele

Na straně zhotovitele se doplňuje osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxx

ČI. II.

Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v Článku VI., bodu 6.1. Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, se po uvedené změně **mění takto**:

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH (dílní části 3.1.1.- 3.1.4.)	909 600,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH (dílní části 3.2.1.- 3.2.3.)	491 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	84 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH	180 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 665 100,- Kč
DPH 21%	349 671,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 014 771,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo – položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ČI. III

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 986-2016-521101, č. sml. zhotovitele: 9/2016, uzavřená dne 3. 8. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2017, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností s kalkulací ceny a s termíny ukončení jednotlivých částí.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 27. 3. 2018

V Olomouci dne 21. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

Příloha

Položkový výkaz činností