



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKEHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



40 a P 766/14
1400000 573
Dod. F. 2

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1322/2014

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

statutární město Karviná
adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby
majetku Odboru majetkového
Pavel Lyčka zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku
Odboru majetkového
c) dotaci: Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje
IČ: 00297534
DIČ: CZ 00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz
jana.salamonova@karvina.cz
pavel.lycka@karvina.cz
lenka.hanuskova@karvina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel Společnost "Stadion Karviná I"
se sídlem Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

1.3 Společník 1/Správce AWT Rekultivace a.s.
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
se sídlem: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

technických: Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod
smluvních: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva
IČ: 47 67 61 75
DIČ: CZ47676175



Investice do vaší budoucnosti

Evropská unie

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 5
číslo účtu: 1000507113/3500
e-mail: info@awt-rekultivace.cz

Společník 2 STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148
se sídlem: Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena: Mgr. Jaromír Janečka, jednatel společnosti
IČ: 64 61 78 74
DIČ: CZ64617874
bankovní spojení: Reiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: 5025000376/5500
e-mail: sekretariat@stamont-ps.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2014 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1322/2014 (dále jen „Smlouva“) a následně Dodatek č. 1, jejichž předmětem je provedení díla - stavby **rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městského stadionu v Karviné - Ráji** (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro zhotovení části stavby část I. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o., Praha 10 - Záběhlíce, Jetelová 3255/9a, PSČ 106 00, dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Smluvní strany konstatují, že při předání staveniště a následně při provádění díla byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které si vynutily prodlevy se zahájením a následným prováděním díla, kdy tyto zapříčinily prodloužení plnění díla z důvodů dále v bodu 2.2. uvedených, vynucených víceprací. S ohledem na uvedené smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 sjednávají, že v článku 5. Doba a místo plnění, odst. 5.4 Smlouvy se nahrazuje text „v termínu do 31.8.2015“ nově textem „**v termínu do 30.11.2015**“.
- 2.2 Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy o dílo ve znění jejich příloh, a to tak, že na základě změnového řízení dojde ke změně předmětu díla resp. upřesnění provádění díla, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 a k navýšení ceny díla o vynucené vícepráce ve výši + 3 991 093,91 Kč bez DPH a snížení ceny díla o méněpráce ve výši – 301 372,70 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2. Cena díla se na základě dohody smluvních stran zvyšuje o 3 689 721,21 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

S ohledem na uvedené se mění tímto ujednání článku 6. Cena díla, odst. 6.1. Smlouvy ve znění dodatku č. 1 v tabulce, kdy nově text zní:



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ




Část díla	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Část I.	123 754 909,60 Kč	25 988 531,02 Kč	149 743 440,62 Kč
CELKEM			

3. Společná a závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 4.11. dne 25.3.2015.
- 3.5 Přílohu Dodatku č. 2 a jeho nedílnou součástí tvoří:
 1. Seznam víceprací a méněprací

V Karviné dne - 8. 04. 2015
za objednatele

V Havířově dne - 8. 04. 2015
za zhotovitele


Tomáš Hanzel
primátor města




Ing. Andrzej Santarius, Ph.D.
předseda představenstva


Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva



Příloha č. 1

Seznam víceprací a méněprací

Číslo změnového listu	Stavební objekt	Předmět změny (popis)	Méněpráce (v Kč bez DPH)	Vícepráce (v Kč bez DPH)	Rozdíl (v Kč bez DPH)
ZL004	SO.04	Sanace nosných železobetonových prvků stávající tribuny - SO 04 - Stávající tribuna	0	2 853 886,74	2 853 886,74
ZL005	SO.10	Založení SO 10 - výměna podloží	-20 075,28	402 027,05	381 951,77
ZL006	SO.03	Sanace vlhkých stěn SO 03 - Zázemí sportoviště	0	231 682,87	231 682,87
ZL010	SO.04	Kabelové kanály - SO 04	-281 297,42	503 497,25	222 199,83
CENA CELKEM			-301 372,70	3 991 093,91	3 689 721,21