

DODATEK č.1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti stavby „ Úprava VT Sedlinka podél sil. III/01125 – OZ Nové Sedlice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Středisko Opava, Jóži Davida 2, 747 06 Opava
Tel.: [REDAKCE]
Zastoupena : Ing. Petrem Kudelou – vedoucím střediska Opava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsaná v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Pověření k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.
Se sídlem: Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Tel : [REDAKCE]
Fax : [REDAKCE]
Zastoupen : Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva
IČO : 42767377
DIČ : CZ42767377
Zapsán v obch. rejstříku : U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Bankovní spojení : [REDAKCE]
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace zakázky a smlouvy: [REDAKCE]

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravují termíny plnění. Důvodem je prodloužení územního řízení (nabytí právní moci UR 30.12.2017) a koordinace s termíny související dokumentace DSP VT Sedlinka v km 2,500-5,150, kterou zhotovitel zpracovává pro LČR ČR. Toto umožní souběžné zpracovávání a plynulé zahrnutí veškerých dohodnutých řešení do dokumentací obou vzájemně souvisejících staveb. Původní smlouva se mění takto:

Článek IV. Doba a místo plnění se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- | | |
|---------|-------------------|
| a) DSP | 10.07.2018 |
| b) PDPS | 30.11.2018 |

Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

V článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v termínu:


- předání pravomocného stavebního povolení včetně pravomocného ÚR (souhlasu) **30.11.2018**

Závěrečná ujednání dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.


V Opavě dne: **21.02.2018**

Správa silnic
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Opava
Joži Davida 2, 747 06 Opava


Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava

V Ostravě dne: **23.1.2018**


DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
①


Ing. Zdeněk Lježerský
člen představenstva