

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0218

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
zastoupen starostou MOb Poruba Ing. Petrem Mihálikem
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jarmila Holušová, Jana Klečková
tel: 599480 320

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Stavos Stavba a.s.

se sídlem: U Studia 3189/35, Zábřeh, 700 30 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 254
zastoupená: Ing. Janem Melenou, předsedou představenstva
IČ: 447 39 494
DIČ: CZ447 39 494
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1087944761/0100
telefon: 5957002011, email: stavos@stavos-stavba.cz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Melena, předseda představenstva
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Hrdina, místopředseda
představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2017/12/01/0218 ze dne 24.4.2017, jejímž předmětem je realizace stavebních prací akce „Revitalizace vstupní plochy u Bludného balvanu, Vřesina“, a to v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

II. Předmět dodatku

V průběhu realizace stavby bylo v rámci průběžného odsouhlasování prací s autorským dozorem rozhodnuto, že pro dosažení zamýšleného pocitového efektu „prázdného prostoru“ při vstupu na za tímto účelem navržené části plochy (tzv. bubny), je vhodnější vytvořit pod pochůzí ocelovou plochou dutinu, jež bude působit jako rezonanční prostor.

Jako vícepráce se tedy provede výkop ve zhuťném násypu a dno a stěny tohoto prostoru se opatří betonovou mazaninou.

Dále byla změněna původně navržená technologie připevňování pochůzích plechů přistřelováním ocelovými hřeby na svařování, díky čemuž bude dosaženo hladkého povrchu celé plochy. Jako méněpráce nebude prováděno nastřelování ocelových hřebů a jako vícepráce budou prováděny koutové spojovací svary.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění o vícepráce a méněpráce, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí. a na prodloužení termínu provádění díla o 12 dnů, tj. do 12.9.2017.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která činí **3 026 593,65 Kč bez DPH**

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodla rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2344/RMOB1418/66 ze dne 24.8.2017

V Ostravě dne 30.08.2017

.....
za objednatele
Mgr. Zuzana Bajgarová
místostarostka

.....
za zhotovitele
Ing. Jan Melena
předseda představenstva