


KUOLX00ZD909

Smlouva / objednávka číslo :

2016/00119/OVZI/DSM/1

Průvodní list příloh



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Vědecká knihovna v Olomouci - realizace deponitáře“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

přípravy a realizace
kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 23331, dne 7. 12. 2000.

Se sídlem: Mahlerova 240/15, 779 00 Olomouc
IČ: 25870092
DIČ: CZ 25870092

Zastoupený: Ing. Robert Bravenec, jednatel společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2016/00119/OVZI/DSM ze dne 3. 2. 2016

ČÁST A.

Dne 3. 2. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/00119/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace „Vědecká knihovna v Olomouci - realizace depozitáře“

(dále jen „smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jsou změny termínů dokončení projektové dokumentace a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení oproti původním termínům. Důvodem je časově náročné projednání a smluvní zajištění budoucího uspořádání majetkoprávních vztahů u stavebních a inženýrských objektů budovaných na pozemcích statutárního města Olomouc mezi stavebníkem – Olomouckým krajem a vlastníkem pozemků – statutárním městem Olomouc.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany v souladu se smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo nově zní:

IV.

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) Předání DÚR, včetně všech potřebných průzkumů do **20. 3. 2016**
 - b) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí do **10. 12. 2016**
 - c) Předání DSP se zpracovanými požadavky a připomínkami stavebního úřadu a dotčených orgánů do **20. 07. 2016**
 - d) Předání DPS, 2 pare a CD (soutěž) do **20. 11. 2016**
 - e) Zajištění pravomocného stavebního povolení: do **30. 3. 2017**
 - f) Předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami stavebního úřadu a dotčených orgánů do **15. 4. 2017**

Ostatní ujednání čl. IV. zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 11. 10. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 21 -10- 2016

V Olomouci dne: 17 -10- 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Olomoucký kraj
Ing. Jiří Štáhl
hejtmán

.....
Ing. Robert Bravenec
jednatel



