



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



# Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/1322/2014

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel

**statutární město Karviná**  
adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát  
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2016:  
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech :

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby  
majetku Odboru majetkového  
Pavel Lyčka zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku  
Odboru majetkového  
c) dotaci: Ing. Lenka Hanusková, projektový manažer Odboru rozvoje  
IČ: 00297534  
DIČ: CZ 00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná  
číslo účtu: 27-1721542349/0800  
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz  
jana.salamonova@karvina.cz  
pavel.lycka@karvina.cz  
lenka.hanuskova@karvina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2 Zhotovitel** Společnost "Stadion Karviná I"  
se sídlem Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

**1.3 Společník 1/Správce** AWT Rekultivace a.s.  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
se sídlem: Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
technických: Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod  
smluvních: Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA, předseda představenstva



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda představenstva

IČ: 47 67 61 75  
DIČ: CZ47676175  
bankovní spojení: ING Bank N.V., o.s. Praha 5  
číslo účtu: 1000507113/3500  
e-mail: info@awt-rekultivace.cz

Společník 2 STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.  
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148  
se sídlem: Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice  
zastoupena: Mgr. Jaromír Janečka, jednatel společnosti  
IČ: 64 61 78 74  
DIČ: CZ64617874  
bankovní spojení: Reiffeisen Bank a.s.  
číslo účtu: 5025000376/5500  
e-mail: sekretariat@stamont-ps.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2014 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/1322/2014 (dále jen „Smlouva“) a následně Dodatek č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 č. 5 a č. 6, jejichž předmětem je provedení díla - stavby **rekonstrukce a modernizace sportovního areálu Městského stadionu v Karviné - Ráji** (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace pro zhotovení části stavby část I. zpracované firmou COPLAN Projekt s.r.o., Praha 10 - Záběhlice, Jetelová 3255/9a, PSČ 106 00, dále zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 7 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 7“):

## 2. Změna smlouvy

2.1 Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byly v důsledku zjištění nepředvídatelných okolností sjednány vícepráce, a to Dodatkem č. 6 ke Smlouvě. Tyto vícepráce měly vliv na posun termínu plnění díla v délce 16 dnů. S ohledem na uvedené smluvní strany tímto Dodatkem č. 7 sjednávají, že v článku 5. Doba a místo plnění, odst. 5.4 Smlouvy ve znění všech dodatků se nahrazuje stávající platný text „v termínu do 10.05.2016“ nově textem „v termínu do 26.05.2016“. S ohledem na uvedenou změnu dochází rovněž ke změně časového harmonogramu stavebních prací. Nově platí časový harmonogram stavebních prací uvedený v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 7.

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 6 nedotčená tímto



Investice do vaší budoucnosti

**Evropská unie**

PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



dodatkem zůstávají nezměněna.

- 3.2 Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 7 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 O uzavření Dodatku č. 7 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2393 dne 18.05. 2016.
- 3.5 Přílohu dodatku č. 7 a jeho nedílnou součástí tvoří:
  1. Harmonogram postupu prací

V Karviné dne  
za objednatele

20. 05. 2016



.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
oprávněná k podpisu na základě pověření  
ze dne 04.01.2016

V Havířově dne  
za zhotovitele

20. 05. 2016



AWT REKULTIVACE A.S.  
DĚLNICKÁ 41. 884, 735 64 HAVÍŘOV-PROSTŘEDNÍ SUCHÁ  
IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175

.....  
Ing. Andrzej Santarius, Ph.D., MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Bohumil Bonczek  
místopředseda představenstva

.....  
Mgr. Jaromír Janečka  
jednatel společnosti



STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.  
703 00 Ostrava-Vitkovice, Mostárenská 1140/48  
IČ: 64617874 DIČ: CZ64617874

Stavba: **Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu, městský stadion v Karviné Rájí SO 03, SO 04, SO 10**

Rok	2014												2015												2016											
	Lis	Pro	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer	Čer	Čer	Čer	Sr	Zář	Ríj	Li	Pro	Led	Úno	Bře	Dub	Kvě	Čer														
SO 03 zázemní sportoviště																																				
Piloty a základy pro nosné konstrukce																																				
Železobetonové konstrukce																																				
Střešní plášť																																				
Sanace vlnitého zdiva-injektáže																																				
Demolice podlah, pochytávky, překlady																																				
Vyzdívkový																																				
Hrubé rozvody instalací																																				
Vnitřní omítky																																				
Obklady a dlažby																																				
Al. stěny a klempířské práce																																				
Malby nátěry																																				
Podhledy																																				
Konstrukce zámečnické																																				
Zvolené podlahy																																				
Kompletace instalací																																				
Zkoušky, revize, oživení																																				
Vyčištění objektu																																				
<b>SO 04 Stávající tribuna, přístavba obj B, D</b>																																				
Bourání																																				
Piloty a založení objektu																																				
sanace pláň																																				
sanace ZB konstrukci																																				
Hrubé rozvody instalací																																				
Zdi monolitické																																				
Vyzdívkový stěna a přábek																																				
Zámečnické konstrukce																																				
Omítky																																				
Hrubé podlahy																																				
Montáž prera lavic																																				
Dlažby a obklady																																				
Montáž sedadel + novinářských pultů																																				
Al. stěny a klempířské práce																																				
Malby nátěry																																				
Povlakové podlahy																																				
Kompletace instalací																																				
Kompletace truhlářských prvků																																				
Úprava povrchů vnější																																				
Konstrukce zámečnické (zábradlí, branky)																																				
Zastřešení vstupu a střídaček																																				
Podlahy lité																																				
Zkoušky, revize, oživení																																				
Vyčištění objektu																																				
<b>Technická zařízení</b>																																				
Velkokapacitní trafostanice (montáž)																																				
Velkokapacitní trafostanice (inženýrská činnost)																																				
Náhradní zdroj - DA 500 kVA (montáž)																																				
Náhradní zdroj - DA 500 kVA (kouřovod, oživení, zkoušky)																																				
VRN																																				
Vedlejší rozpočtové náklady																																				
<b>SO 10 Vstupní objekt - novostavba obj. C</b>																																				
Zemní práce																																				
Sanace pláň																																				
Trysková injektáž																																				
PILOTY																																				
Hrubé rozvody instalací																																				
Založení objektu																																				
2. PP																																				
1. PP																																				
Monolitické konstrukce																																				
Stropy																																				
Vyzdívkový stěn																																				
Vnitřní příčky																																				
Podlahy-hrubé																																				
Omítky																																				
SDK stěny a stropy																																				
Obklady a dlažby, podlahy nášlapné vrstvy																																				
Střeška																																				
Zámečnické konstrukce, AL. Stěny																																				
Kompletace instalací																																				
Malby a nátěry																																				
Kompletace truhlářských prvků																																				
WELLES																																				
Zkoušky a revize zařízení																																				
Vyčištění objektu																																				
Vedlejší rozpočtové náklady																																				