



Město Třinec

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2017/02/102/Li/D1

9.2.140104

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/102/Li, uzavřené dne 05.09.2017

Smluvní strany:

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech reklamací: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“ na straně jedné

2. **ZHOTOVITEL:** DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a. s.
se sídlem: Masarykovo nám. 5/5, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00
IČ: 427 67 377
jednající: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:
Zástupce pověřený [REDACTED]
DIČ: CZ42767377
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé



I.
Předmět dodatku

V rámci výrobního výboru konaného dne 20.02.2018 bylo doporučeno dopracovat variantu s možností umístění jízdních pruhů pro cyklisty v souladu s Generelem cyklistické dopravy města Třince. Z těchto důvodů požádal projektant o posunutí termínu odevzdání studie z původních 6 měsíců od podpisu smlouvy na 8 měsíců od podpisu smlouvy. Objednatel tyto důvody uznal za adekvátní a s prodloužením termínu souhlasí. Prodloužením termínu nedojde k navýšení ceny.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/102/Li na vypracování studie „**Most ev. č. I/2 přes Tyrku**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 05.09.2017.

1. Článek 3. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do 8 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4105 ze dne 05.03.2018.

V Třinci dne 12. 03. 2018

V Ostravě dne 20. 03. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele: 

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Martin Vilč
předseda představenstva