



TSKRP005L17E

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

„Cyklo Modřany – Libuš, Šeberov - Kateřinky, č. akce 2950113“

Číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4020/0043

Číslo smlouvy zhotovitele: SD0100017

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

Zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva a náměstkem generálního ředitele

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva a náměstkem generálního ředitele

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

Ing. René Brodíkova, TDI

(pro účely této Smlouvy též jako „**Objednatel**“)

2. Zhotovitel: AGA – Letiště s.r.o.

Sídlo firmy: Jenečská 885 Hostivice

Korespondenční adresa: Hrabáková 2001/21, 148 00 Praha 11
zastoupena Ing. Janem Sochou, jednatelem společnosti

IČO: 46357653

DIČ: CZ46357653

bankovní spojení: ČSOB Praha 1

číslo účtu: 300099583/0300

osoby oprávněné k jednání ve věcech této smlouvy:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Socha
ve věcech technických: Ing. Jan Socha

(pro účely této Smlouvy též jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně pro účely této Smlouvy též jako „smluvní strany“)

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. A/3/17/4020/043 ze dne 27. 9. 2017 „Cyklo Modřany – Libuš, Šeberov - Kateřinky, č. akce 2950113“ (dále jen Smlouva);

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu plnění Smlouvy a to v úseku b) **Šeberov – Kateřinky**, a to z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele spočívajících ve změně vlastníka pozemků parc. č. 531/29, 531/28, 531/27, 531/24, 531/25, 531/16 v k.ú.Šeberov, které jsou dotčeny stavbou cyklostezky a zhotovitel tímto vstupuje v součinnosti se zástupci MČ Šeberov do jednání o souhlas s výstavbou cyklostezky s novým vlastníkem těchto dotčených pozemků. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění Díla) jak níže uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění Díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se v části „Provedení díla“ mění takto::

b) Úsek Šeberov – Kateřinky

Návrh DUR, rozeslání PD k vyjádření: do 8 týdnů od odsouhlasení stavby cyklostezky vlastníkem pozemků parc. č. 531/29, 531/28, 531/27, 531/24, 531/25, 531/16 v k.ú. Šeberov

IČ + ÚR: do 40 týdnů od odsouhlasení stavby cyklostezky vlastníkem pozemků parc. č. 531/29, 531/28, 531/27, 531/24, 531/25, 531/16 v k.ú. Šeberov

Návrh DSP v podrobnostech DPS, rozeslání k vyjádření: do 40 týdnů od odsouhlasení stavby cyklostezky vlastníkem pozemků parc. č. 531/29, 531/28, 531/27, 531/24, 531/25, 531/16 v k.ú. Šeberov

IČ + SP: do 60 týdnů od odsouhlasení stavby cyklostezky vlastníkem pozemků parc. č. 531/29, 531/28, 531/27, 531/24, 531/25, 531/16 v k.ú. Šeberov

Předání celého díla: do 60 týdnů od odsouhlasení stavby cyklostezky vlastníkem pozemků parc. č. 531/29, 531/28, 531/27, 531/24, 531/25, 531/16 v k.ú. Šeberov

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 27. 03. 2018
za Objednatele:

za Zhotovitele:

PhDr. Ing. Matěj [redacted]tner, MBA
místopředseda [redacted]stavenstva
a náměstek generálního ředitele pro
investiční výstavbu a speciální stavby

[redacted]

jednatel

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
15