

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 4.10.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 [REDACTED], ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

IČO: 00220078

DIČ: CZ00220078

se sídlem Brno, Hrnčířská 573/6, PSČ 602 00

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 335

IČO: 00220078, DIČ: CZ00220078

jednající: [REDACTED], prokurista

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 4.10.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/368 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo RN Za Roškou**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a vzniku méněprací:

- zhotovení geometrického plánu

se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. III. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku méněprací se cena za dílo snižuje o 12.000,- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 168.288,- Kč

Dodatek č. 1: -12.000,- Kč

Cena celkem: 156.288,- Kč"

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 21.03.2018

Brno: 19.3.2018



Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Český Rudolec
Český Rudolec 15
378 83 Český Rudolec

Vas dopis značky/ze dne

Naše značka
03-18-01/MP/2018

Vyřizuje/lůka

Datum:
13.3.2018

Věc: „RN Za Roškou“ – žádost (MPC-GP)

Dobrý den,

v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo č. S918/2017/368 ze dne 4.10.2017, zpracováváme projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení včetně zajišťování stanovisek dotčených orgánů v rámci akce „RN Za Roškou“.

V rámci výrobního výboru dne 17.1.2018 bylo konstatováno „*Geometrický plán na oddělení části pozemku, na kterých je umístěna stavba, bude řešen až po zaměření skutečného stavu realizované stavby, mimo projekční práce. Bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo č. PD957/2016 I-KV. Případný nesoulad při zpracovávání geometrického plánu a skutečnosti bude řešit investor.*“

Původní cena dle základní SoD:	168 288,-
<u>Méněpráce (GP):</u>	<u>12 000,-</u>
Nová celková cena dle Dodatku č.1:	156 288,- Kč bez DPH

S ohledem na výše uvedené vás žádáme o uzavření Dodatku č.1 – zmenšení rozsahu předmětu plnění o geometrický plán (méněpráce - 12 000,- Kč bez DPH).

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem

