

Zhotovitel: Stanislav Rožec, fyzická osoba podnikající
sídlo: Přemyslovská 186/44, 130 00 Praha 3 – Žižkov
adresa pro doručování: Pokratická 165, 412 01 Litoměřice
jednající: Stanislav Rožec
IČO: 03087743
DIČ: CZ03087743
Bankovní spojení:
číslo účtu: 2110286352/2700
dále jen „zhotovitel“

a

Objednatel: ČR – Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
sídlo: Dittrichova 329/17, 128 01, Praha 2
zastoupená: MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., ředitelkou
zástupci pro
technická jednání: Ing. Vítězslav Doležal, tel. 234 118 444, mobil: 773 797 602
Ing. Miroslav Dvorský, tel. 234 118 270, mobil: 736 521 311
IČ: 71009159
DIČ:
Bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 2829111/0710
dále jen „objednatel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 26.08.2016 reg. č. 54/2016

I.

V souladu s článkem VIII. bod. 4 smlouvy ve spojení s článkem XI. bod 2. smlouvy se článek II. bod. 1 doplňuje následujícím textem:

Zhotovitel dále provede vícepráce, které jsou součástí zápisu ve stavebním deníku a jsou schváleny technickým dozorem investora. Předmětem víceprací je demontáž stávajících parapetů a montáž nových FeZn (původní parapety již nelze použít z důvodu jejich opotřebení), oprava kotvení hromosvodu včetně jeho nátěru a zvýšená spotřeba materiálu při nanesení omítky (z důvodu nerovností zdi vznikla nutnost aplikace vyšší vrstvy omítky).

Článek III. smlouvy se doplňuje takto:

Cena za vícepráce činí 204 070 Kč bez DPH. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací uvedený v příloze.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

IV.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

V Praze, dne 31. 10. 2016

za objednatele

za zhotovitele

.....

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

.....

Stanislav Rožec

ředitelka

Příloha: Soupis prací k dodatku č. 2 ke smlouvě reg. č. 54/2016