

DODATEK 6.1  
KE SMLouvĚ O DíLO  
č. 125/2017

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

**Objednatel:**

Název objednatele: **Město Brandýs na Labern - Stará Boleslav**  
Sídlo objednatele: Masarykovo náměstí 1,2, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01  
V zastoupení: Ing. Vlastimil Pícek, starosta města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Havlíček

IČ: 00240079  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz)  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: Webové stránky: Datová schránka: <http://www.brandysko.cz/c5hb7xy>

**Zhotovitel:**

Název zhotovitele: Aubóck s.r.o.  
Sídlo zhotovitele: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  
V zastoupení: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti  
IC: 260 89 785  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [office@auboeck.cz](mailto:office@auboeck.cz)  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Webové stránky: [www.auboeck.cz](http://www.auboeck.cz)  
Datová schránka: 2x9n6mw  
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Ing. Martin Ciml  
Kontaktní údaje: [office@auboeck.cz](mailto:office@auboeck.cz), [REDACTED]

## Předmět dodatku 6.1 ke smlouvě o dílo

### 1. Preambule

1.1. Vzhledem k tomu, že:

smluvní strany mají zájem na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 13. 10. 2017 (dále jako „smlouva“) v souvislosti se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, zejména provedení archeologického průzkumu, úprava založení stavby na základě geologického průzkumu (změna délky pilot, dodávka vhodného zásypového materiálu, původní zeminu nelze použít pro zpětný zásyp z důvodu snížené míry hutnitelnosti), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku „Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, č.p. 164“, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení řádného založení stavby a pro dokončení veškerých prací a zhotovení děl nutných k dokončení a zprovoznění výše uvedené stavby, se objednatel a zhotovitel dohodli v souladu s článkem 3. odst. 3.8 smlouvy na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě v následujícím znění:

### 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že v článku 2. předmět smlouvy se doplňuje nový odst. 2.9. v tomto znění:

2.9. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je rovněž provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly

obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku „Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, č.p. 164“, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, zejména provedení archeologického průzkumu, úprava založení stavby na základě geologického průzkumu (změna délky pilot, dodávka vhodného zásypového materiálu, původní zeminu nelze použít pro zpětný zásyp z důvodu snížené míry hutitelnosti), a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení veškerých prací nutných k dokončení a zprovoznění výše uvedené stavby a zároveň neprovedení některých prací z důvodů změny díla výše uvedené stavby (tzv. méněpráce).

Dodatečné stavební práce a tzv. méněpráce vyplývající z tohoto odstavce jsou vymezeny následujícími podklady:

Oceněnými změnovými listy změn, tj. projednanými a schválenými požadavky na změnu, viz příloha č.1 tohoto dodatku: Změnové listy ZL 01 - ZL 07 v celkové výši 1,066.924,16 bez DPH (slovy: jedenmiliónšedesátšesttisícdevětsetdvacetčtyři korun českých a šestnáct haléřů)

### 3. Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změny rozsahu plnění zhotovitele, viz článek 2. odst. 2.9. smlouvy, se v článku 3. Cena díla a platební podmínky mění odst. 3.2. a 3.3. a nově zní takto:

3.2. Celková cena díla se nově stanovuje ve výši:

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>70 566 072,44 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>14 818 875,21 Kč</b>
<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>85 384 947,65 Kč</b>

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 70 566 072,44 Kč bez DPH (slovy: sedmdesátmiionůpětsetšedesátšesttisícšedmdesát dva korun českých a čtyřicet čtyři haléřů) - dále jen jako „cena za dílo“ nebo též jako „celková cena za dílo“.

### 4. Doba plnění a provedení díla

Vzhledem k tomu, že provedení dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku má dopad do lhůty pro dokončení díla, se v článku 4. Doba plnění a provedení díla mění odst. 4.1.2. a nově zní takto:

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 27.11.2018.

#### 14. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami či oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel na sebe přejímá povinnost stanovenou zákonem 340/2015 Sb. zákon o registru smluv ve znění pozdějších předpisů, vyplývajících se .zveřejněním smlouvy v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 byl projednán a schválen na jednání Rady města č. 169 dne 8.3. 2018 pod bodem 11.1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1: Změnové listy ZL 01 - ZL 07 (oceněné) Příloha č.

2: Aktualizovaný harmonogram stavby

#### Zhotovitel

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi dne  
.....2018

15. 03. 2018

**Objednatel**

v Boršově nad Vltavou dne .....2018



.....  
**Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**

Ing. Vlastimil Pícek  
starosta města

**Aubócks.r.o.**

Ing. Jan Vilánek  
jednatel společnosti / člen představenstva

Schváleno RM dne

0c0cú0000c/^\n



# □ ÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Z2017/416  
Stavba: Přístavba školní budovy ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 066 924,16  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 066 924,16

DPH základní	21,00%	ze	1 066 924,16	224 054,07
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	V	CZK	1 290 978,23
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Z2017/416

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Místo; Datum: 10. 2017  
16

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 066 924,16	1 290 978,23
99	Změnové listy	1 066 924,16	1 290 978,23
9901	ZL-01 - Rozebrání chodníku a zpětná montáž včetně podkladních vrstev	113 372,49	137 180,71
9902	ZL-02 - Demolice - odpady	241 064,02	291 687,46
9903	ZL-03 - Odbourání stávajících základů tělocvičny	44 145,72	53 416,32
	ZL-04 ■ Dodávka vhodného zásypového materiálu		
9904b		386 200,00	467 302,00
9905	ZLO5 - Změna prefa konstrukce a zdivá dle výrobní dokumentace	16 137,34	19 526,18
9906	ZL-06 - Změna délky pilot	295 190,85	357 180,93
9907	ZL-07 - Hydroizolace spodní stavby, odpočet nopové folie	-29 186,26	-35 315,37
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) * 2)	1 066 924,16	1 290 978,23

Stavba:

Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 99 - Změnové listy

Část: 9901 - ZL-01 - Rozebrání chodníku a zpětná montáž včetně  
nndkladnirh vrciov

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 16. 10. 2017

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				113 372,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				113 372,49
DPH základní	21,00%	ze	113 372,49	23 808,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		137 180,71

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Ol



Da

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko





# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba školní budovy Běžecká ul. Praha 1, Úpimovská ul. Praha 1, Žitná ul. Praha 1

Objekt: 9901 - ZI , 01 - Rozebrání chodníku a zpětná montáž včetně podkladních vrstev

Datum: 16. 10. 2017

Část:

Objednatel:  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Místo:

	Kód - Popis celkem [CZK]	Cena
1) Náklady z rozpočtu		113 372,49
HSV - Práce a dodávky HSV		113 372,49
1 - Zemní práce		18 299,33
2 - Zakládání		475,67
5 ■ Komunikace pozemní		90 230,60
998 - Přesun hmot		4 366,89
2) Ostatní náklady		0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		113 372,49

# ROZPOČET

Objekt: 99 - Změnové listy

Část: 9901 - ZI-01 - Rozebrání chodníku a zpětná montáž včetně podkladních vrstev

Datum: 16. 10. 2017

Místo:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 372,49

HSV - Práce a dodávky HSV

113 372,49 18 299,33

1 - Zemní práce

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z mozaiky	m2	81,0333	60,4000	4 894,41
2	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	20,2583	87,7000	1 776,65
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,2583	240,0000	4 861,99
4	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	20,2583	28,0000	567,23
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,2583	20,0000	405,17
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	44,5683	130,0000	5 793,88
2- Zakládání							475,67
7	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých 1(d) do 0,8	m2	81,0333	5,8700	475,67

5 - Komunikace pozemní

90 230,60

8	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	81,0333	36,5000	2 957,72
9	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	81,0333	107,0000	8 670,56
10	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěši lože z kameniva	m2	81,0333	481,0000	38 977,02
11		583800100	mozaika dlažební, žula 416 cm sedá - dokoupení 15%	f	12,1550	3 260,0000	39 625,30

998 - Přesun hmot

4 366,89

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,6876	170,0000	4 366,89
----	---	-----------	---	---	---------	----------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 • Změnové listy  
Část: 9902 - ZL-02 - Demolice - odpady

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	241 064,02
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	241 064,02
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	241 064,02	50 623,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena sDPH	v CZK	291 687,46
-----------	-------	------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel Brandýs nad Labem-Stará Boleslav /-• H/i \*  
MĚSTO

<R4bor investic a správy majetku  
li' Hi správy n  
(ta r] - xbdllěJení investic a údržby

TPS- P-IMA \*

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 - Změnové listy

Část: 9902 » ZL-02 - Demolice - odpady

Místo: Datum: 16. 10.2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
	241 064,02
1) Náklady z rozpočtu	241 064,02
D1 - SO 02: Demolice	241 064,02
D28 ■ 099.: Přesun hmot HSV	0,00
2) Ostatní náklady	241 064,02
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

# ROZPOČET

Stavba: Přístavba Školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 - Změnové listy

Část: 9902 - ZL-02 = Demolice - odpady

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 241 064,02

D1 - SO 02: Demolice 241 064,02

D28 - 099.: Přesun hmot HSV 241 064,02

1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	369,4630	150,0000	55 419,45
2	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - vzdálenost skládky 5 km	t	1 477,8520	10,0000	14 778,52
3	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	20,4700	1 740,0000	35 617,80
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	348,9930	250,0000	87 248,25
5	K	997013851	Rozbor zeminy před uložení na skládku	kus	1,0000	24 000,0000	24 000,00
6	K	997013852	Rozbor sutí před uložení na skládku	kus	1,0000	24 000,0000	24 000,00



# KRYCÍ LIS Í ROZPOČTU

Projektant



Datum a podpis:


Razítko



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 - Změnové listy

Část: 9903 - ZL-03 - Odbourání stávajících základů tělocvičny

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			44 145,72
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			44 145,72
DPH základní	21,00%	ze	44 145,72
			9 270,60
DPH snížená	15,00%	ze	0,00
			0,00
Cena s DPH		v CZK	53 416,32

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 > Změnové listy

Část: 9903 - ZL03 - Odbourání stávajících základů tělocvičny

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel:  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód • Popis	Cena celkem [CZKJ]
1) Náklady z rozpočtu	44 145,72
HSV - Práce a dodávky HSV	44 145,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 145,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 145,72



Stavba: Přístavba Školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, Čp, 164

## ROZPOČET

Objekt: 99 - Změnové listy

Část: 9903 - ZL- 03 - Odbourání stávajících základů tělocvičny

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							44 145,72
HSV - Práce a dodávky HSV							44 145,72
9- Ostatní konstrukce a práce, bourání							44 145,72
ik		967042714	Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm	m2	29,8000	1 481,4000	44 145,72



Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164  
Objekt: 99 - Změnové listy  
Část: 9904b - ZL-04 - Dodávka vhodného zásypového materiálu

JKSO: CC-CZ:  
Místo:  
Objednatel: Datum: 16. 10. 2017  
IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				386 200,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				386 200,00
DPH základní	21,00%	ze	386 200,00	81 102,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		467 302,00

Projektant



Datum a podpis:

Razítko


MĚSTO

Objednavatel

2.2 ■ Z • / i \ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav O, (Ibor invested  
a správy majetku  
Ojdcičlenčiiinvestic a  
údržby

I3

njS: p-VeXc



Datum a po

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 ■ Změnové listy

Část: 9904b - ZI. 04 - Dodávka vhodného zásypového materiálu

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód * Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	386 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV	386 200,00
1 - Zemní práce	154 000,00
1.2 - Zemní práce - dodávka vhodného zásypového materiálu	232 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) * 2)	386 200,00

# ROZPOČET

Stavba: Přístavba Školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 - Změnové listy

Část: 9904b - ZL-04 - Dodávka vhodného zásypového materiálu

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel:  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 386 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV 386 200,00

1 - Zemní práce 154 000,00

1	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 100,0000	140,0000	154 000,00
1.2 - Zemní práce ■ dodávka vhodného zásypového materiálu							232 200,00
2	M	583312000	štěrkopisek netříděný zásypový materiál	t	1 050,0000	204,0000	214 200,00
3	K	9970R	Zkouška hutnitelnosti zeminy	kus	1,0000	18 000,0000	18 000,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164  
Objekt: 99 - Změnové listy  
Část: 9905 - ZL“05 - Změna prefa konstrukce a zdívá dle výrobní rlnkiimentare  
JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 16. 10. 2017  
Objednatel: iČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ:  
DIČ:  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				16 137,34
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				16 137,34
DPH základní	21,00%	ze	16 137,34	3 388,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		19 526,18

Projektant

Zpracovatel

Datum


Objedn

h ■ í



Datum a podpis:Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis;

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 • Změnové listy

-. 9905 - ZL-05 - Změna prefa konstrukce a zdívá dle výrobní dokumentace

Místo: Datum: 16, 10. 2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	16 137,34
HSV - Práce a dodávky HSV	16 137,34
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 766,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 371,26
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 137,34



# ROZPOČET

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164 99 - Změnové

Objekt: listy

Část: 9905 - ZL-05 - Změna prefa konstrukce a zdívá dle výrobní dokumentace

Místo: Datum: 16, 10. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

16 <137 ♦

HSV - Práce a dodávky HSV

16 137,34

3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 766,08

1	K	3101	Prefabrikované sloupy D+M vč.dopravy dle statiky vč.D.1.2.801	m3	32,5720	22 125,0000	720 655,50
2	K	311238128	Zdivo nosné zvukově izolační keram. tl 300 mm P10,P15 z broušených cihel na tenkovrstvou maltu	m2	-2 140,2330	1 533,0000	-3 280 977,19
3	K	311238144R	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300 mm pevnosti P15 lepených tenkovrstvou maltou	m2	2 348,7066	1 093,4051	2 568 087,77
		9-	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 371,26
7	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	38,0512	220,0000	8 371,26



Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 - Změnové listy  
Část: 9906 - ZL-06 - Změna délky pilot

JKSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 16. 10. 2017

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:


Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				295 190,85 0,00
Ostatní náklady				
Cena bez DPH				295 190,85
DPH základní snížená	21,00%	ze	295 190,85	61 990,08 0,00
	15,00%	ze	0,00	
Cena s DPH		v CZK		357 180,93

Projektant



Datum a podpis:

Razítko



Datum a podpisy

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 - Změnové listy

Část: 9906 - ZI.-06 - Změna délky pilot

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel:  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady z rozpočtu	295 190,85
HSV - Práce a dodávky HSV	295 190,85
1 - Zemní práce	10 842,20
2 - Zakládání	271 167,77
22 - Zakládání - vrty	120 000,00
23 - Zakládání - piloty	151 167,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 180,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	295 190,85

# ROZPOČET

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164 99 ■ Změnové

Objekt: listy

Část: 9906 - ZL "06 " Změna délky pilot

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]  
Náklady z rozpočtu 295 190,85

295 190,85

## HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 10 842,20

1	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4	m3	24,1152	98,0000	2 363,29
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	24,1152	28,0000	675,23
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,1152	15,6000	376,20
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (sktádkovné)	t	53,0534	140,0000	7 427,48

## 2 - Zakládání

271 167,77

### 22 - Zakládání - vrty

120 000,00

5	K	226212713	Vrty do 850 mm zapařené do 20 m hor. I li	m	48,0000	2 500,0000	120 000,00
		23 - Zakládání - piloty					151 167,77
6	K	231212213	Zřízení pilot svislých zapařených D do 1250 mm hl do 20 m s vytažením pažnic z betonu železového	m	48,0000	950,0000	45 600,00
7		589329400	směs pro beton třída C25-30XC2	m3	24,1152	3 090,0000	74 515,97
8	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505	t	1,1943	26 000,0000	31 051,80
		9- Ostatní konstrukce a práce, bourání					13 180,88
9	K	998012103	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 24 m	t	59,9131	220,0000	13 180,88



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 - Změnové listy  
Část: 9907 - ZL-07 - Hydroizolace spodní stavby, odpočet nopové folie

JKSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-29 186,26
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-29 186,26
DPH základní	21,00%	ze	•29 186,26	-6 129,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-35 315,37

Objednavatel ?? ?\_ 7 7 ty Brandýs nad Lpbem-Stará Botesia . J Odbor investic a správy majetku

Projektant  
M.í

'joddělcní investic a údržbv

Zpracovatel

Datum a podpis:

MĚSTO

Tf. íM-erU

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 ■ Změnové listy

Část: 9907 - Zl.-07 - Hydroizolace spodní stavby, odpočet nopové folie

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel:  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	29 186,26
PSV - Práce a dodávky PSV	-29 186,26 -29 186,26
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-29 186,26



# ROZPOČET

Stavba: Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova, čp. 164

Objekt: 99 • Změnové listy

Část: 9907 - ZL-07 - Hydroizolace spodní stavby, odpočet nopové folie

Místo: Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Projektant:  
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

**-29 186,26**

PSV - Práce a dodávky PSV

-29 186,26 -29

711 ■ izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

186,26 -22 231,94

1	K	711161306	izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl.0,5 mm fólie hydroizolační druh 803 tl 2,0 mm šíře 1300 mm	m2	-195,0170	114,0000j	
2	M	283220290	fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm	m2	-1 083,9240	219,0000	-237 379,36
3	M	283220280	fólie hydroizolační druh 803 tl 2,0 mm šíře 1300 mm	m2	1 083,9240	213,9000	231 851,34
4	M	283220290	fólie hydroizolační druh 803 tl 2,0 mm šíře 1300 mm	m2	90,4190	219,0000	-19 801,76
5	M	283220280	fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm	m2	90,4190	213,9000	<u>19 340,62</u>
6	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	-282,2110	3,4200	-965,16



HARMONOGRAM VÝSTAVBY úprava HMG v  
návaznosti na archeologický průzkum datum: 6.11.2017

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Zakázka: Přístavba školní budovy ZŠ ve Staré Boleslavi Jungmanova 164

Objednatel: Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zhotovitel: AUBOČK s.r.o.

				2017				
				Ríjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor
Název dílu	Doba trvání (dnů)	Zahájení	Dokončení					
Celková doba realizace	406	16.10.2017	27.11.2018					
Převzetí staveniště - zahájení prací	1	16.10.2017	16.10.2017					
demolice	24	16.10.2017	8.11.2017					
archeologický průzkum	22	8.11.2017	29.11.2017					
zemní práce - pilotovací rovina	12	29.11.2017	10.12.2017					
základy - piloty	16	11.12.2017	15.1.2018					
základy - monolitické	45	4.1.2018	17.2.2018					
zemní práce - ostatní	81	23.1.2018	13.4.2018					
prefa konstrukce	70	20.2.2018	30.4.2018					
ocelová konstrukce střechy	16	17.4.2018	22.5.2018					
střecha	71	15.5.2018	24.7.2018					
obvodové a vnitřní zdivo	89	1.5.2018	7.8.2018					
vnější výplně otvorů	16	11.7.2018	15.8.2018					
rozvedy TZB	71	18.6.2018	27.8.2018					
úpravy povrchů - vnitřní omítky	63	16.8.2018	17.10.2018					
podlahové konstrukce	19	13.9.2018	21.10.2018					
úpravy povrchů - vnější KZS	85	2.8.2018	25.10.2018					
konstrukce suché výstavby	78	5.8.2018	25.10.2018					
výťah	46	30.8.2018	14.10.2018					
finální povrchy - podlahy, obklady a dlažby	50	2.10.2018	20.11.2018					
zařízení kuchyně	22	24.10.2018	14.11.2018					
malby	25	24.10.2018	17.11.2018					
dekorační práce	26	1.11.2018	26.11.2018					
předání stavby	1	27.11.2018	27.11.2018					
<p>Harmonogram výstavby počítá s příznivými klimatickými podmínkami. V případě nepříznivých klimatických podmínek může být zhotovitelem upraven.</p> <p>Harmonogram výstavby počítá s včasným dořešením (do 13.11.2017) založení objektu vzhledem k okolním budovám v návaznosti na speciální zakládání (piloty).</p> <p>Zhotovitel dále upozorňuje na dořešení prováděných prací v ochranném pásmu vedení EI v chodníku.</p>								



## SMLOUVA O DÍLO

Č. ...d.Z-J...../2017

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu

**Objednatel:**  
Název objednatele **Město Brandýs na Labem - Stará Boleslav**  
Sídlo objednatele V Masarykovo náměstí 1,2, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 250 01 Ing Vlastimil Pícek. starosta města  
zastoupení Hcnk. J 3 suiiusia města  
Jsoba oprávněná jednat ve věcech technických [redacted]  
IČ 00240079  
Telefon +420 326 909 111  
E-mail [epodatelna@brandysko.cz](mailto:epodatelna@brandysko.cz)  
Bankovní spojení. [redacted]  
Číslo účtu Webové stránky Datová schránka <http://www.brandysko.cz>  
c5hb7xy

**Zhotovitel:**  
Název zhotovitele **Aubock s r o**  
Sídlo zhotovitele: **Pofičí 247 373 82 Boršov nad Vltavou Ing Jan Vilánek jednatel společnosti 260 89 785**  
V zastoupení IC [redacted]  
Telefon [redacted] officeigjauboeck.cz  
E-mail [redacted]  
Bankovní spojení [www.auboeck.cz](http://www.auboeck.cz)  
Webové stránky 2x9n6mw  
Datová schránka Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat [redacted]  
Kontaktní údaje [QIOce@auboeck.cz](mailto:QIOce@auboeck.cz) [redacted]

### 1. Preambule

- 1 1 I ato smlouva o dílo na zhotovení stavby (dále jen smlouva ) se uzavírá na základě výsledku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Přístavba školní budovy - ZŠ ve Staré Boleslavi. Jungmannova, čp 164", zadávané v otevřeném řízení v podlimitním režimu v souladu s § 26 odst 2 a § 52 pfsm b) zákona č 134/2016 S b, o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon"), postupem podle části čtvrté zákona obdobné a v souladu s dokumentací podprogramu 298213 -- Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst vydaného Ministerstvem Financi české republiky pod Čj MF-37902/2014/12-1201 oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 05 06 2017 pod Evidenčním číslem zakázky 22017-014720
- 1 2 Akce je spolufinancována ze zdrojů státního rozpočtu prostřednictvím Programu 29821 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství, podprogram 298213 - Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst Poskytovatelem dotace z podprogramu 298213 je Ministerstvo financí České republiky
- 1 3 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak znamenají odkazy na článek příslušné části smlouvy jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článku, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku - např čl 1 čl 1 2, čl 1 2 1 apod
- 14 Objednatel je vlastníkem nemovitostí - pozemku Parcelní číslo ppč.597 598/1. 596 a 583/1. na kterých má být vybudována stavba přístavby školní budovy, vše zapsané v katastru nemovitosti na I V č 10001 v k ú Brandýs nad Labem, v obci Brandýs nad Labem Stará

1111b  
Sr  
oslllls,  
■ 1  
I  
lllllllls  
llÉISS

Boleslav, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha -

2. Předmět smlouvy

- 1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku <2: Předmět smlouvy "

trix

;i'2<

2.3.

2\$;1<^/;ha\$idkpu zhotovitele nazh olovení díla zedneí6 8 2Q 17, která je jako Příloha č 01

IMM  
sitOjil

(dále jen ■ Ják d^db^^zhátový ííJí WSKftóí-

<sup>232</sup> qceněiíyni položkovým mzpochUřňkie^dvřpře^ežéd jako st'OW

<sup>3</sup> j° í^A° Phloha č, 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „rozpočet“

;2;3,3; \- zadávací dokumentaci ze dne 01. 06 2017, poskytovanou v rámci zadávacího řízení ■■ ha zhotovení díla

(dále jen „zadávací dokumentace“ či zkrácené .ZDA která je jako

■ "; '■■ Příloha č. 03 nedílnou součástí této smlouvy, ■. 7l. A; ,777

'77'7. r7-; ,7;-

2.3.4 : projektovou dokumentaci pro provádění stavebního objektu SO 02 ~ Demolice, kterou 7

sr.o., Václavská 10, Praha 2, -^ Nové Město; -; IČ45796 572, htvavníidženýrprójektú Ing? Jaroslav Malina, ÚKAIT 0002468, která je jako Příloha A A^hédhnoúAOíféá^V této smlouvy 'A; -

2.3.5. projektovou dokumentaci pro provádění stavby T.phstáýbá^^kolnfT>í^y^^\$í^ Boleslavi, Jungmannova 164“s, klerou^pracoval v05/2017pod zakázkovým číslem 16-4-03? projek ta nt AT E L IER R ĚŇdŠpol. s f o. Václavská 7í 0?Praha 2~ N ové Město, IČ; 46? 96 572, hlavní inženýr projektú Ing dárosláýMalina, ÓKÁtT Ó0p2468, které je jako Příloha č; 05 nedílnou součástí této čmipávý;'

2,3,6, ■.- 7 platnými ČSNz případně jinými normami vz ta buj í cí se k d U u, .) .- ;7?4; JA 7 A7

2 3.7. ;7 platnými stavebním povolením, které je jako Příloha; ■&:A0-nédllnÓAsoučetó léto; 'l.7 smíouvy ; 7

2A8?

- 2-A Objednatel i ..... dostatečně: Určité a srozumitelně vymezeno, zejména co tío umístění, rozsahu, podoby a' kva lita ti vmch podmínek, které je Ueba při jeho realizaci dodržet/Zhotovitel potvrzuje, že se 7 v plném rozsahu Sezná mi sTpzsáhém apovahouAfid^ié jSqu mnu známyveškerétechnické.; ? kvahtáívní a jiné podmínky nezbytné k realizac díla. a že díspouje takovými kapacitami a -odbornými ználostnA ktetéjSé.dr.í^yi^ ■> 77; AAlkLi 7A77;7-7

25,

pěnu.

2.6.

Zhotovitel provede díld s

ČO

dle příslušného stavebního povolení, s jehož znéním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, schválenou projektovou dokumentací (PD); zadávací dokumentací (ZO) 7a dokumentací pro ■ n^V^hf >; etay&; <QP\$), mhe@závažnými

díloa

■.27.

voLoil iro!kýGhmĐsitPoskylovalBlenriao@ice2poaprógrarrri29B213jQMImBterstvo\_řinanc», ReXace proteinu a Plnění této smlouvy o dílo proto musí probíhat v souladu s ^OIO " doloco zejména pak v souladu a prawdly danými dokumentací podprogramu

S.S.

Ziidiviiir-' tfokymoHlaen pv<lfcmrnt«< vííiAtf- zikázky

[/.(čf.třf l'řijji'í ilbfřifř ■■ řj- /ř í. ?9- řířřřřřV .. wutevbo tt-dni fciřHtov/ - ZS ve Staió ři^staw. Juijmandovu e»»

(jjiinfcs?/ říř

298213 - Pátýpóra-rozvoje. á obnovy regionálních Skol v okolí velkých měst vydanými , Ministerstvém  
 Fináhcl Óeskěrepubliky: pod £j; MF-37902/2014/12420i  
 finařtčí y veřejnýsekoň / pod pera z' ná rod n ich zd rojů / programy ka pítový V PS). Fí nančn i toky ?  
 budou řízený následně uvedenými předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání : dotace z podprógarilu  
 298213/ < 2/ -

- Zákón & 21.8/^QQÓ;Sb'.i' o rožpóč.toyých pravidlecha zrněné některých šouvisějícíCh zákonů "=-■:<  
 ■ -/ ve znění -pozdějších předpisu, ■ ■. : '■.'■./■..2/ < ; m;'
- Vyhláška č. 560/2006 Šbp o -Očastí státního rozpočtu na financování programů reprodukce ■ majetku, ve  
 znění pozdějších předpisů,  
 Zákón č. 320/2001 Sb, o f ina rt čni kont role ve veřejné zprávě a 0: změně.něklyých <žákórtů  
 / . (zákón o finančnf kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ■ ;■.'/-

Zhotovitel í objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále  
 téži veškerými podmínkami uvedenými v zadávací  
 . dokumentaci. - . ■ ;

### 3. Cena díla a platební podmínky

- 3 .1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě  
 výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce zhotovitele a v souladu s  
 podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02,  
 3.2; Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po Celou dobu realizace díla;

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>69 499 148,28,-Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>14 594 821,14,-Kč</b>
<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>84 093 969,42,-Kč</b>

3 3. Dle shora uvedených údajů Celková cena díla činí; 69 499 148,28,- Kč bez DPH (slovy: šedesát devět milionů čtyři  
 sta devadesát devět tisíc jedno sto čtyřicet osin korun českých dvacet osm haléřů - dále jen jako ..cena za  
 dílo“ nebo též jako „celková cena za dílo“}.

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 2 dle daňových  
 předpisů platných v době vystavení daňového dokladu, m

3.5; Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora v čl.

2,4 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to mimo jiné zejména také:

- 3.5.1, ■ náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
- 3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, \ /
- 3.5.3; náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až  
 do předání a převzetí dokončeného díla, ' /
- 3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
- 3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, dané, cla.  
 poplatky,
- 3 5 6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a  
 předávacích zkoušek, revizí,
- 3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj ),
- 3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizací díla,
- 3 5 9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
- 3510. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky, spojené s nutným .zě^<W/- - veřejného prostranství.  
 m ■m//;2-Z//. : ;//■

----- podíímitní veřejné zakázky, -

... .Město Brandýs nau raodem

/š^nka8..ž10'-/

Zm í;

Zhotovitel se před podání této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi akeré ■ ■ moh! nebo měl při výnámě Sožějířú«ě(éré:..dd^řhějp^če'pM^kl^datj '& Hleremóhdu^lí íakýíiftjt n vliv na sjednanou cenu,átovčetpě podmínek na staveništi, Tyto ol\$6íd'dsÁ:á;pdrrtrfni^2áhrhuí h" . zhotovitelí dd.?)^han.ěičěňy:M;2ějřrténá;dd'-sjédpa'nýčb podmínekdle tětj^ldúýý; sjedrtM < cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. V; ■<; ■ -.

Smlouvou strany prohlašují, že cena díla je stanovena nově na základě rozpočtu se zárukou úplnosti ve -

■ smyslu - í;Z621.pdšt-2ýžákonačj 8^2012 5b: nobáhsKéhóldkoniku?^^.h rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy. 5.n-^X' .M

3.8 ; /.-Čěnu díla je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech defmovaných v § 222 ddšt 4. 5^0.a7 zákona zásplnění póbrriíneieúvedenMt y?§ 222 odst 4. 5. 6.7j g-?á ^ Zákona ■■■.. Ménépráce budou oceněny: na základě písemného; soupisu: měhěpračV Wdúhíašéněhý < oběma smlúy^hírnístránární tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny Vě výši jeúnotlíOýýč cen podle Položkových rozpočtu a vynásobením jednotkových cen á množství neproveděhých - měrných jednotek budou stanoveny záklaáňi náklady méněprací Změna cený,díla piusí být' : sjedněna-pisemným dodatkem k této smlouvě. Nastáneňi podmínka, za které je možná změna sjednané: ceny, je zhotovitel povíhen provést výpočet zrněný nabídkové čěňy á přědíozit jej objednateli k odsouhlasení Zhotovitel není'?'dp^vně.n:..:cenú'..'díla;'.zvýslf'- " jednostranně. .... ý.v/'

- 3.9. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně dle soupisů skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelům až do výše 90%
- 1 2 celkové ceny díla. Zbýlých 10% (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.10. Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákonu < 235/2004 Žb. O daní z přidané hodnoty, v platném znění Na daňovém dokladu bude uveden i název projektů a jeho registrační číslo, V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající ý náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je vě lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž < se tak dostane do prodlení se splatnosti; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelům potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 3.11. Zálohy sjednané cený za dílo Objednatel neposkytuje, \
- 3; 12, Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení na adresu objednatele, a to ve třech vyhotoveních
- 3.13, Objednatel prohlašuje, že na předmět smlouvy nebude aplikována přenesená i daňová / ■povinnost,'...'
- 3 14 Zhotovitel Se zavazuje k plnění této smlouvy v souladu s předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace z podprogramu 298213. Jedná se o zákon 5^ ^,18/2000 Sb^, 9 . rozpočtových pravidlech a zrněné některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku Ministerstva financí č.r 560/2006 - Sb., O účasti státního rozpočtu^ financování programů reprodukce majetku ze dne 11.12. 2006, ve znění vyhlášky č< 11/2010 Sb. ze dne 07. 01 2010 a zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o 2měně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

#### 4. Doba plnění a provedení díla

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarávše, co je k provedení díla potřeba, když si objednatel a zhotovitel ujednali dobu plnění:

- 4.1J Zahájení plnění díla zhotovitelem je stanoveno k datu pM^ní  
Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení plnění o \* pro^eAnú: hejpozějí do 1° kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této ?stníppy;^í JP7;<:



- 4.1.2, zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s podmínkami této smlouvy uzavřené smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení. V i / :
- Dokončením díla zhotovitelem je rozumně stanoveno datum předání a převzatí dokončených stavb bez vad; a nedodělků. Doba plnění smlouvy je stanovena na dobu určitou 365 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatel zhotoviteli
- 4.13 Nejzazším možným datem dokončení díla z důvodů posunu či prodloužení doby omlnění v souladu s touto smlouvou je datum 30. 11. 2018.
- 4.1.4. Zhotovitelé^> vedle sjednaného termínu dokončení díla dále *zavazuje*, že nejpozději do 5.12.2017 řádně provede; a objednateli vyúčtuje stavební práce na díle v celkové hodnotě 15 miliónů Kč bez DPH,
- 4.2'. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1' výtisk projektové ' dokumentace pro provádění stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provádění stavby v elektronické podobě na GD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje spousta s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čí. 4.17, 7.9 a 9.3 této smlouvy. ■
- 4.3; Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm; Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesné hranice staveniště a určí místo pro zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště a zároveň vymezí prostory sloužící k potřebě \ zhotovitele po dobu realizace díla. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu 8OZP, O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku, V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čí. 4,1,2 této smlouvy o stejný počet dní, po které trvá o prodloužení objednatel s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatel řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20 00 večer.
- 4.7. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odstl Zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) hlavního stavbyvedoucího pana Ing. Martina Címla (nar. 5. 10.1985, bytem Písecká 1049/15, 370 11 České Budějovice - dále jen jako „stavbyvedoucí<sup>1)</sup>), Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka Z-projekt s;r.o. (IČ: 25023691, sídlem Zápy 162, 250 01 Zápy); - dále jen jako „technický dozor stavebníka<sup>1)</sup> nebo též zkrácené jen jako „TDS“): TDS je oprávněn jménem objednatel kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou Činit i jménem objednatel veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.8; Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucí a TDS v stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9,00 hodin v místě provádění d .
- 4.9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatel písemně v J? n^k^S výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se ^ne "epřístupný nqmene však tří pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostav Nedostavil-li se objednatel bez oznámení vyvedeném termínu i tS" mu
- 4.10. mřho vvsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je znoiu F RTA v dohodnutém termínu vyhovět, nedohodnou-li se na termínu, pak i^e J^OV,n^FL -' áce teklo vznikléponese objeto
- 4.11-?



byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně

- 4.12. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé v průběhu provádění díla. Pokud zhotovitel neodstraní vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel dílo dokončil a předal, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.
- PWdělí řádným způsobem; Jestliže zhotovitel fé poskytnuté a postup zhotovitele by vědi nepochybněk podstatněmporušení smiouv fé>
- /objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

<sup>413</sup> Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od přílohy číslo 05 této smlouvy.

4.14. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušeni prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušeni provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a

objednatel a tele m potvrzeny zá písem ve stavební m dění ku avšak k'/ prodlou žen i termí nu ■ dokončení díla sjednaného dle odstavce 4.1.2 této Smlouvy, může dojít pouze v případě < nepřetržitého trvání podmínek pro přerušeni provádění díla v délce po sobě bezprostředně jdoucích 21 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že ší je: plně vědom.<< sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických podmínek,, které právě v tomto období v místě plnění panují.

4.15. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn,

4.16. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy s objednatel projednat a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla, když tento dokument bude součástí stavebního deníku. Časový a finanční harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky.

## 5. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

5.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokladané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.

5.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady stavby příznáno, pokud takovou skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele a to bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zasláná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržetím provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.

.....  
a ten na' jopeh použití try at ..... ^OswijiitfeBjÉří.  
.....  
.....

Vžb:óiovíteUe/póvtééh

dedKxJrHMém tenriín^ pokuddyto: vzniklý z důvodů,<?a■' zodpovědný; Zhotovitel .fěopóvineň-"- hástoúpít ;k  
Odštraiteb.řektentechích^vdd^ýě" Shote

faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou) Termín pro odstranění reklamčních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatel zhotovitel, pokud nebude šohledem /na ^charakter ■ vady// é objednatel; dohodnuta ihutezdeIM./Ptetod; budé/- reklamovaná vada v .režimu' /havárid- ■ (zde /zejména/prasklé vodovodní potrubipropadSá ? ■komunikace ÓIW; které ohroztíjí uživáte df fa); pákM vtekoým pdf^běiáýážuje^hdtbvíte//

5.6

podpisů; předávacího protokolů,, noní ii v předávacím protokolu stenoveri jiný termín

5.7

v přiměřené době neodstraní vadu či vady

provedenýchprací "ěi dodaného zboží, tyto vady odstranit třetí osobou a

ěžzhotovitei

s tímto souhlasí.

**6. Předání a převzetí díla:**

6.1,

zato

písemně elektronickou poštou. Zhotovitel přípravek předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. áteštý, ^prohlášení! teshodě;/ revize, certifikáty o likvidaci odpadu a další doklady prokazující,že i veškeré zhotovitelem

příloh, z DPS, z/ příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění; Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla

6.2,

O průběhu a výsledku předání a převzetí Vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případné budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čí. 5.6 této smlouvy.

■ "ij: 4j3:a\$1 této smlouvy. < // /

6.3.

Ža řádně provedené se považuje pouzedllo provedené bez vad apedodělkd. pbednatei něhi poví ne n převzí 'dílo» které v y kazuj evady či nedod ěl ky, brán íci v užíván í d i i a, Objedn atel; však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vaay, Ktere samy o soueam ve spojení / s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo estetický; ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Datempodpisu předávacího protokolů počíná běžet záruční lhůta. Zhotovitel je oprávněn

6/4.

UČUČÍM {JUUpiPW ^i^vcwavinv. |<^VšVf\$»v r\*\* - špinit dílo i před sjednanou dobou;dlějčL 4.1.5 této smlouvy,


6Á

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10 kalendářních dní odpředánídíla bez vad a nedodělků objednateli, vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a Povede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně Stavby samotné, když pozemky a komun Race dotběné výstavbou budou k tomuto dni ovedeny do původního stavu nebo do stavu die podmínek stavebního povolení. /;■"-/;./l. /i / /!-!": ■;///■

**7. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

7.1

Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v článku II, této smlouvy o dílo. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a PDS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí



příměti díla <sup>OVána Předepsanýmizkouštem</sup> - alosty a revtónim!

**V souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zachování skutečnosti týkající se provádění díla.**

- 7.2. rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu SSsS o khrmatických podmínkách, 2důvodnění případných odchylek prováděných prací od Kí? <sup>kt, Ve d, kumentace, úda, A</sup> 2  
potřebné k posouzení prací příslušnými správnímúřadů či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu Prdění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něi nahlížet <sup>TDS 3 ZE, zhotovitel e pak zejména</sup> stavby vědouce. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení Stavební deník <sup>Udéhírrtiřtřěn na stavbě.</sup> pwwvDn.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a: odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečností, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v <sup>teerimimimikv, mshilw, X, 17 itn ita S R J I P, E</sup> díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni kompetentní a zkušení odborníci, **dodavek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu** povinen kdykoliv na vyzádě

7.7, 2 prostředí á Okolí stavby;

7.8; UbjGdnatei muže po znoiovien pozaooovai, aoy oovorai neu jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

a zhotovitel tuto kvalifikaci

7.8.1. nemá pnsiusnou Kvanunaut piu jjiuyaeiit vyuum- objednateli neprokázal podle čl. 7.6 této smlouvy.

7.8.2.

7.8.3.

7.2.

jakým způsobem předmět smlouvy nebo přejato úkoly

práce

si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo  
plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo  
neplní některá ustanovení smlouvy anebo

7.8.4. 7

trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnos

8,5.

Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí stavebního objektu dle 6L 4.1<sup>1</sup> této  
smlouvy seznam subdodavatelů, kteří jsou zapojeni do realizace díla, a to včetně jejich údajů, které jsou uvedeny v příloze 1, zdravotní nebo ochranu životního prostředí

■ ■ ;<sup>5</sup> stlůuvý.sezná^úbaqdavateiíi^BfWatiý«teŘwžšimJO)et!OSBž!gfe^^g;.j.. ; ?

ř občanský zákoník, za Domoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede suMooava e e, ... \*

Ožá ^ni^ dddavky d^adí vlc© než 10 % z celkové ceny za dílo a suModsvatsi@.

prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace

' kmrá ie nředmětem této smlouvy. Tento seznam subdodavatelů tvoří neanounu pjiv'»

stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle §

Xna předložit zadavateli identifikační údaje poddcdavatelů nejpozdě), 10 pracovních dnu

od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu znánu.

SOOSSSS. SSSSS£S'SSS£^gg-“ “» w

.MfíiioOw

smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotovitel (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.

- 7.12. Změna subdodavatele, který je uveden v předmětném seznamu subdodavatelů dle čl. 7.9 této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní subdodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní subdodavatel podle § 83 odst. 1 písm. a) až c) zákona a písemně se zaváže zhotoviteli k poskytnutí plnění, včetně jeho práva podle § 83 odst. 2 zákona. Doklady o kvalifikaci náhradního subdodavatele a jeho písemný závazek zhotoviteli dle předchozí věty zhotovitel předloží objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy náhradním subdodavatelem. Změnu subdodavatele uvedeného v seznamu subdodavatelů dle čl. 7.9 této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel, neprokazoval, kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy náhradním subdodavatelem spolu s identifikačními údaji náhradního subdodavatele. Objednatel takové změny subdodavatelů odsouhlasí zápisem do stavebního deníku nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od nahlášení náhradního subdodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ústanovení této smlouvy náhradním subdodavatelem. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu se změnou subdodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně zhotoviteli písemně zdůvodnit.

- 7.13. Zhotovitel je povinen a zavazuje se na vyžádání poskytnout v souladu s § 2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, subjektům provádějícím audit či kontrolu objednatele, všechny nezbytné informace a doklady týkající se činnosti zhotovitele spojených s prováděním díla dle této smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích dodatků a příloh, jakož i veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se plnění předmětu smlouvy a to po dobu nejméně 10 let od převzetí díla - objednatelem.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje, že tuto smlouvu o dílo bude plnit v souladu s podmínkami poskytovatele dotace, zejména pak v souladu s pravidly danými dokumentací podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy regionálních škol v okolí velkých měst, vydanými Ministerstvem financí České republiky pod Čj. MF-37902/2014/12-1201
- 7.16. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

- <sup>120</sup> Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.21. Budou-li na Staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze 6. Snaženi vlády v č. 591/2005 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle Q IS. - Qdst. 1.?, akog č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek §15, odst. 2? zákon a č. 99/1992 Sb. - ZK.
- 7.22. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 7.23. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 7.24. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními prostředky.
- 7.25. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 7.26. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 7.27. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

#### 8. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 8.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věci, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 8.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 8.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem a to bez vad a nedodělků.
- 8.4. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené.
- 8.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí jako subdodavatelé.
- 8.6 Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

#### 9. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 9.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen jako „pojištění odpovědnosti j. kryjí“).



- škody na věcech a na zdraví ve výši alespoň 100.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat nepřetržitě po celou dobu plnění díla.
- 9.2 Zhotovitel se dále zavazuje, že nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy bude mít sjednáno stavební pojištění předmětného díla (dále jen jako „stavební pojištění“), komplexně kryjící škody spojené s prováděním díla a vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojních nebo technologických celcích, montovaném vybavení, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště a to alespoň s níže uvedenými základními parametry.
- 9.2.1 pojištění věcných škod na díle, které se vztahuje zejména na živelní škody (záplava, povodeň, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemín, sesuv nebo zřícení sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, požár, výbuch, úder blesku), poškození pádem jiné věci či jejím narázem (letadlo, strom, stožár, dopravní prostředek apod.) škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, černošikovností, nepozorností a nedbalostí nebo dokonce úmyslným poškozením díla odcizením //Vandafišmemapotí,,;
- -l"-y -l <
- 9.2.2. pojištění-odpovědností za škody na majetku a na zdraví, které vzniknou v souvislosti se .stavbou-nebo montáží třetím osobám např. pádem pojištěného díla či jeho zřícením, ?
- 9.2.3 minimální pojistná částka, která je vyjádřením pojistné hodnoty nesmí být nižší než ■' ; 45:000.000 Kč; ; ;
- 9.2.4 viňkuiacé pojistného plnění z takového pojištění ve prospěch objednatele. :
- 9.2:5, účinnost pojištění i jeho vinkulace, kterým bude: pojištěno dílo dle výše; v čl. 9.2.1 až 9.2 A uvedených parametrů, musí trvat nepřetržitě po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli a to bez váda nedoděku, - 4
- 9 2 6 á dále též pojištění škody na díle vzniklé v důsledku vadného plnění díla zhotovitelem, a to nepřetržitě během celé záruční doby a to na pojistnou částku ve výši sjednané ; celkové ceny za dílo s účinností až do konce sjednané záruční doby asvinkulací pojistného plnění ve prospěch objednatelé.
- Zhotovitel se zavazuje, že; příslušné doklady prokazující existenci pojištění dip Čl; 9.1 a čl. 9.2 předloží objednateli nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1 této smlouvy o dílo, O této skutečnosti se provede zápis ve stavebním deníku
- Veškeré; náklady na výše, v tomto čl. 9; uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo ■. /
- Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotoviteiem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelém. Zhotovitel je současně povinen ; snformwat obiednateie o všech skutečnostech spojených is pojistnou;událostL:Objedna^IM:.

iinwniace poopinw\* vui<.i<w „m..v? i<y  
 ■řístflvba ikofní budovy - ZŠ «o Símě HekKiaw. JuogmaniWM -i-

## 10. Bankovní záruky

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením této smlouvy, nejpozději však při uzavření této smlouvy o dílo, předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5% z celkové ceny za dílo dle čl. 3.3 této smlouvy (dále jen jako „bankovní záruka za dílo“). Tato bankovní záruka za dílo kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (veškeré zákonné či smluvní sankce, náhrada škody, poskytnutí bankovní záruky na řádné plnění záručních podmínek apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, či z důvodu porušení jiných smluvních povinností, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí vyzvě objednatele. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění stavby, kdy doba provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel pozbyvá nárok z bankovní záruky za dílo dnem úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a předáním bankovní záruky na řádné plnění záručních podmínek nebo teprve až dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků díla

12. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu předávacího protokolu o předání díla dle cí Ad této smlouvy o dílo předložit objednateli neodvolatelnou bankovní záruku (dále jen jako „bankovní záruka za reklamace“). Tato bankovní záruka za reklamace kryje finanční nároky objednatelů za zhotovitelem (zákonně Čl smluvní sankce, náhrada škody a oběti vzniklé objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele v průběhu záruční lhůty které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je povinen v termínu předání dokončeného díla, poskytnout objednateli originál záruční listiny ve sjednané výši platné o celou dobu záruční lhůty dle čl; 5,1 této smlouvy o dílo: Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem posledního dne záruční lhůty.

Vystavení neodvolatelných bankovních záruk za dodržení smluvních podmínek, podmínek

1.3 kvality a termínů realizace díla uvedených v této smlouvě doloží zhotovitel objednateli originály záručních listin vystavených bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve prospěch objednatele jako jediného oprávněného. Bankovní záruky musí být vystaveny jako neodvolatelné a bezpodmínečné, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli vyplývajícího z této smlouvy o dílo. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatele.

O předložení bankovní záruky za dílo zhotovitelem objednateli se provede zápis ve stavebním deníku; obdobně o předložení bankovní záruky za reklamace zhotovitelem objednateli se provede zápis v předávacím protokolu.

5.

#### 11. Sankce

Dodržení lhůt pro řádné, provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.

1. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s předáním staveniště zhotoviteli dle čl. 4,1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli.

2. V případě, že objednatel; bezdůvodně nepřevzme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den prodlení s převzetím díla podle čl. 6.1 této smlouvy.

3.- Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení.

4. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.

4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci oXušných Doištěnf dle čl. 9.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou s^zhS \* to ve výši 0,1 % z ^écenyzs^ozs

5. í.aidýzapota>yKalendá/niden zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů. ... a zhotovitel

5

ocitne v prodlení s (jtedlložénim

&■-

..... ZatiAVdRI doiiimonlaco

veřejné zakázky

,nrtovo ČP tM'

7.

- zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmělné bankovní záruky
- 11.8. V případě, že se zhotovitel ocitně v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 4.1.1 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení se zahájením plnění díla
- 11.9. V případě, že se zhotovitel ocitně v prodlení s plněním díla dle čl. 4.1.4 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním díla v souladu s čl. 4.1.4 této smlouvy
- 11.10. V případě, že se zhotovitel ocitně v prodlení s dokončením díla dle čl. 4.1.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s dokončením díla v souladu s čl. 4.1.3 této smlouvy
- 11.11. V případě, že se zhotovitel ocitně v prodlení se splněním povinnosti řádně odstranit všechny vady a neoprávněné předávacího prototypové, sjednané náhradní lhůtě dle čl. 6.2 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli o to ve výši 0,1% z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním byť i jednotlivé vady či nedodělků z předávacího protokolu, ■ / ■' ?■><

11.12. V případě, že se zhotovitel ocitně v prodlení

sjednávají smluvní pokutu z celkové ceny za dílo za odstranění reklamačních vad. reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 5.5 této smlouvy, si obě smluvní strany i tu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli atove výši 0,1 % ^hášiu péřij 70 traító. -žannóafú Vcjianlářní zřion Ar/M-Hcni c-nntHnm :

- V případě, že se zhotovitel ocitně v prodlení se vady ve lhůtě splněním povinností odstranit reklamované a za podmínek dle čl. 5.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním reklamované vady.
- 11.14. V případě, že se zhotovitel ocitně v prodlení se splněním povinností vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště
- 11.15. Pokud se zhotovitel ocitně v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků pro něj vyplývajících z této smlouvy a objednatel bude, byť i jen v jednotlivém případě takového zhotovitelova porušení této smlouvy, oprávněn na zhotovitel požadovat smluvní pokutu dle čl. 11.6 nebo 11.7 nebo 11.8 nebo 11.9 nebo 11.10 nebo 11.11 nebo 11.12 nebo 11.13 a to za období delší, než-li 15 kalendářních dnů, pak se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, vedle příslušné smluvní pokuty, ještě další smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny za dílo. V tomto článku uvedená lhůta 15 kalendářních dnů se počítá samostatně vždy za každé jednotlivé prodlení s plněním citovaných závazků zhotovitelem, tzn. že se jednotlivá případná prodlení zhotovitele nesčítají
- 11.16. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr...) zjištěných opakovaně objednatel v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinností případně závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 11.17. V případě, že se zhotovitel ocitně v prodlení se splněním povinností odstranit reklamované vady ve lhůtě a za podmínek dle čl. 5.5 této smlouvy o více než 30 dní oproti vzájemně dohodnutému termínu k odstranění reklamované vady, je objednatel oprávněn takovou reklamovanou vadu díla na náklady zhotovitele odstranit a to s využitím služeb třetích osob, když se zhotovitel zavazuje, že vedle těchto nákladů na odstranění reklamované vady díla



třetí osobou, objednateli zaplatí i smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny za dílo za každou takovou reklamovanou vadu, kterou objednatel musel odstranit právě s využitím služeb třetí

liBete

seznam subdodavatel.) jako

Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinností druhé smluvní strany, na níž

gs  
s

- 11.20. " pokutyfQrmbužápóčt^^  
vpohi^ávcě^zhotoyiieie W objednateli/Obdobně^gptdyi^j^itáktěž-yyiiraaijě/^vo^á:./^;^;; úprpou^nfufypr poRpíy fpř^pu  
^ápóč^ ke kterékoliv splatné pphiedáv^e ót>]edín^tře VCijDt ^ ^^
- 11/21; Smluvní šírány se dohodly, té pokud nebude ýstýyriě; uvedeno jinak, pak veškeré jejich A vzájemné oprávněné  
sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14.  
kajoridářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování  
/ povinné smluvní straně. ■■'■-■ - ■"<"" /, /
- 11.22. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smiuvních úroků . z prodlení dle této smlouvy  
na které vznikneobjednateli nárok dle tétoestntbUVýj <rhěže^ č ;'  
..; maximálně; souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené y^í S.Utd<^ smlouvy. .< '■■■

## 12. Odstoupení od smlouvy

- 2.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje zákon č. 89/2012 Sb. V?;< občanský zákoník (dále jen jako NOZ), mohou smluvní sfany odstoupit od této smlouvy v případě, byli pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní stran v souiadu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jehořeění/finšólvéftěhijžákoňlyezněnbjdb^deíši^ předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací
- 2.2. ; Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objadnatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne10 % z celkové ceny cíla a současně prodlení objednatel s její splatnosti bude delší, než SO kalendářnfch dnů -  
nhiAHnafPl jp nnrěwněn nd této smíouvv OdStOUDit. pokud; ?/■
- i.3.

,-' |cr3t\$r npZ.. i'p ;ÍS9\*enU<ÍIHw! HOWy

- ' finančním harmonogramu specifikovaném stiora v čt 4.17 této smlouvy a ;  
30 kalendářních dni; nebo B;
- f 12.3.4. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této  
B smtouvy;nebo <-. 'f.B<■" ■ ■/..-<->-y?:^■ /B.B/B" 4

...■^i.; ;<-^;-žtfefew<^é ánaaiěí<^sml<>wyý;^ i;:-.-.

- 12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářsky význam.
- 12.5. Důsledky odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- 12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
- 12.5.3. Na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „díloč konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
- 12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 12.5.5.
- 12.5.6. P o dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení Smlouvy.

### 13. Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran

- 13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to formou písemného dodatku k této Smlouvě.
- Předmětem takového dodatku Smlouvy by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. Čl. 12.5 této smlouvy se použije obdobně.

By. BV: ■

### 14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel oni osoba s ním
- 14.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatelů a třetí osoby.
- 14.3. formou.
- 14.4. s ustanoveními NOZ a dalšími právními předpisy.

- 14.6. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 219 odst. 1 zákona zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.
- 14.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákonu č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

s»«iSib  
MWBir



- 14.9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.10. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- 01. Příloha č. 01 - Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 16. 8. 2017 předložená v zadávacím řízení ~ v elektronické podobě na CD
  - 02. Příloha č. 02 - Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení ~ v listinné
  - 03. Příloha č. 03 - Zadávací dokumentace ze dne 01. 06. 2017 - v elektronické podobě na CD
  - 04. Příloha č. 04 — Projektová dokumentace pro provádění stavebního objektu SO 02 - Demolice - v elektronické podobě na CD
  - 05. Příloha č. 05 - Projektová dokumentace pro provádění stavby „Přístavba školní budovy ZŠ ve Staré Boleslavi, Jungmannova 164“ - v elektronické podobě na CD
  - 06. Příloha č. 06 - Platné stavební povolením (kopie)
  - 07. Příloha č. 07 - Bankovní záruka za rádné provedení díla (úředně ověřená kopie)
  - 08. Příloha č. 08 - Pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností zhotovitele v oboru předmětu plnění této smlouvy s pojistným krytím ve výši min. 100 mil: Kč (úředně ověřená kopie)
  - 09. Příloha č. 09 - Časový a finanční harmonogram plnění díla dle čl. 4.17 této smlouvy - v listinné

**Objednatel**


V Brandýse nad dne

Labem - Staré Boleslavi  
**13 -W- 20W**

**MĚSTO ,**  
Brandýs nad hábem • Stará  
Boleslav (10). \_\_



**Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav**





Ing. Vlastimil Pícek  
starosta města

**Schváleno<sup>^</sup>,  
RM dne .....\*\*«**

**Máeto Brandýs nad Lanem-Stará Boleslav-PHBI»b S\***