

Dodatek č. 2**ke smlouvě o dílo, č. 2016/03638/OSR/DSM ze dne 18. 8. 2016****Olomoucký kraj**

se sídlem: Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 11

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Bc. Pavlem Šoltyssem, DiS., náměstkem hejtmána na základě pověření hejtmána č.j. KUOK 106274/2016 ze dne 8. 11. 2016

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Dosoudil, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje, telefon: 585 508 326

Bankovní spojení: [redacted] vedený u Komerční banky, a.s.

(dále jen: **objednatel** nebo **Olomoucký kraj**)

a

DEA Energetická agentura, s.r.o.

se sídlem: Benešova 425, Modřice, PSČ 664 42

IČ: 41539656

DIČ: CZ 41539656

Zastoupená: Ing. Liborem Sekerkou, jednatelem

Bankovní spojení: [redacted] vedený u Komerční banky, a.s.

Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2078

(dále jen: **zhotovitel**)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na Zavedení systému managementu
hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001 na budovách ve vlastnictví
Olomouckého kraje ze dne 18. 8. 2016 (dále jen „dodatek č. 2“)

I.

Dne 18. 8. 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo na Zavedení systému managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001 na budovách ve vlastnictví Olomouckého kraje (dále jen „Smlouva“). Dne 5. 9. 2017 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

V článku II. Specifikace díla, odst. 2 Smlouvy se dílčí část díla Implementace opatření k zavedení EnMS - část 2 rozdělí na dvě dílčí části, Implementace opatření k zavedení EnMS - část 2a a Implementace opatření k zavedení EnMS - část 2b.

Obsah části Implementace opatření k zavedení EnMS – část 2a

- a) školení ostatních pověřených osob objednatele, včetně akreditovaného školení dle normy ČSN EN ISO 50001;
- b) zpracovávání návrhu dokumentace EnMS;
- c) průběžné konzultace ke způsobu nastavení systému řízení dokumentů pro účely energetického managementu objednatele;
- d) vypracování návrhů zásad a parametrů pro posuzování návrhů procesů a činností, které mohou mít vliv na užití energie;

Obsah části Implementace opatření k zavedení EnMS – část 2b

- a) dokončení kompletní dokumentace EnMS;
- b) nastavení systému řízení dokumentů pro účely energetického managementu objednatele;
- c) finalizace zásad a parametrů pro posuzování procesů a činností, které mohou mít vliv na užití energie;
- d) finální zpracování postupů pro provádění interního auditu EnMS, včetně stanovení intervalů k provádění interního auditu, stanovení postupů řešení neshod, náprav, nápravných a preventivních opatření, řízení záznamů, kontrolních mechanismů, nástrojů pro monitoring a analýzu charakteristik provozů;

Ostatní ustanovení článku II. Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

V článku III. Čas a místo plnění, odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 mění harmonogram postupu prací v tabulce Popis částí díla a termíny pro předání dílčích částí díla, přičemž dílčí část díla Implementace opatření k zavedení EnMS – část 2 se rozděluje na dvě části, část 2a s plněním do 31. 3. 2018 a část 2b s plněním do 30. 9. 2018. Pro dílčí část plnění Příprava na provedení certifikace ke zjištění souladu EnMS s ISO 50001 se původní termín předání 30. 6. 2018 nahrazuje termínem, který odpovídá termínu zahájení certifikace ke zjištění souladu EnMS s ISO 50001 dle tabulky

	Popis částí díla	Termíny
1.	Analýza výchozího stavu a potřeb objednatele	15. 12. 2016
2.	Implementace opatření k zavedení EnMS - část 1	30. 9. 2017
3.	Implementace opatření k zavedení EnMS - část 2a	31. 3. 2018

4.	Implementace opatření k zavedení EnMS - část 2b	30. 9. 2018
5.	Příprava na provedení certifikace ke zjištění souladu EnMS s ISO 50001	Zahájení certifikace
6.	Poskytování metodické pomoci v procesu certifikace	Do vydání certifikátu

Ostatní ustanovení článku III. Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

V článku IV. Cena díla, odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění procentuální části cen pro jednotlivá dílčí plnění z důvodu rozdělení plnění Implementace opatření k zavedení EnMS – část 2 na dvě části takto:

1.	Analýza výchozího stavu a potřeb objednatele	20 % celkové ceny díla
2.	Implementace opatření k zavedení EnMS – část 1	40 % celkové ceny díla
3.	Implementace opatření k zavedení EnMS – část 2a	20 % celkové ceny díla
4.	Implementace opatření k zavedení EnMS – část 2b	10 % celkové ceny díla
5.	Příprava na provedení certifikace ke zjištění souladu EnMS s ISO 50001	5 % celkové ceny díla
6.	Poskytování metodické pomoci v procesu certifikace	5 % celkové ceny díla

Ostatní ustanovení článku IV. Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

III.

- Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních v hodnotě originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- Tento dodatek je platný dnem jeho uzavření a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- S ohledem na povinnost uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), se smluvní strany dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- O uzavření dodatku č. 2 rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 15. 3. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání


veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


V Olomouci dne: 22.3.2018

V Brně dne: 26-03-2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Bc. Pavel Šoftys, DiS.
náměstek hejtmána


Ing. Libor Sekerka
jednatel