

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/017/R/SoD/2018

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č.

(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Stupeň Přelouč II - bezpečnostní prořez lipové aleje na Slavíkových ostrovech

číslo projektu 327 520 1002

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: Česká národní banka, pobočka Praha

Číslo účtu: ██████████

IČ: ██████████

a

ZHOTOVITELEM

ALL4TREES, s.r.o

Sídlo: Otavice147, 273 27

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158892, datum zápisu 1.12.2009

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Skotnica, jednatel

IČ: 28998880

DIČ: CZ28998880

Peněžní ústav: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odstavce. 2. dané smlouvy.

Na základě změnového listu č. 1 se posouvá termín dokončení prací pro samotný prořez stromů do **15.6.2018**. Ostatní práce budou provedeny dle Smlouvy do 31.3.2018

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/017/R/SoD/2018.ze dne 14.3.2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Otavě dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jiří Skotnica
jednatel

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Stupeň Přelouč II						
Projekt/stavba:	Stupeň Přelouč II - bezpečnostní prořez lipové aleje na Slavíkových ostrovech						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	26.3.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	ALL4TREES, s.r.o., Otvovice 147, 273 27 Ing. Jiří Skotnica						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posunutí termínu plnění pro samotný prořez stromů, na základě doporučení MÚ odboru životního prostředí Přelouč.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Dendrologický průzkum - průvodní zpráva 6/2016 ,zápis z kontrolní dne 19.3.2018, emailová komunikace s vedoucím odboru životního prostředí Přelouč.						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 19.3.2018	
Zhotovitel ALL4TREES, s.r.o na úvodním kontrolním dni 19.3.2018 vnesl doporučení s návrhem na prořezání dle PD až v době vegetace. Toto doporučení bylo ze strany ŘVC ČR postoupeno odboru životního prostředí v Přelouči. MÚ Přelouč vedoucí odboru životního prostředí uvedl vhodné období pro ořez v době vegetace do konce června.							
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0							
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.							
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, část prací se provede ve vhodnějším období, jak z hlediska životního prostředí tak i bezpečnosti.							
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.							
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Není relevantní.							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.							
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.							

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		139 545,- Kč bez DPH
Cena SoD po změně		139 545,- Kč bez DPH
jedná se o změnu o 0,0 %		0,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Změna má vliv na termín dokončení díla do 15.6.2018</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:	<i>Nebyl sjednán</i>	
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:	<i>ALLATREES, S.R.O</i>	
<i>Zhotovitel po podrobné prohlídce stromů a uvážení navržených zásahů navrhuje a doporučuje provedení navržených řezů stromů dle PD v době vegetace. Důvodem je především možnost lepšího posouzení vitality jednotlivých částí stromů a lepší viditelnost suchých větví.</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Viz příloha - doporučení odboru řívočního prostředí Přelouč</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : <i>S/ŘVC/017/R/SoD/2018</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
<i>týká se bodu : II odstavce 2, dle SoD</i>	<i>139.545,-Kč</i>	<i>7/2018</i>
<i>garant smlouvy: Petr Sedlák</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	

Sedlák Petr

Od: Jan Feranec <[REDACTED]>
Odesláno: pondělí 19. března 2018 16:01
Komu: Sedlák Petr
Předmět: RE: informace o prořezu a kácení Slavíkových ostrovů

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Vhodné období pro ořez

- > **první polovina vegetace**, tzn. přibližně od března do června (obvykle nejvhodnější - při realizaci obvyklého zdravotního řezu je to doba, kdy strom na ~~je~~ é poranění ihned reaguje a kdy jsme schopni rozlišit, které větve jsou suché, málo vitální apod.)
- > **koncem zimy a předjaří** (při realizaci speciálních řezů, kdy dochází k odstraňování většího množství živé hmoty (řezy tvarovací, silnější redukční řezy apod.)
- > **tzv. plačící stromy** (bříza, javor, ořešák, habr) mají v předjaří tendenci k silnému mízotoku tzv. krvácení. Tento jev může být nehezky na pohled, ale má minimální vliv na zdraví stromu. Druhá teorie hovoří o pravém opaku, tzn. že jarní mízotok stromy oslabuje a vitalita stromu je snižována a ořez by měl být prováděn v době vegetace, nejdříve po úplném vytvoření listového aparátu.
- > **celoročně** bez vlivu na zdraví stromu (řez bezpečnostní a řez suchých větví)
- > řez provádět v co nejnižším stáří jedince resp. jeho řezané části

Nevhodné období pro ořez

- > období predormance a počátek období vegetačního klidu
- > při trvalejší teplotě nižší než -5°C resp. hrozí-li ještě její výskyt

From: Sedlák Petr [REDACTED]
Sent: Monday, March 19, 2018 3:38 PM
To: Jan Feranec
Subject: informace o prořezu a kácení Slavíkových ostrovů

Dobrý den,

zasílá informaci, že ŘVC ČR bude do 31.3.2018 provádět ořez výmladků, kácení nebezpečného sromu (č.18 viz. příloha) a arboristický prořez v lipové aleji na Slavíkových ostrovech u Přelouče.
U této příležitosti bych se rád zeptal zda není přínosnější provést prořez lipové aleje mino vegetační dobu například do 5/2018?

Děkuji

S pozdravem a přáním příjemného dne

Petr Sedlák
Ředitelství vodních cest ČR
referent oddělení realizace
nář. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

web: www.rvccr.cz

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

Sedlák Petr

Od: Jan Feranec <[REDACTED]>
Odesláno: pondělí 19. března 2018 15:40
Komu: Sedlák Petr
Předmět: RE: informace o prořezu a kácení Slavíkových ostrovů

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Dokončeno

Prořezávání dřevin je lepší dělat, když jsou dřeviny ozeleněné.

From: Sedlák Petr [REDACTED]
Sent: Monday, March 19, 2018 3:38 PM
To: Jan Feranec
Subject: informace o prořezu a kácení Slavíkových ostrovů

Dobrý den,

zasílá informaci, že ŘVC ČR bude do 31.3.2018 provádět ořez výmladků, kácení nebezpečného sromu (č.18 viz. příloha) a arboristický prořez v lipové áleji na Slavíkových ostrovech u Přelouče.
U této příležitosti bych se rád zeptal zda není přínosnější provést prořez lipové áleje mino vegetační dobu například do 5/2018?

Děkuji

S pozdravem a přáním příjemného dne

Petr Sedlák
Ředitelství vodních cest ČR
referent oddělení realizace
nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

web: www.rvccr.cz

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

fax: [REDACTED]



Zápis z kontrolního dne 19.3.2018

Akce: Stupeň Přelouč II - bezpečnostní prořez lípové aleje na Slavíkových ostrovech

- V rámci kontrolního dne byl zhotovitel seznámen s požadavky na uložení dřevní hmoty vzniklé při kácení a řezu stromů. Štěpka bude rozptýlena pod stromy. Větší dřevní hmota – kmeny a větve budou v co možná největších kusech uloženy v líně ošetřovaných stromů v severní části celé akce, tak aby neomezovali pohyb po komunikaci.
- Zhotovitel po podrobné prohlídce stromů a uvážení navržených zásahů navrhuje a doporučuje provedení navržených řezů stromů dle PD, v době vegetace. Důvodem je především možnost lepšího posouzení vitality jednotlivých částí stromů a lepší viditelnost suchých větví.
- V termínu do konce března doporučuje zhotovitel provést pouze kácení stromů a odstranění výmladků na bázích kmenů.
- Objednatel návrh změny termínu plnění uváží a případně připraví dodatek smlouvy o dílo.

V Přelouči dne 19.3.2018

Za Zhotovitele: Petr Sedlák

Za Objednatele: Ing. Jiří Skotnica .