

## Harmonogram prací a technologické postupy

Oprava výhybek na jižním zhlaví v žst. Praha hl. n.

SO 07 - kol.č.103 NV(17:00-05:00)

| Č.P. | ČINNOST / STROJ   | PŘEDPOKLÁDANÉ MNOŽSTVÍ | Pá 2.2.       | So 3.2. | Ne 4.2. | Po 5.2. | Ut 6.2. |
|------|---|------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|      |   |                        | I             | II      | III     | IV      | V       |
| 1    | Doprava materiálu - drobné kolejivo, výhybkové pražce           | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 2    | Doprava materiálu na místo prací                                | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 3    | Výměna výhybkových pražců                                       | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 4    | Výměna podkladnic, vrtulí, kompletů, pryž, pvc, příčných pražců | dle VV                 | 565 ks pražců |         |         |         | 1131 ks |
| 5    | Dosypání kolejového lože, příprava pro ASP                      | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 6    | Ruční podbití   | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 7    | Dosypání a planýrka koleje, výhybky                             | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 8    | Zámečnické práce  | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 9    | Odvoz materiálu, úklid pracoviště.                              | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 10   | Ukončení prací a výluky.  | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 11   | Podbití k.č. 201  | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 12   | Výměna betonových pražců SB 8                                   | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 13   | Demontáž přechodu   | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 14   | Montáž přechodu   | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 15   | Doprava bet. pražců + panelu                                    | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 16   | Podbití ASP   | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 17   | Projektové práce  | dle VV                 |               |         |         |         |         |
| 18   | DSPS  | dle VV                 |               |         |         |         |         |





SO 04 - v.č. 20 + 21 (9:30-14:00)

Z17-215A

| 8.5. | ST 9.5. | Čt 10.5. | Pá 11.5. | So 12.5. | Ne 13.5. | Č.P. | MHS | sypací vozy (Faccs) | ASP | četa Pirell | Zámečník |
|------|---------|----------|----------|----------|----------|------|-----|---------------------|-----|-------------|----------|
| 2    | 3       | 4        | 5        | 6        | 7        |      |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 1    |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 2    |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 3    |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 4    |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 5    |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 6    |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 7    |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 8    |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 9    |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 10   |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 11   |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 12   |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 13   |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 14   |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 15   |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 16   |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 17   |     |                     |     |             |          |
|      |         |          |          |          |          | 18   |     |                     |     |             |          |

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **40641**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 44763f7e-3a0f-4454-80be-fb6cee81ef8b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **28.03.2018 11:10:02**



7c4c24d9-40d2-4e3a-bf16-5db75640a74d