

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/156/P/SoD/2016
č. 02-0-3486-6247/17

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše - zajištění odběrného místa pitné vody

Zpracování projektové dokumentace, zadávací dokumentace a zajištění
souvisejících činností

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 1930
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jan Cihlář, ředitel Divize 02
IČ: 47116901
DIČ: CZ 47116901
Peněžní ústav: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě požadavku OBJEDNATELE a dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII.
odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/156/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-

0-3486-6247/17 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 27. 1. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 23. 2. 2018, upravuje takto:

1) v čl. IV. „**PŘEDMĚT DÍLA**“ odstavci 1.2. bodě D se za úvodní nadpis doplňuje následující text:

„V rámci tohoto bodu PŘEDMĚTU DÍLA bude vodovodní potrubí řešeno následujícím způsobem – potrubí bude vedeno podél přístupové rampy až na molo. Výtokové ventily budou umístěny u nástupní podesty z mola na přístupovou rampu“.

2) v čl. VI. „**SMLUVNÍ CENA**“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1 v tomto znění:

„1. SMLUVNÍ STRANY se dohodly na SMLUVNÍ CENĚ DÍLA, která činí:

bez DPH: 402.000,- Kč

(slovy: čtyřistadvatisíce korun českých)

DPH 21% 84.420,- Kč

včetně DPH: 486.420,- Kč

(slovy: čtyřistaosmdesátšesttisícčtyřistadvacet korun českých)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

<i>plnění bodu A</i>	<i>9.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu B – 1)</i>	<i>18.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu B – 2)</i>	<i>50.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu B – 3)</i>	<i>50.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu C – 1)</i>	<i>89.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu C – 2)</i>	<i>27.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu D</i>	<i>98.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu E</i>	<i>11.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu F – hodinová sazba 2.500,- Kč bez DPH x 20 hodin = celkem bod F</i>	<i>50.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.</i>	

3) v čl. VII. „**TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**“ se vypouští z odstavce 2 původní text:

“g) bod D do 30 dnů od pravomocného povolení stavby.“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

“g) bod D do 5. 5. 2018.“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/156/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 02-0-3486-6247/17 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 27. 1. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 23. 2. 2018, se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jan Cihlář
ředitel Divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Úprava kotevního stání nábřeží Edvarda Beneše - zajištění odběrného místa pitné vody						
Projekt/stavba: Zpracování projektové dokumentace, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 3	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 15.3.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1 Ing. Filip Dušek, referent oddělení přípravy					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Doplnění předmětu díla vč. souvisejícího posunu dílčího termínu plnění a smluvní ceny.					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	SoD č. S/ŘVC/156/P/SoD/2016					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 2.3.2018
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u> Na základě výrobního výboru k ZDS (bod D) ze dne 2.3.2018 bylo ze strany ŘVC ČR rozhodnuto, že v rámci PDS bude vodovodní potrubí vedeno podél přístupové rampy až na molo a výtokové ventily budou umístěny u nástupní podesty z mola na přístupovou rampu. Z tohoto důvodu došlo k posunu termínu bodu D o 1 měsíc, tj. z 5.4. na 5.5.2018 a navýšení smluvní ceny tohoto bodu o 49.000,- Kč bez DPH. O této úpravě vedení potrubí bylo ze strany ŘVC ČR rozhodnuto na základě dosavadních výsledků projekčních prací, prezentovaných na výše uvedeném VV, kdy provozní režim potrubí za přijatelných provozních podmínek umožňuje vedení potrubí až k molu. Uvedené práce projekčně nelze oddělit od původní zakázky, neboť se jedná o doplnění stávajícího řešení.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 <i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : <i>Není relevantní.</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Je irrelevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO, rozšíření projektové dokumentace musí být zpracována původním zhotovitelem (projektantem). V případě zpracování jiným zhotovitelem by došlo k zvýšení finanční náročnosti (seznámení s podklady, převod aut. práv, atd.). b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO, viz. výše. c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - ANO, jedná se o navýšení o 13,9 %.						

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - je irelevantní		
b) nemění celkovou povahu zakázky - je irelevantní		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - je irelevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - je irelevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - je irelevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - je irelevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - je irelevantní		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: Dojde k posunu dílčího termínu o 1 měsíc.
ANO	NE	
Cena SoD před změnou	353.000,- Kč	
Cena SoD po změně	402.000,- Kč	
jedná se o změnu o 13,9 %	49.000,- Kč	
VYJÁDRĚNÍ TDS: nebyl sjednán		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

viz. str. 1

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a dílčí termín plnění, tímto souhlasím se změnou ceny a termínu dle tohoto změnového listu.</i>	
<i>číslo smlouvy : S/ŘVC/156/P/SoD/2016</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu: D)</i>	<i>98.000,-</i>	<i>5/2018</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Filip Dušek</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	