

Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Chvalešovice – výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	57	510	29 070	20.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 700	27 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	1 059	524	554 916	20.03.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	1 059	191	202 269	20.10.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	315	1 527	481 005	20.08.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	-----	0	20.09.2016
3.1.6.	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	7	3 500	24 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1 059	275	291 225	20.08.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 609 985	20.08.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1 059	345	365 355	20.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	0	3 500	0	20.10.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	-----	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1 059	50	52 950	20.10.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	250	333	83 250	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1 059	418	442 662	20.04.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					974 217	20.04.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	1 059	160	169 440	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					169 440	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	1 000	10 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				10 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč				1 609 985 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				974 217 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				169 440 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				10 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				2 763 642 Kč	
DPH 21% v Kč				580 365 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				3 344 007 Kč	

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jaroslav Vrážek,
statutární orgán zhotovitele
AGROPOZ CB s.r.o.