

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 105/P/2015

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen dodatek)

## I.

### Úvodní ustanovení

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace

technických: [REDACTED], odd. TSÚ

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č.účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** **BLAHOPROJEKT, s.r.o.**  
Sídlo: Čechova 727, 370 01 České Budějovice

Jednající: p. Milan Blažek

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

IČO: 02451379

DIČ: CZ02451379

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22325, datum zápisu 2.1. 2014.

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny

#### 2. Název akce:

**„Silnice II/408 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky  
a Tyršova v Dačicích“**

**Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod III. smlouvy o dílo odst. 1. a nově zní takto:**

### **III. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá:  
PD DUR do 90 dnů ode dne následujícího po podpisu SOD  
PD DSP + ZDS/PDPS do 90 dnů po dni vydání územního rozhodnutí **na akci prodloužení chodníku na konci úseku (objednatel Město Dačice)**

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele o změnu doby plnění

V Českých Budějovicích, dne: 23-03-2018  
Objednatel:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice (10)  
IČO: 709 71 641

.....  
Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

V Českých Budějovicích, dne: 22.3.2018  
Zhotovitel:

.....  
Milan Blažek  
jednatel společnosti

**BLAHOPROJEKT, s.r.o.**  
Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice  
IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu  
v Českých Budějovicích odd.C, vl. 22325

Naše značka: 18/047/JH

Vyřizuje: Telefon: e-mail: 

Datum: 6.3.2018

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
Ing. Jan ŠtíchaNemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice**Věc: Žádost o dodatek k SOD**Akce: **Silnice II/408 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a Tyršova v Dačicích**Č. zak.: **15-016-2**

Vážený pane řediteli,

v zájmovém území výše uvedené stavby došlo v době od zpracování Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí po vydání územního rozhodnutí k výstavbě nové hasičské zbrojnice. Tuto novou skutečnost bude nutné zohlednit při zpracování Dokumentace pro vydání stavebního povolení. Na základě informace od zástupců Města Dačice z jednání ze dne 28.2.2018 bude nutné prodloužit pravostranný chodník vč. veřejného osvětlení, odvodnění apod. Uvedené prodloužení chodníku bude vyžadovat nové, samostatné územní rozhodnutí. Dle předběžné domluvy by toto bylo řešeno samostatnou akcí jejímž objednatel by bylo Město Dačice. V rámci DSP bychom tyto nové objekty zapracovali.

Z důvodů nutnosti zpracování DUR na prodloužení chodníku a zajištění územního rozhodnutí bude nezbytné zajistit dodatek k SOD čl. III. Doba plnění. Navrhujeme změnit původní znění SOD:

*PD DSP + ZDS/PDPS do 90 dnů po dni vydání územního rozhodnutí*

na nové znění

*PD DSP + ZDS/PDPS do 90 dnů po dni vydání územního rozhodnutí **na akci prodloužení chodníku na konci úseku (objednatel Město Dačice)***

Děkuji za vyřízení.

S pozdravem

  
jednatel společnosti