

OPTP 2014–2020

Projekt: Evaluace a analytické podklady na podporu řízení DoP

Reg. č. projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000022

Č.j.: 18022/2015-56/87

Číslo v CES: 5629/1

Číslo úkolu: pro SR 5166/67/56

pro EU 5166/68/56

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ NA ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍCH A ANALYTICKÝCH SLUŽEB PRO POTŘEBY ŘÍZENÍ DOP:

Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v oblasti nakládání s odpady a v oblasti snižování energetické náročnosti

(dále také „Dodatek“)

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ 110 15

zastoupená: Ing. Bc. Radmilou Outlou MBA, ředitelkou Odboru projektového řízení

IČO: 660 02 222

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28

číslo účtu: 629001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

SPF Group, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33688

se sídlem: Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupena: Ing. Jan Vojtek a Ing. Petr Honskus, jednatele

IČO: 25492781

DIČ: CZ25492781

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

ID datové schránky: cyg3mxc

kontaktní osoba: Ing. Petr Honskus

telefon: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel, dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ (nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tento Dodatek č. 1 Smlouvy na zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP: Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v oblasti nakládání s odpady a v oblasti snižování energetické náročnosti ze dne 12. 12. 2017, CES 5629 (dále jen „Smlouva“).

Preambule

Tento Dodatek je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ uzavírán z důvodu prodloužení doby pro získání přístupu do informačního systému MPO, která nebyla před vyhlášením zakázky předpokládána.

Zdůvodnění: Přístup do informačního systému MPO byl při vyhlášení zakázky ze strany MPO přislíben. Přístup je však možný přidělit až konkrétním lidem na základě podepsaného prohlášení o mlčenlivosti, tedy až ve chvíli, kdy je dodavatel vybrán, a jsou identifikováni konkrétní pracovníci

dodavatele, kteří budou mít do systému přístup. Při žádosti pak nastala neočekávaná situace, kdy odpovědné osoby na MPO nedokázali jasně popsat postup pro registraci a požadované dokumenty a docházelo ke změnám jejich postupů pro přidělení přístupu.

I. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 3.4 smlouvy – harmonogram plnění, který je rovněž obsažen v bodě 6 přílohy č. 1 smlouvy. V původním znění byl text následující:

- 0. – 3. týden od nabytí účinnosti smlouvy: seznámení se s problematikou, datová rešerše, vytipování vhodných projektů, vstupní setkání a vypracování shrnutí ze setkání
- 4. – 7. týden: vypracování tematické analýzy a teorií změny
- 8. – 13. týden: sběr dat potřebných pro CIE, provedení dotazníkového šetření, sběr dat o jednotlivých případových studiích, vypracování průběžné zprávy
- 14. – 21. týden: analýza zjištěných dat, vypracování závěrečné zprávy
- 22. – 25. týden: připomínkování a úpravy závěrečné zprávy
- 26. – 28. týden: vytvoření letáku a předání ostatních výstupů.

Doba pro plnění veřejné zakázky je stanovena na 28 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Nově se toto nahrazuje následujícími údaji harmonogramu:

- 0. – 3. týden od nabytí účinnosti smlouvy: seznámení se s problematikou, datová rešerše, vytipování vhodných projektů, vstupní setkání a vypracování shrnutí ze setkání
- 4. – 7. týden: vypracování tematické analýzy a teorií změny
- 8. – 19. týden: sběr dat potřebných pro CIE, provedení dotazníkového šetření, sběr dat o jednotlivých případových studiích, vypracování průběžné zprávy
- 20. – 27. týden: analýza zjištěných dat, vypracování závěrečné zprávy
- 28. – 31. týden: připomínkování a úpravy závěrečné zprávy
- 32. – 34. týden: vytvoření letáku a předání ostatních výstupů.

Doba pro plnění veřejné zakázky je stanovena na 34 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 1 elektronickém vyhotovení.


V Praze dne _____ 2018



Česká republika
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ing. Bc. Radmila Outlá MBA
ředitelka Odboru projektového řízení

V dne _____ 2018

Za Poskytovatele:



Ing. Petr Honskus,
jednatel

Ing. Jan Vojtek



SPF Group, s.r.o.
Ing. Jan Vojtek
jednatel