

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 2017/00496**  
**STAVEBNÍ ÚPRAVY WC PRO DIVÁKY A SOC. ZAŘÍZENÍ SPORTOVců**

---

**SMLUVNÍ STRANY:**

**1) OBJEDNATEL:**

**Město Poděbrady**

se sídlem:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:  
zastoupený  
(dále jen „objednatel“)

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

00239640

CZ00239640

a

**2) ZHOTOVITEL:**

**PAMAK s.r.o.**

se sídlem:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:  
zastoupený ve věcech smluvních:  
zastoupený ve věcech technických:  
vedený u rejstříkového soudu:  
(dále jen „zhotovitel“)

Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín

25779656

CZ25779656

vedeným městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69523

spolu níže uvedeného dne uzavírají tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/00496, kterou mezi sebou uzavřely dne 4. 1. 2018 (dále jen „Dodatek č. „1““).

**I.**

Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 4. 1. 2018 Smlouvu o dílo č. 2017/00496, na základě které zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **Stavební úpravy objektu WC pro diváky a soc. zařízení sportovců** (dále jen „Smlouva č. 2017/00496“).

**II.**

- 1) Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 sjednávají změnu „Smlouvy č. 2017/00496“ spočívající v navýšení ceny za dílo z důvodu realizace víceprací podle změnového listu ZL č. 1 až 4 a soupisu prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1.
- 2) Smluvní strany dohodly následující změny, jež jsou v příloženém soupisu víceprací a změnových listech ZL č. 1 až č. 4 a jsou uvedeny níže:

- Oprava stávajícího stropu potažením sklovláknitou textilií a tenkovrstvou úpravou aktivovaným štukem v objektu SO 2
- Výměna dveří a ocelové zárubně v kabině hostů objektu SO 2
- Zlepšení technických parametrů střechy na objektu SO 1 montáží difúzní fólie a kontralatí
- Doplnění chybějící položek v rozpočtu u oddílů elektromontáže objektu SO 1

V důsledku rozšíření předmětu díla se navyšuje cena za dílo o 42.463,55 Kč bez DPH + DPH v zákoně stanovené výši. Celková konečná cena díla je 1.042.837,55 Kč bez DPH + DPH v zákonem stanovené výši.

- 3) SOD č. 2017/00496 se mění v článku VI. CENA DÍLA. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/00496 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

### III.


- 1) Dodatek č. 1 je platný dnem jeho uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2) Účastníci tohoto Dodatku č. 1 sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je město Poděbrady oprávněno zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 vyhotoveních, přičemž obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 5) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis víceprací a změnové listy ZL č. 1 až č. 4 a, které jsou přiloženy.

#### Doložka:

Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 187/2018 ze dne 7. 3. 2018.

V Poděbradech, dne 22. 03. 2018

V Poděbradech, dne 24. 3. 2018



**PAMAK s.r.o.**  
**Mikoláše Alše 470**  
**280 02 Kolín 2**  
**IČ:25779656**

### Soupis víceprací

na akci "Stavební úpravy objektu WC pro diváky a soc. zařízení sportovců v areálu Obora, Poděbrady"

Celkem bez DPH v Kč	42 463,55
DPH 21%	8 917,35
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>51 380,90</u>

Poznámky : *Cena za vícepráce jsou zpracovány dle skutečně provedených prací.*

V Kolíně dne 20. 2. 2018

Zpracoval

PAMAK s.r.o.  
Mikoláše Alše 470  
280 02 Kolín 2  
IČ:25779656

ZMĚNOVÝ LIST č. 2 - vícepráce

na akci "Stavební úpravy objektu WC pro diváky a soc. zařízení sportovců v areálu Obora, Poděbrady"

Název : Úprava stropu - soc zařízení sportovců - SO 2

Celkem bez DPH v Kč	20 005,00
DPH 21%	4 201,05
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>24 206,05</u>

Důvod změny : *Chybí v rozpočtu.*

V Kolíně dne 7. 2. 2018

Zpracoval : 

PAMAK s.r.o.  
Mikoláše Alše 470  
280 02 Kolín 2  
IČ:25779656

ZMĚNOVÝ LIST č. 4 - vícepráce

na akci "Stavební úpravy objektu WC pro diváky a soc. zařízení sportovců v areálu Obora, Poděbrady"

Název : Dveře v kabině hostů - SO 2

Celkem bez DPH v Kč	4 014,80
DPH 21%	843,11
<u>Celkem s DPH v Kč</u>	<u>4 857,91</u>

Důvod změny : *Chybí v rozpočtu.*

V Kolíně dne 20. 2. 2018

Zpracoval : 