

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 68/2017

„Rekonstrukce hájovny Hostivař“

(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 3. 5. 2017 mezi smluvními stranami:

1. **Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **AREN VT, s.r.o.**

se sídlem: Sokolská 1474/23, Praha 2
IČ: 24232441 DIČ: CZ24232441
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupený: XXX
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném M. soudem v Praze pod sp. zn. C 199809
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je vypořádání víceprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací a stavu rekonstruovaného objektu. Souhrnná rekapitulace víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Práce dle čl. I tohoto dodatku budou provedeny v rozsahu odsouhlaseného změnového listu (rozpočtu) stavby zhotovitele ze dne 22. 3. 2018, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. V článku IV. smlouvy Doba a místo plnění, účinnost smlouvy se mění:

Termín ukončení díla: **15.6.2018**

3. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky zní odstavec 1 takto:

Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu včetně víceprací v celkové **výši max. 4 930 630,51 Kč bez DPH**, slovy čtyřimilionydevětsetřicettisícšestsetřicekkorunčeskýchpadesátjednahaléřů. K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.“

Dochází tedy k navýšení původní ceny o **998 484,81 Kč bez DPH**.

Cena ze smlouvy 68/2017 bez DPH	3 932 145,70 Kč
Cena vícepráce bez DPH	998 484,81 Kč
Cena celkem bez DPH	4 930 630,51 Kč
Cena celkem bez DPH slovy	čtyřimilionydevětsetřicettisícšestsetřicekkorunčeskýchpadesátjednahaléřů
DPH	1 035 432,41 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 966 062,92 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Příloha č. 1 změnový list

V Praze dne: 27. 3. 2018

V Praze dne: 27. 3. 2018

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

XXX
jednatel