

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“)

uzavřené dne 11. 1. 2017
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Úsov-město

Smluvní strany :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Adresa:	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.
První společník (vedoucí společník) :	“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.” Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto IČO : 64255611 DIČ : CZ64255611
Druhý společník:	GEODÉZIE CINDR s.r.o. Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová IČO: 02967723 DIČ: CZ02967723
Třetí společník :	Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc. Wolkerova alej 14a, 568 01 Svitavy IČO : 13553003 DIČ : CZ480326161
Na základě plné moci za společnost jedná :	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.”

Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
ID DS:	gv6y8j4

(dále jen „zhotovitel“)

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínu ukončení** dílčích částí a hlavního celku, a to:

dílčí části

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Původně stanovený termín ukončení do 30. 3. 2018 **se mění na nový termín 31. 8. 2018.**

hlavní celek 3.1. Přípravné práce

Původně stanovený termín ukončení do 30. 4. 2018 **se mění na nový termín 30. 9. 2018.**

dílčí části

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
 - 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Původně stanovený termín ukončení do 30. 7. 2018 **se mění na nový termín 30. 11. 2018.**

Důvodem pro změnu termínů plnění je rozšíření obvodu KoPÚ. Obvod bude rozšířen v místě suchého poldru navrženého platným územním plánem Města Úsov. Navržený poldr zasahuje hrází i zátopovým územím také do k.ú. Police. Vzhledem ke skutečnosti, že větší část plochy poldru zasahuje do k.ú. Úsov-město, bude celý suchý poldr, tj. včetně hráže a záplavové plochy, zahrnut do obvodu KoPÚ Úsov-město. V souvislosti s rozšířením obvodu KoPÚ tak dochází ke změně termínů ukončení.

Objednatel shledal důvod změny termínů ukončení za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

ČI.II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 7-2017-521101, č. zhotovitele: 00160/17, uzavřená dne 11. 1. 2017, nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
5. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 28. 3. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 26. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Příloha

Položkový výkaz činností