

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - KoPÚ Úsov-město

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 15 | 1 900 | 28 500 | 30.04.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 10 | 2 500 | 25 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 668 | 745 | 497 660 | 30.01.2018 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 2 | 1 500 | 3 000 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 185 | 2 368 | 438 080 | 31.8.2018 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 15 | 2 250 | 33 750 | 31.8.2018 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 10 | 2 500 | 25 000 | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 670 | 300 | 201 000 | 30.1.2018 |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 670 | 200 | 134 000 | |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 670 | 450 | 301 500 | 31.8.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 1 687 490 | 30.9.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 670 | 520 | 348 400 | 30.11.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 150 | 1 250 | 187 500 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 350 | 200 | 70 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 16 | 500 | 8 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 670 | 780 | 522 600 | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ³⁾ | ks | 2 | 7 000 | 14 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 1 150 500 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 670 | 325 | 217 750 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 217 750 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 350 | 1750 | 612500 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 612 500 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 687 490 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 1 150 500 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 217 750 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 612 500 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 3 668 240 |
| DPH 21% v Kč | 770 330 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 4 438 570 |

V Olomouci dne 28. 3. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne 26. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj