

2019/112

S. 897 OVÉ
27481107, IČ: CZ27481107
500 d.
Zhotovitel
DOMISTAV

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Ovocný Trh 3-5, Praha 1, doručovací adresa: Albertov 6, 128 44 Praha 2

IC: 00216208, DIC : CZ00216208,

Jednající: prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan fakulty

Číslo účtu :

dále též objednatel

Zhotovitel

Jednající osoba

Sídlo

Adresa pro doručování

Zapsaný v rejstříku

DOMISTAV CZ a.s.		
Ing. Ivo Janovský	Funkce	Místopředseda představenstva
Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové	IČ /	27481107
Tylovická 372/16, 155 21 Praha 5 - Zličín	DIČ	CZ27481107
OR vedený u KS v Hradci Králové, spis.zn. B2454	Číslo účtu	

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/635 ze dne 13.12.2017

A. zvláštní část

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (kontaktní osoba)

za zhotovitele:

Jméno

Funkce

Telefon

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických (kontaktní osoba)

za objednatele:

Jméno

Funkce

Telefon

Název akce

Projekt Modernizace infrastruktury pro magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK reg. číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002266

„PřF UK - Vybudování pochozího patra v místnostech 141 a 142, včetně rekonstrukce souvisejících laboratoří 141 – 143, Viničná 7, Praha 2“

Preambule

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 13.12.2017 smlouvu o dílo. V průběhu realizace předmětu díla „PřF UK – Vybudování pochozího patra v místnostech 141 a 142, včetně rekonstrukce souvisejících laboratoří 141 – 143, Viničná 7, Praha 2“ došlo ke zjištění skutečností vedoucích k rozšíření statických úprav a stavebních prací. Tyto skutečnosti nebyly před zahájením stavebních prací zřejmé a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla a zajištění optimální funkčnosti zařízení.

Změna díla

Smluvní strany sjednávají změnu díla v rozsahu uvedeném ve změnovém listu č.1 a oceněných víceprací.

Změny jsou vyvolány zjištěním skutečného nosného systému podlahy v laboratoři č.141 a 142 až po demontáži podlahových vrstev. Po prohlídce celé nosné konstrukce statikem, byly předepsány následující úpravy:

- a) Zesílení dvou nosných trámů v m.č.141 a jednoho nosného trámu v m.č.142 ocelovými příložkami po jejich celé délce. Jedná se o trámy, do kterých jsou opřeny sloupy vestavěných pater. Zesílení je nutné pro zamezení nadměrných průhybu konstrukce, chvění a zvýšení bezpečnosti.

- b) kompletní demontáž všech podlahových vrstev v celé ploše místnosti 141 a 142 a vytvoření nové skladby dle změnového listu č.1.
- c) v m.č. 142A a 143 nahradit porothermovou příčku lehkou příčkou SDK s vytvořením roznášecích prahů za účelem snížení hmotnosti příček a minimalizovat tak zatížení podlahové nosné konstrukce. Viz změnový list č.1
- d) Vyrovnání různé výškové úrovně podlah mezi místnostmi 142A a 143 pomocí desek OSB, které vyvstalo po vybourání průchozího otvoru mezi uvedenými místnostmi. Viz změnový list č.1.

Doba plnění

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 15.1.2018 a dle SOD měla být dokončena ve lhůtě do 9-ti týdnů, tj. do 19.3.2018. S ohledem na nutnost vypracovat nový statický posudek a změnu projektu konstrukční části a provedení všech víceprací smluvní strany dohodou prodlužují lhůtu pro splnění díla do 20.4.2018.

Smluvní strany se tímto dohodly, že objednatel nemá nárok na smluvní pokutu za prodlení, protože vyvolané změny nebyly zjištěné ani v průběhu zpracování projektové dokumentace nebo před zahájením prací.

Cena díla

Změnový list č.1 obsahuje práce, které vyplynuly v průběhu realizace a nebyly řešeny v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr, a rovněž tak obsahuje méně práce.

Cena díla dle smlouvy o dílo se z důvodu změn v konstrukčním řešení a v rozšíření objemu prováděných prací mění v souladu se schváleným změnovým listem č.1:

Cena díla dle SoD s DPH	2 467 469,22 Kč	Sazba DPH	21%	Cena bez DPH	2 039 230,76 Kč
Změnový list 1 statika Cena s DPH	506 545,58 Kč	Sazba DPH	21%	Cena bez DPH	418 632,71 Kč
Nová cena díla dle SoD a dodatku č.1 s DPH	2 974 014,80 Kč	Sazba DPH	21%	Cena bez DPH	2 457 863,47 Kč

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany sjednávají, že práva a závazky založené smlouvou o dílo ze dne 13.12. 2017 nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, a že je uzavřen na základě svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Zveřejnění dodatku podle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je změnový list č. 1.

V Praze dne

28 -03- 2018

V Praze dne

28 -03- 2018

Zhotovitel:

Ing. Ivo Janovský
místopředseda představenstva

domistav CZ, a.s.

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107



Objednatel:

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
děkan přírodovědecké fakulty
Univerzita Karlova

UNIVERZITA KARLOVA
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA
Albertov 6, 128 43 Praha 2
IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208
UK - 2

UK, Přírodovědecká fakulta - rekonstrukce					
ZMĚNOVÝ LIST				ZL č. 1	
Komu : I				Datum :	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně XXX
Týká se :		Úprava místnosti 141,142,143,142a,143a			
Odkazy :		na specifikaci :			
		na výkresy :			
		na rozp. podklady :			
		na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA :		Podlahy			
Počet připojených listů specifikací :			Počet výkresů :		
Změnový list je vyvolán :		záměrem stavebníka X	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
Oznámení vydává :					
(za objednatele)					
OHODNOCENÍ ZMĚNY				Datum :	
Odesláno / Předáno		poštou	poslem	faxem	osobně XXX
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :					
Cenový rozdíl		418 632,71 Kč			
DPH 21%		87 912,87 Kč			
Cenový rozdíl vč DPH		506 545,58 Kč			
Počet listů příloh :					
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) :			Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :		
xxx			xxx		
Předal :			Odsouhlasil :		
Ir dor			,S. 897 lové		
Datum:			Datum:		
IČ:			1107 13		

UK, Přírodovědecká fakulta - rekonstrukce místností 141,142						UK, Přírodovědecká fakulta - rekonstrukce místností 141,142,143,142a,143a						ZL č.	1	
Odpočet						Přípočet						Rozdíl		
č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.pol.	kód	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
									Statické zpevnění m.č. 141,DMTŽ					
5	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I,IE,U,UE nebo L do č.12		t			R	7625112	Vrchní krytí podlahy (dřevotříska)		m2			
6	130107140	Ocel profilovaná IPN,v jakosti 11 375,h=120		t			R	76252D+M	Prkna podlahy		m2			
16	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari		t			R	965082933	Odstranění násypu		m3			
1	317168112	Překlad keramický š 11,5 cm dl 125 cm		kpl			R	762522-01	Odstranění poštětářů		kpl			
2	317168116	Překlad keramický š 11,5 cm dl 225 cm		kpl			R	762522-02	Odstranění stropních fošen,zpětná montáž		m2			
4	342248141	Příčka z cihel broušených Porotherm 11,5 mm		m2			R	762522-09	Rozebrání krajových fošen a zpětná montáž po kontrole stropních trámů		hod			
							35	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vyb.hmot		t			
							36	997013501	Odvoz sutí a vyb.hmot do 29 km		t			
							37	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyb.hmot		t			
							38	997013831	Poplatek za uložení na skládku		t			
							39	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m		t			
							R		Očištění povrchu podlah,zametením		m2			
									Statické zpevnění m.č. 142,DMTŽ					
							R	7625112	Vrchní krytí podlahy (dřevotříska)		m2			
							R	76252D+M	Prkna podlahy		m2			
							R	965082933	Odstranění násypu		m3			
							R	762522-01	Odstranění poštětářů		kpl			
							R	762522-02	Odstranění stropních fošen,zpětná montáž		m2			
							R	762522-09	Rozebrání krajových fošen a zpětná montáž po kontrole stropních trámů		hod			
							35	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vyb.hmot		t			
							36	997013501	Odvoz sutí a vyb.hmot do 29 km		t			
							37	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyb.hmot		t			
							38	997013831	Poplatek za uložení na skládku		t			
							39	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m		t			
							R		Očištění povrchu podlah,zametením		m2			
									Statické zpevnění m.č. 141,142,					
							R	767001	D+M U 260 s otvory pro stažení 3*7,575=22,725m * 37,9kg *1,15		kg			
							R	767002	D+M, I 100		kg			
							R	767003	D+M svorník M14 + matky + podložka P6-100/100		ks			
							R	767004	Spojovací materiál + svařování		kpl			
							R		D+M,PL10*80*200 + svaření,ovaření		kpl			
							39	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m		t			
									Vspevnění pod akvária					
							R	4113542R0	D+M,VSŽ plechu 50/250-0,75, rozměr 3,5*3,5		m2			

	R	4113620R	D+M,Kari síť 6/150*6/150 (12m2)	t
	R	4113618R	D+M,ocel,prut průměr R10 do každé vlny	mb
	39	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m	t
			SDK-konst, m.č.142A,143	
	R	763111417	SDK příčka W112 tl:150mm,spozinkovaných profilů UW,CW,opl.deskami RB 12,5mm-2+2, povr.úprava Q3	m2
	R		D+M,UA profilů pro vyztužení ocel.zárubní, nadsvětliků plus patky,kot.materiál,celkem 7ks	mb
	59	763131332	Příplatek k SDK příčce za rovinost kvality Q3	m2
	62	998763302	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m pro sádrokartonové konstrukce	t
			Doplnění tesařské konst.	
	R		Doplnění tesařské konst.tráhy	kpl
			DMTŽ-Podlahy do tl: 50mm	
	R	762521812	Demobtáž dřevotřískové podlahy m.č.143a	m2
	R		Očištění povrchu podlah	m2
			MTŽ-Podlahy do tl: 50mm	
	R	762511243	Montáž OSB desek tl: do 16mm m.č.142a	m2
	R	762511243	Montáž OSB desek tl: do 16mm m.č.143a	m2
	R	762595001	Spojovací materiál pro dřev.podlahy	m2
	R	762009	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m pro dřevěné podlahy	t
			Nové podlahy m.č. 141,142	
	R	713183	D+M,tepelné izolace do tl:100mm (EPS)	m2
	R	713121	D+M,parotésné folie+přelepění	m2
	R	634111114	D+M,dilatační pásek kolem stěn do tl:100mm	mb
	R	763251R	D+M,suché směsi Liapor frakce 1,4 do tl:80mm	m3
	R		D+M suché podlahy Rigidur E25- z podlahových dílců RIGIDUR E25 (= sádrovláknitá deska 2x12,5 mm zakončená polodrážkou) - desky se pokládají na předem připravený vyrovnaný podklad (např. suchý podsyp LIAPOR - tl. max. 60 mm) nebo na kročejovou izolaci.	m2
	R	998763402	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12m pro suché podlahy	%
			Celkem	
			15 186,78	
			Celkem	
			433 819,48	418 632,71

domi

IČ: 2748