

## **DODATEK Č. 1 IMPLEMENTAČNÍ SMLOUVY**

evidovaný u Objednatele pod č. 37/2017/UPIS

Smluvní strany:

Zhotovitel:

**GIST, s. r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové pod sp. zn. C 6566  
se sídlem Collinova 421, 500 03 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Romanem Šatalíkem, jednatelem společnosti

IČO: 60916851

DIČ: CZ60916851

ID datové schránky: 4up8dwm

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 556190217/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

Objednatel:

**Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922

se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov

zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, 1. zástupcem generálního ředitele

IČO: 03630919

DIČ: CZ03630919

ID datové schránky: ag5uunk

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu: 6303942/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento

**Dodatek č. 1 implementační smlouvy**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

## I. ÚVOD

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 26. 6. 2017 implementační smlouvu, jejímž předmětem je na jedné straně závazek Zhotovitele zhotovit dílo a na straně druhé závazek Objednatele zaplatit za jeho provedení cenu díla, vše způsobem a za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.
- 1.2 Zhotovitel se v článku IV Smlouvy zavázal realizovat dílo v termínu nejpozději do 16 týdnů od účinnosti této Smlouvy.
- 1.3 S ohledem na skutečnost, že Objednatel z technických důvodů neposkytl Zhotoviteli potřebnou součinnost k předání prostředí, dohodly se Smluvní strany na novém termínu plnění Smlouvy.

## II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že odst. 4.1 článku IV Smlouvy se nahrazuje tímto ustanovením:  
*Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo a poskytovat Podporu v těchto termínech:*

| Název                                              | Termín                                                                          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Účinnost smlouvy                                   | 27. 6. 2017                                                                     |
| Instalace a Implementace včetně poskytnutí licencí | 30. 4. 2018                                                                     |
| Školení včetně poskytnutí Dokumentace              | nejpozději do ukončení etapy Implementace                                       |
| Maintenance                                        | v délce 48 měsíců od zahájení Produktivního provozu (od akceptace Implementace) |
| Konzultace                                         | ad hoc po dobu 48 měsíců od zahájení Produktivního provozu                      |

- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že odst. 4.2 článku IV Smlouvy se nahrazuje tímto ustanovením:  
*Zhotovitel je povinen zahájit Produktivní provoz SW řešení nejpozději do 30. 4. 2018 (dále jen „Lhůta pro dokončení“). Úplný a řádný Produktivní provoz je považován za zahájený dnem předání celého Díla Zhotovitelem a akceptací celého Díla Objednatelem. Pro vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Lhůtu pro dokončení nelze prodloužit.*
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejich příloh zůstávají beze změny.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 bude v elektronické podobě v registru smluv zveřejněn.
- 3.2 Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.

- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že obsah Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Praze \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Za Zhotovitele:

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

---

**Mgr. Jakub Richter**

ředitel úseku právních služeb, 1. zástupce  
generálního ředitele  
Státní pokladna Centrum sdílených  
služeb, s. p.

---

**Ing. Roman Šatalík**

jednatel  
GIST, s. r. o.