



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 201700233/OR
č. zhotovitele PÚ/31 ČB/2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel: **Město Český Brod**
za kterého jedná: **Bc. Jakub Nekolný, starosta**
- ve věcech smluvních
Ing. Eva Čokrtová, zástupce vedoucí odboru rozvoje
- ve věcech technických
se sídlem: **Náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod**
Bankovní spojení: 
IČ: **002 35 334**
DIČ: **CZ00235334**

a

2. Zhotovitel: **1.SČV, a.s.**
za kterou jedná: **Ing. Ivan Eis – generální a finanční ředitel**
- ve věcech smluvních
Ing. Bc. Robert Morávek – provozní a technický ředitel
- ve věcech provozních a technických
se sídlem: **Ke Kablo 971, 100 00 Praha 10**
Bankovní spojení: 
IČO: **47549793**
DIČ: **CZ 47549793**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.

Zástupci obou smluvních stran se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby objednatele:

„Úprava pozemku č. parc. 1079/3 u čp. 1256, Český Brod“

Tímto dodatkem č. 1 se v článku IV. **Cena za dílo** mění znění bodu 2.

IV.
Cena za dílo

2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena díla dle dodatku č. 1 SoD se snižuje z důvodu méněprací o částku 46 368,83 Kč bez DPH.

Cena dle SoD bez DPH činila	297.018,- Kč
Cena dle SoD s DPH činila	359.391,78 Kč
Měněpráce bez DPH činí	46.368,83 Kč
Měněpráce s DPH činí	56.106,28 Kč

Cena za dílo dle upraveného položkového rozpočtu č. 134/2017 ze dne 6.2.2018 k dodatku č. 1 SoD činí **250 649,17 Kč bez DPH, tj. 303.285,50 Kč s DPH.**

XV.
Závěrečná ustanovení

6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
7. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání a to svobodně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 134/2017 ze dne 6.2.2018

V Českém Brodě dne **26-03-2018**

V Příbrami dne **13.3.2018**

Objednatel:

.....
Bc. [redacted]



[redacted signature area]

Ing. Ivan Eis
generální a finanční ředitel

Doložka: **RM č. 68/2018 ze 7.3.2018**
potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. jsou splněny.
Datum: **26-03-2018** Podpis VO [redacted]

I. SOV, a.s. -5-
IČO: 252 571, IČO ÚO Praha 30
Číslo účtu: 252 571, DIČ: CZ 45140793
Novoborohovická 55, 261 03 Příbram IX

26.3.2018
26.3.2018

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 134/2017 Úprava pozemku po zrušeném septiku u BD, Palackého 1256, Český Brod
Objekt: SO 01 Úprava pozemku po zrušeném septiku u BD
Rozpočet: 1 Úprava pozemku po zrušeném septiku u BD - zemní práce - skutečnost

Objednatel: Město Český Brod IČO: 00235334
 náměstí Husovo 70 DIČ: CZ00235334
 28201 Český Brod

Zhotovitel: 1. SčV, a.s. IČO: 47549793
 Ke Kable 971 DIČ: CZ47549793
 10000 Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			250 649,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			250 649,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		250 649,17 CZK
Základní DPH	21 %		52 636,33 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

303 285,50 CZK


 Ing. Bc. Robert Morávek
 Za zhotovitele

dne 6.2.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			250 649,17	100
Cena celkem					250 649,17	100

Položkový rozpočet

S:	134/2017	Úprava pozemku po zrušeném septiku u BD, Palackého 1256, Český Brod
O:	SO 01	Úprava pozemku po zrušeném septiku u BD
R:	1	Úprava pozemku po zrušeném septiku u BD - zemní práce - skutečnost

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				250 649,17
1	1a	Vybourání ŽB konstrukce stropu vč.odvozu na skládku <i>3*(2,1*12,8*0,08)</i>	m3	6,45120	3 516,00	22 682,42
				<i>6,45120</i>		
2	1b	Bourání betonových stěn septiku, a ponechání v septiku <i>2*(12,0*0,3*1,0)</i> <i>2*(12,0*0,4*1,0)</i> <i>2*(6,8*0,4*1,0)</i>	m3	22,24000	3 179,00	70 700,96
				<i>7,20000</i>		
				<i>9,60000</i>		
				<i>5,44000</i>		
3	2b	Vybourání otvorů , a ponechání v septiku <i>6 otvorů : 6*(1*1*0,4)</i>	m3	2,40000	3 179,00	7 629,60
				<i>2,40000</i>		
4	2c	Odkop zeminy a ponechání v septiku	m3	2,40000	927,00	2 224,80
5	2d	Zásyp štěrkodrtí 32-63, vč.dopravy	m3	2,40000	927,00	2 224,80
6	2f	Zřízení vrstvy z geotextilie	m2	6,00000	160,50	963,00
7	2e	Doprava štěrkodrti	m3	2,40000	297,00	712,80
8	3	Doprava zeminy, vč.materiálu <i>3*(1,8*12,0*4,2)</i> <i>strop : 6,451</i>	m3	278,61100	337,00	93 891,91
				<i>272,16000</i>		
				<i>6,45100</i>		
9	4	Hutnění zeminy po vrstvách	m3	278,61100	80,00	22 288,88
10	5	Úprava pláně hutněním	m2	90,00000	59,00	5 310,00
11	6	Ohumusiváná ploch tl. 10cm	m2	90,00000	166,00	14 940,00
12	7	Osetí travním semenem	m2	90,00000	43,00	3 870,00
13	8	Zabezpečení staveniště	kpl	1,00000	3 210,00	3 210,00

1. 9. 2014 2. 3.
Ke: 1001, 014, 00-00 Praha 10
iC: 1001003, 010: 02 47600790
Novohospedská 93, 261 04 Píbram IX