

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a na základě vzájemné dohody smluvních stran

I. Smluvní strany

Objednatel: **Dopravní podnik Ostrava a.s.**
se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská ostrava
IČ: 619 74 757
DIČ: CZ61974757
Bankovní spojení: XXX
Odpovědný zástupce ve věcech smluvních:
XXX, tel. XXX
Odpovědný zástupce ve věcech technických:
XXX, tel. XXX
XXX, tel. XXX
XXX, tel. XXX

Zhotovitel: **Dopravní projektování spol. s r.o.**
se sídlem Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Miroslavem Bezděkem
IČ: 253 61 520
DIČ: CZ25361520
Bankovní spojení: XXX
tel.: XXX
fax: XXX
e-mail: XXX
Odpovědný zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Miroslav Bezděk, jednatel a ředitel společnosti, tel.: XXX
Odpovědný zástupce ve věcech technických:
XXX, tel. XXX

II.

Dne 24.4.2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. DOD20170116 (č. zhotovitele: 17046) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování PD „**Rekonstrukce přístřešků, zábradlí a nástupní hrany Hotelový dům Hlubina**“ a „**Zastřešení Terminálu Dubina**“

S ohledem na využití práva objednatele na poskytnutí nových služeb podle bodu V.1 smlouvy o dílo, a to v souvislosti s požadavkem na dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby o budovu sociálního zázemí řidičů objednatele v tramvajové smyčce Dubina, se tímto dodatkem ke smlouvě mění následující články uzavřené smlouvy o dílo:

II. Předmět smlouvy

Článek 1 Část II. "Zastřešení Terminálu Dubina" doplňuje se o bod

- *Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby o budovu sociálního zázemí řidičů objednatele v tramvajové smyčce Dubina*

IV. Cena díla

<i>Původní cena za PD Zastřešení Terminálu Dubina (bez DPH)</i>	<i>249 500,- Kč</i>
<i>Nová cena za PD Zastřešení Terminálu Dubina (bez DPH)</i>	<i>345 500,- Kč</i>

VI. Dodací podmínky

<i>Původní termín plnění zpracování PD:</i>	<i>do 240 kalendářních dnů od podpisu smlouvy</i>
<i>Nový termín odevzdání PD Zastřešení Terminálu Dubina:</i>	<i>do 316 kalendářních dnů od podpisu smlouvy</i>
<i>Nový termín odevzdání PD Rekonstrukce přístřešků, zábradlí a nástupní hrany Hotelový dům</i>	<i>Hlubina:</i>
	<i>do 240 kalendářních dnů od podpisu smlouvy</i>

III.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.

V Ostravě dne: 18. 12. 2017

V Ostravě dne: 18. 12. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
XXX
XXX
Dopravní podnik Ostrava a.s.

.....
Ing. Miroslav Bezděk
jednatel společnosti
Dopravní projektování, spol. s r.o.