



DODATEK Č.1
SMLOUVY NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
č. j. 0762/2017/OI/1101 ze dne 4. 10. 2017
(„Smlouva“ a „Dodatek“)

PROJEKČNÍ SLUŽBY
„Severovýchodní pražská cyklomagistrála – 6. etapa“

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Městská část Praha 14**

se sídlem ul. Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9, IČO 002 31 312,

zastoupená Mgr. Radkem Vondrou, starostou

(„Objednatel“)

a

(2) **PUDIS a.s.**

se sídlem Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10, IČO 45272891,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 1458,

zastoupená Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

OBECNÉ USTANOVENÍ

Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy na základě dohody Smluvních stran v souladu s článkem 9.5 Smlouvy.

Změna Smlouvy vyplývá z objektivně zjištěných skutečností, spočívajících v nutnosti změnit rozsah předmětu Smlouvy tak, jak je níže uvedeno.

ZMĚNA SMLOUVY

Ruší se dosavadní bod 2.2 Smlouvy, **a nově zní** takto:

2.2 Dokumentace pro územní řízení

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě ve čtyřech (4) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF) v jednom (1) vyhotovení DÚR ke kontrole a schválení do 85 kalendářních dnů od podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy DÚR, Zhotovitel DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DÚR ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení. Objednatel vždy s ohledem na rozsah konkrétní změny nebo úpravy stanoví délku lhůty pro provedení změny nebo úpravy. Pokud Objednatel nestanoví jinak, musí být změna nebo úprava provedena nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti. Součástí DÚR taktéž bude odhad výše investičních nákladů.

Doplňuje se nový bod 2.6 Smlouvy, který zní:

2.6 Podkladem pro vyhotovení díla dle této Smlouvy je studie proveditelnosti „Cyklodoprava v území podél severovýchodní pražské cyklomagistrály, cyklotrasy EV4/1260/A266/A267 (Ing. Květoslav

Syrový, 10/2016)“ (dále jen „Studie“), konkrétně etapa 6, ve Studii členěná dále na etapy 6.1. a 6.2. Na základě tohoto Dodatku se předmět plnění, resp. rozsah projektované akce, upravuje tak, že oproti etapě 6 ve Studii

Zhotovitel nebude provádět projektové práce a výkon inženýringu:

- na úseku novostavby stezky na Klíčově v délce cca 540 m (od lávky přes Kbelskou po křižovatku Mladoboleslavská x Beladova).
- na úseku na stávající komunikaci podél Blatské (projektovaná cyklostezka bude ukončena na vyústění do ul. Blatské)
- na úseku na stávající komunikaci podél Vysočanské radiály z jihu (od přemostění po křižovatku s ul. Budovatelskou)

Oproti tomu Zhotovitel provede projektové práce a výkon inženýringu:

- na úseku novostavby stezky u napojení obytného souboru Panorama Kyje (120 m a 30 m) dle podkladů předaných pí. zástupkyní starosty Pickovou.
- u novostavby stezky podél severního okraje žel. trati do ul. Borská (290 m)
- u novostavby propojení do Hloubětína (cca 100 m).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek Smlouvy byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení tohoto Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Registr smluv“). Strany tímto berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v Registru smluv.

Strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES), vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku, datum jeho uzavření, dobu účinnosti od/do a dále vlastní text Dodatku. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku byl dán usnesením Rady městské části Praha 14 č. 149/RMČ/2018 ze dne 5. 3. 2018.

Za Objednatele:

20. 03. 2018




Mgr. Radek Vondra
starosta



Za Zhotovitele:

V Praze dne 20. 03. 2018



Ing. Martin Hořel



Ing. Jan Vlček
člen představenstva



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

1