



DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 02PA-000169, uzavřené dne 9.12.2016
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

mezi

objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

a

zhotovitelem: IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ: 25023446, DIČ: CZ25023446
vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 235748

zastoupeným:

na realizaci služby

„D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Soudněznalecký a expertní posudek nároků zhotovitele stavby“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a poskytovatelem byla dne 9.12.2016 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou konzultační služby během realizace stavby „D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Soudněznalecký a expertní posudek nároků zhotovitele stavby“ (dále jen „Služby“).

II. ZMĚNA Smlouvy

2.1 S ohledem na naplnění původního předmětu Smlouvy vyčerpání, se Smluvní strany dohodly na tomto dodatku, který se upravují následující články Smlouvy:

Článek III. Doba a místo plnění

bod 3.3. Doba poskytování jednotlivých částí (dílčích) Služeb:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Čistopis závěrečné zprávy, expertního posudku a soudně znaleckého posudku.	Do 31. 03. 2018

na znění:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Čistopis závěrečné zprávy, expertního posudku a soudně znaleckého posudku.	Do 30. 4. 2018

K výše uvedeným změnám dochází:

- z důvodu opožděného doložení podkladů nároku výrobní režie za spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. včetně jejich následného ověřování a následně navazujícího projednávání předloženého konceptu Objednatel nad rámec původního časového plánu

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři stejnopisy a poskytovatel jeden stejnopis.
- 3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze, dne.....*28. 03. 2018*.....

V Praze, dne*28. 03. 2018*.....

Objednatel:

Zhotovitel: