

kw sml. 2706/17
0 1222



114358

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na vypracování PD "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba". Předmětem dodatku je úprava termínů plnění				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman				
Schváleno:	RK	Datum:	11.4.2017	Č.usnesení:	0667/13/2017/RK
Dokument uložen u:	ODSH/T.Pípal				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Sweco Hydroprojekt a.s.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	14.3.2018				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH/T.Pípal	14.3.2018	
Projednáno s:	ODSH/R.Žižka	14.3.2018	
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	14.3.2018	
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	14.3.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	14.3.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.STRNADOVÁ	
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 26475081), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: matulova.h, datum ověření: 14.03.2018 16:35:02):

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na vypracování PD "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba". Předmětem dodatku je úprava termínů plnění

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 1581956, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 000158500000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžitě plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžitě plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



kw sml. 2706/17
0 1222

Dodatek č. 2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 9. stavba, PD“,

číslo smlouvy objednatele: **102453**, číslo smlouvy zhotovitele: **11-7127-0200**,

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman; zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4200 338 901/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s.
Adresa: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140126
Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph. D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem
Technicky oprávněn jednat: Ing. Marie Charvátová, vedoucí divize 161
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 4
Číslo účtu: 1700041/0100
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
zápis v obchodním rejstříku: Spisová značka B 7326 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 tohoto dodatku smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto 2. dodatku ke smlouvě o provedení veřejné zakázky z důvodu nutnosti přepracování projektové dokumentace dle

požadavků dotčených orgánů, a to zejména rozšíření projektové dokumentace o odbočovací pruh před obcí Dušejov. Zhotovitel byl nucen žádat dotčené orgány o opětovné vyjádření k předmětné stavbě. Návrhem odbočovacího pruhu vznikl nový zábor pozemků, které je nutno vyjmout ze ZPF. Z těchto důvodů došlo k přerušení vydání územního rozhodnutí stavby.

III. Článek 3 – termín plnění

1) Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, ve znění 1. dodatku smlouvy:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy
Vypracování PD DÚR dle bodu a)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění ÚR dle bodu b)	do 15.3.2018
Vypracování PD DSP dle bodu c)	do 30.4.2018
Zajištění stavebního povolení dle bodu d)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle bodu e)	do 4 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

Vypracování PD DÚR dle bodu a)	již předáno objednateli
Zajištění ÚR dle bodu b)	do 30.6.2018
Vypracování PD DSP dle bodu c)	do 15.8.2018
Zajištění stavebního povolení dle bodu d)	do 30.10.2018
Vypracování PDPS dle bodu e)	do 20.11.2018
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle bodu f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept všech stupňů dokumentace a soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.“

III.

1) Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 19.5.2017 (č. smlouvy objednatele: 102453, č. smlouvy zhotovitele: 11-7127-0200) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2) Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 19.5.2017 (č. smlouvy objednatele: 102453, č. smlouvy zhotovitele: 11-7127-0200) a dodatku č. 1 uzavřeného dne 16. 11. 2017 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

5) Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

V Jihlavě dne 14.3.2018


V Praze dne 14.3.2018

Objednatel:

Zhotovitel:



MUDr. Jiří Běhounek
hejtman



Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva



Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva


Kraj Vysočina
Žitkova 97, 587 33 Jihlava

46

Sweco Hydroprojekt a.s.
ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4