

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2016/2021/OI_QARRP ze dne 19.12.2016
MIL I/041/2016 (číslování zhotovitele)

uzavřené podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

**„Zpráva o stavebně technickém stavu vybraných objektů ve vlastnictví
Statutárního města Kladna“**



OBJEDNATEL: **Statutární město Kladno**
Se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
IČO: 002 34 516
DIČ: CZ00234516
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, primátorem
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Přemyslem Mužíkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: ████████████████████
číslo účtu: ████████████████████
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: **MILOTA Kladno, spol. s r.o.**
Se sídlem: Huťská 1557, 272 01 Kladno
IČO: 47550961
DIČ: CZ47550961
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 22277
Zastoupená: Ing. Milanem Molíkem, prokuristou a ředitelem
Bankovní spojení: ████████████████████
tel.: ████████████████████
e-mail: ████████████████████
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
(dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Zpráva o stavebně technickém stavu vybraných objektů ve vlastnictví Statutárního města Kladna“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 19.12.2016 smlouvu.
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku VII. odst. 4 smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna doby plnění.

2. Potřeba změny doby plnění vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přičemž prodloužení doby plnění je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.
3. V článku smlouvy - Článek III. Doba plnění a místo předání díla, se text odst. 1 nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Zhotovitel je povinen provést dílo způsobem a za podmínek stanovených v této smlouvě, v souladu s platnými právními předpisy, dle pokynů získaných od objednatele, ihned od podpisu smlouvy, přičemž dokončené dílo je povinen zhotovitel předat objednateli **nejpozději do 30. 6. 2018.**“

4. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se smlouvou zveřejněn v plném znění.

29-03-2018

V Kladně dne



.....

Za objednatele

Statutární město Kladno
Ing. Přemysl Mužík
náměstek primátora

27/3 2018

V Kladně dne

.....

Za zhotovitele

MILOTA Kladno, spol. s r.o.
Ing. Milan Molík
prokurista

MILOTA Kladno spol. s r.o.
Huťská 1537, 272 01 Kladno
IČ: 47550961, DIČ: CZ4755096