

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 502/2017 ze dne 16. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2018

BOSS engineering, spol. s r.o.

se sídlem: Družstevní 184, 685 01 Bučovice

IČ: 03704271, DIČ: CZ03704271

jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Omelka, jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně pod sp.zn. C 86375

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Vladislav Vajda, tel.: [REDACTED],

email: vajda@bossbucovice.cz

na straně jedné jako „**zhotovitel**“

a

Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

IČ 00020338, DIČ CZ00020338

jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu

kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Ing. Bronislav Mořický, vedoucí ZS Uherský Ostroh,

tel.: [REDACTED], email: bronislav.moricky@ukzuz.cz.

na straně druhé jako „**objednatel**“

v souladu s článkem XI., odst. 3 Smlouvy o dílo č. 502/2017 ze dne 16. 11. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2018 (dále jen „smlouva“) uzavírají tento

Dodatek č. 2

I.

Předmět dodatku

1. Na základě dodatečných požadavků objednatele a po projednání s projektantem díla Ing. Miroslavem Zemánkem se smluvní strany dohodly na změně v rozsahu díla.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících vícepracích:
 - a. V obou bytech bude provedeno rozdělení jednoho světelného obvodu na dva, a tím do obou rozvaděčů bude přidáno vždy po jednom jističi 10A/B/1p.
 - b. V kancelářích v 1.NP dojde ke změně celkem 5 kusů zásuvek. V místě, kde budou umístěny počítače, nahradí se obvyčejné zásuvky zásuvkami s přepětovou ochranou..
3. Veškeré shora uvedené vícepráce jsou oceněny v položkovém rozpočtu ze dne 20. 3. 2018 a popsány v přípisu projektanta „Změna projektové dokumentace č. 2 k 19. 3. 2018“. Tyto přílohy dodatku se stávají i nedílnou součástí smlouvy.
4. Na veškeré vícepráce uvedené v tomto dodatku se v plném rozsahu vztahují všechna ustanovení smlouvy, zejména záruka za jakost.

II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení víceprací specifikovaných v čl. I. této smlouvy v částce **2 820,- Kč** bez DPH, tj. v částce **3 412,- Kč** včetně DPH.
2. Článek V. odst. 1 smlouvy tedy nově zní:

*„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy v částce **510 498,- Kč** bez DPH, tj. v částce **617 703,- Kč** včetně DPH.“*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy – položkový rozpočet ze dne 20. 3. 2018 a přípis projektanta „Změna projektové dokumentace č. 2 k 19. 3. 2018“.
4. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace a je srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní v registru smluv.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti řádným zveřejněním v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento dodatek své podpisy.

V Bučovicích

V Brně 28 -03- 2018

Ing, Pavel Omelka
jednatel
BOSS engineering, spol. s r.o.

Ing. Danieš Jurečka
ředitel
ČR-ÚKZÚZ


**ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ
A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ**
Osvobození 247
68724 Ostrožská Nová Ves, Chylice

2

Věc: Změna projektové dokumentace č. ● k 19.3.2018

Na základě telefonické dohody s investorem stavby a společností, která bude stavbu provádět navrhuji provést změny na základě nových skutečností:

1. V obou bytech bude provedeno rozdělení jednoho světelného obvodu na dva a tím do obou rozváděčů bude přidáno vždy po jednom jističi 10A/B/1p.
2. V kancelářích v 1.NP dojde ke změně celkem 5 kusů zásuvek. V místě, kde jsou umístěny počítače budou obyčejné zásuvky nahrazeny zásuvkami s přepět'ovou ochranou.



ÚKZ Uherský Ostroh*Vícepráce - doplnění jističů do bytových rozvaděčů a záměna zásuvek*

			Materiál		Montáž
jistič Schrack 10B/1	2 ks	80	160	30	60
SoD - zásuvka bílá 2P+T	-5 ks	120	-600		
zásuvka s přepětovou ochranou	5 ks	640	3200		
Celkem bez DPH			2760		60
Materiál			2760		
Montáž					60
Celkem bez DPH			2820		

V Bučovicích 20.3.2018

