

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170095

na akci:

Cidlina, Zbraň-Žiželice, oprava koryta, ř. km 18,354 - 20,934

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX
Číslo stavby objednatele: 119170016

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.**
Adresa sídla: Chrudim, Píšťovy 820, Chrudim III, PSČ 537 01

Statutární orgán: Ing. Josef Drahokoupil, jednatel
Ing. Jiří Vala, jednatel
Mgr. Pavel Vančura, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Josef Drahokoupil
Ing. Jiří Vala
Mgr. Pavel Vančura

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C vložka 1036
Číslo účtu: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170095 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Doba plnění díla

Stávající text:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová **do 31. 1. 2018**
- II. etapa – výkon IČ **do 31. 3. 2018**
- III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2019**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – DSJ projektová dokumentace jednostupňová **do 31. 1. 2018**
- II. etapa – výkon IČ **do 90 dnů od ukončení obnovy katastrálního operátu**
- III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2022**

Zdůvodnění změn termínů

Důvodem ke změně termínu dokončení druhé a třetí etapy je oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj o záměru zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v katastru obce Žiželice. Časový předpoklad provedení této obnovy je od 2. 5. 2018 do 28. 2. 2019. Výkonem inženýrské činnosti včetně zpracování všech případných připomínek a změn v katastru do projektové dokumentace až po dokončení obnovy katastrálního operátu bude zajištěna aktuálnost katastrálních podkladů pro majetkoprávní projednání akce.

Z těchto důvodů bylo přistoupeno k posunu termínu dokončení díla.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170095 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové, dne

V Chrudimi, dne

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele