

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 987-2016-514204

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Michal Drtik, Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| Adresa: | Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
| Telefon: | xxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxx |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | Sdružení SELLA & AGRETA GROUP |
| <u>Reprezentant sdružení :</u> | SELLA & AGRETA, s.r.o. |
| Sídlo: | Masarykova 620, Choceň |
| Zastoupen: | Ing. Milan Petr, jednatel společnosti Sella & Agreta s.r.o. |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Milan Petr, jednatel společnosti Sella & Agreta s.r.o. |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Milan Petr, jednatel společnosti Sella & Agreta s.r.o. |
| Telefon: | xxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxx |
| ID DS: | Ye3zrg |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxx |
| IČO: | 25935721 |
| DIČ: | CZ25935721 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Oddíl C, vložka 15896 |

| | |
|---|--|
| <u>1. Účastník sdružení :</u> | Ing. Zdeněk Michalička - GEODEZIE, s.r.o. |
| Sídlo: | Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí |
| Zastoupen: | Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o. |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o. |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zdeněk Michalička, jednatel společnosti Ing. Zdeněk Michalička – GEODEZIE, s.r.o. |
| Telefon: | xxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxx |
| IČO: | 27466728 |
| DIČ: | CZ27466728 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Oddíl C, vložka 20685 |
| <u>2. Účastník sdružení :</u> | ŠINDLAR, s.r.o. |
| Sídlo: | Na Brně 372/2a |
| Zastoupen: | Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti ŠINDLAR s.r.o. |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti ŠINDLAR s.r.o. |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti ŠINDLAR s.r.o. |
| Telefon: | xxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxx |
| IČO: | 26003236 |
| DIČ: | CZ26003236 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Oddíl C, vložka 19512 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Alena Truhličková – zaměstnanec SELLA & AGRETA s.r.o. |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Důvody uzavření dodatku

Tímto dodatkem se na základě žádosti zhotovitele prodlužuje termín pro splnění fakturačních celků

- 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení a souvisejících celků
 - 3.2.1.1. – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,
 - 3.2.1.2. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,
 - 3.2.1.3. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

K tomuto prodloužení termínu dochází na základě žádosti zpracovatele z 6.3.2018 z důvodu nových požadavků sboru zástupců uvedených v zápise z jednání ze dne 7.2.2018 a potřebou delšího času pro zpracování výsledků inženýrsko-geologického průzkumu do PSZ, který byl zpracovateli předán 23.1.2018.

Článek II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín splnění fakturačních celků :

- 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení
- 3.2.1.1. – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,
- 3.2.1.2. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,
- 3.2.1.3. – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Termín uvedený v příloze č. 1 SoD u výše uvedených fakturačních celků se mění na **30.6.2018**.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve třech vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově n. Kn. dne 27.3.2018

V Chocni dne 20.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Ing. Milan Petr
– jednatel společnosti SELLA & AGRETA
s.r.o.
(reprezentant Sdružení SELLA & AGRETA
GROUP)