

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele:
č. smlouvy zhotovitele/dodavatele: AV.17057.1.130

Smluvní strany

Královéhradecký kraj
se sídlem: zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: č.
účtu:
(dále jen „objednatel“)

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje 708
89 546 CZ70889546

a

Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD

Vedoucí společník
se sídlem: zastoupená:

IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném
bankovní spojení: číslo
účtu:

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a ing.
Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem
28169522
CZ28169522
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

a

Společník
se sídlem: zastoupená:

IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném

BAK stavební společnost a.s.
Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9
Ing. Radkem Mrázkem, MBA, generálním ředitelem a
místopředsedou představenstva
28402758
CZ28402758
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

Pro potřeby této smlouvy se dále uvedenými zkratkami myslí:

TDS - technický dozor stavebníka
BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci
PO - požární ochrana
DPS - dokumentace pro provádění stavby

Článek 1
Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatel zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatel:

- a) zástupce objednatel ve věcech smluvních: [REDACTED] (zmocnění neopravňuje k provádění změn smlouvy)
- b) zástupce objednatel ve věcech technických: [REDACTED] (každý také jako „technický manažer“),
- c) zástupce objednatel na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“): bude řešeno samostatnou smlouvou
- d) zástupce objednatel na stavbě koordinátor BOZP a PO: bude řešeno samostatnou smlouvou
- e) zástupce objednatel na stavbě (autorský dozor): [REDACTED], JIKA-CZ s.r.o.
- f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku
- g) zástupce objednatel oprávněný činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání díla: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) [REDACTED] ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) [REDACTED] ve věcech technických: [REDACTED]
- c) zástupci zhotovitel na stavbě - vedoucí projektu: [REDACTED]
- d) zástupce zhotovitel pro nahlášení reklamací či havárií: [REDACTED]
- e) zástupce zhotovitel oprávněný činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání díla: [REDACTED]
- f) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech požadovat výměnu zástupce zhotovitel na stavbě či další osoby uvedené ve stavebním deníku. Pokud objednatel takovou výměnu požaduje, je zhotovitel povinen písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně oznámit nového zástupce zhotovitel, a to do 3 pracovních dnů. Při výměně osob uvedených v bodu 1.4. je zhotovitel povinen prokázat jejich kvalifikaci v rozsahu požadovaném v bodě 1.4.

1.4. Na realizaci díla se budou podílet následující specialisté

- a) **vedoucí projektu:** [REDACTED]
autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, min. 6 let praxe při řízení projektů v oboru pozemní stavby, účast v obdobné funkci nejméně na 1 stavbě - řízení projektu, jehož předmětem byla novostavba nebo rekonstrukce stavby pozemního stavitelství o finančním objemu minimálně 500 mil. Kč bez DPH
- b) **specialista - realizace staveb (hlavní stavbyvedoucí):** [REDACTED]
autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, min. 6 let praxe při řízení stavebních prací, účast v obdobné funkci nejméně na 1 stavbě - řízení stavebních prací na novostavbě nebo rekonstrukci objektu sloužícího pro zdravotnickou péči, při zachování provozu ve zbývajícím areálu takového zařízení, o finančním objemu minimálně 100 mil. Kč bez DPH
- c) **specialista • elektro:** [REDACTED]
autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení nebo autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení, min. 3 roky praxe při řízení prací v oboru elektro (silnoproud a slaboproud), řízení prací v oboru elektro na 1 objektu pozemního stavitelství s minimálními investičními náklady prací elektro ve výši 80 mil. Kč bez DPH.

- d) specialista - vzduchotechnika, vytápění a chlazení:** [REDAKCE]
autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb se specializací vytápění a vzduchotechnika, min. 3 roky praxe při řízení prací v oboru vzduchotechnika, řízení prací v oboru vzduchotechnika a chlazení na 1 objektu pozemního stavitelství s minimálními investičními náklady prací vzduchotechniky a chlazení ve výši 60 mil. Kč bez DPH.
- e) specialista - měření a regulace:** [REDAKCE]
autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení nebo autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení, min. 3 roky praxe v oboru měření a regulace, řízení prací v oboru měření a regulace na 1 objektu pozemního stavitelství s minimálními investičními náklady prací měření a regulace ve výši 60 mil. Kč bez DPH.
- f) specialista - zdravotně technické instalace:** [REDAKCE]
autorizovaný inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo autorizovaný technik pro obor technika prostředí staveb se specializací zdravotní technika min. 3 roky praxe při řízení prací v oboru zdravotně technické instalace, řízení prací v oboru zdravotně technické instalace na 1 objektu pozemního stavitelství s minimálními investičními náklady prací zdravotně technických instalací ve výši 30 mil. Kč bez DPH.
- g) specialista - specialista BOZP zhotovitele:** [REDAKCE] Tato osoba nenahrazuje koordinátora BOZP na straně objednatele držitel osvědčení (licence) k činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., min. 3 roky praxe v oboru

1.5. Na realizaci díla se budou podílet dále tyto osoby:

- a) Osoba pro styk s uživatelem, investorem a municipalitou**
Zkušenost s podobnou stavbou min. třetinového objemu, vzdělání SŠ nebo VŠ
Přítomnost na stavbě vždy v době, kdy je otevřena stavba, pokud není přítomna, tak bude mít zastupující osobu, v době kdy neběží stavba, bude mít tato osoba trvale pohotovost na telefonu s dostupností na stavbu do 30minut.
- b) Havarijní tým**
Složení týmu: Stavební technik, technik ZTI, technik UT, technik EL (a technik SLP - tým musí být schopen do 1 hodiny obnovit provoz poškozeného zařízení
Přítomnost na stavbě vždy v době, kdy je otevřena stavba, kdy se realizují rizikové práce v blízkosti stávající infrastruktury.
- c) Validátor**
Zkušenost se stavbou čisté VZT min. 3 aseptických sálů (min. IS05 dle DIN19 46-4), vzdělání VŠ, držitel IS09000 ve věci požadavků normy ČSN EN ISO 14 644 a DIN 1946-4
- d) Realizační tým po dobu zkušebního provozu a stěhování**
Složení týmu: 24 hodin koordinátor, který zajistí servis všech prvků. Tj. po dobu zkušebního provozu a stěhování bude přítomen koordinátor dodavatele. Ten bude mít k dispozici kontakty na příslušné specialisty dodavatele, aby dokázal pružně reagovat na požadavky v rámci stěhování tj. informovat, kde co je k nalezení z hlediska infrastruktury, operativně zajistit zaškolení personálu nemocnice, poskytovat metodickou pomoc personálu po dobu stěhování V rámci stěhování dojde ke každé technologii min. ke 3 termínům školení jednotlivých technologií. S ohledem na to, že se budou technologie plně provozně najíždět do ostrého provozu, bude mít kontakty na servisní techniky pro odstranění případné odstávky do 4 hodin od zjištění poruchy.

Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele doložit doklady prokazující zkušenosti a odbornost zde uvedených osob.

Clánek 2 Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13. 11. 2017 předložená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem **Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby**. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení díla (uložena mimo smlouvu), a to DPS č. 1 s názvem Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa a DPS č. 2 s názvem Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a oplocení, horní nemocnice Náchod
- b) Příloha č. 2 - Stavební povolení, povolení změny stavby před jejím dokončením, souhlas s odstraněním stavby, územní souhlasy
- c) Příloha č. 3 - Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen;
- d) Příloha č. 4 - Finanční a časový harmonogram
- e) Příloha č. 5 - Protokol o předání a převzetí staveniště (uloženo mimo smlouvu, tento dokument není podkladem pro uzavření smlouvy a bude přiložen po jeho vzniku)
- f) Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů s uvedením rozsahu jejich plnění
- g) Příloha č. 7 - Pojistná smlouva
- h) Příloha č. 8 - Plán BOZP
- i) Příloha č. 9 - Bankovní záruka dle bodu 14.13
- j) Příloha č. 10 - Schvalovací list vzorku
- k) Příloha č. 11 - Reklamační protokol

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou dokumentaci pro provádění díla dle bodu 2A tohoto článku;
- b) přiměřeně překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci dle bodu 2.1 tohoto článku;
- c) seznámil se s opatřeními veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.

Zhotovitel dále prohlašuje, že před podpisem této smlouvy zhotovitel jednal s odbornou péčí.

2.3 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských šitích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.1 tohoto článku, nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytyčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět plnění

4.1 Dílem jsou stavební práce na realizaci 1. etapy stavby s názvem Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby, která navazuje na 0. etapu, podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností JIKA-CZ s.r.o., Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03, 04/2015, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský (dále jen „DPS č. 1“), ve znění pozdějších změn a dále podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností S ateliér s.r.o., Palackého 920, 547 01 Náchod, zodpovědný projektant [REDAKCE] (dále jen „DPS č. 2“), které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“ nebo „části díla“). Dílo bude provedeno včetně objednatelům požadovaných změn, při respektování pokynů objednatele a to v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v bodě 2.1 písm. a) smlouvy s výjimkami uvedenými tamtéž a v souladu s podmínkami vydaného stavebního povolení a povolením změny stavby před jejím dokončením, souhlasem s odstraněním stavby, územními souhlasy v bodě 2.1 písm. b) smlouvy.

Dílem je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s označením DPS č. 1 a DPS č. 2. Stavba bude realizována podle projektové dokumentace pro provádění

stavby, ve vazbě na zpracovaný plán organizace výstavby (dále jen „POV“). POV je pro realizaci díla závazný, s výjimkou článků označených - předpoklad projektanta. V případě jakéhokoliv upřesnění či změny POV je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost ohlásit a nechat si předem před realizací odsouhlasit. Veškerá povolení a projednání s orgány veřejné správy s výše uvedeným zajišťuje zhotovitel na své náklady. Realizace 1. etapy bude probíhat za plného provozu nemocniční péče a bude s tímto provozem průběžně koordinována.

Předmětem díla není realizace zdravotnické technologie - volné a pevně spojené se stavbou, IT technika-volná a pevně spojená se stavbou a vnitřní vybavení (interiér). Objekty zdravotnické technologie, vnitřní vybavení (interiér) a IT technika jsou obsahem DPS č. 1, nicméně nejsou předmětem dodávky dle této smlouvy. Součástí DPS č. 1 jsou zejména z důvodu řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měl zhotovitel jasnou představu o koncových prvcích, vnitřním vybavení (interiéru) a o rozsahu a charakteru jím prováděné koordinace a stálého dohledu při stěhování volné zdravotnické technologie, vnitřního vybavení (interiér) a IT techniky atd.

Zhotovitel je povinen písemně v dostatečném předstihu si vyžádat od objednatele aktuální podklady pro zajištění přípravy napojení zdravotnické technologie včetně IT techniky pevně spojené se stavbou, tak aby nedošlo ke změně termínu dokončení stavby.

Předmětem díla není dále dodávka a montáž technologie provizorní a trvalé výměňkové stanice.

Předmět díla dále tvoří mimo jiné provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

- Zkušební provoz
 - o provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;
 - o provedení funkčních zkoušek po dokončení stavební části a všech technologických souborů v rámci komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení funkčních zkoušek včetně vyhotovení protokolu a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;
 - o vypracování a předání návodů na provoz a údržbu díla včetně manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, respektive jeho dílčích částí, návodů k obsluze a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;
 - c Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení pracovníků objednatele v souladu s plánem školení, který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude objednatelem odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla ve 3 opakovaných školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího uživatele). Zaškolení proběhne v prostorách Oblastní nemocnice Náchod a. s., pokud to nevyklučuje povaha předmětu školení.
 - o Veškeré náklady vyvolané zkušebním provozem (např. náklady na spotřebované energie apod.) hradí zhotovitel.
 - o V dalším se zkušební provoz řídí plánem organizace výstavby, který tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy.
- Součástí předmětu díla jsou výrobní/dílenské dokumentace jednotlivých částí tak, jak jsou specifikovány v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech .pdf).
- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. včetně geodetické části, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech pdf).
 - Geodetické zaměření (GP) bude provedeno odp. geodetem a bude včetně geometrického plánu a geodetického zaměření skutečného provedení předáno objednateli v 8 tištěných a 1 datovém

vyhotovení, GP budou potvrzeny katastrálním úřadem v podobě potřebné pro návrh na vklad. Bude zajištěna funkce odpovědného geodeta na stavbě.

- Předmětem díla je i obstarání kolaudačního souhlasu zhotovitelem.

- 4.2 Zhotovitel zajistí koordinaci a stálý dohled při stěhování zdravotnické technologie, vnitřního vybavení (interiér) a IT techniky atd.,
- 4.3 Předmět plnění obecně vymezený v bodě 4.1 tohoto článku, přiměřeně pak i další části díla tvoří zejména:
- vybudování zařízení staveniště, včetně vytýčení inženýrských šítí;
 - činnost odpovědného geodeta;
 - provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací;
 - obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, procleni, zdanění, skladování, pojištění;
 - vedení stavebního deníku;
 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
 - zprovoznění a napojení náhradního a trvalého zdroje tepla;
 - zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
 - zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla; zaškolení pracovníků uživatele;
 - odzkoušení a zajištění provedení zkoušek, včetně protokolů, povolení a podobně;
 - sumarizaci podkladů ke kolaudaci kompletního díla a jejich předání ve 3 vyhotoveních a 1 v datové formě;
 - dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu;
 - poskytnutí záruk na celé dílo;
 - servis a odstraňování vad v záruční době;
- 4.4 Technická kritéria pro dodávku:
- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle norem uvedených v dokumentaci pro provádění stavby,
 - napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí),
 - zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývající ze stavebního řízení a podmínky správců sítí,
 - použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na stavební výrobky.
- 4.5 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Veškerý použitý materiál a dodané technologie musí být nové a nepoužité připouští-li to jejich povaha.
- 4.6 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací DPS č. 1 a DPS č. 2, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.7 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.8 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.9 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.10 Pracovní doba zhotovitele je možná od 6.00 do 19.00 včetně sobot a nedělí (svátků). Hlučné práce je možné provádět pouze v pracovních dnech, a to v době od 7:00 do 16:00 hodin.
- 4.11 Dodavatel se zavazuje, s ohledem na charakter místa plnění a bezprostřední návaznost oddělení zdravotnického zařízení - nemocnice k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost

a hluk na staveništi na dobu nezbytně nutnou. Navržená opatření zhotovitel předem projedná s objednatelem

4.12 Dodavatel se zavazuje k udržování pořádku v místě plnění a přístupových komunikací k němu.

Článek 5 Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v Cl. 4 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných změn, řádně provést, zajistit kolaudační souhlas a předat zkolaudované dílo objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

- Termín zahájení stavby: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště
- Termín dokončení stavby: do 26 měsíců od zahájení stavby
- Termín zahájení zkušebního provozu: ihned po termínu dokončení stavby
- Termín wdání kolaudačního souhlasu: do 27 měsíců od zahájení stavby
- Termín ukončení zkušebního provozu: do 6 měsíců od zahájení zkušebního provozu
- Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 32 měsíců od zahájení stavby
- Termín zahájení stěhování ihned po ukončení zkušebního provozu
- Termín ukončení stěhování: do 3 měsíců od zahájení stěhování

Místo plnění: Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, 547 69 Náchod

5.3 Jako uzlové termíny postupu realizace díla se sjednávají:

- dokončení spodní stavby, tj. dokončení základů a 1NP. objektu Ka J nejpozději do 7 měsíců od zahájení stavby;
- dokončení střešní konstrukce včetně zajištění proti zatékání na objektu K a J nejpozději do 16 měsíců od zahájení stavby;
- dokončení osazení výplní otvorů a vnitřních hrubých rozvodů instalaci na objektu K a J nejpozději do 17 měsíců od zahájení stavby;
- dokončení vnitřních omítek na objektu K a J nejpozději do 21 měsíců od zahájení stavby;
- dokončení venkovní fasády na objektu K a J nejpozději do 23 měsíců od zahájení stavby;

5.4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení stavby, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín ukončení doby plnění, zhotovitelem navržená délka provedení prací jednotlivých staveb zůstává nezměněna.

5.5 Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v bodě 2.1 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

5.6 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle občanského zákoníku.

Článek 6 Cena díla

6.1 Cena za celé provedené a předané dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu (příloha č. 3), činí celkem: 1 343 996 051,- Kč bez DPH (slovy: jednamiliarda třistačtyřicetřímilionů devětsetdevadesátšesttisíc padesátjedna korun českých)

- 6.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o tzv. přenesenou daňovou povinnost, bude daň odváděna přímo objednatelem.
- 6.4 Cena neprovedených prací bude odečtena z ceny díla, přičemž cena méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 3 této smlouvy.
- 6.5 Pokud se v rámci realizace díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení díla, bude cena těchto víceprací vypočtena na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 3 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobený koeficientem, vypočteným jako podíl celkové ceny díla dle této smlouvy o dílo a předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účely této smlouvy je koeficient stanoven hodnotou 0,959. Pokud konkrétní položka v ceníku příslušné cenové soustavy obsažena není, pro výpočet se bude vycházet z cen v místě a čase obvyklých. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších předpisů.
- 6.6 Pokud nastane skutečnost uvedená v bodě 6.5, je zhotovitel povinen připravit podklad pro technický list změny (změnový list) sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny díla (stavby) či jeho součástí objednatelem a TDS a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztážená ke změně včetně označení revize.
- 6.7 V případě méněprací, tj. práce předpokládané v položkovém rozpočtu zhotovitele, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli. Postupuje při tom přiměřeně podle bodu 6.6.
- 6.8 Zhotovitel zajistí a splní v rámci sjednané ceny veškeré podmínky uvedené ve stavebním povolení, a v povolení změny stavby před jejím dokončením, souhlasu s odstraněním stavby či územních souhlasích, které byly k dispozici ke dni podpisu této smlouvy, včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním stavebních prací.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „**dílčí faktury**“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem stavebníka, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc technickým dozorem.
- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek.
- 7.3 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.4 Daňové doklady budou opatřené názvem veřejné zakázky „**Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby**“ a budou adresovány na objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
- Úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů - dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude technickým dozorem stavebníka odsouhlasený originál soupisu provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí díla potvrzený TDS.
 - Splatnost oprávněně a v souladu s článkem 7.5 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.

- c) Dílčí faktury budou hrazeny v plné výši a tímto způsobem bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.
- d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury pouze do výše 90% ze sjednané ceny.
- e) Částku rovnající se 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat až po předání a převzetí díla (faktura bude označena jako „konečná faktura“) a fakturovaná částka bude uhrazena objednatel zhotoviteli ve dvou splátkách.

1. splátka - Částka rovnající se 7% z celkové sjednané ceny (tedy 70% z konečné faktury) bude uhrazena objednatel zhotoviteli po převzetí díla objednatel dle článku 9.2

2. Splátka - Částka rovnající se 3% z celkové sjednané ceny (tedy 30% z konečné faktury) bude uhrazena objednatel zhotoviteli po předání objednateli zhotovitelem originálu záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za dodržení povinností zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, ve výši 3 % z celkové ceny díla dle článku 6.2. Bankovní záruka musí být platná do doby skončení poslední záruční doby dle článku 11. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn. objednatele, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.

Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky:

- zhotovitel neplní své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za jakost,
- zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.

- f) Zhotovitel má právo nahrazovat bankovní záruku dle bodu e) bankovními zárukami o stejném znění sníženými o dále uvedený **podíl peněžní částky původní bankovní záruky** dle bodu e), a to vždy po uplynutí dílčí záruční doby dle článku 11.1 takto:

- i. základní standard záruka na stavbu: 60 měsíců - snížení o 50%
- ii. záruka na hydroizolace (spodní, střecha) a záruka na fasádu: 10 roků - snížení o 40%
- iii. strukturovaná kabeláž -snížení o 10%

Objednatel vydá zhotoviteli dříve vystavenou záruční listinu oproti v souladu s touto smlouvou vystavenému originálu pozdější záruční listiny.

- g) Samostatným důvodem pro čerpání bankovní záruky vystavené dle odst. 7.5 písm. e) nebo písm. f) tohoto článku objednatel bude vedle porušení povinností z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele.

7.6 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu - daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.7 Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a celkovou částku,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele,
- k) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

- l) razítko a podpis oprávněné osoby,
- m) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací,
- n) konstantní a variabilní symbol,
- o) specifický symbol,
- p) protokol o odevzdání a převzetí díla - pouze konečná faktura.

7.8 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavatel, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný, částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky, Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

Clánek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány objednatel. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících částí plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za 7 dní.
- 8.1.2 Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel (příp. technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatel stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části díla.
- 8.1.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti postupu zhotovitele podle § 2 595 občanského zákoníku.
- 8.1.7 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 30 kalendářních dnů. Vzorkovací protokol je přílohou č. 10 této smlouvy. Pro posouzení

kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla.

- 8.1.9 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení objednatele.
- 8.1.10 Kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby upravenou o skutečný stav, tj. dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zpracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem včetně konečného geodetického zaměření stavby (vše ve třech vyhotoveních) zajistí dodavatel a předá je objednateli nejpozději do data protokolárního převzetí díla. Pokud nebude při převzetí díla nebo jeho části doložena dokumentace skutečného provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu nebo jeho část nepřevzít.
- 8.1.11 Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli výsledky dílčích geodetických zaměření a zkoušek, zhotovitel je povinen tyto výsledky v dohodnutých termínech objednateli předložit.
- 8.1.12 Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli ve fázi finálního dokončování stavby harmonogram pořadí dokončování jednotlivých místností a zhotovitel je povinen tento harmonogram akceptovat za podmínky, že tímto nebude narušen harmonogram uvedený v příloze č. 4 této smlouvy.
- 8.1.13 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám dokumentaci pro provádění stavby.
- 8.1.14 Zhotovitel podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, tj. např. kontrola uložení výztuže betonových konstrukcí, dilatačních spár, svislých a vodorovných hydroizolací, všech venkovních sítí technického vybavení a vnitřních TZB rozvodů apod. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo objednatel oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či částí díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve ihůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.

- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.
- 8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatel a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli nejpozději první pracovní den následující po dni, k němuž se tyto denní záznamy vztahují. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém budou vymezeny podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy, jak je uvedeno v bodě 2.1 smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla i samotnou úhradu těchto energií hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám v souladu se stavebním povolením nebo překopům veřejných komunikací včetně povolení značení zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen veřejné plochy dotčené stavbou protokolárně předat bez vad a nedodělků správci komunikací a zeleně. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky elektrickou dopravní signalizací podle příslušných předpisů, obstará tyto úkony zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v průběhu provádění díla včetně jejich zpětného přemístění na původní místo. Objednatel se zavazuje k tomuto účelu na požádání vystavit zhotoviteli plnou moc.
- 8.5.3 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- 8.5.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky

- ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.5 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne újma, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.6 Zhotovitel je povinen prostor vlastní stavby, pokud se nebude jednat pouze o stavební práce v již stojícím objektu, oplotit podél komunikací neprůhledným pevným plotem. Plochu plotu je zhotovitel povinen vyhradit pro reklamní účely objednatele. Zhotovitel na oplocení ani na jiných částech díla není oprávněn bez souhlasu objednatele povolit jakoukoliv reklamu s výjimkou reklamy zhotovitele. Reklamní plochy zřízené pro účely objednatele je zhotovitel povinen chránit před poškozením svou pracovní činností.
- 8.5.7 Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatel schválenou informační tabuli - billboard. Tuto tabuli je povinen zhotovitel udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby.
- 8.5.8 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu výstavby ochranu a ostrahu staveniště. Na staveništi nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob dle odstavce 8.5.4. tohoto článku, nacházejících se v prostorách jím převzatých jako staveniště a dále v ostatních prostorách využívaných pro plnění dle této smlouvy. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů zhotovitele.
- 8.5.9 Přístup třetích osob na staveniště - zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami. Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.10 Zhotovitel není oprávněn, s výjimkou případů uvedených v odst. 8.5.8. tohoto článku, umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli části staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla.
- 8.5.11 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoli části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.12 Zhotovitel vybuduje pro provoz objednatele na staveništi:
- Buňka pro provoz objednatele 3 x dvojbuňka
 - Buňka pro provoz TDS 1 x buňka
 - Buňka pro provoz AD 1 x buňka
 - Buňka pro provoz koordinátora BOZP 1 x buňka
 - Sanitární buňku 1x (ženy, muži)
 - Zasedací místnosti - dvojbuňky 4x dvojbuňka
 - Buňka IT - 1x x buňka - vybaveno 2x kopírka A3, 1x plotr AO, server
- Každá buňka bude vybavena elektrinou, vytápěním a chlazením, osvětlením, připojení k internetu, 2x pracovní stůl, 4x židle, min 1x skříň na výkresy (cca 1 x 2 m), 2x uzamykatelná skříň s policemi, 1x věšák na kabáty, 1x lednice a odpadkový koš. V zasedací dvojbuňce bude minimálně 1x stůl pro min. 12 osob, 16x židle, 1x věšák na kabáty, 1x malý konferenční stůl a odpadkový koš. Součástí vybavení bude kávovar a lednice. Dále zde bude umístěn počítač a dataprojektor s plátnem. Tyto kanceláře budou ve formě stavební buňky, okna a dveře budou zajištěny uzamykatelnou bezpečnostní mříží.
- 8.5.13 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění díla na staveništi nekouřili a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 6, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 6 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat poddodavatelům, s uvedením rozsahu jejich plnění. V případě, že zhotovitel v průběhu realizace použije

- poddodavatele neuvedeného v příloze č. 6, je zhotovitel povinen takového poddodavatele písemně objednateli oznámit.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.
- 8.6.5 Ustanovení bodu 8.6 smlouvy platí též pro změnu poddodavatelů, jejichž prostřednictvím byla v zadávacím řízení prokazovaná kvalifikace. Takový poddodavatel může být nahrazen pouze poddodavatelem, který se prokáže stejnou nebo vyšší kvalifikací ve vztahu k předmětu příslušné poddodávky, jako poddodavatel původní. Záměna poddodavatele dle tohoto odstavce je možná pouze s výslovným souhlasem objednatele.
- 8.6.6 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
- Zhotovitel je povinen změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy:
- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.
- 8.6.7 Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů realizovat dílo i jinou osobou, než tou, kterou prokazoval splnění kvalifikace, za předpokladu, že tato nová osoba je stejně či lépe kvalifikovaná (splňuje příslušné kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci) jako osoba původní. Změnu musí předem odsouhlasit objednatel.

8.7 Finanční a časový harmonogram (dále jen „harmonogram“)

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla objednateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna.
- 8.7.2 V harmonogramu jsou vyznačeny termíny plnění, tzv. uzlové termíny dle Čl. 5 odst. 5.3. Na výzvu objednatele zhotovitel tento harmonogram zaktualizuje a po jeho schválení objednatelem jím nahradí předchozí harmonogram stavby.
- 8.7.3 Uzlový termín se považuje za splněný, pokud jsou dokončeny všechny práce, které mají předcházet dle harmonogramu uzlovému termínu a bezprostředně s ním souvisejí, a to v kvalitě dle projektové dokumentace pro provádění stavby se všemi souvisejícími detaily patřícími k dodávce zhotovitele. Splnění termínu bude potvrzeno objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel vyzve objednatele k tomuto zápisu 3 dny předem.

8.8 Zkušební provoz

- 8.8.1 Zhotovitel je povinen zorganizovat a provést zkušební provoz, a to v termínech uvedených v čl. 5 v této smlouvě. Zkušební provoz bude probíhat nepřetržitě po dobu 6 měsíců. Plán zkušebního provozu předloží zhotovitel objednateli ke schválení nejpozději 30 dnů předem dnem zahájení plánovaného zkušebního provozu. Plán se po jeho odsouhlasení stává pro zhotovitele závazným.
- 8.8.2 Ve zkušebním provozu je zhotovitel povinen prokázat správnou funkci a dodržení zadaných parametrů všech technologických zařízení jako celku ve všech provozních, poruchových a havarijních stavech určených v předávaném plánu zkušebního provozu a související technické dokumentaci při provozu objednatele. Do ukončení zkušebního provozu je zhotovitel dále povinen dokončit zaregulování všech technologických celků.

- 8.8.3 Detailní popis náplně jednotlivých etap zkušebního provozu je zhotovitel povinen vyhotovit a předat k odsouhlasení objednateli, TDS a AD nejpozději 30 pracovních dní před zahájením příslušné etapy zkušebního provozu. Objednatel, TDS a AD zhotoviteli předají své připomínky do deseti dní od předání příslušného popisu. Zhotovitel je povinen připomínky zpracovat a čistopis předat objednateli, TDS a AD nejpozději pět pracovních dní před zahájením zkušebního provozu.
- 8.8.4 Zhotovitel je povinen zajistit účast příslušných odborných zaměstnanců zhotovitele na zkušebním provozu. Zhotovitel je rovněž povinen u zkušebního provozu zajistit přítomnost objednatelem určených odborných zaměstnanců objednatele.
- 8.8.5 V rámci zkušebního provozu je zhotovitel povinen v součinnosti s objednatelem zajistit provedení zkoušek v rámci popisu náplně zkoušek technologických celků, a to v rozsahu, který bude písemně odsouhlasen objednatelem. Na tyto zkoušky se přiměřeně použijí ustanovení čl. 8.3 této smlouvy s tím, že se předává přímo originál protokolu o provedené zkoušce.
- 8.8.6 Po ukončení zkušebního provozu zhotovitel předá objednateli a TDS protokol o provedení a výsledcích zkušebního provozu.
- 8.8.7 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k potvrzení protokolu o provedení zkušebního provozu pouze v případě, že řádně dokončil veškeré činnosti vztahující se k příslušné etapě zkušebního provozu v souladu se závaznými podklady stavby, pokyny objednatele, TDS a AD vydanými v souladu s touto smlouvou a příslušná etapa zkušebního provozu prokázala řádnou funkci veškerých technologických zařízení a technologických celků tvořících součást stavby.
- 3.8.8 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně rozhodnout o zkrácení zkušebního provozu, a to v případě, že dosavadní průběh zkušebního provozu trvající nejméně tři měsíce prokázal splnění parametrů díla dle bodu 8.8.2. a jsou splněny podmínky pro postup dle článku 8.8.7.

8.9 Zaškolení pracovníků

- 8.9.1 Zhotovitel je povinen zajistit zaškolení objednatelem určených osob v souladu s plánem školení, který zhotovitel zpracuje do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy a který bude objednatelem odsouhlasen. Provedení zaškolení obsluh u všech částí díla ve 3 opakovaných školeních ve stejném rozsahu na všechny technologické celky díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucího uživatele).
- 8.9.2 Zhotovitel je oprávněn zahájit zaškolení nejdříve po úspěšném ukončení komplexních zkoušek dle článku 4.3 plánu organizace výstavby, který tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy technologických zařízení a je povinen dokončit veškerá zaškolení do dne potvrzení zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby.
- 8.9.3 Zhotovitel řádně zaškolí objednatelem určené osoby ve vztahu k jednotlivým PS na příslušných místech na stavbě nebo staveništi. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele provést zaškolení se stejným obsahem a rozsahem odděleně pro různé skupiny pracovníků.
- 8.9.4 Každé zaškolení musí zahrnovat komplexní informace vztahující se k jednotlivým PS umožňující jejich plně samostatnou obsluhu zaškolenými, objednatelem určenými osobami, zejména musí zahrnovat alespoň:
- detailní informace o funkcích a technických parametrech příslušných technologických zařízení, jejich obsluze, řádném provozování, údržbě a vzbách na ostatní technologické a stavební části plnění,
 - seznámení s havarijními a poruchovými stavy příslušných zařízení a se zásadami jejich řešení,
 - seznámení s dokumentací skutečného provedení stavby vztahující se k předmětu zaškolení.
- 8.9.5 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli předpokládaný termín konání každého zaškolení nejpozději 9 pracovních dnů před jeho zahájením. V příloze oznámení je povinen předložit objednateli ke schválení program zaškolení, který bude obsahovat popis náplně zaškolení, výčet příslušných návodů k

obsfuze a údržbě technologických zařízení, včetně souvisejících ustanovení provozních řádů (jsou-li zpracovány) a příslušné části dokumentace skutečného provedení stavby předané objednateli.

- 8.9.6 Má-li objednatel k programu školení připomínky, je povinen je zhotoviteli do 7 pracovních dnů sdělit a zhotovitel je povinen je zpracovat a předat upravený program školení objednateli nejpozději dva (2) pracovní dny před zahájením příslušného zaškolení.
- 8.9.7 Nesouhlasí-li objednatel s termínem zaškolení navrženým zhotovitelem, dohodnou se smluvní strany na vhodném náhradním termínu příslušného zaškolení, zpravidla do pěti pracovních dnů od termínu zaškolení navrženého zhotovitelem. Není-li dohody, je objednatel povinen využít jeden ze dvou termínů, mezi nimiž musí být interval alespoň 7 kalendářních dnů, navržený zhotovitelem po neúspěšné dohodě.
- 8.9.8 O každém provedeném zaškolení osob provede zhotovitel zápis, jehož obsahem bude název příslušného PS (nebo jeho částí), místo, termín a časový průběh prováděného zaškolení, jméno a příjmení pracovníků zhotovitele, kteří zaškolení provedli, a jména a příjmení proškolených osob. Přílohou každého zápisu bude program zaškolení odsouhlasený objednatel. Zápis bude podepsán všemi zaškolenými osobami a pracovníky zhotovitele, kteří zaškolení provedli.

Článek 9 Předávání a přejímání prací

9.1 Ukončení díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným zhotovením díla (všech jeho fází popsaných v plánu organizace výstavby, který tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy), ukončením zkušebního provozu, zajištěním kolaudačního souhlasu a řádným ukončením a předáním díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků, byl-li vydán kolaudační souhlas a bylo-li řádně převzato objednatel a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy.
- 9.1.2 Smluvní strany **se** dohodly na **systemu provádění předpřejímek**, a to jak následuje:
- 9.1.2.1 Předpřejímkou se rozumí kontrola dohodnuté části díla, již se zúčastní zástupci obou smluvních stran oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání díla. Předpřejímky budou zahájeny vždy nejpozději 30 dnů před termínem předání. Cílem předpřejímky je, v dostatečném předstihu před konečnou přejímkou díla, nebo hotové části díla, zajistit:
- a) lhůty pro objednatele na vznesení věcných připomínek ke kvalitě a úplnosti provedení příslušné části díla,
 - b) možnost zhotovitele odstranit případné vady a nedodělky označené objednatel před termínem dokončení příslušné části díla,
 - c) posouzení dostatečnosti rozsahu dokumentace a dokladů potřebných pro kolaudační řízení a vznesení požadavků objednatele na jejich doplnění.
- 9.1.2.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně k předpřejímkovému řízení, a to v termínu minimálně 15 kalendářních dnů před vlastním zahájením předpřejímkového řízení. Zároveň s písemnou výzvou předloží zhotovitel objednateli harmonogram předpřejímek. Smluvní strany mají právo přizvat k předpřejímce další osoby, které mohou v souvislosti s kontrolovanou částí díla poskytnout technické, technologické nebo jiné relevantní informace, případně znalecká vyjádření. Zhotovitel zajistí účast u předpřejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k takovému předpřejímacímu řízení o předání a převzetí díla nutná. Předpřejímací řízení bude probíhat dle odsouhlaseného harmonogramu předpřejímek. Předpřejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Předpřejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o ukončení předpřejímacího řízení zhotovitelem a objednatel.
- 9.1.2.3 Povinnosti zhotovitele při předpřejímce:
- a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o výsledcích dosud provedených kontrolních zkoušek předepsaných příslušnými právními a technickými normami,
 - b) zajistit prezentaci hotové části díla s odborným komentářem zástupce zhotovitele náležitě technicky vzdělaného a způsobilého, který je s dílem podrobně seznámen,
 - c) předložit příslušnou projektovou dokumentaci pro stavební povolení upravenou o skutečný stav, obsahující zpracované veškeré změny odsouhlasené objednatel včetně dokladů o projednání s orgány veřejné správy a odsouhlasení těchto změn, podle kterých bude předpřejímka provedena,
 - d) předložit ostatní již získanou dokumentaci a doklady v rozsahu potřebném pro kolaudační řízení,

- e) zajistit provedení zápisu z předpřejímky ve dvou podepsaných originálech.
- 9.1.2.4 Oprávnění objednatele při předpřejímce:
- a) provést důkladnou kontrolu příslušné stavební části díla nebo technologického souboru,
 - b) určit všechny zjevné vady a nedodělky,
 - c) provést kontrolu úplnosti předložených dokladů,
 - d) určit event. další doklady, které bude ještě objednatel požadovat na zhotoviteli v souvislosti s kontrolovanou částí díla.
- 9.1.2.5 Zápis z předpřejímky zajišťuje zhotovitel. Jeho obsah tvoří nejméně:
- a) datum,
 - b) prezenční listina,
 - c) identifikační údaje o díle i jeho částí a popis předmětu přejímky,
 - d) seznam předložených dokladů,
 - e) seznam zjištěných vad a nedodělků,
 - f) zhodnocení jakostí díla nebo event. jeho částí,
 - g) harmonogram odstraňování označených vad a nedodělků,
 - h) seznam dalších dokladů požadovaných objednatelem,
 - i) další případné vyjádření objednatele,
 - j) případné stanovisko zhotovitele,
 - k) podpisy zúčastněných,
 - l) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
 - m) soupis příloh.
- 9.1.2.6 Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dílo, nebo některá jeho část, řádně provedeno a budou zjištěny vady a nedodělky, může být v zápise z předpřejímky uveden termín pro novou předpřejímku. Předpřejímka tak může být opakována i vícekrát.

9.2 Předání a převzetí díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně (formou doručení do vlastních rukou), a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí zkolaudovaného díla v místě stavby. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele. Objednatel převezme od zhotovitele dílo protokolárně až tehdy, kdy celé dílo, tedy všechny jeho části budou řádně dokončeny bez vad a nedodělků. Za splnění těchto podmínek objednatel písemně potvrdí zhotoviteli v předávacím protokolu dokončení díla dle této smlouvy.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlání s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení stavby a kolaudační souhlas. Tyto doklady budou součástí výzvy dle bodu 9.2.1 této smlouvy.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení díla podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické verzi na záznamovém nosiči CD (v editovatelných formátech .dwg, .dgn, .doc, .xls.) a 3 vyhotoveních na záznamovém nosiči CD (v tiskových formátech .pdf).
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakostí díla nebo event. jeho částí,
 - b) identifikační údaje o díle či event. jeho částí,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny; tím není dotčena povinnost objednatele postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a zákonem č. 129/2000 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
- 9.2.6 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.

- 9.2.7 Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat protokol předání a převzetí stavby. Součástí protokolu o předání a převzetí bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto protokolu o převzetí stavby je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Smluvní strany vylučují možnost postupu podle § 2 609 odst. 1 občanského zákoníku.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště.
- 9.2 11 Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k předmětu díla

- 10.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- na předmětu díla a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - na částech či součástech předmětu díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
- Odpovědnost za škodu na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli nebo třetím osobám vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného předmětu díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí předmětu díla, jimiž jsou zejména:
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce **atP**),
 - zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10 3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelům předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či opomenutím zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 10.7 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli v podobě veškerých jemu uložených sankcí, pokut a penále účtovaných třetími osobami včetně státu a územně samosprávných celků v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí zhotovitele (či jeho poddodavatelů).

článek 11

Odovědnost za vady díla a záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob, uvedených ve vztahu k jednotlivým SO a PS, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínají běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 9 této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí následující záruky:

| | |
|---|------------|
| základní standard záruka na stavbu: | 60 měsíců, |
| záruka na hydroizolace (spodní, střecha): | 10 roků, |
| záruka na fasádu: | 10 roků, |
| záruka na strukturovanou kabeláž: | 15 roků, |

Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 30 dnů před započítáním používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Z hlediska závažnosti a možného dopadu pro provoz díla ve vztahu k objednateli budou objednatel (či uživatelem objektu) reklamační závady rozlišeny do tří kategorií:

- Havárie. Jedná se o závady, které brání řádnému provozu a užívání díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.)
- Závažné vady. Jedná se o závady, které do určité, třeba i malé míry, brání řádnému provozu a užívání díla či jeho části, které však nezpůsobují ohrožení zdraví, poškození instalovaného zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění není nutné provést ihned (např. prosakování vody do podzemní části díla apod.).
- **Vady.** Jedná se o závady, které nebrání řádnému provozu a užívání díla či jeho části, nezpůsobují poškození zařízení či vybavení díla a jejichž odstranění snese odklad (např. drobné prasklinky, prasklinky na SDK příčkách, odlepování kobercových lišt apod.). Jako vada je považován i zjištěný nesoulad dokumentace skutečného provedení („**DSP**“) či jiných dokladů vztahujících se k dílu s reálným stavem díla. Zhotovitel je povinen opravit DSP či reálný stav díla (dle rozhodnutí objednatele).

Zhotovitel je povinen při předání díla určit pověřenou odpovědnou osobu pro vyřizování reklamací (pro účely tohoto článku dále jen „Pověřená osoba“), a to písemným oznámením (toto jmenování bude součástí předávacího protokolu dle článku 9.2.1.). Tato Pověřená osoba musí být dostupná prostřednictvím telefonu (mobilního telefonu) a musí mít vlastní aktivní e-mailovou adresu. Na mobilním telefonu musí být tato osoba dostupná denně (včetně víkendů a svátků). Tato Pověřená osoba musí mít dostatečný mandát pro jednání a objednávání prací s dalšími poddodavateli a musí mít k dispozici všechny relevantní doklady a informace o díle. Při změně či dočasném zastupování této Pověřené osoby (dovolená, nemoc apod.) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zastupující či novou Pověřenou osobu pro vyřizování reklamací bez zbytečného odkladu poté, co taková změna nastane.

Pro oznámení a reklamování každé dílčí vady bude objednatel či uživatelem objektu vystaven objednatel stanovený tiskopis Reklamace (příloha č. 11) vyplněnými údaji, které jsou vdaném okamžiku známy (číslo reklamace, kategorie reklamace (havárie/závažná vada/vada), stručný název, čas a datum zjištění závady, místo výskytu závady, kdo závadu zjistil/oznámil, podrobnější popis závady) a podpisem vystavovatele Reklamace. Tiskopis Reklamace bude neprodleně po vystavení a zjištění vady zaslán (e-mailem či faxem) osobě určené Zhotovitelem podle článku 11.5 (v případě havárie a závažné vady bude v první fázi Pověřená osoba kontaktována telefonicky).

Vady budou odstraňovány tímto postupem:

* Havárie: oznámení havárie může být provedeno telefonicky. Jako termín a čas oznámení se bere první telefonický kontakt s Pověřenou osobou. Havárie současně objednatel či uživatel objektu v případě nutnosti oznamuje příslušným havarijním službám:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| poruchy vodovodní a kanalizační sítě | |
| - Vodovody a kanalizace Náchod a. s. | tel.: 491 419 |
| poruchy plyn | |
| - RWE Distribuční služby, s.r.o. | tel.: 1239 |
| poruchy elektrický proud | |
| - ČEZ Distribuce | tel.: 840 850 |

Do 12 hodin od telefonického nahlášení havárie Pověřené osobě provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Protokol Reklamace může být v tomto případě vystaven až při odstraňování či odstranění vady.

- **Závažná vada:** oznámení bude provedeno v první fázi telefonicky a zároveň neprodleně v návaznosti bude vystavena a zaslána Reklamace. Pověřená osoba je povinna reagovat neprodleně, nejdéle do 3 (tří) dnů je povinna kontaktovat uživatele objektu či objednatele (vždy písemně, případně navíc i telefonicky) a dohodnout s ním konkrétní postup při odstranění vady (např. možnost přístupu do příslušné části díla, přesný termín a čas nástupu na práce, plánovaný termín odstranění vady /do výše uvedené lhůty/ apod.). Závažné vady musí být odstraněny nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich prvním písemném nahlášení Pověřené osobě, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Vada: oznámení bude provedeno písemně zasláním vyplněného tiskopisu Reklamace, může být oznámeno případně i telefonicky. Pověřená osoba je povinna reagovat do 5 (pěti) dnů, tzn. je povinna kontaktovat uživatele objektu či objednatele (vždy písemně, případně navíc i telefonicky) a dohodnout s ním konkrétní postup při odstranění vady (např. možnost přístupu do příslušné části díla, přesný termín a čas nástupu na práce, plánovaný termín odstranění (do výše uvedené lhůty) apod.). Vady musí být odstraněny nejpozději do 3 (tří) týdnů po jejich prvním písemném nahlášení Pověřené osobě, pokud se strany nedohodnou jinak.

U všech kategorií vad budou v tiskopisu Reklamace neprodleně po odstranění vady vyplněny zbývající údaje (termín a čas nástupu na práce k odstranění vady, finální termín a čas odstranění vady, potvrzení odstranění uživatelem objektu či objednatelem).

Vada se považuje za odstraněnou až po písemném potvrzení odstranění ze strany uživatele objektu či objednatele, kteří bezdůvodně podpis neodepřou. Potvrdit odstranění vady lze i v případě, že vada byla odstraněna s drobnými výhradami; způsob a termín jejich odstranění se uvede v potvrzení.

Veškerou odpovědnost při provádění oprav v místě opravy nese zhotovitel. Nebezpečná místa zhotovitel vyznačí (ohradí) předepsaným způsobem. Objednatel či uživatel objektu prokazatelně poučí své pracovníky a dotčené uživatele objektu o možných nebezpečích s opravami souvisejícími (zákaz vstupu, kouření apod.).

Sporné reklamace: V případě že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamáce oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit.

Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.6 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat poměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu nebo je bude čerpat z pozastávky dle článku 7.5. této smlouvy, případně z bankovní záruky nahrazující pozastávky dle článku 7.5. této smlouvy. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům, případně na uživatele objektů. Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující správu k objektům k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli.

Článek 12 Smluvní pokuty

- 12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:
- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu předání a převzetí díla uvedenému v bodě 5.2 této smlouvy činí 200.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení ve smyslu čl. 9, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%.
 - 12.1.2 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým termínům uvedených v bodě 5.3 v návaznosti na bod 8.7.1 této smlouvy činí 100.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%.
 - 12.1.3 Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště je 50.000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.4 Smluvní pokuta 25.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP;
 - 12.1.5 Smluvní pokuta 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě;
 - 12.1.6 Smluvní pokuta 20.000,- Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo prostor staveniště.
 - 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 50.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.8 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad typu havárie dle článku 11.4 a 11.6 této smlouvy se sjednává ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.9 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad typu závažná vada dle článku 11.4 a 11.6 této smlouvy se sjednává ve výši 30.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.10 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad typu vada dle článku 11.4 a 11.6 této smlouvy se sjednává ve výši 15.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
 - 12.1.11 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle bodů 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti.
 - 12.1.12 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelům v zápise z kontrolního dne označeny.
 - 12.1.13 Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a udržovat ji v platnosti podle bodu 14.5 této smlouvy se sjednává ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení.
 - 12.1.14 Smluvní pokuta se sjednává ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení zhotovitele s předložením geodetického zaměření a dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení
 - 12.1.15 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč za každý den nevyklizení staveniště.
 - 12.1.16 Smluvní pokuta pro případ prodlení s termínem dokončení stavby, termínem zahájení zkušebního provozu, termínem vydání kolaudačního souhlasu nebo termínem ukončení zkušebního provozu dle článku 5.2 této smlouvy se sjednává ve výši 100 000,- Kč každý den prodlení. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu nebude delší než 15 kalendářních dní, smluvní pokuta se neuplatní. V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 15 kalendářních dnů, ale současně kratší než 30 kalendářních dnů, bude smluvní pokuta snížena o 50%.

- 12.1.17 Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše smluvních pokut uvedených v člancích 12.1.1 až 12.1.16 nepřesáhne celkem 35 % z ceny díla uvedené v bodě 6.2 této smlouvy.
- 12.1.18 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.19 Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce objednatele na kontrolních dnech podle bodu 8.1.1 či 8.1.2 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000 Kč za každý případ neúčasti.
- 12.1.20 Pokud se objednatel nebo jeho zástupce bez předchozí omluvy nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným v bodě 9.2.1 této smlouvy ani následující den, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý den nedostavení se objednatel k zahájení předávání.
- 12.1.21 Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše smluvních pokut uvedených včl. 12.1.19 a 12.1.20 nepřesáhne celkem 2 % z ceny díla uvedené bodu 6.2 této smlouvy.
- 12.1.22 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním záruční listiny dle článku 14.13 o více než 10 kalendářních dny, vzniká mu povinnost zaplatit objednateli za každý další započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. Objednateli současně vzniká právo od této smlouvy bez dalšího odstoupit.
- 12.2 Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě).
- 12.3 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

- 13.1 Odstoupení od smlouvy:
- 13.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
- a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho částí delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušování prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
 - c) neprovádění změn v dohodnutých termínech, které objednatel požadoval, a maření projednávání změn, spočívající zejména v jejich neoceňování či opožděném oceňování;
 - d) porušení smluvních povinností uvedených v bodě 8.1.4 této smlouvy;
 - e) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.5 této smlouvy;
 - f) provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou;
 - g) nepředložení bankovní záruky podle bodu 14.13 této smlouvy;
 - h) prodlení se splněním kteréhokoliv z uzlových termínů dle článku 5.3 této smlouvy o více než 30 dnů;
 - i) v dalších případech stanovených v této smlouvě.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění převyšující částku 500 000 Kč po dobu delší 90 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, bylo-li odstoupení oprávněné.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční doby podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.

- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené stavební práce do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odstavce smlouvy nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelům či právo objednatelů zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení stavby, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku účinnosti odstoupení pořízena.

Článek 14 Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.
- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní jednání/úkony jménem objednatelů, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět technický dozor prostřednictvím svých zaměstnanců ani jiných osob s ním finančně, personálně či jinak propojených. Nedodržení ustanovení předchozí věty je překážkou v realizaci předmětu této smlouvy na straně zhotovitele, který tak nesmí pokračovat v realizaci předmětu smlouvy až do naplnění podmínky dle věty první tohoto odstavce. Vzniklé prodlení bude sankcionováno dle ustanovení této smlouvy o smluvních pokutách.
- 14.4 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku či dopisem) je objednatel povinen předat své stanovisko k prováděnému dílu a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.5 Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy předložit objednateli **pojistnou smlouvu o pojištění předmětu díla a stavebně montážních rizik s připojištěním zařízení staveniště, stavebních strojů a materiálů** s pojistným plněním **ve výši ceny alespoň 200 milionů Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na veškerá rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetími osobám a v níž je pojištěn zhotovovaný předmět díla, jeho součásti a příslušenství, život, zdraví a majetek objednatelů či třetích osob (stavebně montážní pojištění, živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění odpovědnosti účastníků výstavby včetně objednatelů doplněné o křížovou odpovědnost). Účinnost této pojistné smlouvy je povinen zhotovitel udržovat po celou dobu plnění, tj. až do řádného ukončení díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu, včetně dokladů o zaplacení pojistného v průběhu výstavby předložit objednateli vždy do 5 dnů od požádání. Požadovaná pojistná smlouva se musí vztahovat i na veškeré plnění realizované prostřednictvím poddodavatele.
- 14.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.7 Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup svých prací se zhotoviteli inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. Nedojde-li k dohodě, je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatelů. Objednatel je v tomto případě oprávněně písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto rozhodnutím zavázán.
- 14.8 Smluvní strany jsou oprávněně splatné pohledávky vzájemně započítat, objednatel je též oprávněně započíst svou pohledávku dle čl. 7.8 této smlouvy.
- 14.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.10 Zhotovitel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování díla a poskytnout veškerou potřebnou součinnost v rámci těchto kontrol.
- 14.11 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu 10 let od řádného předání díla.

- 14.12 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.13 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy předat objednateli originál záruční listiny vystavené bankou osvědčující existenci bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla ve výši 3 % z celkové ceny díla bez DPH ve prospěch objednatele (oprávněného). Bankovní záruka musí být platná po celou dobu realizace díla, tzn. až do jeho ukončení dle článku 9.1.1. Bankovní záruka musí obsahovat min. následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání příslíbené záruky, dobu platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádání.
- Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávnění objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky.
- zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky v souladu s podmínkami smlouvy, zhotovitel neplní termíny provádění díla podle harmonogramu, zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen.
- 14.14 Výsledky projektových prací a další dokumentace (dále jen „dokumentace“) vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu díla jsou majetkem objednatele, který jich může užít v rozsahu potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití dokumentace včetně jejích zejména doplnění, přepracování a změn třetími osobami pro objednatele činnými při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení této smlouvy z jakýchkoli důvodů. Cena za licenci je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a třetím stranám je poskytovat pouze se souhlasem objednatele. Vlastnické právo k dokumentaci předávané zhotovitelem objednateli přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace.

Článek 15

Pozastavení prací a omezení rozsahu prací

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení části díla.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou radou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3. Nestanoví tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 16.4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.

- 16.7. Tato smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 16.8. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.9. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
- 16.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu zadavatele objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/3/224/2018 ze dne 5. 2. 2018.

V Hradci Králové dne 27.03.2018

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:
Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE-
NÁCHOD

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Ivan Havel výkonný ředitel (GEOSAN)
GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydlík výrobní ředitel
GEOSAN GROUP

Ing. Radek Mrázek, MBA generální ředitel
BAK stavební společnost a.s.



Městský úřad Náchod

Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

odbor výstavby a územního plánování

odlučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111

Spís.zn.: 10878/2012/VÝST/LP Ukládací - skartační znak: 330 - A/50

Vyřizuje: [redacted] Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted] Datum: 25. září 2012

- 1) Královehradecký kraj, TČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
zastoupený společností S atelier, s.r.o., IČ 28778626, Palackého 920, Náchod
- 2) Město Náchod, IČ 00272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod
- 3) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928, Kladská 1521, Náchod
- 4) Telefonica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
- 5) ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín 4
- 6) VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, Hradec Králové, 500 04, zastoupená RWE
Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Brno
- 7) UPC Česká republika, a.s., IČ 00562262, Závišova 5, Praha 4

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 96 / 2012 - 2

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 3.8.2012 od Královehradeckého kraje, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupeného společností S atelier, s.r.o., IČ 28778626, Palackého 920, Náchod žádost o stavební povolení pro stavbu:

modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1. etapa

na st.p.č. 632, 634, 636, 637, 861, 2955, 2958, 2960, 2961, 3571, 3572, 3613, 3729 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 944/6, 945, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1005/10, 1006/2, 2020/2, 2280 KN v katastrálním území Náchod.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

- objekt „J“ - lůžkový pavilon
- objekt „K“ - komplement
- objekt „N1“ - odpadové hospodářství
- objekt „O“ - zdroje medicínálních plynů

- nadzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“
- vertikála + podzemní koridor mezi objekty „J“ a „L“ a stavební úpravy objektu „L“
- dočasné propojení objektů „K“ a „E“
- dočasné propojení objektů „A“ a „C“
- dočasné a trvalé stavební úpravy objektů „A, C, D“
- dočasné stavební úpravy objektu „E“
- podzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“
- dočasné únikové schodiště u stávajícího objektu „E“
- dočasný zásobovací výtah u stávajícího objektu „E“
- stavební úpravy objektu „D“ - u nového vjezdu
- přeložka stožáru veřejného osvětlení
- přeložka plynovodní přípojky
- areálová kanalizace splašková, dešťová, drenážní
- areálové rozvody vodovodu
- areálové rozvody plynovodu dočasné
- areálové rozvody teplé vody
- areálové rozvody VN
- dočasné a trvalé areálové rozvody NN
- areálové rozvody slaboproudu
- dočasné a trvalé areálové venkovního osvětlení
- dočasné areálové rozvody teplovodu
- areálové rozvody parovodu
- areálové komunikace, chodníky a zpevněné plochy
- opěrné zdi a zárubní zdi
- kanály
- sadovnické úpravy
- oplocení

Stavba obsahuje tyto provozní soubory:

- zdravotnická technologie
- vestavba operačních sálů
- areálové rozvody potrubní pošty
- areálové rozvody medicínálních plynů
- trafostanice
- dieselagregát

Stavba obsahuje tyto stavby zařízení staveniště:

- dočasné buňkoviště - šatny
- dočasné buňkoviště - šatny, kanceláře

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 2901/2011 - 1 ze dne 23.5.2011 pod spis.zn: 963/2011/VÝST/LP a územní souhlas č. 3059/2012 — 1 ze dne 1.8.2012 pod spis.zn: 8518/2012/VÝST/LP.

Na základě projednání žádosti ve stavebním řízení Městský úřad v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl takto:

modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1. etapa

na st.p.c. 632, 634, 636, 637, 861, 2955, 2958, 2960, 2961, 3571, 3572, 3613, 3729 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 944/6, 945, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1005/10, 1006/2, 2020/2, 2280 KN v katastrálním území Náchod, se podle § 115 stavebního zákona

povoluje.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

- objekt „J“ - lůžkový pavilon na st.p.č. 2955, 2960 KN a p.p.č. 1003/1, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 2280 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o osmipodlažní trvalou stavbu obsahující technické prostory, ambulantní část gynekologie, dvě univerzální lůžkové jednotky, lůžkovou jednotku gynekologického oddělení, lůžkovou jednotku dětského oddělení, lůžkovou jednotku porodnice a technické prostory vzduchotechniky.
- objekt „K“ - komplement na st.p.č. 632, 636, 637, 861, 2955, 2960, 2961 KN a p.p.č. 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1003/2, 1004/1, 1005/4 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o devítipodlažní trvalou stavbu obsahující technické prostory, zázemí zaměstnanců, oddělení zobrazovacích metod, pět operačních sálů aseptických a dva operační sály superseptické včetně zázemí, technické prostory, administrativa, oddělení chirurgické jednotky intenzivní péče (JIP), anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), speciální dětskou ambulanci, porodnici, dětskou jednotku intenzivní péče, administrativu ředitelství nemocnice a technické prostory vzduchotechniky.
- objekt „NI“ - odpadové hospodářství na p.p.č. 935/1 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o jednopodlažní trvalou stavbu obsahující kancelář včetně hygienického zázemí a čtyři sekce skladů odpadu z provozu nemocnice.
- objekt „O“ - zdroje medicinálních plynů na p.p.č. 1005/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o jednopodlažní trvalou stavbu obsahující zdroje O₂, N₂O, CO₂ a samostatně stojící zásobník kryogenního kyslíku.

nadzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“ na st.p.č. 3613 KN a p.p.č. 1004/1 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o dvoupodlažní trvalé propojení na úrovni čtvrtého a pátého podlaží objektu „K“ se stávajícím objektem „A“ a stávajícím heliportem na střeše objektu „A“.

vertikála + podzemní koridor mezi objekty „J“ a „L“ a stavební úpravy objektu „L“ na st.p.č. 2958, 3729 KN a p.p.č. 1005/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod, Jedná se o jednopodlažní trvalé propojení na úrovni prvního podlaží objektu „J“ se stávajícím objektem „L“ včetně vertikálního propojení v prvním a druhém podlaží stávajícího objektu „E“.

dočasné propojení objektů „K“ a „E“ na st.p.č. 632 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o vertikální dočasné propojení výtahem mezi čtvrtým podlažím objektu „K“ a druhým a třetím nadzemním podlažím stávajícího objektu „E“. Stavba se povoluje jako dočasná do doby odstranění stávajícího objektu „E“.

dočasné propojení objektů „A“ a „C“ na st.p.č. 3613 KN, p.p.č. 1000/1, 1000/3, 1000/10 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o jednopodlažní dočasné propojení na úrovni třetího podlaží stávajících objektů „A“ a „C“. Stavba se povoluje jako dočasná do doby dokončení rekonstrukce objektů „B, C, D“.

dočasné a trvalé stavební úpravy objektů „A, C, D“ na st.p.č. 634, 3572, 3613 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o dočasné stavební úpravy spojené s dočasným propojením stávajících objektů „A“ a „C“. Stavební úpravy se povolují jako dočasné do doby dokončení rekonstrukce objektů „R, C, D“. Dále se jedná o trvalé stavební úpravy spojené s propojením objektu „K“ a odstraněním stávajících spojovacích koridorů do hospodářského objektu.

dočasné stavební úpravy objektu „E“ na st.p.č. 632 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o dočasné stavební úpravy spojené s dočasným propojením objektů „K“ a „E“. Stavební úpravy se povolují jako dočasné do doby odstranění stávajícího objektu „E“. podzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“ na st.p.č. 636, 3613 KN a p.p.č.1004/1 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o jednopodlažní trvalé propojení na úrovni prvního podlaží objektu „K“ se stávajícím objektem „A“.

dočasné únikové schodiště u stávajícího objektu „E“ na st.p.č. 632 KN a p.p.č. 1000/7 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o dočasnou přístavbu únikového schodiště ke stávajícímu objektu „E“. Přístavba se povoluje jako dočasná do doby odstranění stávajícího objektu „E“.

dočasný zásobovací výtah u stávajícího objektu „E“ na st.p. 861 KN a p.p.č. 1000/7 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o dočasnou samostatně stojící výtahovou šachtu vyrovnávající výškový rozdíl zpevněné plochy u stávajícího objektu „E“ a přilehlé areálové komunikace. Stavba se povoluje jako dočasná do doby výstavby objektu „E“. stavební úpravy objektu „D“ - u nového vjezdu na st.p.č. 634 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o trvalé stavební úpravy spojené s výstavbou nového vjezdu u stávajícího objektu „D“.

- areálová kanalizace splašková, dešťová, drenážní na st.p.č. 632, 636, 2958, 2960, 3571 KN a p.p.c. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 1000/5, 1000/9, 1003/2, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 1006/2, 2020/2 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o trvalou areálovou splaškovou, dešťovou a drenážní kanalizaci, která je delší než 50 ra.
- areálové rozvody vodovodu na st.p.č. 861 KN a p.p.č. 935/1, 944/1, 944/3, 1003/2 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o trvalé areálové rozvody vodovodu, které jsou delší než 50 m.
- areálové rozvody plynovodu na st.p.č. 2958 KN a p.p.č. 942/1, 942/2, 1004/2, 1004/3, 1005/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o trvalé areálové rozvody plynovodu, které jsou delší než 50 m.
- dočasné a trvalé areálové rozvody NN na st.p.č. 632, 861 KN a p.p.č. 935/1, 944/1, 944/3, 945, 1000/7, 1003/2 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o dočasné areálové rozvody NN do doby výstavby objektu „E“ a o trvalé areálové rozvody NN, které jsou delší než 50 m.
- dočasné a trvalé areálové rozvody venkovního osvětlení na st.p.č. 861, 2955 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 944/3, 944/6, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/2, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/10 KN v katastrálním území Náchod, Jedná se o dočasné areálové rozvody venkovního osvětlení do doby výstavby objektu „F“ a o trvalé areálové rozvody venkovního osvětlení, které jsou delší než 50 m.
- areálové komunikace, chodníky a zpevněné plochy na st.p.č. 632, 636, 861,2955, 2958 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 945, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1003/1, 1003/2, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1005/2, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1005/1.0 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o dočasné areálové komunikace, chodníky a zpevněné plochy do doby výstavby objektu „F“ a o trvalé areálové komunikace, chodníky a zpevněné plochy, které jsou větší než. 200 m².
- opěrné zdi a zárubní zdi na st.p.č. 861, 2958 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 944/3, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1003/2, 1004/1, 1004/2, 1005/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o dočasné opěrné zdi a zárubní zdi do doby výstavby objektu „E“ a o trvalé opěrné zdi a zárubní zdi v areálu nemocnice.
- kanály na p.p.č. 1000/1, 1000/5, 1005/3, 1005/4, 1005/7 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o trvalé podzemní technické kanály, které jsou určeny pro rozvod areálových inženýrských sítí.

Ostatní stavební objekty předmětné stavby uvedené v žádosti nevyžadují v souladu s § 103 odst. 1 písm. b) č. 1,2,7,8 a písm. d) č.6 stavebního zákona vydání stavebního povolení ani ohlášení.

Stavba obsahuje tyto provozní soubory:

- zdravotnická technologie. Jedná se o zobrazovací metody v prvním a druhém podlaží objektu „K“s operační sál aseptický na oddělení porodnice v sedmém podlaží objektu „K“, centrální sterilizace v objektu „K“, technologická zařízení ostatních pracovišť v objektech „J“ a „K“.
- vestavba operačních sálů. Jedná se o centrální operační sály v třetím podlaží objektu „K“, tj. pět operačních sálů aseptických a dva operační sály superaseptické.
- areálové rozvody potrubní pošty. Jedná se o systém potrubní pošty včetně nové strojovny v prvním podlaží objektu „J“ a napojení na stávající areálové rozvody potrubní pošty.
- areálové rozvody medicinálních plynů. Jedná se o kryogenní zásobník kyslíku, záložní a redukční kyslíkovou stanici, zdroj oxidu dusného a oxidu uhličitého v objektu „0“ včetně nových rozvodů v objektu „J“a „K“ a napojení na stávající areálové rozvody.
- trafostanice. Jedná se o novou trafostanici v prvním podlaží objektu „J“ a úpravu stávající trafostanice ve stávajícím energocentru na st.p.č. 4041 KN a p.p.č. 1000/1 KN v katastrálním území Náchod.
- Dieselagregát. Jedná se o nový náhradní zdroj elektrické energie o výkonu 700 kVA ve stávajícím energocentru na st.p.Č. 4041 KN a p.p.č. 1000/1 KN v katastrálním území Náchod.

Stavba obsahuje tyto stavby zařízení staveniště:

- dočasné buňkoviště - šatny na p.p.č. 1004/2 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o třípodlažní dočasnou stavbu zařízení staveniště osahující 21 stavebních buněk. Stavba se povoluje jako dočasná do doby dokončení stavby.
- dočasné buňkoviště - šatny, kanceláře na p.p.č. 1004/2 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o třípodlažní dočasnou stavbu zařízení staveniště osahující 18 stavebních buněk. Stavba se povoluje jako dočasná do doby dokončení stavby.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je:

- Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností S atelier, s.r.o., IČ 28778626, Palackého 920, Náchod

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem dle výběrového řízem. Před zahájením akce bude název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby písemně oznámen stavebnímu úřadu.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do závěrečné prohlídky stavby.

4. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.
5. Ke stavbě budou použity výhradně stavební materiály a výrobky, které mají vlastnosti požadované v § 156 stavebního zákona. K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, které si stavebník vyžádá od dodavatelů stavebních materiálů a technických zařízení.
6. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník, který bude k nahlédnutí pro stavebníka a dále při kontrolních prohlídkách stavby. Tento deník je stavebník povinen uchovávat po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu dle § 154 a 157 stavebního zákona.
7. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.
8. Hlučnost prací na staveništi, nepřekročí limity stanovené platnými hygienickými předpisy
9. Po dohotovení stavby bude provedena kontrolní prohlídka stavby za účasti Krajské hygienické stanice, na základě které bude v souladu s podanou žádostí stavebníka vydáno závazné stanovisko k užívání stavby pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
10. Před zahájením užívání stavby bude provedeno měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu vzduchotechnického zařízení ve strojovně č.m. J.08.001 v chráněném vnitřním prostoru staveb - místnost J.07.008 - 2-lůžkový pokoj matka + dítě v denní a noční době.
11. Při závěrečné kontrolní prohlídce k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby stavebník předloží protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření hluku prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.
12. Při závěrečné kontrolní prohlídce k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby stavebník předloží doklad o výsledku rozboru vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; 1. místo odběru - umyvadlová baterie v místnosti č. J.07.045 - vyšetřovna novorozenců, 2. místo odběru - umyvadlová baterie v místnosti č. K.07.086 - vyšetřovna dětská JIP.
13. Při závěrečné kontrolní prohlídce k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby stavebník předloží doklad o výsledku rozboru vzorku teplé vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů teplé vody; 1. místo odběru - sprchová baterie v místnosti č. J.07.037 - hygienické zázemí pacientek, 2. místo odběru - sprchová baterie v místnosti Č. K.07.070 - lázeň klyasma.
14. V celém areálu provozovny žadatele smí být nakládáno se závadnými látkami pouze v rozsahu schváleného plánu opatření pro případ havárie („havarijní plán“). Havarijní plán musí být schválen vodoprávním úřadem před ohlášením užívání stavby příslušnému obecnému stavebnímu úřadu. Bez schváleného havarijního plánu nesmí být stavba užívána, a to ani ve zkušebním provozu.

15. Při manipulaci se závadnými látkami (stáčení, přečerpávání atd.) budou provedena preventivní opatření k zamezení úniku závadných látek do okolního prostředí, např. při přečerpávání závadných látek budou místa, kde je možnost úniku (spoje, kohouty apod.), podložena kovovou záchytnou vanou. Bude minimalizováno zacházení se závadnými látkami mimo zabezpečené prostory, zejména na volném prostranství.
16. Stavebník nesmí během provádění stavby, a to ani provizorně po omezenou dobu, skladovat závadné látky na volném prostranství. Rovněž zhotovitel stavby, pokud bude při realizaci stavby nakládat se závadnými látkami, musí je skladovat v odpovídajících skladovacích prostředcích zajištěných proti úniku do okolního prostředí a manipulovat s nimi pouze v zajištěných prostorech.
17. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude stavebníkem dokladováno nezávadné využití či odstranění odpadů vzniklých při stavebních pracích (např. doklad o předání odpadů na skládku nebo k recyklaci).
18. Po vydání stavebního povolení před vlastní realizací požádá stavebník o povolení zvláštního užívání na stavební práce dle § 25 odst. 6 písm. C2, c3) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (v platném znění) a to minimálně 1 měsíc předem. Pokud při výstavbě bude použito dopravní značení je nutné požádat o stanovení dopravního značení Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, po předchozím odsouhlasení Policií ČR, dopravní inspektorát Náchod. Stavbou nesmí být poškozeny ani znečištěny přilehlé komunikace, nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu včetně provozu chodců. Případné znečištění bude ihned odstraněno. Nákladní automobily dodavatele musí respektovat stav použitých komunikací (tonáž, rychlost).
19. Stavebník předloží Oblastnímu inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj prováděcí části projektové dokumentace, zejména pro jednotlivá technická zařízení. Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 14 a 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
20. Při realizaci stavby bude dodržena projektová dokumentace (situování, výška, rozsah atd.). Po dobu výstavby a přítomnosti výškové stavební mechanizace bude uzavřen stávající vyvýšený heliport nemocnice pro vrtulníky letecké záchranné služby.
21. Na vjezdech do areálu nemocnice bude instalováno svislé dopravní značení dle zákresu v příloze projektové dokumentace. Prostor vjezdu bude řádně osvětlen veřejným osvětlením, aby za snížené viditelnosti nedošlo k přehlédnutí závor v reflexním červeno-bílém provedení.
22. Stavební práce budou probíhat tak, aby nedošlo k poškození místní komunikace Nemocniční v prostoru stavby, respektive v případě poškození na náklady stavebníka bude vdaném prostoru komunikace opravena. Chodník a zelený pás budou uvedeny do původního stavu. Zahájení a převzetí díla bude za přítomnosti pracovníka Městského úřadu Náchod, odboru správy majetku a financování.

23. Uložení přípojky areálové dešťové kanalizace do p.p.č. 2020/2, 1006/2 KN v katastrálním území Náchod bude provedeno výkopem. Po skončení prací budou tyto pozemky uvedeny do původního stavu.
24. Vlastní propojení samostatné dešťové kanalizace z areálu nemocnice s navrhovanou dešťovou kanalizací v ulici V Úvoze bude realizováno v rámci realizace stavby dešťové kanalizace v ulici V Úvoze.
25. Stavebník ohlásí v dostatečném předstihu stavebnímu úřadu fáze výstavby v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek, tj. po dokončení stavby, případně jejich dílčích částí za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby. Dále při pravidelných kontrolních dnech stavby, které zhotovitel oznámí s dostatečným předstihem stavebnímu úřadu.
26. Dokončenou stavbu, popř. její dílčí část, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Po dokončení prací požádá investor o kolaudační souhlas s předložením všech dokladů dle §121 a 122 stavebního zákona a §12 odst. 1 vyhlášky č. 526/2006 Sb. 1j. protokoly o tlakových zkouškách, zpráva o revizi elektrického zařízení, zpráva o revizi hromosvodů, zpráva o revizi plynárenského zařízení, zápis z ověřovací zkoušky výtahů, inspekční zpráva o posouzení shody výtahů autorizovanou osobou, povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření na pracovišti, geometrický plán pro zaměření stavby, atd.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

Odůvodnění:

Dne 3.8.2012 podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností S atelier, s.r.o., IČ 28778626, Palackého 920, Náchod žádost o stavební povolení pro stavbu „modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1. etapa“ na st.p.č. 632, 634, 636, 637, 861, 2955, 2958, 2960, 2961, 3571, 3572, 3613, 3729 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 944/6, 945, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1005/10, 1006/2, 2020/2,2280 KN v katastrálním území Náchod.

Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

- objekt „J“ - lůžkový pavilon
- objekt „K“ - komplement
- objekt „N1“ - odpadové hospodářství
- objekt „O“ - zdroje medicínálních plynů
- nadzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“

~ vertikála -t podzemní koridor mezi objekty „J“ a „L“ a stavební úpravy objektu „L“

- dočasné propojení objektů „K“ a „E“
- dočasné propojení objektů „A“ a „C“
- dočasné a trvalé stavební úpravy objektů „A, C, D“
- dočasné stavební úpravy objektu „E“
- podzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“
- dočasné únikové schodiště ustávajícího objektu „E“
dočasný zásobovací výtah u stávajícího objektu „E“
- stavební úpravy objektu „D“ - u nového vjezdu
- přeložka stožáru veřejného osvětlení
- přeložka plynovodní přípojky
- areálová kanalizace splašková, dešťová, drenážní
areálové rozvody vodovodu
- areálové rozvody plynovodu
- dočasné areálové rozvody teplé vody
- areálové rozvody VN
- dočasné a trvalé areálové rozvody NN
areálové rozvody slaboproudu
- dočasné a trvalé areálové venkovního osvětlení
- dočasné areálové rozvody teplovodu
- areálové rozvody parovodu
- areálové komunikace, chodníky a zpevněné plochy
opěrné zdi a zárubní zdi
- kanály
- sadovnické úpravy
- oplocení

Stavba obsahuje tyto provozní soubory:

- zdravotnická technologie
- vestavba operačních sálů
- areálové rozvody potrubní pošty
areálové rozvody medicinálních plynů
- trafostanice
- dieselagregát

Stavba obsahuje tyto stavby zařízení staveniště:

- dočasné buňkoviště - šatny
- dočasné buňkoviště - šatny, kanceláře

Stavební úřad posoudil předmětné stavební objekty uvedené v žádosti o vydání stavebního povolení dle stavebního zákona následujícím způsobem:

Stavební objekty nevyžadující v souladu s § 103 odst. 1 písm. b) č. 1 stavebního zákona vydání stavebního povolení ani ohlášení.

- areálové rozvody slaboproudu na p.p.č. 935/1, 944/1, 944/3, 1003/2 KN v katastrálním území Náchod

Stavební objekty nevyžadující v souladu s § 103 odst. 1 písm. b) č. 2 stavebního zákona vydání stavebního povolení ani ohlášení.

- areálové rozvody VN v kolektoru na st.p.č. 3136 KN ap.p.č. 1000/1,1003/1,1004/1,1005/3, 1005/4,1005/7,2080 KN v katastrálním území Náchod
- areálové rozvody parovodu v kolektoru na p.p.č. 1000/5, 1000/6, 1005/4, 1003/1 KN v katastrálním území Náchod

Stavební objekty nevyžadující v souladu s § 103 odst. 1 písm. b) č. 7 stavebního zákona vydání stavebního povolení ani ohlášení.

- přeložka stožáru veřejného osvětlení na p.p.č. 1000/2 KN v katastrálním území Náchod

Stavební objekty nevyžadující v souladu s § 103 odst. 1 písm. b) č. 8 stavebního zákona vydání stavebního povolení ani ohlášení.

- přeložka plynovodní přípojky na p.p.č. 1000/2 KN v katastrálním území Náchod
- dočasné areálové rozvody teplé vody na p.p.č. 1004/1, 1005/4, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod
- dočasné areálové rozvody teplovodu na p.p.č. 1004/1,1005/4, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod

Stavební objekty nevyžadující v souladu s § 103 odst. 1 písm. d) č. 6 stavebního zákona vydání stavebního povolení ani ohlášení.

- oplocení na st.p.č. 861 KN a p.p.č. 944/1, 944/3, 945, 1000/2, 1000/7, 1003/2, 1005/1 KN v katastrálním území Náchod

Objekty, které nejsou stavbou v souladu s § 2 odst. 3 stavebního zákona, nevyžadující vydání stavebního povolení ani ohlášení.

- sadovnické úpravy na st.p.č. 636, 637, 861, 2955, 2960, 3571 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 945, 1000/3, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/7, 2280 KN v katastrálním území Náchod

Stavební objekty vyžadující v souladu s § 104 odst. 2 písm. h) stavebního zákona vydání ohlášení stavebnímu úřadu.

- areálová kanalizace splašková, dešťová, drenážní na st.p.č. 632, 636, 2958, 2960, 3571 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 1000/5, 1000/9, 1003/2, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 1006/2, 2020/2 KN v katastrálním území Náchod
- areálové rozvody vodovodu na st.p.č. 861 KN a p.p.č. 935/1, 944/1, 944/3, 1003/2 KN v katastrálním území Náchod
- areálové rozvody plynovodu na st.p.č. 2958 KN a p.p.č. 942/1, 942/2, 1004/2, 1004/3, 1005/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod
- dočasné a trvalé areálové rozvody NN na st.p.č. 632, 861 KN a p.p.č. 935/1, 944/1, 944/3, 945, 1000/7, 1003/2 KN v katastrálním území Náchod
- dočasné a trvalé areálové rozvody venkovního osvětlení na st.p.č. 861, 2955 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 944/3, 944/6, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/2, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/10 KN v katastrálním území Náchod

Stavební objekty zařízení staveniště vyžadující v souladu s § 104 odst. 2 písm. g) stavebního zákona vydání ohlášení stavebnímu úřadu.

- dočasné bunkoviště - šatny na p.p.č. 1004/2 KN v katastrálním území Náchod
- dočasné bunkoviště - šatny, kanceláře na p.p.č. 1004/2 KN v katastrálním území Náchod

Ostatní stavební objekty předmětné stavby uvedené v žádosti o vydání stavebního povolení vyžadují vydání stavebního povolení dle § 115 stavebního zákona. Jelikož je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti soubor staveb, tj. stavby vyžadující stavební povolení i ohlášení, stavební úřad v souladu s § 4 stavebního zákona projednal všechny stavby vyžadující stavební povolení i ohlášení v režimu stavby hlavní, tj. ve stavebním řízení a následně vydal předmětné rozhodnutí.

Dnem podání žádosti o stavební po volel bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad opatřením ze dne 12.9.2012 oznámil zahájení stavebního řízení podle § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů účastníků řízením a pro předání závazných stanovisek dotčených orgánů stavební úřad stanovil lhůtu do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení stavebního řízení. V této době stavební úřad neobdržel žádné námítky pouze stavebník dne 21.9.2012 předložil vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, n.z. 5000688516 ze dne 21.9.2012.

V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb.³ o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že v tomto konkrétním případě vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění ve středu stávajícího areálu oblastní nemocnice Náchod je účastníkem řízení stavební úřad Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností S atelier, s.r.o., IČ 28778626, Palackého 920, Náchod a dále vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna a vlastník sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva by mohla být navrhovanou stavbou přímo dotčena Město Náchod, IČ 00272868 (vlastník p.p.č. 1006/2, 2020/2 KN a p.p.č. 953/24, 2001, 2088/6 KN v katastrálním území Náchod). Ostatní vlastnická práva a práva odpovídající věcnému břemeni k sousedním pozemkům nebudou stavebním povolením přímo dotčena. Dále byli do okruhu účastníků řízení zařazeni správci inženýrských sítí Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., VČP Net, s.r.o. a UPC Česká republika, a.s., kteří budou navrhovanou stavbou dotčeni.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- výpis a snímek z katastru nemovitostí na dotčené pozemky
- plná moc k zastupování stavebníka pro společnost HELIKA, a.s. ze dne 14.5.2012
- plná moc k zastupování společnosti HELIKA, a.s. pro společnost S Ateliér, s.r.o. ze dne 14.5.2012
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100053847 ze dne 1.5.2012
- souhlas ČEZ Distribuce, a.s., Trutnov, n.z. 174/2012 ze dne 25.5.2012
- smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., Plzeň, č. 12_SOBS01_4120820310 ze dne 25.7.2012
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha, n.z. 0200028484 ze dne 2.5.2012
- vyjádření Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., n.z. 1100117-B/Zo ze dne 10.7.2012
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., č.j.: 74513/12 ze dne 1.5.2012
- vyjádření KA Contracting ČR s.r.o., Teplárna Náchod ze dne 4.5.2012
- vyjádření KA Contracting ČR s.r.o., Teplárna Náchod n.z. Vyjad2012/18 ze dne 18.5.2012
- vyjádření Technických služeb Náchod, s.r.o. ze dne 9.5.2012
- vyjádření UPC Česká republika, a.s. n.z. 13157/Ruze dne 4.5.2012
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, n.z. 5000623215 ze dne 2.5.2012

- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Bmo, n.z. 5000657392 ze dne 16.7.2012 ' smlouva o zajištění přeložky s RWE Distribuční služby, s.r.o., Bmo, č. 152485
- souhlas Města Náchod, sp.zn. 4914/2012/SMF/GH ze dne 15.5.2012
souhlas Města Náchod, sp.zn. 12/2012/SMF/Ši ze dne 20.6.2012
- souhlas Města Náchod, sp.zn. 4945/2012/SMF/GH ze dne 9.7.2012
- vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru Náchod, Dopravního inspektorátu, č.j.:KRP/94-120/ČJ-2012-050506 ze dne 27.4.2012
- vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územního odboru Náchod, Dopravního inspektorátu, č.j.:KRP/94-159/ČJ-2012-050506 ze dne 13.6.2012
- stanovisko Úřadu pro civilní letectví, Praha, č.j.: 4139-12-701 ze dne 20.7.2012
- stanovisko Ministerstva obrany, VUSS Pardubice, č.j.: 4542/20969-ÚP/2012-1420 ze dne 27.6.2012
- stanovisko Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury letišť, n.z. 51/2011-220-SP/2J ze dne 17.7.2012
- vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, č.j.: SÚJB/RCHK/15846/2012 ze dne 20.6.2012
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, n.z. 10062/ZP/2012 ze dne 10.7.2012
- stanovisko ČR - Státní energetické inspekce, Hradec Králové, n.z.: 979/12/52.103/U1 ze dne 29.6.2012
- vyjádření Oblastního inspektorátu práce, Hradec Králové, č.j.: 7070/8.42/12/15.7 ze dne 20.6.2012
- koordinované stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, odboru dopravy a silničního hospodářství, odbor výstavby a územního plánování - památková péče, spis.zn.: 7239/2012/VÝST/M/PO ze dne 10.7.2012
- stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí č.j.: 1363/2010/ŽP/P1 ze dne 1.3.2010
smlouva o právu provést stavbu přípojky kanalizace s Městem Náchod ze dne 8.8.2012
- stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, zn. S-KHSHK 14720/2012/2/EPLHK/No ze dne 6.8.2012
- stanovisko HZS Královéhradeckého kraje č.j.: HSHK-900/NA-OP-2012 ze dne 22.8.2012
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Bmo, n.z. 5000688516 ze dne 21.9.2012

Vlastnické právo k dotčeným pozemkům a stavbám stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí dle výpisu z katastru nemovitostí č. LV 4932, 10001 ze dne 12.9.2012 v katastrálním území Náchod. Projektová dokumentace byla vypracována společností HELIKA, a.s., vedoucí projektu Ing. Jiří Voslář, č. r. 0003423.

Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, jejichž zařízení se mohou nacházet v místě stavby. Jedná se konkrétně o společnosti: Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., ČEZ Distribuce, a.s, VČP Net, s.r.o. a UPC Česká republika, a.s., které dle výše uvedených vyjádření jsou navrhovanou stavbou dotčené a dále o společnosti: ČEZ ICT Services, a.s., KA Contracting ČR, s.r.o. a Technické služby Náchod, s.r.o., které dle výše uvedených vyjádření nejsou navrhovanou stavbou dotčené. Podmínky vyplývající z vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury jsou stavebníci povinni splnit.

Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování.

otisk úředního razítka

Ing. Andrea Lipovská, v.r.
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obecné poučení:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Na doručení:

**Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát,
IČ 75151545, Husovo náměstí 689, 547 45 Náchod**

Úřad pro civilní letectví, IČ 48134678, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

**ČR - Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IČ 60162694, Teplého 1899/C,
Pardubice**

**Krajský úřad Královéhradeckého kraje, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, odbor životního
prostředí a zemědělství**

KHS Královéhradeckého kraje, TČ 71009213, Habrmanova 19, Hradec Králové

**ČR - Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, IČ 61387584,
Wonkova 1143, Hradec Králové**

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, IČ 75046962, Říční 1195, Hradec Králové

HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, TČ 70882525, Náchodská 530, Velké Poříčí

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování - památková péče

Příloha pro stavebníka, která bude zaslána po nabytí právní moci rozhodnutí:

ověřená dokumentace stavby - štítek "Stavba povolena"

**Správní poplatek vyměřen podle položky č. 17 i) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů ve výši 3 000,- Kč a byl uhrazen v hotovosti dne 17.9.2012 na odboru výstavby a územního plánování
MěÚ Náchod.**



Městský úřad Náchod

Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

odbor výstavby a územního plánování

odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111

Spis.zn.: 11050/2012/VÝST/LP Ukládací - skartační znak: 332 - V/10

Vyřizuje: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED] Datum: 17. září 2012

- 1) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností S atelier, s.r.o., IČ 28778626, Palackého 920, Náchod

SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY č. 8/2012-5

Dne 10.9.2012 oznámil Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností S atelier, s.r.o., IČ 28778626, Palackého 920, Náchod odstranění hospodářského pavilonu včetně spojovacích koridorů a objektu skladového a odpadového hospodářství včetně rušení areálových rozvodů inženýrských sítí, vše v areálu Oblastní nemocnice Náchod na st.p.č. 636, 637 KN a p.p.č. 942/3, 1000/5, 1000/9, 1004/1, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod.

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), po posouzení podle § 128 stavebního zákona a § 15 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vydává podle § 128 odst. 2 stavebního zákona

souhlas

s odstraněním hospodářského pavilonu včetně spojovacích koridorů a objektu skladového a odpadového hospodářství včetně rušení areálových rozvodů inženýrských sítí, vše v areálu Oblastní nemocnice Náchod na st.p.č. 636, 637 KN a p.p.č. 942/3, 1000/5, 1000/9, 1004/1, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod.

Podání bylo doloženo těmito doklady:

- výpis a snímek z katastru nemovitostí na dotčené stavby a pozemky
- plná moc k zastupování stavebníka pro společnost HELIKA, a.s. ze dne 14.5.2012
- plná moc k zastupování společnosti HELIKA, a.s. pro společnost S Ateliér, s.r.o. ze dne 14.5.2012
- stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí č.j. 10757/2012/ŽP/Di ze dne 7.9.2012

Odstranění stavby bude provedeno postupným rozebráním bez použití trhavin a výbušnin podle ověřeného technologického postupu uvedeného v dokumentaci k odstranění stavby. Odstranění stavby bude provedeno dodavatelsky. Před zahájením demoličních prací bude stavebnímu úřadu nahlášena firma, která bude demolici provádět. Stavba bude odstraněna do 31.12.2013. Před započítím prací je nutno provést odpojení odstraňovaných částí staveb od rozvodů inženýrských sítí. Stavba bude odpojována od inženýrských sítí tak, aby nebyl narušen areálový nemocniční provoz. K provádění bouracích prací nebude použit sousední pozemek. Odstranění stavby bude písemně ohlášeno Městskému úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování.

Při demolici budou odpady náležitě separovány a využity nebo odstraněny v zařízeních k těmto účelům určených. Při nakládání s odpadem obsahujícím azbest je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 185/2001 Sb.³ o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Do 30 dnů od provedené demolice stavebník doloží doklad o využití nebo zneškodnění těchto odpadů správním orgánu.

otisk úředního razítka

Ing. Andrea Lipovská, v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Na doručencek:

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí

Příloha pro stavebníka:

ověřená dokumentace bouracích prací

Archivace: demolice

Městský úřad Náchod

Odbor výstavby a územního plánování
Palachova 1303,547 01 Náchod

Sp.zn.: KS 3709/2017/VÝST/LP

čj. {če.): MUNAC 30699/2017

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel./mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum: 4.5.2017

Územní souhlas č. 3548 / 2017 -1

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 2,3.2017 od Královéhradeckého kraje, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupeného společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové žádost o územní souhlas pro doplňující stavby ke stavbě "modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - I. etapa" na stp.č. 632, 634, 636, 2961, 2962, 3572, 3613, 3729, 4041 KN a p.p.č. 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/5, 944/6, 945/2, 953/24, 1000/1, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1000/12, 1000/17, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1005/12, 1005/14, 1006/2, 2001, 2020/2, 2280, 2299, 2300, 2301, 2302. 2303 KN, vše v katastrálním území Náchod.

Jedná se o tyto doplňující stavební objekty:

- SO 403.00 - stavba trvalá
drenážní potrubí DR1 na p.p.č. 1004/1,1005/4,1005/6 KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.01; 403.02; 403.03; 403.06; 403.07; 403.19- stavba trvalá
areálová dešťová kanalizace na st.p.č. 2962 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/12, 1006/2, 2020/2, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod
SO 403.04 - stavba dočasná do doby zprovoznění veřejné dešťové kanalizace
provizorní propojení dešťové kanalizace do jednotné kanalizace na p.p.č. 1004/1, 1005/6 KN
v katastrálním území Náchod
SO 403.05 - stavba dočasná do doby zprovoznění areálové kanalizace SO 403.14
provizorní čerpání dešťových vod od stávajícího objektu „E“ na st.p.č. 632 KN a p.p.č. 1000/7, 2299
KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.09; 403.11; 403.13; 403.18 - stavba trvalá
areálová splašková kanalizace na stp.č. 636 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1000/5, 1003/2, 1004/1, 1005/4,1005/6,1005/14, 2300, 2303 KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.12; 403.14 - stavba trvalá
areálová jednotná kanalizace u objektů „D, E“ na stp.č. 632 KN a p.p.č. 1000/5, 1000/7, 1000/9, 1003/1, 1004/1, 1005/4, 1005/9, 2299 KN v katastrálním území Náchod
SO 403.20 - stavba trvalá
dešťová kanalizační přípojka objektu SO 18 na p.p.č. 1005/2, 1005/12, 2302 KN v katastrálním území Náchod
SO 403.21 - stavba trvalá
splašková kanalizační přípojka objektu SO 18 na stp.č. 3729 KN a p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod
SO 403.03A - stavba trvalá
odvodnění nového sjezdu na komunikaci s označením „H°“ na p.p.č. 2001 KN v katastrálním území Náchod
SO 407.01 - stavba trvalá
přípojka elektro VN pro trafostanici v objektu „J“, vedená uvnitř budov a kolektorů na stp.č. 3613, 4041 KN a p.p.č. 1000/1, 1004/1, 1005/3, 1005/4, 1005/7, 2280 KN v katastrálním území Náchod

NÁCHOD

- SO 408.10 - stavba trvalá
přípojka elektro NN k regulační stanici plynu na p.p.č. 1000/12 KN v katastrálním území Náchod SO 408.11 - stavba trvalá
přípojka elektro NN pro požární účely, vedená uvnitř budov a kolektorů na stp.č. 3613, 4041 KN a p.p.č. 1000/1, 1004/1, 1005/3, 1005/4, 1005/7 KN v katastrálním území Náchod SO 410.04 - stavba dočasná do doby výstavby objektu „F“
dočasná přeložka a nové VO mezi objekty „E“ a „H“ na stp.č. 632 KN a p.p.č. 942/1, 944/1, 944/5, 1000/6, 1000/7, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 2299, 2302 KN v katastrálním území Náchod SO 601.03/03 - stavba trvalá
chodníky u vstupu do objektů „C, D“ na p.p.č. 1000/5, 1000/9, 1004/1, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod SO 601.05/01 - stavba trvalá
rozšíření sjezdu na komunikaci s označením „F“ na p.p.č. 944/1, 953/24, 1000/7, 1000/17, 1003/2, 2299, 2301 KN v katastrálním území Náchod SO 601.05/02 - stavba trvalá
nový chodník napojující areál nemocnice na ulici Nemocniční na p.p.č. 944/1, 945/2, 953/24 KN v katastrálním území Náchod SO 601.05-B - stavba trvalá
nový sjezd a komunikace pro urgentní příjem s označením „H“ na p.p.č. 1000/1, 1000/10, 2001 KN v katastrálním území Náchod
- SO 703.01/02 - stavba trvalá
opěrná zeď u parkoviště před objektem „A“ na p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.03 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy
staveništní přípojka elektro NN na st.p.č. 2961, 2962 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1005/4, 1005/6, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.04 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy
staveništní přípojka elektro VN, vedená uvnitř budov a kolektorů na stp.č. 2961, 3613, 4041 KN a p.p.č. 1000/1, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/3, 1005/4, 1005/6, 1005/7, 2303 KN v katastrálním území Náchod
SO 10000.05 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy
staveništní trafostanice na p.p.č. 1003/3 KN v katastrálním území Náchod
SO 10000.06.01; 10000.06.02 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy
staveništní přípojka vody na p.p.č. 1004/1, 1005/4, 1005/6, 2302, 2299 KN v katastrálním území Náchod
 - SO 10000.07.01; 10000.07.02; 10000.07.03; 10000.07.04; 10000.07.05 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy
staveništní přípojka kanalizace na st.p.č. 632, 636 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 944/1, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1003/2, 1004/1, 1004/2, 1005/4, 1005/6, 1005/12, 2299, 2300, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod
SO 10000.08 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy
staveništní přípojka datové komunikace včetně staveništních kamer, vedená uvnitř a na budovách na st.p.č. 632, 634, 3572, 3613, 3729 KN a p.p.č. 944/6, 2301 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.10 - stavba dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“ dočasná předávací stanice pára-voda na p.p.č. 1003/3 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.11 - stavba dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“
staveništní rozvody tepla na stp.č. 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 2303 KN v katastrálním území Náchod
 - SO 10000.12 - stavba dočasná do doby dokončení objektů „K^M“ a „J“
staveništní rozvody teplé vody na stp.č. 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 2303 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.13 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy
dvě staveništní buňkoviště na p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c), d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost o územní souhlas podle § 90 a § 96 odst. 1, 2, 3 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 odst. 4 stavebního zákona,
územní souhlas

NÁCHOD

pro doplňující stavby ke stavbě "modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -1. etapa" na st.p.č. 632, 636, 2961, 2962, 3613, 3729, (vše zastavěná plocha a nádvoří) KN a p.p.č. 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/5, 945/2, 953/24, 1000/1, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1000/12, 1000/17, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 1005/12, 1005/14, 1006/2, 2001, 2020/2, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303 (vše ostatní plocha) KN, vše v katastrálním území Náchod.

Jedná se o tyto doplňující stavební objekty:

- SO 403.00 - stavba trvalá
drenážní potrubí DR1 na p.p.č. 1004/1,1005/4,1005/6 KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.01; 403.02; 403.03; 403.06; 403.07; 403.19 - stavba trvalá
areálová dešťová kanalizace na stp.č. 2962 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/12, 1006/2, 2020/2, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod
SO 403.04 - stavba dočasná do doby zprovoznění veřejné dešťové kanalizace
provizorní propojení dešťové kanalizace do jednotné kanalizace na p.p.č. 1004/1, 1005/6 KN
v katastrálním území Náchod
SO 403.05 - stavba dočasná do doby zprovoznění areálové kanalizace SO 403.14
provizorní čerpání dešťových vod od stávajícího objektu „E“ na stp.č. 632 KN a p.p.č. 1000/7, 2299
KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.09; 403.11; 403.13; 403.18 - stavba trvalá
areálová splašková kanalizace na stp.č. 636 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1000/5, 1003/2, 1004/1, 1005/4,1005/6,1005/14, 2300, 2303 KN v katastrálním území Náchod SO 403.12; 403.14 - stavba trvalá
areálová jednotná kanalizace u objektů „D, E“ na stp.č. 632 KN a p.p.č. 1000/5, 1000/7, 1000/9, 1003/1,1004/1,1005/4, 1005/9, 2299 KN v katastrálním území Náchod SO 403.20 - stavba trvalá
dešťová kanalizační přípojka objektu SO 18 na p.p.č. 1005/2, 1005/12, 2302 KN v katastrálním území Náchod SO 403.21 - stavba trvalá
splašková kanalizační přípojka objektu SO 18 na stp.č. 3729 KN a p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod SO 403.03A - stavba trvalá
odvodnění nového sjezdu na komunikaci s označením „H“ na p.p.č. 2001 KN v katastrálním území Náchod SO 408.10 - stavba trvalá
přípojka elektro NN k regulační stanici plynu na p.p.č. 1000/12 KN v katastrálním území Náchod SO 410.04 - stavba dočasná do doby výstavby objektu „F“
dočasná přeložka a nové VO mezi objekty „E“ a „H“ na stp.č. 632 KN a p.p.č. 942/1, 944/1, 944/5, 1000/6,1000/7,1003/2,1003/3,1003/4,2299,2302 KN v katastrálním území Náchod SO 601.03/03 - stavba trvalá
chodníky u vstupu do objektů „C, D“ na p.p.č. 1000/5, 1000/9, 1004/1, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod
SO 601.05/01 - stavba trvalá
rozšíření sjezdu na komunikaci s označením „F“ na p.p.č. 944/1, 953/24, 1000/7, 1000/17, 1003/2, 2299,2301 KN v katastrálním území Náchod SO 601.05/02 - stavba trvalá
nový chodník napojující areál nemocnice na ulici Nemocniční na p.p.č. 944/1, 945/2, 953/24 KN v katastrálním území Náchod SO 601.05-B - stavba trvalá
nový sjezd a komunikace pro urgentní příjem s označením „H“ na p.p.č. 1000/1, 1000/10, 2001 KN v katastrálním území Náchod SO 703.01/02 - stavba trvalá
opěrná zeď u parkoviště před objektem „A“ na p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.03 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy
staveništní přípojka elektro NN na stp.č. 2961, 2962 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/1, 1003/2, 1003/3,1005/4,1005/6, 2302,2303 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.05 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy staveništní trafostanice na p.p.č. 1003/3 KN v katastrálním území Náchod

NÁCHOD

SO 10000.06.01; 10000.06.02 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy staveništní přípojka vody na p.p.č. 1004/1, 1005/4, 1005/6, 2302, 2299 KN v kat. území Náchod - SO 10000.07.01; 10000.07.02; 10000.07.03; 10000.07.04; 10000.07.05 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy

staveništní přípojka kanalizace na st.p.č. 632, 636 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 944/1, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1003/2, 1004/1, 1004/2, 1005/4, 1005/6, 1005/12, 2299, 2300, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod

SO 10000.10 - stavba dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“ dočasná předávací stanice pára-voda na p.p.č. 1003/3 KN v katastrálním území Náchod

SO 10000.11 - stavba dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“ staveništní rozvody tepla na st.p.č. 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 2303 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.12 - stavba dočasná do doby dokončení objektů „fC“ a „J“

staveništní rozvody teplé vody na st.p.č. 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 2303 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.13 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy dvě staveništní buňkoviště na p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod

Ostatní doplňující stavby ke stavbě "modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. -

I. etapa" na st.p.č. 632, 634, 2961, 3572, 3613, 3729, 4041 (vše zastavěná plocha a nádvoří) KN a p.p.č. 944/6, 1000/1, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/3, 1005/4, 1005/6, 1005/7, 2280, 2301, 2303 (vše ostatní plocha) KN v katastrálním území Náchod, stavební úřad s ohledem na fakt, že se jedná o areálová vedení uvnitř budov v souladu se zněním § 103 odst. 1 písm. e) č. 10 stavebního zákona, posoudil, jako stavební úpravy, které dle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu a dle § 79 odst. 6 stavebního zákona nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas.

Jedná se o tyto doplňující stavební objekty:

SO 407.01 - stavba trvalá

přípojka elektro VN pro trafostanici v objektu „J“, vedená uvnitř budov a kolektorů na st.p.č. 3613, 4041 KN a p.p.č. 1000/1, 1004/1, 1005/3, 1005/4, 1005/7, 2280 KN v katastrálním území Náchod SO 408.11 - stavba trvalá

přípojka elektro NN pro požární účely, vedená uvnitř budov a kolektorů na st.p.č. 3613, 4041 KN a p.p.č. 1000/1, 1004/1, 1005/3, 1005/4, 1005/7 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.04 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy

staveništní přípojka elektro VN, vedená uvnitř budov a kolektorů na st.p.č. 2961, 3613, 4041 KN a p.p.č. 1000/1, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/3, 1005/4, 1005/6, 1005/7, 2303 KN v katastrálním území Náchod

SO 10000.08 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy

staveništní přípojka datové komunikace včetně staveništních kamer, vedená uvnitř a na budovách na st.p.č. 632, 634, 3572, 3613, 3729 KN a p.p.č. 944/6, 2301 KN v katastrálním území Náchod

Všechny výše uvedené stavby doplňují nebo částečně nahrazují stavby, které byly umístěny územním rozhodnutím č. 2901/2011-1 ze dne 23.5.2011 pod spis.zn.: 963/2011/VÝST/LP a územním souhlasem č. 3059/2012-1 ze dne 1.8.2012 pod spis.zn.: 8518/2012/VÝST/LP.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. SO 403.00 - drenážní potrubí DR1 bude umístěno na p.p.č. 1004/1, 1005/4, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o souběžné vedení s areálovou dešťovou kanalizací mezi objekty „J“ a „A“ o celkové délce 138 m. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.12 situace kanalizace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 403 Kanalizace“ předložené dokumentace pro provádění stavby.
2. SO 403.01; 403.02; 403.03; 403.06; 403.07; 403.19 - areálová dešťová kanalizace bude umístěna na st.p.č. 2962 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/12, 1006/2, 2020/2, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu a doplnění areálové dešťové kanalizace o celkové délce 371 m, vedenou od objektů „I, J, K“ a uličních vpustí areálových komunikací do přepojení na jednotnou kanalizaci u objektu „A“ a dále, až do místa plánované výstavby veřejné dešťové kanalizace v ulici V Úvozu. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.12 situace kanalizace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 403 Kanalizace“ předložené dokumentace pro provádění stavby.

3. SO 403.04 - provizorní propojení dešťové kanalizace do jednotné kanalizace bude umístěno na p.p.č. 1004/1, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu propojení areálové dešťové kanalizace do jednotné areálové kanalizace o celkové délce 3 m u stávajícího objektu „A“. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.12 situace kanalizace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 403 Kanalizace“ předložené dokumentace pro provádění stavby. Stavba provizorní propojení dešťové kanalizace do jednotné kanalizace se povoluje jako dočasná do doby zprovoznění veřejné dešťové kanalizace.
4. SO 403.05 - provizorní čerpání dešťových vod od stávajícího objektu „E“ bude umístěno na st.p.č. 632 KN a p.p.č. 1000/7, 2299 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu provizorního čerpání dešťových vod od stávajícího objektu „E“ a dvora o celkové délce 30 m, vedeného z čerpací šachty ze dvora objektu „E“ do stávající šachty areálové kanalizace nad objektem „E“. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.12 situace kanalizace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 403 Kanalizace“ předložené dokumentace pro provádění stavby. Stavba provizorní čerpání dešťových vod od stávajícího objektu „E“ se povoluje jako dočasná do doby zprovoznění areálové kanalizace SO 403.14.
5. SO 403.09; 403.11; 403.13; 403.18 - areálová splašková kanalizace bude umístěna na st.p.č. 636 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1000/5, 1003/2, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/14, 2300, 2303 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu a doplnění areálové splaškové kanalizace o celkové délce 224 m, vedenou od objektů „I,J,K“ do stávající areálové splaškové a jednotné kanalizace. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.12 situace kanalizace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 403 Kanalizace“ předložené dokumentace pro provádění stavby.
6. SO 403.12; 403.14 - areálová jednotná kanalizace u objektů „D, E“ bude umístěna na st.p.č. 632 KN a p.p.č. 1000/5, 1000/7, 1000/9, 1003/1, 1004/1, 1005/4, 1005/9, 2299 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu a doplnění areálové jednotné kanalizace u objektů „D, E“ o celkové délce 151 m, vedenou od objektů „D,E“ do stávající areálové jednotné kanalizace u objektu „B“. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.12 situace kanalizace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 403 Kanalizace“ předložené dokumentace pro provádění stavby.
- 7 SO 403.20 - dešťová kanalizační přípojka objektu SO 18 bude umístěna na p.p.č. 1005/2, 1005/12, 2302 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o odvedení dešťových vod o celkové délce 40 m z objektu SO 18 do areálové dešťové kanalizace. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.12 situace kanalizace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 403 Kanalizace“ předložené dokumentace pro provádění stavby.
8. SO 403.21 - splašková kanalizační přípojka objektu SO 18 bude umístěna na st.p.č. 3729 KN a p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o odvedení splaškových vod o celkové délce 20 m z objektu SO 18 do areálové splaškové kanalizace. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.12 situace kanalizace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 403 Kanalizace“ předložené dokumentace pro provádění stavby.
9. SO 403.03A - odvodnění nového sjezdu na komunikaci s označením „H“ bude umístěno na p.p.č. 2001 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o odvedení dešťových vod o celkové délce 4,5 m z nového sjezdu u objektu „C“ do stávajícího kanalizačního řádu. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.12 situace kanalizace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 403 Kanalizace“ předložené dokumentace pro provádění stavby.
10. SO 408.10 - přípojka elektro NN k regulační stanici plynu bude umístěna na p.p.č. 1000/12 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o kabelový přívod elektro NN o celkové délce 13 m ze stávající šachty Š1 do stávající regulační stanice plynu. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.15 situace NN - DUS 1:250 a uvedeno v části „SO 408 Areálové rozvody NN“ předložené dokumentace pro provádění stavby.
11. SO 410.04 - dočasná přeložka a nové VO mezi objekty „E“ a „H“ bude umístěno na st.p.č. 632 KN a p.p.č. 942/1, 944/1, 944/5, 1000/6, 1000/7, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 2299, 2302 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu a doplnění dočasné přeložky a nového VO mezi objekty „E“ a „H“ o celkové délce 286 m, zajišťující areálové osvětlení komunikací a chodníků u objektů „E, H“ Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.13 situace veřejné osvětlení - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 410 Areálové rozvody venkovního osvětlení“ předložené dokumentace pro provádění stavby. Stavba dočasná přeložka a nové VO mezi objekty „E“ a „H“ se povoluje jako dočasná do doby výstavby objektu „F“.
12. SO 601.03/03 - chodníky u vstupu do objektů „C, D“ budou umístěny na p.p.č. 1000/5, 1000/9, 1004/1, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu a doplnění areálových komunikací a zpevněných ploch u vstupu do objektů „C, D“ o celkové ploše 239 m². Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.16 situace komunikace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 601 Komunikace a zpevněné plochy“ předložené dokumentace pro provádění stavby.

NÁCHOD

13. SO 601.05/01 - rozšíření sjezdu na komunikaci s označením „F“ bude umístěno na p.p.č. 944/1, 953/24,1000/7,1000/17,1003/2,2299,2301 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu a doplnění areálových komunikací a zpevněných ploch na sjezdu u objektu „E“ ocelkové ploše 98,88 m². Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.16 situace komunikace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 601 Komunikace a zpevněné plochy“ předložené dokumentace pro provádění stavby.
14. SO 601.05/02 - nový chodník napojující areál nemocnice na ulici Nemocniční bude umístěn na p.p.č. 944/1, 945/2, 953/24 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o doplnění areálových komunikací a zpevněných ploch, zajišťující pěší přístup k objektům „G, H“ o celkové ploše 23,7 m². Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.16 situace komunikace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 601 Komunikace a zpevněné plochy“ předložené dokumentace pro provádění stavby.
15. SO 601.05-B - nový sjezd a komunikace pro urgentní příjem s označením „H“ bude umístěn na p.p.č. 1000/1, 1000/10, 2001 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o doplnění areálových komunikací a zpevněných ploch, zajišťující urgentní příjem do objektu „A“ o celkové ploše 151,93 m². Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.16 situace komunikace - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 601 Komunikace a zpevněné plochy“ předložené dokumentace pro provádění stavby.
16. SO 703.01/02 - opěrná zeď u parkoviště před objektem „A“ bude umístěna na p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu a doplnění areálových opěrných zdí vyšších než 1 m před objektem „A“ o celkové délce 28,35 m. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.17 situace opěrná stěna - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 703 Opěrné zdi“ předložené dokumentace pro provádění stavby.
17. SO 10000.03 - staveništní přípojka elektro NN bude umístěna na stp.č. 2961, 2962 KN a p.p.č. 942/2, 942/3,1003/1,1003/2,1003/3,1005/4,1005/6, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o staveništní kabelové vedení elektro NN o celkové délce 236 m ze staveništní trafostanice ke staveništnímu rozvaděči a jeřábům. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.18 situace dočasné objekty - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 10000.03 Staveništní přípojka NN u SO 408 Areálové rozvody NN“ předložené dokumentace pro provádění stavby. Stavba staveništní přípojka elektro NN se povoluje jako dočasná do doby dokončení první etapy.
18. SO 10000.05 - staveništní trafostanice bude umístěna na p.p.č. 1003/3 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o staveništní trafostanici o celkové ploše 6,76 m². Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.18 situace dočasné objekty - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 10000.04+05 Staveništní přípojka VN“ předložené dokumentace pro provádění stavby. Stavba staveništní trafostanice se povoluje jako dočasná do doby dokončení první etapy.
19. SO 10000.06.01; 10000.06.02 - staveništní přípojka vody bude umístěna na p.p.č. 1004/1, 1005/4, 1005/6, 2302, 2299 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o zásobování vodou staveništních buněk a zajištění oplachových vod k čištění staveništních vozidel o celkové délce 84 m. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.18 situace dočasné objekty - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 10000.06 Staveništní přípojka vody u SO 404 Vodovod“ předložené dokumentace pro provádění stavby. Stavba staveništní přípojka vody se povoluje jako dočasná do doby dokončení první etapy.
20. SO 10000.07.01; 10000.07.02; 10000.07.03; 10000.07.04; 10000.07.05 - staveništní přípojka kanalizace bude umístěna na st p.č. 632, 636 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 944/1, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1003/2, 1004/1, 1004/2, 1005/4, 1005/6, 1005/12, 2299, 2300, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o splaškovou přípojku staveništních buněk, odvodnění plochy oplachových vod mechanizace, odvodnění parkovací plochy dodávek, odvodnění parkovací plochy buřtkoviště a odvodnění stavební jámy o celkové délce 653,5 m. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.18 situace dočasné objekty - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 10000.07 Staveništní přípojka kanalizace u SO 403 Kanalizace“ předložené dokumentace pro provádění stavby. Stavba staveništní přípojka kanalizace se povoluje jako dočasná do doby dokončení první etapy.
21. SO 10000.10 - dočasná předávací stanice pára-voda bude umístěna na p.p.č. 1003/3 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou o půdorysné velikosti 7,2 x 5,6 m výšky 3 m o celkové zastavěné ploše 40,32 m², provedený z ocelových rámu a plechových panelů vyplněných minerální vatou. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.18 situace dočasné objekty - DÚS 1:250 a uvedeno v části „Souhrnné technické zprávy - část POV“ předložené dokumentace pro provádění stavby. Stavba dočasná předávací stanice pára-voda se povoluje jako dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“.

NÁCHOD

22. SO 10000.11 - staveništní rozvody tepla budou umístěny na st.p.č. 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 2303 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o staveništní rozvody tepla s cirkulací o celkové délce 270 m vedené z dočasné předávací stanice pára-voda do stávajícího kolektoru a dále nadzemním vedením na stojanech a trubním mostě k přípojným bodům objektů „A, B, C, D, E“. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.18 situace dočasné objekty - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 10000.10+11 Staveništní rozvody tepla u SO 416 Přípojka tepla“ předložené dokumentace pro provádění stavby. Stavba staveništní rozvody tepla se povoluje jako dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“.
23. SO 10000.12 - staveništní rozvody teplé vody budou umístěny na st.p.č. 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 2303 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o staveništní rozvody teplé vody s cirkulací o celkové délce 270 m vedené z dočasné předávací stanice pára-voda do stávajícího kolektoru a dále nadzemním vedením na stojanech a trubním mostě k přípojným bodům objektů „A, B, C, D, E“. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.18 situace dočasné objekty - DÚS 1:250 a uvedeno v části „SO 10000.12 Staveništní rozvody teplé vody u SO 416 Přípojka tepla“ předložené dokumentace pro provádění stavby. Stavba staveništní rozvody teplé vody se povoluje jako dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“.
24. SO 10000.13 - dvě staveništní buňkoviště budou umístěny na p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu buňkovišť sloužících jako zařízení staveniště sestavených z celkem 44 kusů buněk o celkové zastavěné ploše 400 m². Jde o jednopodlažní nepodsklepený objekt vytvořený z 8 kusů buněk umístěných ve dvou řadách spojených plochou střechou o půdorysné velikosti 16 x 10 m, výšky 3 m o celkové zastavěné ploše 160 m², který bude obsahovat 8 skladovacích buněk. Dále jde o třípodlažní nepodsklepený objekt s předsazenými schodišti vytvořený z 36 kusů buněk umístěných ve dvou řadách spojených stropní konstrukcí a plochou střechou o půdorysné velikosti 16 x 15 m, výšky 9 m o celkové zastavěné ploše 240 m², který bude obsahovat 8 buněk hygienického zázemí, 2 buňky šaten vyššího personálu, 4 buňky jídelny, 1 buňku kantýny a 21 kancelářských buněk včetně zasedacích místností. Vše tak, jak je zakresleno v ověřeném výkresu č. C.18 situace dočasné objekty - DÚS 1:250 a uvedeno v části „Souhrnné technické zprávy - část POV předložené dokumentace pro provádění stavby. Stavba dvě staveništní buňkoviště se povoluje jako dočasná do doby dokončení první etapy.
25. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezuje st.p.č. 632, 636, 2961, 2962, 3613, 3729 KN a p.p.č. 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/5, 945/2, 953/24, 1000/1, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1000/12, 1000/17, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 1005/12, 1005/14, 1006/2, 2001, 2020/2, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303 KN, vše v katastrálním území Náchod. Do dalších pozemkových parcel nebude žádným způsobem zasahováno.
26. Odpady vzniklé při výstavbě budou náležitě tříděny a odděleně shromažďovány a následně bezodkladně přednostně využity nebo odstraněny v zařízeních k těmto účelům určených, pro které byl vydán pravomocný souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), případně za splnění podmínek ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech jinak vhodně využity. V případě, že vzniklé odpady budou obsahovat azbest, je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 35 zákona o odpadech. Do 30 dnů od ukončení stavebních prací stavebník doloží doklad o využití případně odstranění odpadů vzniklých při výstavbě správním orgánem.
27. V rámci výstavby musí být zamezeno znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami.
28. Projektová dokumentace předložená ke schválení ve stavebním řízení nebo k ohlášení stavby respektive k vydání povolení změny stavby před jejím dokončením bude zpracována oprávněnou osobou a to v souladu s vyhláškou Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatel projektové dokumentace potvrdí tento soulad prohlášením v popisové části projektové dokumentace.
29. Stavební konstrukce a stavební prvky budou navrženy tak, aby po dobu předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou běžné vyskytnout při provádění a užívání stavby a aby odolaly škodlivému působení prostředí.
30. Stavba (níže uvedené doplňkové stavby, které nevyžadují dle § 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení) bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení, která se po ověření předá stavebníkovi, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

NÁCHOD

31. Stavebník zajistí, aby před započítím užívání níže uvedených doplňkových staveb, které nevyžadují dle § 103 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení a lze je po dokončení užívat dle § 119 stavebního zákona bez oznámení stavebnímu úřadu, byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Umístění stavby, je rovněž v souladu s územním plánem Náchod, v jehož grafické Části je dotčené území zahrnuto do ploch občanského vybavení - veřejná infrastruktura s hlavním využitím občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury. Příпустné jsou mimo jiné pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání, výchovu a péči o rodinu, kulturu, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a pro správu a údržbu města. Z tohoto důvodu výše uvedené doplňující stavby ke stavbě "modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - I. etapa", které budou sloužit pro potřeby oblastní nemocnice Náchod, nejsou v rozporu s cíli a záměry sledovanými územním plánem Náchod.

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování posoudil umístění předmětné stavby a zjistil, že záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona a podle § 96 odst. 2 písm. a), b), c), e) stavebního zákona postačí pro umístění výše uvedené stavby územní souhlas.

Následující stavby dle § 103 odst.1 písm. e) č. 1,10,17 stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Jedná se o tyto doplňující stavební objekty:

- SO 403.00 - stavba trvalá
drenážní potrubí DR1 na p.p.č. 1004/1,1005/4,1005/6 KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.01; 403.02; 403.03; 403.06; 403.07; 403.19 - stavba trvalá
areálová dešťová kanalizace na stp.č. 2962 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/12, 1006/2, 2020/2, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.04 - stavba dočasná do doby zprovoznění veřejné dešťové kanalizace
provizorní propojení dešťové kanalizace do jednotné kanalizace na p.p.č. 1004/1, 1005/6 KN
v katastrálním území Náchod
- SO 403.05 - stavba dočasná do doby zprovoznění areálové kanalizace SO 403.14
provizorní čerpání dešťových vod od stávajícího objektu „E“ na stp.č. 632 KN a p.p.č. 1000/7, 2299
KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.09; 403.11; 403.13; 403.18 - stavba trvalá
areálová splašková kanalizace na stp.č. 636 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1000/5, 1003/2, 1004/1, 1005/4, 1005/6,1005/14, 2300, 2303 KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.12; 403.14 - stavba trvalá
areálová jednotná kanalizace u objektů „D, E“ na stp.č. 632 KN a p.p.č. 1000/5, 1000/7, 1000/9, 1003/1,1004/1,1005/4, 1005/9, 2299 KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.20 - stavba trvalá
dešťová kanalizační přípojka objektu SO 18 na p.p.č. 1005/2, 1005/12, 2302 KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.21 - stavba trvalá
splašková kanalizační přípojka objektu SO 18 na stp.č. 3729 KN a p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod
- SO 403.03A - stavba trvalá
odvodnění nového sjezdu na komunikaci s označením „H“ na p.p.č. 2001 KN v katastrálním území Náchod
- SO 408.10 - stavba trvalá
přípojka elektro NN k regulační stanici plynu na p.p.č. 1000/12 KN v katastrálním území Náchod
- SO 410.04 - stavba dočasná do doby výstavby objektu „F“
dočasná přeložka a nové VO mezi objekty „E“ a „H“ na stp.č. 632 KN a p.p.č. 942/1, 944/1, 944/5, 1000/6, 1000/7, 1003/2,1003/3,1003/4, 2299, 2302 KN v katastrálním území Náchod
- SO 601.03/03 - stavba trvalá
chodníky u vstupu do objektů „C, D“ na p.p.č. 1000/5, 1000/9, 1004/1, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod
- SO 601.05/01 - stavba trvalá
rozšíření sjezdu na komunikaci s označením „F“ na p.p.č. 944/1, 953/24, 1000/7, 1000/17, 1003/2, 2299, 2301 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.05/02 - stavba trvalá

nový chodník napojující areál nemocnice na ulici Nemocniční na p.p.č. 944/1, 945/2, 953/24 KN v katastrálním území Náchod SO 601.05-B - stavba trvalá

nový sjezd a komunikace pro urgentní příjem s označením „H“ na p.p.č. 1000/1, 1000/10, 2001 KN v katastrálním území Náchod

SO 10000.03 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy

staveništní přípojka elektro NN na stp.č. 2961, 2962 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/1, 1003/2,

1003/3, 1005/4, 1005/6, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.05 - stavba dočasná do doby

dokončení první etapy staveništní trafostanice na p.p.č. 1003/3 KN v katastrálním území Náchod SO

10000.06.01; 10000.06.02 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy staveništní přípojka vody na p.p.č.

1004/1, 1005/4, 1005/6, 2302, 2299 KN v kat. území Náchod - SO 10000.07.01; 10000.07.02; 10000.07.03;

10000.07.04; 10000.07.05 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy

staveništní přípojka kanalizace na st.p.č. 632, 636 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 944/1, 1000/5, 1000/6, 1000/7,

1003/1, 1003/2, 1004/1, 1004/2, 1005/4, 1005/6, 1005/12, 2299, 2300, 2302, 2303 KN v katastrálním území

Náchod

SO 10000.11 - stavba dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“

staveništní rozvody tepla na stp.č. 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1,

1005/4, 1005/6, 1005/9, 2303 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.12 - stavba dočasná do doby

dokončení objektů „K“ a „J“

staveništní rozvody teplé vody na stp.č. 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3,

1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 2303 KN v katastrálním území Náchod

Následující stavba dle § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu. Jedná se o tento doplňující stavební objekt:

SO 10000.10 - stavba dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“

dočasná předávací stanice pára-voda na p.p.č. 1003/3 KN v katastrálním území Náchod

Následující stavba dle § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu. Jedná se o tento doplňující stavební objekt:

SO 10000.13 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy

dvě staveništní buňkoviště na p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod

Následující stavba dle § 115 stavebního zákona vyžaduje vydání stavebního povolení.

Jedná se o tento doplňující stavební objekt:

SO 703.01/02 - stavba trvalá

opěrná zeď u parkoviště před objektem „A“ na p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod

V souladu se zněním § 4 odst. 1 stavebního zákona projedná stavební úřad výše uvedené stavby vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu nebo vydání stavebního povolení, jako soubor staveb v režimu stavby hlavní, tj. ve stavebním řízení dle § 115 stavebního zákona respektive v řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona.

Žádost o územní souhlas byla doložena těmito doklady:

výpisy a snímek z katastru nemovitostí na dotčené pozemky

plná moc pro společnost JIKA-CŽ, s.r.o., n.z.: KUKHK-7663/INV/2017 ze dne 24.2.2017 • vyjádření

Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., n.z.: 1505733/Zo ze dne 11.11.2015 vyjádření RWE Distribuční služby,

s.r.o., Brno, n.z.: 5001188957 ze dne 16.10.2015 vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Bmo, n.z.: 5001204723

ze dne 30.10.2015 - smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, č. 16_SOBS01_4121152903 ze dne 4.1.2016 vyjádření

UPC Česká republika, a.s., č.ž. E015038/15 ze dne 2.10.2015 vyjádření Technických služeb Náchod, s.r.o. ze dne

26.10.2015 vyjádření RWE Energo, s.r.o., Teplárna Náchod n.z.: Vyjad2015_19 ze dne 27.11.2015 koordinované

stanovisko Městského úřadu Náchod, odboru životního prostředí, odboru dopravy a silničního hospodářství,

odboru výstavby a územního plánování - památková péče, sp.zn.: 11007/2015/VYST/M/MK ze dne 25.11.2015

stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, n.z.:

26799/ZP/2015 ze dne 4.11.2015

- stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, č.j.: KHS HK 04334/2016/HOK.HK/No ze dne 16.2.2016 vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, Č.j.: KRPH-488-17/ČJ-2016-050506 ze dne 14.1.2016
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100676058 část A ze dne 3.1.2017
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100676060 část B ze dne 3.1.2017
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100676061 část C ze dne 3.1.2017
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100676062 část D ze dne 3.1.2017
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha, n.z. 0200539115 část A ze dne 17.1.2017
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha, n.z. 0200539117 část B ze dne 17.1.2017
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha, n.z. 0200539118 část C ze dne 17.1.2017
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha, n.z. 0200539119 část D ze dne 17.1.2017
vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., Č.j.: 502169/17 ze dne 3.1.2017
žádost stavebníka o zaslání písemností na vědomí, n.z.: KUKHK-313/INV/2017 ze dne 4.1.2017
souhlas vlastníka dotčených pozemků Města Náchod Sp.zn.: 1505/2017/SMF ze dne 22.2.2017
vyjádření Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství, Sp.Zn.: 756/2017/DSH/IHR ze dne 26.1.2017
- rozhodnutí Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství, Sp.Zn.: 1767/2017/DSH/A ze dne 10.3.2017
vyjádření innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod n.z.: Vyj.2017/07 ze dne 10.3.2017 vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j.: POS 035/17 ze dne 7.4.2017 vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Trutnov, n.z. 198/2017 ze dne 3.4.2017
- vyjádření InfoTel, spol. s r.o., č.ž. E007025/17 ze dne 29.3.2017
vyjádření Technických služeb Náchod, s.r.o. ze dne 6.4.2017
- vyjádření HZS Královéhradeckého kraje, č.j.: HSHK-2296-2/2017{333-NA-OP-2017} ze dne 20.4.2017

Součástí předložené dokumentace jsou vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, jejichž zařízení se mohou nacházet v místě stavby. Jedná se konkrétně o společnosti: ČEZ Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Technická služba Náchod, s.r.o., innogy Energo, s.r.o. a UPC Česká republika, s.r.o., které dle výše uvedených vyjádření jsou navrhovanou stavbou dotčené a dále o společnost ČEZ ICT Services, a.s., která dle výše uvedených vyjádření není navrhovanou stavbou dotčená. Podmínky vyplývající z vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury jsou stavebníci povinni splnit.

Vlastnické právo k dotčeným pozemkům a stavbám stavební úřad ověřil v katastru nemovitosti dle výpisu z katastru nemovitostí č. LV 4932 a 10001 ze dne 4.5.2017 v katastrálním území Náchod.

Poučení

Územní souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Lze jej přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo bylo-li v době jeho platnosti započato se stavbou nebo s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolení rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává, vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posuzovaného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní souhlas pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se územní souhlas vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Otisk úředního razítka

Ing. Andrea Lipovská, v.r.
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

/

NÁCHOD

Správní poplatek vyměřen podle položky č. 17 odst. 1 e), f) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 10 500,- Kč a byl uhrazen dne 12.4.2017 na účet MěÚ Náchod.

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 11/1/-

Příloha pro žadatele:

ověřená dokumentace stavby

Rozdělovník:

Žadatel:

- 1) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený společností JIKA-CZ, s.r.o., IČ 25917234, Čibuz 6, Smiřice, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové

Na vědomí společně se sdělením o nabytí právních účinků:

- 1) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
- 2) Město Náchod, IČ 00272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod
- 3) ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín 4
- 4) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928, Kladská 1521, Náchod
- 5) Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3
- 6) GasNet, s.r.o., Kíišská 940, Ústí nad Labem, zastoupená GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Brno
- 7) Technické služba Náchod, s.r.o., IČ 25270095, Bílkova 196, Náchod
- 8) innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, IČ 25115171, Plhovská 544, Náchod
- 9) UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova 5, Praha 4, zastoupená InfoTel, spol.sr.o., IČ 46981071, Novoiíšeňská 2678/18, Brno
- 10) KHS Královéhradeckého kraje, pracoviště Hradec Králové, IČ 71009213, Habrmanova 19, Hradec Králové
- 11) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
- 12) Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát IČ 75151545, Plhovská 1176, Náchod
- 13) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství
- 14) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí

Archivace:

spis + situace - územní rozhodnutí

kopie souhlasu - územní rozhodnutí Č. 2901/2011-1, 3059/2012-1

dokumentace - u změny stavby před dokončením

Sp.zn.: KS 10741/2016/VÝST/LP
Čj.(Če.): MUNAC 39913/2017
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel./mobil: [REDACTED]
[REDACTED]

Datum: 19.6.2017

Rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením č. 17/2017-3

Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 13.7.2016 žádost Královéhradeckého kraje, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupeného [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] o povolení změny stavby před jejím dokončením, týkající se stavby se souhrnným názvem „modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - I. etapa“ na st.p.č. 632, 634, 636, 637, 861, 2955, 2958, 2960, 2961, 3571, 3572, 3613, 3729 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 944/6, 945, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1005/10, 1006/2, 2020/2, 2280 KN v katastrálním území Náchod, Pro tuto stavbu vydal Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, stavební povolení č. 96/2012-2 ze dne 25.9.2012 pod spis.zn.: 10878/2012/VYST/LP. Změna rozestavěné stavby spočívá v částečném nahrazení nebo doplnění stavby o níže uvedené stavební objekty nebo provozní soubory na st.p.č. 632, 634, 636, 637, 2957, 2961, 2962, 3572, 3613, 3729, 4041 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1000/1, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 1005/12, 1005/13, 1006/2, 1099/1, 2020/2, 2088/6, 2088/7, 2280, 2299, 2300, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod.

Jedná se o tyto stavební objekty a provozní soubory:

SO 10 - stavba trvalá

objekt „J“ - lůžkový pavilon na p.p.č. 1003/1, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 2280, 2300 KN v katastrálním území Náchod

SO 11 - stavba trvalá

objekt „K“ - komplement na st.p.č. 632, 636, 637, 2961 KN a p.p.č. 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1003/2, 1004/1, 1005/4, 2299, 2300, 2303 KN v katastrálním území Náchod

SO 17 - stavba trvalá
nadzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“ na st.p.č. 3613 KN a p.p.č. 1004/1 KN v katastrálním území Náchod

SO 21 - stavba trvalá

stavební úpravy objektů „A, C, D“ na st.p.č. 634, 3572, 3613 KN v katastrálním území Náchod

SO 23 - stavba trvalá

podzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“ na st.p.č. 636, 3613 KN a p.p.č. 1004/1 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.01 /A - stavba trvalá

rekonstrukce příjezdové komunikace včetně sjezdu s označením A a rekonstrukce pěšího chodníku na p.p.č. 1005/6, 1006/2, 1099/1, 2020/2, 2088/6, 2088/7 KN v katastrálním území Náchod

SO 601,01/B - stavba trvalá
rekonstrukce zpevněné plochy před objektem „L“ na p.p.č. 1005/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod

SO 601,01/C - stavba trvalá

rekonstrukce vozovky před objektem údržby na st.p.č. 2962 KN a p.p.č. 1003/2, 1003/4, 2302 KN v katastrálním území Náchod

NÁCHOD

SO 601.03/04 - stavba trvalá

rekonstrukce vozovky k objektu „D, E“ na st.p.č. 632 KN a p.p.č. 1005/4, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.05/03 - stavba trvalá

rekonstrukce komunikace s označením F na p.p.č. 1000/7, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.08 - stavba trvalá

rekonstrukce zpevněné plochy na východní straně objektu „E“ na st.p.č. 632, 2957 KN a p.p.č. 1000/7 KN

v katastrálním území Náchod SO 703.01/02 - stavba trvalá

opěrná zeď u parkoviště před objektem „A“ na p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod PS 1002 - provozní soubor trvalý

areálové rozvody potrubní pošty na st.p.č. 3729 KN a p.p.č. 1004/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/13 KN v katastrálním území Náchod PS 1003 - provozní soubor trvalý

areálové rozvody medicinálních plynů na st.p.č. 634, 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 1005/12, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod PS 1004 - provozní soubor trvalý

trafostanice na st.p.č. 4041 KN a p.p.č. 1000/1, 1005/4 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.10 -

stavba dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“ dočasná předávací stanice pára-voda na p.p.č.

1003/3 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.13 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy dvě staveništní buňkoviště na p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod

Pro předmětné stavební objekty byl vydán územní souhlas č. 3548/2017-1 ze dne 4.5.2017 pod spis.zn.: 3709/2017/VÝST/LP.

Po projednání žádosti v rozsahu v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy, Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c), d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), rozhodl podle § 118 odst. 3 stavebního zákona takto:

Změna stavby před jejím dokončením, týkající se stavby se souhrnným názvem „modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - I. etapa“ na st.p.č. 632, 634, 636, 637, 861, 2955, 2958, 2960, 2961, 3571, 3572, 3613, 3729 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3, 944/1, 944/3, 944/6, 945, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1005/10, 1006/2, 2020/2, 2280 KN v katastrálním území Náchod, se

povoluje

v tomto rozsahu

SO 10 - stavba trvalá

objekt „J“ - lůžkový pavilon na p.p.č. 1003/1, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 2280, 2300 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o kompletní změnu vnitřních dispozic s vytvořením nového funkčního schématu objektu, který bude obsahovat technické zázemí, ambulance gynekologie, mamologie, části oddělení (převážně lůžkové části) ortopedie, chirurgie I, chirurgie II, gynekologie, porodního oddělení a technické prostory vzduchotechniky.

SO 11 - stavba trvalá

objekt „K“ - komplement na st.p.č. 632, 636, 637, 2961 KN a p.p.č. 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1003/2, 1004/1, 1005/4, 2299, 2300, 2303 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o kompletní změnu vnitřních dispozic s vytvořením nového funkčního schématu objektu, který bude obsahovat technické zázemí, oddělení zobrazovacích metod, pět operačních sálů aseptických a dva operační sály superseptické včetně zázemí, technické prostory, administrativa, oddělení chirurgické jednotky intenzivní péče (JIP), anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), dětské oddělení, porodnice, VIP oddělení a technické prostory vzduchotechniky.

SO 17 - stavba trvalá

nadzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“ na st.p.č. 3613 KN a p.p.č. 1004/1 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu provedení plošiny ke stávajícímu heliportu.

SO 21 - stavba trvalá

stavební úpravy objektů A C, D“ na st.p.č. 634, 3572, 3613 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu umístění strojovny potrubní pošty do stávajícího objektu „D“ _

SO 23 - stavba trvalá

podzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“ na st.p.č. 636, 3613 KN a p.p.č. 1004/1 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o dispoziční změnu strojoven.

SO 703.01/02 - stavba trvalá

opěrná zed' u parkoviště před objektem „A“ na p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o doplnění nového stavebního objektu.

PS 1002 - provozní soubor trvalý

areálové rozvody potrubní pošty na st p.č. 3729 KN a p.p.č. 1004/1, 1005/2, 1005/4,1005/6,1005/13 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu rozvodů potrubní pošty uvnitř budov a kolektorů dle dispozičních změn v objektech „D, J, K“.

PS 1003 - provozní soubor trvalý

areálové rozvody medicinálních plynů na st.p.č. 634, 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 1005/12, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu rozvodů medicinálních plynů uvnitř budov a kolektorů dle dispozičních změn v objektech „J, K“.

PS 1004 - provozní soubor trvalý

trafostanice na st.p.č. 4041 KN a p.p.č. 1000/1, 1005/4 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu technologie ve stávajícím energocentru a v trafostanici objektu „J“ vlivem navýšení příkonu elektrické energie.

SO 10000.10 - stavba dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“

dočasná předávací stanice pára-voda na p.p.č. 1003/3 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o doplnění nového stavebního objektu.

SO 10000.13 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy

dvě staveništní buňkoviště na p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod. Jedná se o změnu stavebních objektů zařízení stavenišť.

Níže uvedené stavební objekty nevyžadují v souladu s § 103 odst. 1 psm. c) stavebního zákona vydání stavebního povolení ani ohlášení, respektive vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Jedná se o tyto stavební objekty spočívající v provedení udržovacích prací a oprav stávajících areálových zpevněných ploch a komunikací:

SO 601.01 /A - stavba trvalá

rekonstrukce příjezdové komunikace včetně sjezdu s označením A a rekonstrukce pěšího chodníku na p.p.č. 1005/6,1006/2,1099/1, 2020/2, 2088/6, 2088/7 KN v katastrálním území Náchod SO601.01/B - stavba trvalá

rekonstrukce zpevněné plochy před objektem „L“ na p.p.č. 1005/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.01/C - stavba trvalá

rekonstrukce vozovky před objektem údržby na st.p.č. 2962 KN a p.p.č. 1003/2, 1003/4, 2302 KN v

katastrálním území Náchod SO 601.03/04 - stavba trvalá

rekonstrukce vozovky k objektu „D, E“ na st.p.č. 632 KN a p.p.č. 1005/4, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.05/03 - stavba trvalá

rekonstrukce komunikace s označením F na p.p.č. 1000/7, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.08 - stavba trvalá

rekonstrukce zpevněné plochy na východní straně objektu „E“ na st.p.č. 632, 2957 KN a p.p.č. 1000/7 KN v katastrálním území Náchod

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), je Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený Ing. Jiřím Slánským, 4.6.1981, Rybalkova 937, Pražské předměstí, Jaroměř, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové.

NÁCHOD

Pro provedení stavby se stanoví tyto další závazné podmínky:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně; jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebním úřadem.
2. Stavba bude dokončena do 31.12.2022.
3. Před zahájením užívání stavby bude provedeno měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu zařízení ve strojovně vzduchotechniky č. J.08.001 v chráněném vnitřním prostoru staveb - místnost č. J.07.008 a č. J.07.018 - dvoulůžkové pokoje (matka + dítě) a z provozu zařízení ve strojovně vzduchotechniky č. K.08.008 v chráněném vnitřním prostoru staveb - místnost č. K.08.019 a č. K.08.025 - lůžkové pokoje pacientů v denní a noční době.
4. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření hluku prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.
5. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku pitné vody - mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorku pitné vody - prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru A) umyvadlová baterie v místnosti č. J.07.049 - kuchyňka, místo odběru B) umyvadlová baterie v místnosti č. K.08.027 - vyšetřovna. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.
6. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku laboratorní kontroly vzorku teplé vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů teplé vody; místo odběru A) sprchová baterie v místnosti č. J.07.037 - hygienické zázemí pacientek, místo odběru B) sprchová baterie v místnosti č. K.08.023 - hygienické zázemí pacientů. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.
7. Odpady vzniklé při výstavbě budou náležitě tříděny a odděleně shromažďovány a následně bezodkladně přednostně využity nebo odstraněny v zařízeních k těmto účelům určených, pro které byl vydán pravomocný souhlas k provozu zařízení a s jeho provozním řádem dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), případně za splnění podmínek ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech jinak vhodně využity. V případě, že vzniklé odpady budou obsahovat azbest, je nutné postupovat v souladu s ustanovením § 35 zákona o odpadech. Do 30 dnů od ukončení stavebních prací stavebník doloží doklad o využití případně odstranění odpadů vzniklých při výstavbě správním orgánu.
8. V rámci výstavby musí být zamezeno znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami.
9. Zahájení výstavby a umístění jeřábů bude oznámeno Úřadu pro civilní letectví, IČ 48134678, letiště Ruzyně, Praha 6 v předstihu 14 dní předem pro účely publikace uzavření heliportu formou NO-TAM, který vydává Letecká informační služba ŘLP ČR.
10. V případě záboru vozovky silnice č. III/28526 pro stavební činnost při úpravě sjezdu v ul. Bartoňova zažádá stavebník o povolení zvláštního užívání silnice pro stavební činnost (§ 25 odst. 6 písm. c3, c2 zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích), zažádá o stanovení dopravního značení.
11. Při případném záboru vozovky bude uzavřena nájemní smlouva na dobu činnosti na vozovce silnice se správcem silnice.
12. Z napojení areálu na silnici v ul. Bartoňova nedojde ke stékání povrchové vody na vozovku silnice.
13. V případě vzniku poruch vozovky v místě vyjíždění ze stavby na silnici vlivem nadměrného zatížení vozovky, zajistí lokální opravy závad ve sjízdnosti investor stavby.
14. Stavba zajistí Čištění vozidel před výjezdem na krajskou silnici. V případě znečištění silnice zajistí ihned očištění. Stavba zajistí očištění silnic i v místech skládek odpadů nebo zemin, pokud staveništní doprava v místě skládky způsobí znečištění.

Podmínky č. 4, 9-13 stavebního povolení č. 96/2012-2 ze dne 25.9.2012 pod spis. zn.: 10878/2012/VYST/LP se tímto rozhodnutím ruší, ostatní podmínky stavebního povolení zůstávají v platnosti.
Odůvodnění

Dne 13.7.2016 podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený Ing. Jiřím Slánským, 4.6.1981, Rybalkova 937, Pražské předměstí, Jaroměř, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením, týkající se stavby se souhrnným názvem „modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - I. etapa“ na st.p.č. 632, 634, 636, 637, 861, 2955, 2958, 2960, 2961, 3571, 3572, 3613, 3729 KN a p.p.č. 935/1, 935/2, 942/1, 942/2, 942/3,

NÁCHOD

944/1, 944/3, 944/6, 945, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1000/9, 1000/10, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005/1, 1005/2, 1005/3, 1005/4, 1005/5, 1005/6, 1005/7, 1005/9, 1005/10, 1006/2, 2020/2, 2280 KN v katastrálním území Náchod. Pro tuto stavbu vydal Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, stavební povolení č. 96/2012-2 ze dne 25.9.2012 pod spis.zn.: 10878/2012/VYST/LP. Změna rozestavěné stavby spočívá v částečném nahrazení nebo doplnění stavby o níže uvedené stavební objekty nebo provozní soubory na st.p.č. 632, 634, 636, 637, 2957, 2961, 2962, 3572, 3613, 3729, 4041 KN a p.p.č. 942/2, 942/3, 1000/1, 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1003/4, 1004/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 1005/12, 1005/13, 1006/2, 1099/1, 2020/2, 2088/6, 2088/7, 2280, 2299, 2300, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod.

Jedná se o tyto stavební objekty a provozní soubory:

SO 10 - stavba trvalá

objekt „J“ - lůžkový pavilon na p.p.č. 1003/1, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 2280, 2300 KN v katastrálním území Náchod SO 11 - stavba trvalá

objekt „K“ - komplement na st.p.č. 632, 636, 637, 2961 KN a p.p.č. 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1003/2, 1004/1, 1005/4, 2299, 2300, 2303 KN v katastrálním území Náchod SO 17 - stavba trvalá

nadzemní koridor mezi objekty „JK“ a „K“ na st.p.č. 3613 KN a p.p.č. 1004/1 KN v katastrálním území Náchod

SO 21 - stavba trvalá

stavební úpravy objektů „A, C, D“ na st.p.č. 634, 3572, 3613 KN v katastrálním území Náchod SO 23 - stavba trvalá

podzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“ na st.p.č. 636, 3613 KN a p.p.č. 1004/1 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.01/A - stavba trvalá

rekonstrukce příjezdové komunikace včetně sjezdu s označením A a rekonstrukce pěšího chodníku na p.p.č. 1005/6, 1006/2, 1099/1, 2020/2, 2088/6, 2088/7 KN v katastrálním území Náchod SO 601.01/B - stavba trvalá

rekonstrukce zpevněné plochy před objektem „L“ na p.p.č. 1005/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.01/C - stavba trvalá

rekonstrukce vozovky před objektem údržby na st.p.č. 2962 KN a p.p.č. 1003/2, 1003/4, 2302 KN v katastrálním území Náchod SO 601.03/04 - stavba trvalá

rekonstrukce vozovky k objektu „D, E“ na st.p.č. 632 KN a p.p.č. 1005/4, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.05/03 - stavba trvalá

rekonstrukce komunikace s označením F na p.p.č. 1000/7, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod SO 601.08 - stavba trvalá

rekonstrukce zpevněné plochy na východní straně objektu „E“ na st.p.č. 632, 2957 KN a p.p.č. 1000/7 KN v katastrálním území Náchod - SO 703.01/02 - stavba trvalá

opěrná zeď u parkoviště před objektem „A“ na p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod PS 1002 - provozní soubor trvalý

areálové rozvody potrubní pošty na st.p.č. 3729 KN a p.p.č. 1004/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/13 KN v katastrálním území Náchod PS 1003 - provozní soubor trvalý

areálové rozvody medicinálních plynů na st.p.č. 634, 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 1005/12, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod PS 1004 - provozní soubor trvalý

trafostanice na st.p.č. 4041 KN a p.p.č. 1000/1, 1005/4 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.10 - stavba dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“ dočasná předávací stanice pára-voda na p.p.č. 1003/3 KN v katastrálním území Náchod SO 10000.13 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy

dvě staveništní buňkoviště na p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod

Pro předmětné stavební objekty byl vydán územní souhlas č. 3548/2017-1 ze dne 4.5.2017 pod spis.zn.: 3709/2017/VYST/LP.

NÁCHOD

Stavební úřad posoudil předmětné stavební objekty uvedené v žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením dle stavebního zákona následujícím způsobem.

Stavení objekty nevyžadující v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) stavebního zákona vydání stavebního povolení ani ohlášení:

SO 601.01 /A - stavba trvalá

rekonstrukce příjezdové komunikace včetně sjezdu s označením A a rekonstrukce pěšího chodníku na p.p.č. 1005/6, 1006/2, 1099/1, 2020/2, 2088/6, 2088/7 KN v katastrálním území Náchod SO 601.01 /B - stavba trvalá

rekonstrukce zpevněné plochy před objektem „L“ na p.p.č. 1005/2, 1005/6 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.01 /C - stavba trvalá

rekonstrukce vozovky před objektem údržby na st.p.č. 2962 KN a p.p.č. 1003/2, 1003/4, 2302 KN v katastrálním území Náchod SO 601.03/04 - stavba trvalá

rekonstrukce vozovky k objektu „D, E“ na st.p.č. 632 KN a p.p.č. 1005/4, 1005/9 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.05/03 - stavba trvalá

rekonstrukce komunikace s označením F na p.p.č. 1000/7, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod

SO 601.08 - stavba trvalá

rekonstrukce zpevněné plochy na východní straně objektu „E“ na st.p.č. 632, 2957 KN a p.p.č. 1000/7 KN v katastrálním území Náchod

Stavební objekty vyžadující v souladu s § 104 odst. 1 písm. d) stavebního zákona ohlášení stavebnímu úřadu:

SO 10000.10 - stavba dočasná do doby dokončení objektů „K“ a „J“

dočasná předávací stanice pára-voda na p.p.č. 1003/3 KN v katastrálním území Náchod

Stavební objekty vyžadující v souladu s § 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona ohlášení stavebnímu úřadu:

SO 10000.13 - stavba dočasná do doby dokončení první etapy

dvě staveništní buňkoviště na p.p.č. 942/2, 942/3, 1003/2, 2299 KN v katastrálním území Náchod

Stavební objekty vyžadující v souladu s § 115 stavebního zákona vydání stavebního povolení:

SO 10 - stavba trvalá

objekt „J“ - lůžkový pavilon na p.p.č. 1003/1, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 2280, 2300 KN v katastrálním území Náchod SO 11 - stavba trvalá

objekt „K“ - kom plemení na st.p.č. 632, 636, 637, 2961 KN a p.p.č. 1000/5, 1000/6, 1000/7, 1003/1, 1003/2, 1004/1, 1005/4, 2299, 2300, 2303 KN v katastrálním území Náchod SO 17 - stavba trvalá

nadzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“ na st.p.č. 3613 KN a p.p.č. 1004/1 KN v katastrálním území Náchod

SO 21 - stavba trvalá

stavební úpravy objektů „A, C, D“ na st.p.č. 634, 3572, 3613 KN v katastrálním území Náchod SO 23 - stavba trvalá

podzemní koridor mezi objekty „A“ a „K“ na st.p.č. 636, 3613 KN a p.p.č. 1004/1 KN v katastrálním území Náchod

SO 703.01/02 - stavba trvalá

opěrná zeď u parkoviště před objektem „A“ na p.p.č. 1005/6 KN v katastrálním území Náchod Součástí stavby jsou tyto provozní soubory:

PS 1002 - provozní soubor trvalý

areálové rozvody potrubní pošty na st.p.č. 3729 KN a p.p.č. 1004/1, 1005/2, 1005/4, 1005/6, 1005/13 KN v katastrálním území Náchod PS 1003 - provozní soubor trvalý

areálové rozvody medicinálních plynů na st.p.č. 634, 2961, 3613 KN a p.p.č. 1000/5, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1004/1, 1005/4, 1005/6, 1005/9, 1005/12, 2302, 2303 KN v katastrálním území Náchod PS 1004 -

provozní soubor trvalý

trafostanice na st.p.č. 4041 KN a p.p.č. 1000/1, 1005/4 KN v katastrálním území Náchod

NÁCHOD

Jelikož je spolu se stavbou hlavní předmětem žádosti soubor staveb, tj. stavby vyžadující stavební povolení i ohlášení, stavební úřad v souladu s § 4 odst. 1 stavebního zákona projednal všechny výše uvedené stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu v režimu stavby hlavní, tj. ve stavebním řízení dle § 115 stavebního zákona respektive v řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona a následně vydal předmětné rozhodnutí.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. Vzhledem k tomu, že předložená žádost spolu s přílohami neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby byl stavebník vyzván k jejímu doplnění a řízení bylo dne 3.10.2016 usnesením č. 196/2016-6 pod spis.zn.: 10741/2016/VÝST/LP přerušeno.

Stavební úřad opatřením ze dne 30.5.2017 oznámil zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením podle § 118 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil stavební úřad v souladu s ustanovením § 118 odst. 3, ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení stavební úřad stanovil lhůtu do 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. V této době stavební úřad neobdržel žádné námítky či připomínky.

V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad v souladu s ustanovením § 118 odst. 3 stavebního zákona předloženou žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad dále v řízení zkoumal soulad navržené stavby s územním plánem Náchod, v jehož grafické části je dotčené území zahrnuto do ploch občanského vybavení - veřejná infrastruktura s hlavním využitím občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury. Přípustné jsou mimo jiné pozemky, stavby a zařízení sloužící pro vzdělávání, výchovu a péči o rodinu, kulturu, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva a pro správu a údržbu města. Z tohoto důvodu výše uvedená změna stavby před jejím dokončením, týkající se stavby se souhrnným názvem "modernizace a dostavba oblastní nemocnice Náchod a.s. - I. etapa", která bude sloužit pro potřeby oblastní nemocnice Náchod, není v rozporu s cíli a záměry sledovanými územním plánem Náchod.

S ohledem na rozsah požadované změny byl v souladu s § 118 odst. 3 stavebního zákona okruh účastníků řízení o změně stavby před jejím dokončením mírně zvětšen od původního okruhu účastníků uvedených ve stavebním povolení č. 96/2012-2 s ohledem na rozsah, v jakém se změna dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Ve smyslu § 109 stavebního zákona je účastníkem řízení stavebník Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený [redacted]

Dále jsou účastníky řízení vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, můžou-li být jejich vlastnická práva prováděním stavby přímo dotčena, v daném případě vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění ve středu stávajícího areálu oblastní nemocnice Náchod se jedná o: Město Náchod, IČ 00272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod (vlastník p.p.č. 1006/2, 1099/1, 2020/2, 2088/6, 2088/7 KN v katastrálním území Náchod) a Správu silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČ 70947996, Kutnohorská 59/23, Hradec Králové (oprávněný k hospodaření se svěřeným majetkem kraje p.p.č. 2088/1 KN v katastrálním území Náchod). Ostatní vlastnická práva a práva odpovídající věcnému břemeni k sousedním pozemkům nebudou navrhovanou změnou stavby před jejím dokončením přímo dotčena. Dále byli do okruhu účastníků řízení zařazeni správci inženýrských sítí, společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., GasNet, s.r.o., innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod a UPC Česká republika, s.r.o., kteří budou navrhovanou stavbou dotčeni.

Žádost byla doložena těmito doklady:

výpisy a snímek z katastru nemovitostí na dotčené pozemky

plná moc k zastupování stavebníka pro [redacted] č.j.: 6178/MJ/2015 ze dne 17.2.2015

NÁCHOD

vyjádření Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s., n.z.: 1505733/Zo ze dne 11.11.2015
vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, n.z.: 5001188957 ze dne 16.10.2015
vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno, n.z.: 5001204723 ze dne 30.10.2015
smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, č. 16_SOBS01_4121152903 ze dne 4.1.2016
vyjádření UPC Česká republika, a.s., č.ž. E015038/15 ze dne 2.10.2015
vyjádření Technických služeb Náchod, s.r.o. ze dne 26.10.2015
vyjádření RWE Energo, s.r.o., Teplárna Náchod n.z.: Vyjad2015_19 ze dne 27.11.2015
stanovisko Úřadu pro civilní letectví, Praha, č.j.: 007800-15-701 ze dne 21.10.2015
stanovisko Ministerstva obrany, OOÚZ Pardubice, Sp.zn.: 45769/2015-8201-OÚZ-PCE ze dne 14.10.2015
vyjádření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, č.j.: SÚJB/RCHK/21325/2015 ze dne 18.10.2015
vyjádření ČR - Státní energetické inspekce, Hradec Králové, ze dne 29.6.2015 vyjádření Oblastního inspektorátu práce, Hradec Králové, č.j.: 18514/8.42/15-2 ze dne 20.10.2015 koordinované stanovisko Městského úřadu Náchod, odborů životního prostředí, dopravy a silničního hospodářství, výstavby a územního plánování - památková péče, sp.zn.: 11007/2015/VÝST/M/MK ze dne 25.11.2015
vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, n.z.: 26799/ZP/2015 ze dne 4.11.2015
- stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, č.j.: HSHK-3201-2/2015 (532-NA-OP-2015) ze dne 22.6.2015
stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, č.j.: KHSHK 04334/2016/HOK.HK/No ze dne 16.2.2016
vyjádření Krajského ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, č.j.: KRPH-488-17/ČJ-2016-050506 ze dne 14.1.2016
pověření pro zaměstnance Královéhradeckého kraje k činění úkonů ze dne 2.12.2016
žádost stavebníka o zaslání písemností na vědomí, n.z.: KUKHK-313/INV/2017 ze dne 4.1.2017
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100676058 část A ze dne 3.1.2017
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100676060 část B ze dne 3.1.2017
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100676061 část C ze dne 3.1.2017
vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, n.z. 0100676062 část D ze dne 3.1.2017
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha, n.z. 0200539115 část A ze dne 17.1.2017
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha, n.z. 0200539117 část B ze dne 17.1.2017
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha, n.z. 0200539118 část C ze dne 17.1.2017
vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., Praha, n.z. 0200539119 část D ze dne 17.1.2017
vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j.: 502169/17 ze dne 3.1.2017
souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje, n.z. SUSKHK/900/17/PO-Ha ze dne 24.1.2017
souhlas Města Náchod, Sp.zn.: 1505/2017/SMF ze dne 22.2.2017
vyjádření Městského úřadu Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství, Sp.Zn.: 756/2017/DSH/IHR ze dne 26.1.2017
vyjádření innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, n.z.: Vyj.2017/07 ze dne 10.3.2017 stanovisko HZS Královéhradeckého kraje č.j.: HSHK-3871-8/2014(314-NA-OP-2017) z 12.4.2017 vyjádření HZS Královéhradeckého kraje č.j.: HSHK-2296-2/2017(333-NA-OP-2017) ze dne 20.4.2017

Vlastnické právo k dotčeným pozemkům a stavbám stavební úřad ověřil v katastru nemovitostí dle výpisu z katastru nemovitostí č. LV 4932 ze dne 30.5.2017 v katastrálním území Náchod. Projektová dokumentace byla vypracována společností JIKA-CZ s.r.o. zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.

Součástí projektové dokumentace jsou vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, jejichž zařízení se mohou nacházet v místě stavby. Jedná se konkrétně o společnosti: ČEZ Distribuce, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., GasNet, s.r.o., innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod a UPC Česká republika, s.r.o., které dle výše uvedených vyjádření jsou navrhovanou stavbou dotčené a dále o společnosti: ČEZ ICT Services, a.s. a Technické služby Náchod, s.r.o., které dle výše uvedených vyjádření nejsou navrhovanou stavbou dotčené. Podmínky vyplývající z vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury jsou stavebníci povinni splnit.

Stavebník svoji žádost o změnu stavby před jejím dokončením odůvodnil potřebou vytvoření nového funkčního schématu využití předmětných stavebních objektů. Stavební úřad v řízení posoudil důvody navrhované změny uvedené v žádosti a vzhledem k tomu, že neshledal důvody bránící povolení výše uvedené změny stavby před jejím dokončením, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

NÁCHOD

Poučení

Povolená změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u Městského úřadu Náchod, odboru výstavby a územního plánování.

Otisk úředního razítka

Ing. Andrea Lipovská
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obecné poučení:

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Správní poplatek vyměřen podle položky č. 18 odst. 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1 000,-Kč a byl uhrazen dne 23.5.2017 na účet MěÚ Náchod.

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 10/0/0

Příloha pro stavebníka, která bude zaslána po nabytí právní moci rozhodnutí:
ověřená dokumentace stavby

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- 1) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové zastoupený Ing. Jiřím Slánským, 4.6.1981, Rybalkova 937, Pražské předměstí, Jaroměř, adresa pro doručování: Dlouhá 101, Hradec Králové
- 2) Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
- 3) Město Náchod, IČ 00272868, Masarykovo náměstí 40, Náchod
- 4) Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o., IČ 70947996, Kutnohorská 59/23, Hradec Králové
- 5) ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín 4
- 6) Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČ 48172928, Kladská 1521, Náchod
- 7) Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, Praha 3
- 8) GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, zastoupená GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, Brno
- 9) innogy Energo, s.r.o., Teplárna Náchod, IČ 25115171, Pihovská 544, Náchod
- 10) UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova 5, Praha 4, zastoupená InfoTel, spol.sr.o., IČ 46981071, Novolišeňská 2678/18, Brno

Dotčené orgány:

- 1) HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IČ 70882525, Náchodská 530, Velké Poříčí
- 2) KHS Královéhradeckého kraje, pracoviště Hradec Králové, IČ 71009213, Habrmanova 19, Hradec Králové
- 3) Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
- 4) Krajské ředitelství Policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Náchod, Dopravní inspektorát IČ 75151545, Pihovská 1176, Náchod
- 5) Úřad pro civilní letectví, IČ 48134678, letiště Ruzyně, Praha 6
- 6) Ministerstvo obrany ČR, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IČ 60162694, Teplého 1899, Pardubice

NÁCHOD

- 7) ČR - Státní energetická inspekce územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj, IČ 61387584, Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové
- 8) Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj, IČ 75046962, Říční 1195 Hradec Králové
- 9) Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí
- 10) Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství
- 11) Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování - památková péče

Archivace: rozestavěné stavby

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa

Objektový plán Královéhradecký kraj

3.11.2017


BAK stavební společnost, a.s.

| Jnka | NázEv | Počáteční odcfrlyca | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | rvání | Trvání | il 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 57 | 65 | 73 | 81 | 89 | 37 | 105 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 |
|------|--|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Podpis SOD | -1t-2d | -9d | -11-2d | -6d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | tadání a pfevz.tř staveniště | -4d | 4d | -4d | -4d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Zahájení stavby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Příprava ůzemi pro uložení zeminy | | | 68t | 476d | 66t | 476 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Odstranění trvalýd porostů | | | 1t | 7d | 11 | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Vytyčení Havajich inl. sítí | | | 11 | 7d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Přejezdy stávajich lnž. sítí | U | 7d | 3t | 2d | 2t | 4d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a | Sejrwí ornice | 2L | 14d | 3t | 21d | 11 | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Přístůjca vodovodního Mdt | 59t | 413d | 61t | 427d | 21 | 14d | ? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ID | Demontáž stávajich oplocení | 2t | 14d | 4t | 28c | 21 | 14d | Q | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Opěrní stá'a | 3t | řd | m | 77d | 3t | 56d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Zarin'násypy | 10t | 70d | 20t | 140d | 10t | 70d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Qdcvodňovad žlab | 59t | 4t3d | 62t | *34ti | 3t | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Nové oplocen.' | 59t | 413d | 64t | 44Bd | 5t | 3Sd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | řávéračřětetanmí úpravy | B4t | 44Bd | 56t | 462d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | SadowQ úpravy | 66t | 462d | 66t | 476d | 2t | 4d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | PWEMNI O&IEKTV | 11 | 7d | 10κ | 742d | 165t | 735d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | SO 010 Objekt "J" ■ Lůžkový pavilon | 9t | 63κ | lKt | 735d | Kt | 872d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | S0011 Objekt "K"-Komplement | 11t | 77d | 106t | 742d | Kt | 665d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | SO 046 Objekt 0 - Zdroje medicinních plynů | m | 203d | 76t | 532d | 47t | 329d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | SO 017 Nadzemní koridor "A" ■ T | 7Bt | 546d | lMt | 672d | 18t | 126d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | SO 018 Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" -"J" | 77t | 539d | S3t | 651d | 16t | H2d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | SO 019 Proviztmíí propojen: "K" ■ "E" | 78t | 553d | 94t | 658d | 15t | 10Sd | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | SO 021 Stavební úpravy - budova "A" f "C" + "D" | κ | 7d | 97t | 679d | S6t | 672d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | SO 022 Stavební úpravy ■ budova "E" | it | 7d | 93f | 651d | 92t | 644d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | SO 023 Podamní spojovat! koridor "A" * "K" | 5t | 35d | B/t | »ad | 82t | 574d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | SO 024 Únikové schodiště u budovy "E" | 3t | 21d | 9t | 63d | et | 42d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2B | INŽENÝRSKÉ OBJEKTY | 2t | 14d | 112t | 754 d | 110t | 770d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | S0100 -PŘÍPRAVA ÚZEMÍ | 2t | 14d | na | T84d | 110t | 770d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 101,04 Demolice-Hospodářská budova | 2t | 14d | 12t | 54d | 10t | 70d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Demolice - Hospodářská budovy 1. etapa | 2t | 1κ | 6t | 42d | 4t | 20d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Demolice - Hospodářská budovH_ 2. etapa | 9t | 63d | 12t | B4d | 3t | 21d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 101,14 Demolice» apsidy a útlíkového schodiště a lávkou u budovy T | at | 63d | 12t | B4d | 3t | 21 d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3i | 101.15 Bourání stávajících komunikací, zpevněných ploch a zídek | 2t | 14d | 112t | 754d | 110t | 770d | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 10115 Rourání stávajících komunikací, zpevněných ploch a zídek | 2t | 14d | 105d | 5t | 35d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

B=>

Q

□=



R
»H*

a gaute nsa

(3 EU¹

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa

Objektový plán Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

3.11.2017

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|-------------------|
| 74 | 404.02 Vodovodní přípojka ve stíračím kolektoru k 'E' | 421 | 294d | 44t | 308a | 2t | 14d | |
| 75 | 404.03 Vodovodní přípojka totokotorem de V a 'K' | 441 | 301fd | 471 | 325d | 3t | 21d | |
| 78 | 404.04 Přeložka vodovodu v komunikaci západní od 'F' | 3t | 21d | 81 | 42d | 3t | 21d | D |
| 77 | 404.09 Profvaní stávajících vodovodních přípojek, budov f a 'O' | 3L | 21d | 4t | 2Bd | 11 | 7d | 0 |
| 78 | 404.10 Přeložka vodovodu v místě křiženi a novým energetizátem do 'A' v přípojky k 'A' | 21 | 14d | 3t | 21d | 1t | 7d | fi |
| 79 | 407.01 Přípojka YN pro TS v T | m | 483d | 75t | 525d | 6t | 42d | |
| 80 | 408.62 Přípojka vedení NN do TCa 'J' | 38t | 26Ed | 44t | 300d | EI | 42d | |
| 81 | 406-03 Přek. J' pfto-tyradanNK<lobidovy'A' | « | 63d | 13t | 91 d | 4t | 2Ed | Ffc----- |
| 82 | 400.04 Přípojka vedení NN z budovy M" do 'O' a kyslíkové stanice 4005 Phtolka přípojky všim NN od lacMy Š 4 Jo T | 5M SEt | 40Sd 362d | 61t 59t | 427d 413d | 3t 3t | 21d 21c | i |
| 84 | 403.06 Přeložka přípojky vedlil NN od fiactij & 4 do "O" | 561 | 392d | 59L | 413d | 3t | 21d | |
| 81i | 406.07 Výlemé Oprava trasy kabelu NN v erefijcklím kotefctore u 51 | 71 | 43d | 9t | 63d | 21 | 14d | |
| 86 | 408.08 Provizorní napojení NN nových strojoven v T | 7t | 49d | 1« | 70d | 3t | 21d | EI |
| 87 | *M.OO Přípojka vedení NN provizorního výtahu a závory vjezdu V2 | et | 56d | 11t | 77d | 31 | « | i E&> |
| 88 | 400.10 Přípojka vedení NN regiační stanice plynu | Sl | 63d | 11t | 77d | 21 | 14d | *1'----- |
| 89 | 408.11 Přípojka vedení NNpn polární účely | 90t | 530d | 94t | 658d | 4t | 28d | |
| A | 409.02 Dočasná přípojka telefonu ks stávajícímu odpadovému hospodářství | | | | | | | .Uafc |
| 91 | 409.04 Telefonní přípojka budovy K" na SEK Telefonica 02 | 4t | 20d | 8t | 56d | 4t | 2Bd | .FC |
| 92 | 4D8.K Vnitřní areálový páteřní teletem' rozvod 7 TC do HP v budcrlé 'C | 871 | 601M | 90t | 630d | 3t | 21 d | E3 |
| 93 | 409.06 Hlrvnú komunikace a EKV pro vjezd V2 u E | 67t | 609d | 90t | 630d | 3t | 21d | |
| 94 | 410.01 Přelomu a nový rozvod VO ■ mezi L a H j: 9 -23) | Q5t | 455d | 601 | 479d | 3t | 21d | |
| 95 | 410.03 KovéVO - prostor podél komunikace mszl "A", "B" sTT | 1071 | 749d | m | 777d | 4t | 28d | |
| 96 | 410.04 Dočasná přeložka a nová VO mezi "E" a V | 851 | 595d | 93t | 651d | 81 | 56d | |
| 97 | 410.05 Nova VO parkovišti u T" | 107t | 749d | 11U | 777d | 4t | 28d | |
| 96 | 416.M Nátvadastáv. rozvodu parovoduDN 125 v enofgsDckérmkolekbru novým rozvodem DH150 | 79t | 553c | 63t | 581d | 4t | 26d | |
| 99 | 416.02 Přípojka parovodu od šachtý Š4 do nová VS.vJ | set | 47-Bd | 82t | 574d | 14t | 0Sd | |
| 100 | SO «00 'KOMUNIKACE, CHODNÍKY AZPEVNĚNĚPLOCHY | 39t | 273d | 421 | 294d | 31 | 21d | *idr- |
| 101 | 601.01 Páteřní toním teče a ch odnik, Vřitev A, zpevněná plocha před budovou údržby, stečed plocha | 7t | 48d | 112t | 7B4d | 105t | 735d | |
| 102 | 601.92 Komúrka ce a chodníky mezi "A", Tř, U", "E", I' a jižně s severně podáj "IC, Větev C, E, E1, E2 | 79t | 563d | B3t | seid | 41 | 26c | |
| 103 | 6D1.03 PřetožapáteřníWtamJmíl'aceu'H- Vstav F | B5j | 595d | 931 | 651d | et | 56d | |
| 1W | 601.04 Větev H - propojení nové vřilve pra urgentní příjam | 1071 | 749d | 111t | 777d | 41 | 25d | i |
| 105 | 531.35 Připojení východního vstupu do 5.NP budovy T na přeložku páteřní kamunkace | 71 | 49d | 15t | 105d | 8t | 56d | KS^3 ----- |
| 109 | 601.06 Úprava dttwa na východní s1nrp'E'B vytvoření zpevněná plochy ve stávajícím svahu | 1061 | 763d | 1121 | 784d | 3t | 21 d | |
| 107 | SO 700 - KONSTRUKCI OBJEKTY | 7Bt | 546d | 841 | 588d | Sl | 42d | i |
| 106 | SO 703 OPERNE ZDI A ZARUBNI ZDI | 7t | 48d | 112t | 7B4d | 105t | 735d | |
| 109 | 703.01 OpimS zed' podál páteřní komunikace - mezi šachtou 4 3 a M" | 3t | 21d | 72t | 504d | 69t | 4S3d | |
| 11D | 78MIS Opěrné zdi u dočasné komurkace k "E" | 63t | 441 d | 72t | 504d | M | 63d | 1 |
| | | 31t | 217d | OI | 294d | 11t | 77d | .F= |

Drawn by:

I Dwg No.

Revision No.

Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - 1. etapa

Objektový plán

Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

9.11.2017

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|-------|------|------|--|
| 11 | 703.06 Úprava zádek, rampy a vhodilieu "B" | 31 | 21 d | 19t | 133d | 16t | 1f2d | |
| 112 | | | | 11t | 77d | 9t | 5M | |
| 114 | 704.01 Erargotanil mezi stávajícím enwrgocentrefři 1 a "A" | 3t | 21d | 11t | 77d | 9t | 5M | |
| 114 | 704.02 Slevabnl úprava vrchři částř ádíliyi S4 | 1k | 126d | 21t | 147 d | 3t | 21d | |
| 115 | 704.03 Propojeni stávajících kanálů k "E" a "D" s technickým prostorám budovy "K" | 311 | 217d | 43t | 301d | | 34d | |
| | | | 4S5d | | | | 121 | |
| | | | | | | | 111 | |
| 117 | SO 900 - CTU, DROBNA ARCHITEKTURA, SADOVE URRAW | 8St | 595d | 95t | 665 d | 10t | 70d | |
| 118 | PROVOZNI SOUBORY | 31 | Md | 103t | 721 d | 100t | TOOd | |
| 119 | 10027)0 Arealová rozvody potrubi ni pořty | 3t | 21d | Wt | 6SBd | 91t | 637d | |
| 120 | Přesun stávající centrály PP | 5t | 35d | 9t | 63d | <t | 2f1d | |
| 121 | Úprava topologie propojeni stávajícího systém! PP | 3t | 21d | 9t | 63d | 6t | 42d | |
| 122 | Testy pil dokončení | 9t | 63d | 10t | 70d | 1t | 7d | |
| 123 | Úprave a dovybavEiii stávej ct.šlaic a systému PP | | 70d | | 161d | | 9ld | |
| 124 | NwálraBá v kolektoru nezi objekty D.K Rozvody PP v budově V | 57t | m | eut | 463d | 21 | 14d | |
| 125 | | 71t | 497d | B2J | 574d | 11t | 77d | |
| 126 | Rozvody PP v budově T1 | E9t | | 94t | 658d | 25t | 175d | |
| 127 | 1M3.00 Medicinální plyny | set | 483 d 406d | 103t | 532d | 45t | 315d | |
| 128 | 1063.01 Zdroje medicínálních plynů | m | 463d | 7fit | 71 | | 49d | |
| M2 | 1003.02 Přijopka medicínálních plynů kIT, TC, "H" a "E" | 67t | 469d | 69t | 483U | 14c | | |
| 9 | 1003.03 Zrušení atév. zdroje med. dynů včlná bdwolog® ve stávajícím skladu med. plynů | 78t | 532d | 70t | 546d | 2f | 14d | |
| 131 | 1003.04 Zrušení přípojky kyslíku pro Tt-úsek med stávek)aQemroeo.plynů, "E" a šachtou S5 | 76t | 532.J | 78t | 54H | 2f | 14d | |
| 132 | 1003.05 Rozvody medicínálních plynů v "J" | 69t | 483d | 1D3t | 721d | 34t | 238d | |
| 133 | 1003.06 Rozvody medicínálních plynů v "K" | 5» | 4Kd | ion | 707d | 43t | 361d | |
| 134 | 1004.06 Trafostanick., úprava VN | fit | 42d | 77t | 5390 | 71t | 467d | |
| 135 | 1004.02 Úprava VNčř "Ji stávající TS v energocentřj i.1 | 6t | 42d | 9t | 63d | 3t | 21d | |
| 136 | 1004.01 Trafostanice v ^ | 69t | 483ti | 77t | 53Sd | 8t | 56d | |
| 113 | 1006.00 Dlnwlagregát | DIN | 630d | 94t | 65Sd | 4t | m | |
| 7 | | | | | | | | |
| 138 | DOCASNE STAVBY | 1t | 7d | 14M5d | 985d | 140t | 67fd | |
| 139 | 11KKKJ.01 dočasná dopravní značení | 11 | 7d | 12t | 84d | 8t | 59d | |
| 140 | 10000.62 dočasné úpravy komunikaci a zpmáné plochy | 4t | 28d | 13t | 91d | 6 | 3d | |
| 141 | 10000.03 stHvmdštni přípojná NN | at | 5Ed | 11t | 77d | 3t | 21 d | |
| 142 | 10000.04 stavenišim přípojka VM | 9t | 63d | 11t | 77 d | 2t | 14d | |
| 143 | 10000.05 stave-TŠtni trafos-anice | 9t | 63d | tu | 77d | 2t | 14d | |
| 144 | 10000.06 slaveniširi přípojka vody | 2t | 14d | 4t | 28d | 2t | 14d | |
| 145 | 1 KW 06.01 Zásobám vodori litarantEliich buněk | 4t | 2M | ffi | 42d | 2t | 14d | |
| 146 | 10000.06.02 POpopka oplactových vod Čistění vozkaeJ | 2t | 14d | 4t | 28d | 2t | 14d | |
| 147 | 10000.67 Stownlátni přípojka kanalizace | 5t | 3Sd | 19t | 133d | 14t | 9 3d | |

Drawn by: Dwg No.

Revision No. Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa

Objektový plán

3.11.2017 Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|-------|---------|-------|------|-------|--|---------------------|
| 146 | 10000.08 stavební přípojka datové komunikací, sta* Dnišní kamery | 6t | 58d | 111 | 77d | 31 | 21d | | |
| 149 | 10000.09 slaveništní přípojka plynu- zni Sena 10000.10 matinkotalna zrušena a nahrazena provizori VS | 1t | 7d | trn | 70d | 9t | 63d | | |
| 150 | 11KKK1.11 Havení* rozvody leda | 5t | 35d | 101 | 7M | 51 | 35d | | S3 |
| 151 | 10000.12 stavební rozvrhy teplé vody | 5t | 35d | 101 | 70d | a | 35d | | CS0 |
| 153 | 10000.13.01 Mženi slovetšlé hlavní_na olišfni | 11 | 7d | 14Qt 5d | 935d | 71 | 47d | | 'ES63' |
| 154 | 10000.13.01 Zaibxri Blaveništi Niavri | a | 14d | 14015d | 985d | 7 | 47d | | Éa-i a |
| 155 | 10000.13.02 Zařízení staveništi pomocné v mkle etaveništiš budoucUw pavilonu 1 | 2t | 14d | 11JIW | 797 d | 112t | 783 d | | " |
| 156 | Utočení montážních práci HSV, PSV | 10k | 742d | 10St | 742d | | | | 113 |
| 157 | Testy při dokončení | 103t | 711d | 112t Bd | 79M | 1k | m | | TM! |
| 158 | TO zkoušky | 103t | 721 d | 10815d | 711d | 61 | 40ri | | a |
| 159 | Závěrečný protokol po utončni díticích zkoušek | 10815d | 761d | 10815d | 701 d | | | | ED |
| 160 | Komplex-i zkoušky | 10615d | 761d | 11216d | 790d | 4t | 29d | | |
| 161 | Závěrečný protokol po ukončení LKpéányých komplexních zkoušek | 1121Ed | 790d | 11216d | 79W | | | | © |
| 162 | Zaškolení obsluhy | 106t | 742d | 1064 4d | 7Md | 3t | 1id | | *P1. |
| 163 | Dokončení stavby | M216d | T99d | 11216d | 790d | | | | a |
| 164 | Kota uda Sni eoullM | 1T2t Gd | 790 d | linu | 820d | 4 | 30d | | .P³», |
| 165 | Vydání vtaudačnik souttasi | 11711d | 82 Dd | 1171 1d | 820d | | | | s |
| 166 | ZkuSebT HcvoZ | 11216c | 790d | 1361 | 973d | 281 | 183d | | ,h==a=M=d, |
| 167 | Předání a převzetí díla | 1111 | 777d | 139t | 973d | 28t | 116d | | |
| 168 | Protokol o předání a převzetí díla | 139t | 973d | 1391 | S73d | | | | |
| 169 | Zajidni koordinace a stálého dohledu při stěhování | 139t 1d | 97*d | 1521 1i | 106Sd | 135 | 91d | | |
| 171 | Součinnost zadavatele | -1t-2d | -9d | 15211d | 1M5d | 153t | 1074d | | |
| 172 | Předání stívebnio povolen' | -1t-2d | Bd | -11-2d | 9d | | | | 0 |
| 173 | Předání staveništi | -4d | -4d | -4d | 1d | | | | a |
| 174 | «01.1» ZDRAVOTNICKA TECHNOLOGIE | Mt | 4Ud | B81 | 516d | 24t | 166d | | it-t.'tiara- -----1 |
| 175 | 1001.01 Vestavba operačních silu | Mt | 44M | est | 616d | 2 | 168d | | |
| 176 | INTERIER | Mt | 630d | UMU | 742d | Mt | 112d | | |
| 177 | 2DD0 POVRCHY MISTNOSTI | 90t | (30d | 1061 | T42d | 161 | 112d | | --- 1 |
| 178 | 2001 MOBILIAŘ | 901 | 630d | «W | 106t | 16» | 112d | | i.r^i j |
| 179 | 2002 ORIENTACNI SYSTEM | 90t | 630d | 106t | 742d | 16t | 112 d | | +^2E2i±ESI^ 1 |
| 180 | SM3 VYBAVENI r TECHNIKOU | m | 630d | 1C5i | 742d | 16t | 112d | | |

Drawn by: I Dwg No.

Revision No. | Notes:



Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 010 Objekt "J" - Lužkový pavilon

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|--|--|--|--|--|
| SO 010 Objekt "J" - Lužkový pavilon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 9t | 63d | 45t | 315d | 36t | 252d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pažení stavební jámy | 9t | 63d | 17t | 119d | 8t | 56d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Výkopy | 10t | 70d | 22t | 154d | 12t | 84d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Výkopy hrubé_ pilotovací rovina | 10t | 70d | 17t | 119d | 7t | 49d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Výkopy, zásypy - základová spára | 15t | 105d | 22t | 154d | 7t | 49d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Hutněné zásypy vnější | 33t | 231d | 45t | 315d | 12t | 84d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Základy | 14t | 98d | 43t | 301d | 29t | 203d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Píloty | 14t | 98d | 18t | 126d | 4t | 28d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Podkladní beton | 15t | 105d | 35t | 245d | 20t | 140d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Podkladní beton - základová spára -3,71 | 15t | 105d | 15t | 112d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Podkladní beton - základová spára -2,35 | 16t | 112d | 17t | 119d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Podkladní beton - základová spára -1,55 | 19t | 133d | 21t | 147d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Podkladní beton - základová spára -1,35 | 20t | 140d | 21t | 147d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Podkladní beton - základová spára -0,55 | 21t | 147d | 23t | 161d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Podkladní beton | 34t | 238d | 35t | 245d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Přizdivky | 16t | 112d | 24t | 168d | 8t | 56d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Hydroizolace spodní staby | 17t | 119d | 43t | 301d | 26t | 182d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Hydroizolace spodní staby - základová spára -3,71 | 17t | 119d | 18t | 126d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Hydroizolace spodní staby - základová spára -2,35 | 18t | 126d | 19t | 133d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Hydroizolace spodní staby - základová spára -1,55 | 21t | 147d | 22t | 154d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Hydroizolace spodní staby - základová spára -1,35 | 22t | 154d | 23t | 161d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Hydroizolace spodní staby - základová spára -0,55 | 23t | 161d | 25t | 175d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Hydroizolace spodní staby_ vodorovná | 35t | 245d | 36t | 252d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Hydroizolace spodní staby_ svislá | 31t | 217d | 43t | 301d | 4t | 28d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Ochranná vrstva | 17t | 119d | 25t | 175d | 8t | 56d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Monolitické železobetonové konstrukce | 18t | 126d | 59t | 413d | 41t | 287d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základová deska | 18t | 126d | 37t | 259d | 19t | 133d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Základová deska - základová spára -3,71 | 18t | 126d | 19t | 133d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Základová deska - základová spára -2,35 | 19t | 133d | 26t | 182d | 3t | 21d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Základová deska - základová spára -1,55 | 22t | 154d | 24t | 168d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Základová deska - základová spára -1,35 | 24t | 168d | 26t | 182d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Základová deska - základová spára -0,55 | 25t | 175d | 27t | 189d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa

SO010 Objekt "J" - Lůžkový pavilon

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

3.11.2017

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----|------|--|
| 33 | Základová deska kanál 2.NP | 361 | 252d | 37t | 259d | 1t | 7d | |
| 34 | Technické prostory 1.PP | 1» | 133d | 261 | 182d | 7t | 49d | |
| 35 | Stropní konsbukce 1 ,PP_ kanál | 26t | 182c | 27t | 189d | 11 | 7d | |
| 36 | Rozpěná nosníky | 39t | 273d | 40t | 280d | 1t | 7d | |
| 37 | Lemy otvorů v kanále nad 1.PP | 40t | 280d | 41t | 287tí | 11 | 7d | |
| 38 | Zelezobetonová konstrukce 1.NP | 2Et | 182d | 30t | 21 Od | 41 | 28d | |
| 39 | Stínové konstrukce 1 ,NP_ kanál | 28t | 196d | a | 203d | 1t | 7d | |
| 40 | Stropní konsbukce 1 ,NP_ kanál | 29t | 203d | 30t | 21 Od | 1t | 7d | |
| 41 | Zelezobetonové konstrukce 2.NP | 3« | 210d | 39t | 273d | 9t | G3d | |
| 42 | Stínové konstrukce 2.NP | 30t | 210d | 33t | 231 d | 31 | 21d | |
| 43 | Stínová konstrukce 2.NP_ kanál | 37t | 259d | 39t | 273d | 2t | 14d | |
| 44 | Stropní koištmkce 2.NP | 32t | 34t | 238tí | 21 | 14d | | |
| 45 | Zelezobetonové konstrukce 3.NP | 344 | 238d | 38t | 266d | 4t | 28d | |
| 46 | Zelezobetonové konstrukce 4.NP | 3l« | 266d | 42t | 294d | 4t | 28d | |
| 47 | Zelezobetonové konstrukce 5.NP | 42t | 294d | 48t | 336d | 6t | 42d | |
| | | 4Bt | 336d | 52t | | 4t | 2Bd | |
| 49 | | 52t | 364d | 56t | 392d | 4t | 28d | |
| 50 | Zelezobetonové konstrukce 8.NP | 55t | 385d | 57t | 399d | 2t | 14d | |
| 51 | Atika nad 8.NP | 57t | 399d | 59t | 413d | 2t | 14d | |
| 52 | Schodišťová ramena | 34t | 238d | 55t | 305d | 6t | 42d | |
| 53 | | 5Bt | 406d | 944 | 658d | 36t | 252 | |
| 54 | Střešní plášť | set | 406d | 70t | 490d | 12t | 84d | |
| 55 | Skladba S 01, S3_ střecha nad 7.NP | | 406d | 70t | 490d | 12 | 84d | |
| 66 | Parotěsná zábrana | 58t | 406d | 60t | 420d | 2t | 14d | |
| 57 | Teplotní izolace, hydroizotace | 59t | 413d | 61t | 427d | 2t | 14d | |
| 58 | Klempířské konstrukce | 60t | 420d | 62t | 434d | 2t | 14d | |
| 59 | Vegetační soustvi | 66t | 462d | 70t | 490d | 4t | 28d | |
| 60 | Kačirek | 66t | 442a | 70t | 490d | 4t | 28d | |
| 61 | Skladba S 11_ střecha nad 7.NP | 5Bt | 48 6d | 61t | 427d | 3t | 21 d | |
| 62 | Skladba S 1_ střecha nad 8,NP | 60t | 420d | 64t | 448d | 4t | 28d | |
| 63 | | 58t | 406d | 9 4 4 | 658d | 36t | 252 | |
| 64 | OK plošiny pro jednotky chlazení | 56t | 406d | 63t | 441d | 3t | 21d | |
| 65 | Ocelová konstiukeacekusUcké stěny | 59t | 413d | 61t | 427d | 2t | 14d | |
| 66 | Protihluková stěna | 90t | 630d | 94t | 658d | 4t | 28d | |

Drawn by:

[Dwg No.

I Revision No.

[Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa


SO010 Objekt "J" - Lůžkový pavilon

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

3.11.2017

| | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|--|
| 67 | Opláštění budovy | 4κ | 280d | Sít | 567d | 41t | 287d | |
| 68 | Montáž oken | 40t | 280d | 62t | 434d | 22t | 154d | |
| 68 | Provětrávaný skládaný skleněný ptáěř, žaluzie | 50t | 420d | 81t | 567d | 21t | 147d | |
| 70 | Kontaktní fasáda-lamely | Bit | 427d | Tlt | 497d | 10t | 70d | |
| 71 | Vnitřní prostoty dílčích podlaží | 33t | 231d | 103t | 721d | 70t | 490d | |
| 72 | Zdivo vnitřní výplňové | 33t | 231d | 65t | 455d | 32t | 224d | |
| 73 | Zdivo vnitřní výplňové obvodové | 38t | 266d | 62t | 434d | 24t | 166d | |
| 74 | Hrubé rozvody VZT | 36t | 252d | 72t | 504d | 36t | 252d | |
| 76 | Hrabě rozvody ÚT, RTCH | 39t | 273d | 74t | 51Bd | 35t | 245d | |
| 76 | Hrabě rozvody CTI, atektro | 38t | 266d | 83t | said | 45t | 315d | |
| 77 | Hrubé rozvody ZTI, ewlektro _ páteřní rozvody stoupačky | 38t | 266d | set | 462d | 28t | 196d | |
| 78 | Hrubé rozvody ZTI, elektro_sádrokartonové konstrukce | 69t | W | 83t | 581d | Ht | 98d | |
| 79 | 1003.05 Rozvody medicinálních plynů v "J" | 69t | 483d | 66t | 602d | 17t | H9d | |
| 60 | Omilky vnitřní | 61t | 427d | 77t | 539d | 16t | H2d | |
| 61 | Sádrokartonové stěny, předstěny | 67t | 469d | 88t | 616d | 21t | 147d | |
| 62 | Podlahy betonové | 63t | 441d | tst | 476d | 5t | 35d | |
| 63 | Podlahy Anhydritové | 76t | 532d | 90t | 630d | 14t | 9Bd | |
| 64 | Podlahy zdvojené | 67t | 469d | 69t | 4B3d | 2t | 14d | |
| 66 | Podhled minerální _ rastrový | 79t | 553d | 103t | 721d | 2κ | 168d | |
| 66 | Keramické obklady, obklady PVC | 83t | 581d | 96t | 672d | 13t | 91d | |
| 67 | Malbya nátěry | 66t | 462d | 99t | 693d | 33t | 231d | |
| 68 | Malbyanátěrv | 66t | 462d | 99t | 693d | 15t | 105d | |
| 69 | Podlahové stěilicy epoxidové | 67t | 6Q9d | IOSt | 700d | 13t | 91d | |
| 90 | Podlahy povlakové | 66t | 61Bd | 101t | 7D7d | 13t | 91d | |
| 91 | Výplně otvorů vnitřní | 89t | 623d | 102t | 714d | 13t | 91d | |
| 92 | Kompletace | Bit | 623d | 103t | 721d | 14t | 9Sd | |
| 93 | Revize, žoužky, atesty | 103t | 72d | 105t | 735d | 2t | 14d | |
| 94 | SO 010 Objekt "J_ dokončení | 105t | 735d | 105t | 735d | | | |
| Linka | Název | Počáteční odchyška | Počáteční odchyška | Koncová odchyška | koncová odchyška | Trvá n | Trvá n | |



Symboly

Volné rezervy

i Celořadové rezervy

Kritický

Milník

Drawn by:

[Dwg No.

Revision No.

Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 011 Objekt "K" - Komplement
Královéhradecký kraj

3.11.2017

BAK stavební společnost, a.s.

| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání | 10 | 14 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--|
| SO 011 Objekt "K" - Komplement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Zemní práce | 11t | 77d | 41t | 287d | 30t | 210d | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pažení stavební jámy | 11t | 77d | 20t | 140d | 9t | 63d | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Výkopy | 11t | 77d | 22t | 154d | 11t | 77d | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Hutněné zásypy | 21t | 147d | 41t | 287d | 20t | 140d | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Záložení stavby | 15t | 105d | 38t | 266d | 23t | 161d | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Přiloty | 15t | 105d | 19t | 133d | 4t | 28d | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Podkladní beton | 18t | 126d | 33t | 231d | 15t | 105d | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Podkladní beton _základová spára_ kanál -3,51, -3,81 | 18t | 126d | 19t | 133d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Podkladní beton _základová spára_ kanál +0,60 | 20t | 140d | 21t | 147d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Podkladní beton _základová spára_ kanál +1,79 | 23t | 161d | 24t | 168d | 1t | 7d | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Podkladní beton _základová spára_ technické podlaží | 20t | 140d | 22t | 154d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Podkladní beton _základová spára_ 1.NP | 21t | 147d | 23t | 161d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Podkladní beton _základová spára_ 1.NP_ dvorní část | 20t | 140d | 22t | 154d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Podkladní beton _základová spára_ +2,95 | 31t | 217d | 33t | 231d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Přizdivky | 19t | 133d | 25t | 175d | 8t | 42d | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Hydroizolace spodní stavy | 20t | 140d | 38t | 266d | 18t | 126d | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Monolitické železobetonové konstrukce | 21t | 147d | 59t | 413d | 38t | 266d | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Základové desky, kanály | 21t | 147d | 35t | 245d | 14t | 98d | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Základová deska _základová spára_ kanál -3,41, -3,71 | 21t | 147d | 23t | 161d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Základová deska _základová spára_ kanál +0,50 | 23t | 161d | 33t | 231d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Stěnové konstrukce _kanál +0,50 | 24t | 168d | 34t | 238d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Stěnové konstrukce _kanál -3,51, -3,81 | 22t | 154d | 24t | 168d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Stěnové konstrukce _kanál +1,79 | 26t | 182d | 34t | 238d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Šachty dojezdů výtahů | 23t | 161d | 26t | 182d | 3t | 21d | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Základová deska _základová spára_ kanál +1,79 | 25t | 175d | 33t | 231d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Základová deska _základová spára_ technické podlaží | 22t | 154d | 25t | 175d | 3t | 21d | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Základová deska _1.NP | 24t | 168d | 27t | 189d | 3t | 21d | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Základová deska _1.NP_ dvorní část | 25t | 175d | 27t | 189d | 2t | 14d | | | | | | | | | | | | | | |

Drawn by: Dwg No. Revision No. Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

SO 011 Objekt "K" - Komplement
Královéhradecký kraj

3.11.2017

BAK stavební společnost, a.s.

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|-----|------|-----|------|-----|------|--|
| 29 | Základová deska 2.NP | 33t | 231d | 35t | 245d | 2t | 14d | |
| 30 | Technické prostory 1.PP | 24t | 168d | 27t | 189d | 3t | 21d | |
| 31 | Železobetonové konstrukce 1.NP | 27t | 189d | 30t | 210d | 3t | 21d | |
| 32 | Železobetonové konstrukce 2.NP | 30t | 210d | 37t | 259d | 7t | 49d | |
| 33 | Železobetonové konstrukce 3.NP | 34t | 238d | 41t | 287d | 7t | 49d | |
| 34 | Železobetonové konstrukce 4.NP | 37t | 259d | 43t | 301d | 6t | 42d | |
| 35 | Železobetonové konstrukce 5.NP | 40t | 280d | 46t | 322d | 6t | 42d | |
| 36 | Železobetonové konstrukce 6.NP | 43t | 301d | 48t | 336d | 5t | 35d | |
| 37 | Železobetonové konstrukce 7.NP | 46t | 322d | 51t | 357d | 5t | 35d | |
| 38 | Železobetonové konstrukce 8.NP | 49t | 343d | 54t | 378d | 5t | 35d | |
| 39 | Železobetonové konstrukce 9.NP | 54t | 378d | 57t | 399d | 3t | 21d | |
| 40 | Atiky | 29t | 203d | 59t | 413d | 30t | 210d | |
| 41 | Střecha | 57t | 399d | 79t | 553d | 22t | 154d | |
| 42 | Střešní plášť | 57t | 399d | 79t | 553d | 22t | 154d | |
| 43 | Střecha terasy nad 6.NP_skladba S2 | 57t | 399d | 79t | 553d | 22t | 154d | |
| 44 | Parotěsná zábrana | 57t | 399d | 59t | 413d | 2t | 14d | |
| 45 | Tepečná izolace, hydroizolace | 59t | 413d | 61t | 427d | 2t | 14d | |
| 46 | Klempířské konstrukce | 60t | 420d | 62t | 434d | 2t | 14d | |
| 47 | Terasoé palubky_dřevoplast | 76t | 532d | 79t | 553d | 3t | 21d | |
| 48 | Střecha nad 7.NP_skladba S1 | 58t | 406d | 76t | 532d | 18t | 126d | |
| 49 | Parotěsná zábrana | 58t | 406d | 60t | 420d | 2t | 14d | |
| 50 | Tepečná izolace, hydroizolace | 68t | 476d | 70t | 490d | 2t | 14d | |
| 51 | Klempířské konstrukce | 70t | 490d | 72t | 504d | 2t | 14d | |
| 52 | Těžené kamenivo | 73t | 511d | 76t | 532d | 3t | 21d | |
| 53 | Střecha nad 7.NP_skladba S2 | 58t | 406d | 79t | 553d | 21t | 147d | |
| 54 | Parotěsná zábrana | 58t | 406d | 60t | 420d | 2t | 14d | |
| 55 | Tepečná izolace, hydroizolace | 68t | 476d | 70t | 490d | 2t | 14d | |
| 56 | Klempířské konstrukce | 70t | 490d | 72t | 504d | 2t | 14d | |
| 57 | Terasoé palubky | 76t | 532d | 79t | 553d | 3t | 21d | |
| 58 | Střecha nad 7.NP_skladba S3 | 59t | 413d | 76t | 532d | 17t | 119d | |
| 59 | Parotěsná zábrana | 59t | 413d | 61t | 427d | 2t | 14d | |

Drawn by:

Dwg No.

Revision No.

Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa

SO 011 Objekt "K" - Komplement

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.


3.11.2017

| | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|-----|------------------|
| 60 | Tepelná izolace, hydroizolace | 681 | 476d | 70t | 490d | 2t | 14d ¹ |
| 61 | Klempířské konstrukce | 7C1 | 490d | 72t | 504d | 2t | 1« : |
| 62 | Vegetační soustvy | 73t | 511d | 76t | 532d | 3t | 21d |
| 63 | Střecha nad 8.NP_kladba S1 | sot | 420d | 75t | 525d | 15t | 105d |
| 64 | Parotěsná zábrana | 60t | 420d | 62t | 434d | 2t | 14d |
| 65 | Tepelná izolace, hydroizolace | 65t | 455d | 67t | 469d | 2t | 14d |
| 66 | Klempířské konstrukce | 67t | 469d | 69t | 483d | 2t | 1« |
| 67 | Těžená kamen, W | 72t | 5C4d | 75t | 575d | 3t | 21d |
| 66 | Střecha nad 8.NP_skladba S2 | 60t | 420d | 76t | 532d | 16t | 112d |
| 69 | Parotěsná zábrana | 60t | 420d | 62t | 434d | 2t | 14d ¹ |
| 70 | Tepelná izolace, hydroizolace | 65t | 455d | 66t | 462d | 1t | 7d |
| 71 | Klempířské konstrukce | 70t | 490d | 71t | 497d | 1t | 7d |
| 72 | Terasové palubky | 73t | 511d | 76t | 532d | 3t | 21d |
| 73 | Střecha nad 8.NP_skladba S3 | 60t | 420d | 72t | 59« | 12t | 84d |
| 74 | Parotěsná zábrana | 60t | 420(1 | 62t | 434d | 2t | 14tí |
| 75 | Tepelná izolace, hydroizolace | 65t | 455d | 67t | 469d | 2t | 14d |
| 76 | Klempířské konstrukce | 67t | 469d | 69t | 483d | 2t | 1« |
| 77 | Vegetační soustvy: | rot | 490d | 72t | 504d | 2t | 14d |
| 78 | Střecha nad 9.NP_skladba S1, S3 | 60t | 420d | 67t | 469d | 7t | 49d |
| 79 | Opláštění budovy | 41t | 287d | 96t | 672d | 55t | 3E5d |
| 80 | Výplně otvorů vnější | 41t | 287d | 62t | 43« | 21t | 147d |
| 81 | Kontaktní fasáda_lamely | 62t | 43« | 69t | 483d | 7t | 49d |
| 62 | Hliníkové fasádní lamely | 67t | 469d | 73t | 511d | 6t | 42d |
| 83 | Dočasná fasáda | est | 476d | 74t | 513d | 6t | 42d |
| 84 | Provětrávaný skládaný skleněný plášť, žaluzie | 57t | 399 d | 9« | 672d | 39t | 273d |
| 65 | Vnitřní prostory dílčích podlaží | 34t | 238d | 104t | 728d | 70t | 490d |
| 86 | Zdivo výplňové, odvodové | 40t | 280d | 61t | 427d | 21t | 147d |
| 87 | Zdivo vnitřní výplňové | 34t | 238d | 70t | 490d | 36t | 252d |
| 88 | Hrubé rozvody VZT | 35t | 245d | 93t | 651 d | 56t | 406d |
| 69 | Hrubé rozvody VZT_ páteřní rozvody, stoupačky | 35t | 245d | 70t | 490d | 35t | 245d |
| ffff | WTX | 7<4fc | «WJ | «5i | ÉCAL | JH | 4CI-1 |

Drawn by:

T Dwg No.

T Revision No.



75,433%

Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa


SO 011 Objekt "K" - Komplement

_____ Královéhradecký kraj

3.11.2017

BAK stavební společnost, a.s.

| | | | | | | | |
|------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|---------|
| 90 | Strojovny VZT | 71t | 497d | 93t | 651d | 22t | 154d |
| 91 | Hrubé rozvody UT,RTCH | 37t | 259d | 94t | 658d | 57t | 399d |
| 92 | Hrubé rozvody LTT, RTCH_ páteřní rozvody, stoupačky | 37t | 259d | 74t | 518d | 37t | 259d |
| 93 | Hrubé rozvody UT, RTCH_ vázané na realizaci SDK | 66t | 462d | 86t | 602d | 20t | 140d |
| 94 | Strojovny_ UT, RTCH | 57t | 399d | 94t | 658d | 37t | 259d |
| 95 | Hrubé rozvody CTI, elektro | 38t | 266d | 95t | 665d | 57t | 399d |
| 96 | Hrubé rozvody CTI, elektro _ páteřní rozvody, stoupačky | 3t | 26d | 72t | 504d | 34t | 238d |
| 97 | Hrubé rozvody CTI, elektro, sádrokartonové konstrukce | 56t | 392d | 80t | 560d | 24t | 168d |
| 98 | Strojovny, CTI, elektro | 60t | 420d | 95t | 665d | 35t | 245d |
| 99 | 1003.06 Rozvody medicinálních plynů v "K" | set | 406d | 84t | 588d | 26t | 182d |
| 100 | Omítky vnitřní | 43t | 301d | 73t | 511d | 30t | 210d |
| 101 | Sádrokartonové stěny, predstěny | 55t | 385d | 85t | 595d | 30t | 210d |
| 102 | Podlahy betonové | 54t | 378d | 56t | 392d | 2t | 14d |
| 103 | Podlahy anhydritové | 66t | 462d | 87t | 609d | 21t | 147d |
| 104 | Akustické obklady | 69t | 483d | 90t | 630d | 21t | 147d |
| 105 | Podhled minerální _ rastrový | 69t | 483d | 104t | 728d | 35t | 245d |
| 106 | Zdvojená podlahy | 77t | 539d | 91t | 637d | 14t | 98d |
| 107 | Keramické obklady, obklady PVC | 73t | 511d | 95t | 665d | 22t | 154d |
| 108 | Malby a nátěry | 75t | 525d | 97t | 679d | 22t | 154d |
| 109 | Podlahové stěrky epoxidové | 77t | 539d | 96t | 686d | 21t | 147d |
| 110 | Podlahy povlakové | 77t | 539d | 100t | 700d | 23t | 161d |
| 111 | Výplně otvorů vnitřní | 79t | 553d | 101t | 707d | 22t | 154d |
| 112 | Kompletace | SOt | 560d | 104t | 728d | 24t | 168d |
| 113 | Dopravní zařízení | 69t | 623d | 102t | 714d | 13t | 91d |
| 114 | Revize, zkoušky, atesty | 103t | 721d | 106t | 742d | 31t | 21d |
| 115 | SO 011 Objekt "K" - Komplement, dokončení | 106t | 742d | 106t | 742d | | |
| Link | Název | Počáteční odchylna | Počáteční odchylna | Koncová odchylna | Koncová odchylna | Trvá n | Trvá ni |




1a

111 Tir^


1:

.P==

>_*r|8Sf&Q;35SSEK3SBBS
|AA'
;^ ^L, MUS



^|3^K3HS8P8BB3SB88B^i



,4^S3&SSSS23SS5^.

♦L." 'ř-"... i.X

.F

14 22 30 38 46 54 62 70 78 86 94 102

Symboly

Volné rezervy

Celkové rezervy

Kritický

Milník

Drawn by:

[Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. \\tsclient\CUsers\smid\ASTA projects\HMG 2017\Východní CechytNemocnice Náchod\Nemocnice Náchod_ HMG nab 2 112017 flna.pp

Planned by Powerproject Teamplan

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa

SO 016 Objekt 0 - Zdroje medicinálních plynů

3.11.2017 Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

| Lin ka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvá ni | Trvá ni | 29 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 |
|--------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------|---------|---|
| 1 | SO 016 - objekt 0 - Zdroje medicinálních plynů | 29t | 203d | 76t | 532d | 47t | 329d | 11 |
| 2 | Výkopy | 29t | 203d | 30t | 21 Od | 1t | 7d | |
| 3 | Základové pasy | 30t | 21 Od | 31t | 217d | 1t | 7d | 1 |
| 4 | Podkladní beton | 31t | 217d | 32t | 224d | 1t | 7d | (J..... 1 |
| 5 | Hydroizolace | 33t | 231d | 34t | 238d | 1t | 7d | a 1 |
| 6 | Zdivc nosné | 34t | 238d | 35t | 245d | 1t | 7d | a 1 |
| 7 | Stropní ŽB deska | 35t | 245d | 36t | 252d | 1t | 7d | i < |
| 8 | Atiky | 36t | 252d | 37t | 259d | 1t | 7d | a 1 |
| 9 | Střešní plášť | 3« | 266d | 40t | 280d | 2t | M4d | +R+ - = = = f |
| 10 | Obvodový plášť | 57t | 399d | 62t | 434d | 5t | Md" | +>SB3^= = =, 1 |
| 11 | Zdivo vnitřní výplňové | 40t - | 280d | 41t | " | 1t | 7d | B= ' |
| 12 | Hrubé rozvody | 59t | 413d | 61t | 42řd ~ | 2t | 14d" | ta---i |
| 13 | Omišy vnitřní | 61t | 427d | 62t | 434d | 1t | 7d | S—H |
| 14 | Konstrukce hrubé podlahy | 62t | 434d | 63t | 441d | 1t | 7d | a 1 |
| 15 | Výplně otvorů vnější | 63t | 441d | 64t | 448d | 1t | 7d | a= 1 |
| 16 | Dlažba z taveného čediče | 68t | 476d | 69t | 483d | 1t | 7d | i---i |
| 17 | 1003.01 Zdroje medicinálních plynů- dodávka technologie | 69t | 483d | 76t | 532d | 7t | 49d | |
| 18 | SO 016 Objekt "0" * Zdroje medicinálních plynů - dokončení | 76t | 532d | 76t | 532d | | | u- - - - * |
| 19 | SO 016 Objekt "0" • zásobník kryogenního kyslíku | 30t | 218d | 73t | 511d | 43t | 31t d | |
| 20 | Výkopy | 30t | 210d | 31t | 217d | 1t | 7d | J ' |
| 21 | Základové pasy | 31t | 217(1 | 32t | 224d | 1t | 7d | B 1 |
| 22 | Základová deska | 32t | 224d | 33t | 231d | 1t | 7d | B= = =>> < |
| 23 | Zásobníky kryogenního kyslíku - dodávka technologii | 69t | 483d | 71t | 497d | 2t | 14d | 1 |
| 24 | Oplocení svralky | 7U | 497d | 73t | 511d | 2t | 14d | 1 |
| 25 | so 016 ■ objekt 0 - Zdroje medicinálních plynů- | 76t | 532d | 76t | 532d | | | p= - = = = |

| Lin ka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvá n | Trvá n | 29 32 33 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 B4 88 92 96 100 |
|--------|-------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|---|
|--------|-------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|---|

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|----------------|--|--------|--|
| Symbols | | | | | | | |
| -----1 Celkové rezervy i Volné rezervy | | S Milník | | | | | |
| Drawn by: Dwg No. | | | | I Revision No. | | Notes: | |

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa

SO 017 Nadzemní koridor "A" ■ "K"

3.11.2017

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
|---|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|
| SO 017 Nadzemní koridor "A"- "K" | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ocelové konstrukce spojovacího koridoru montáž | 78t | 546d | 80t | 560d | 2t | 14d | | | | | | | |
| | Betonové stropní desky do trapézového plechu | 80t | 560d | 81t | 567d | | 7d | | | | | | | |
| | Železobetonová konstrukce dojezdu zvedací plošiny | 81t | 567d | 82t | 574d | 1t | 7d | | | | | | | |
| | Betonová deska s topnými kabely | 85t | 595d | T0f | 602d | 1t | 7ČT | | | | | | | |
| | Střešní plášť | 83t | 581 d | 86f | 602d | 3t | 21d | | | | | | | |
| | Střešní plášť S1 | _8H | 581d | 86t | 602d | 3t | 21 d | | | | | | | |
| | Střešní plášť S2 | ~83t | 581 d | 86t | J02d | 3t | 21 d | | | | | | | |
| | Obvodový plášť | 81t | 567d | 88t | _ | 7t | 49d | | | | | | | |
| | Předsazená fasáda s trojvrstvou skleněnou výplní | 81t | 567d | 88t | 616d | 7t | 49d | | | | | | | |
| 10 | Spádová vrstva - lehčený beton | 83t | 581d | 84t | 588d | 1t | 7d | | | | | | | |
| 11 | Hrubé rozvody | 84t | 588d | | 602d | 2t | 14d | | | | | | | |
| ¥ | Anhydritový potěr potěr | 86t | 602d | 87t | 609d | Y | ~7d | | | | | | | |
| 13 | SDK předstěny | 88t | 616d | 90t | 630d | 2t | 14d | | | | | | | |
| ¥ | SDK podhled | 88t | 616d | 90t | 630ČT | Y | 14d | | | | | | | |
| ¥ | Malby a nátěry | ¥0T | 630d | 9H | _637d | 1i | 7d | | | | | | | |
| ¥ | Zvedací plošina | 91t | ~637d | 93t | ~651d | ¥ | 14d | | | | | | | |
| ¥ | Kompletace | 94t | 658d | 95t | ~665¥ | 11 | 7d | | | | | | | |
| 18 | Podlahová krytina | ¥T | -665d | 96t | 672d | 1t | 7d | | | | | | | |
| ¥ | Revize, zkoušky | 9S | 665d | «T | 672d | 1t | 7d | | | | | | | |
| 20 | SO 017 Nadzemní koridor "A" ■ "K" dokončení | 96t | 672d | 96t | 672d | | | | | | | | | |

| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání | 78 | 82 | 90 | 94 | 98 | 102 |
|-------|-------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|----|----|----|----|----|-----|
|-------|-------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|----|----|----|----|----|-----|

Symboly

Celkové rezervy

Volné rezervy

Kritický

Milník

Drawn by:

I Dwg No.

Revision No.

Notes:

Projác^ef!Ttec!!ërit\C\UserSSr!!d\AST^roiëôtsVHM^ÔT7\VýdTODn^êch^Nëmôêrù^

Planned by Powerproject Teamplan

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa


SO 018 Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" - "J"

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

3.11.2017

| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | SO 018 - Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" - "J" | | | | | | |
| 1 | Bourací práce | 77t | 539d | 79t | 553d | 2t | 14d |
| 2 | Střešní plášť | 79t | 553d | 82t | 574d | 3t | 21d |
| 3 | Obvodový plášť _ fasáda | 79t | 553d | 85t | 595d | 6t | 42d |
| 4 | Činnosti vnitřní | 78t | 546d | 93t | 651d | 15 | 105d |
| 5 | Zdivo vnitřní výplňové | 78t | 546d | 79t | 553d | 1t | 7d |
| 6 | Hrubé rozvody VZT | 79t | 553d | 81t | 567d | 2t | 14d |
| 7 | Hrubé rozvody ZTI | 79t | 553d | 81t | 567d | 2t | 14d |
| 8 | Hrubé rozvody silnoproud, slaboproud | 80t | 560d | 82t | 574d | 2t | 14d |
| 9 | Hrubé rozvody UT | 83t | 581d | 84t | 588d | 1t | 7d |
| 10 | Výplně otvorů vnější | 81t | 567d | 82t | 574d | 1t | 7d |
| 11 | Omítky vnitřní | 82t | 574d | 83t | 581d | 1t | 7d |
| 12 | Anhydritové podlahy | 84t | 588d | 85t | 595d | 1t | 7d |
| 13 | Zámečnické konstrukce | 87t | 609d | 88t | 616d | 1t | 7d |
| 14 | Malby a nátěry | 88t | 616d | 89t | 623d | 1t | 7d |
| 15 | Samonivelační cementová stěrka | 90t | 630d | 91t | 637d | 1t | 7d |
| 16 | Podlahové epoxidové stěrky | 91t | 637d | 92t | 644d | 1t | 7d |
| 17 | Výplně otvorů vnitřní | 92t | 644d | 93t | 651d | 1t | 7d |
| 18 | Kompletace | 92t | 644d | 93t | 651d | 1t | 7d |
| 19 | Revize, zkoušky atesty | 92t | 644d | 93t | 651d | 1t | 7d |
| 20 | SO 018 - Vertikála + podzemní spojovací koridor "L" - "J" _ dokončení | 93t | 651d | 93t | 651d | | |
| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání |



Symboly

Volné rezervy

Celkové rezervy

Milník

Drawn by:

IDwg No.

[Revision No.

Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa

3.11.2017

SO 019 Provizorní propojení "K" - "E"

_____ Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání | 92 | 96 | 104 | 108 |
|--|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|-------|----|-----|-----------|
| SO 019 ■ Provizorní propojení "K" ■ "E" | | | | | | | | | | | |
| 1 | Základová deska | 79t | 553d | 81t | 567d | 2t | 14d | | | | |
| | Nosná ocelová konstrukce výtahu | 83t | 581 d | 85t | 595d | 2t | 14d | | | | |
| | Střešní konstrukce | 85t | 595d | 87t | 609d | 2t | 14d | +rjrr | | | |
| | Obvodový plášť _ fasáda | 87t | 609d | 94t | 658 | 7t | 49d | | | | A! |
| 5 | Výtah _ montáž | 87t | 609d | 93t | d | 6t | 42d | | | | -ti !: |
| | Atesty, revize | 93t | 651 d | 94t | 658d | 1t | 7d | | | | |
| 7 | SO 019 ■ Provizorní propojení "K" - "E" _ dokončení | 94t | 658d | 94t | 658d | | | | | | |

| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání | 100 | 104 | 108 | |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----|-----|-----|--|
| Symboly | | | | | | | | | | | |
| | Volné rezervy | | | | | | | | | | |
| | Celkové rezervy | | | | | | | | | | |
| | Milník | | | | | | | | | | |

Drawn by: _____ I Dwg No. _____ I Revision No. _____ Notes: _____

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa

SO 021 Stavební úpravy - budova "A" + "C" + "D"

3.11.2017 Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

| Lin ka | Název | Počáteční odchylna | Počáteční odchylna | Koncová odchylna | Koncová odchylna | Trvá ni | Trvá ni | 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 52 65 70 74 71 15 16 SO 94 96 1D2 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|--|
| 1 | SO 021 Stavební úpravy ■ budova "A" + "C" + "D" Budova "D" - úpravy ve 3.NP | 3t | 21 d | 8t | 56d | 5t | 35d | 1 |
| 2 | Budova "D" - úpravy v 1.PP_ strojovna potrubní pošty | 11 | 7d | 51 | 35d | 4t | 28d | ♦Fí..... _ |
| 3 | Budova "A" ■ úpravy pro propojení budov "A" a "K" | 3t | 21 d | 97t | 679d | 94t | 65B | z... : " ■; r - ' |
| 4 | Přípravné práce _ dělicí stěny, odpojení sítí | 754 | 525d | 76t | 532d | 1t | 7d | |
| 5 | Bourací práce | 3t | 21 tf | 79t | 553d | 76t | 532 | |
| 6 | Vybourání dveří do koridoru | 3t | 21d | 4t | 2Bd | 11 | 7d | a..... r |
| 7 | Demontáž okna | 781 | 546d | 79t | 553d | 1t | 7d | G |
| 8 | Demontáž vnitřního vybavení | 76t | 532d | 77t | 539(1 | 1t | 7d | a |
| 9 | Demontáže výplní otvorů, podhledů | 761 | 532d | 77t | 539d | 1t | 7d | y |
| 10 | Odstranění povrchových úprav _ stěny, podlahy | 77t | 539d | 78t | 546d | 11 | 7d | 0 |
| 11 | Bourání příček, parapetu | 7Bt | 546d | 791 | 553d | 11 | 7d | y |
| 12 | Doplnění obvodové stěny | 4t | 28d | 79t | 553d | 21 | 14d | ' e |
| 13 | Osazení nového okna | 79t | 553d | 801 | 560d | 1t | 7d | s |
| 14 | Začištění fasády | 51 | 35d | B3t | 581d | 6t | 42d | " = □ |
| 15 | Zdívno vnitřní výplňové | 791 | 553d | 801 | 560d | 1t | 7d | a.....* |
| 16 | Hrubé rozvody VZT, ZTI, silnoproud, slaboproud | BOt | 560d | 831 | 581 d | 31 | 21 d | y.....-i |
| 17 | Omitky vnitřní | B2t | 574d | 83t | 581d | 11 | 7d | y- ¹ -i |
| 18 | Doplnění/vyrovnání podlah | 831 | 581d | 84t | 588d | 1t | 7d | i=.....1 |
| 19 | Podhledy (Doplnění podhledů) | B3t | 5B1d | 84t | 588d | 11 | 7d | §=1 |
| 20 | Malby a nátěty | BOt | 630d | 911 | 637d | 11 | 7d | B—< |
| 21 | Výplně otvorů vnitřní | 91t | 637d | 921 | 644d | 1t | 7d | a 1 |
| 22 | Kompletace | 911 | 637d | 921 | 644d | 1t | 7d | 1 |
| 23 | Podlahy povlakové | 95t | 665d | 96t | 672d | 1t | 7d | e—' |
| 24 | Atesty, revize | 96t | 672d | 971 | 679d | 11 | 7d | a—i |
| 25 | Budova "A" ■ úpravy pro propojení budov "A" a "K" | 971 | 679d | 971 | 679d | | | r n=A |
| | - - - - - | ... | . | • - ■ - | -- | | | - - - - - |

| Lin ka | Název | Počáteční odchylna | Počáteční odchylna | Koncová odchylna | Koncová odchylna | Trvá ni | Trvá ni | 2 5 10 14 18 22 26 30 34 38 42 16 50 54 58 82 66 70 74 71 62 86 90 94 98 102 |
|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|--|
|-----------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|--|

Symbols: J Celkové rezervy ----- 1 Volné rezervy 1 1 Kritický Milník

Drawn by: Dwg No. j Revision No. Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa

SO 022 Stavební úpravy - budova "E"

3.11.2017 Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání | |
|---|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|--|
| | SO 022 Stavební úpravy ■ budova "E" | | | | | | | 2 6 10 14 18 22 26 30 34 36 42 46 50 54 56 62 E6 70 74 78 82 86 SO 94 98 102 |
| 1 | Stavební úpravy pro nově únikové schodiště | 1t | 7d | 9t | 63d | 81 | 56d | |
| 2 | Přípravné práce _ dělicí stěny, odpojení sítí | 11 | 7d | 21 | 14d | 1t | 7d | [Ji |
| 3 | Bourací práce | 1t | 7d | 41 | 28d | 3t | 21d | |
| 4 | Doplnění obvodového zdivá | 4t | 28d | 5t | 35d | 1t | 7d | |
| 5 | Výplně otvorů vnější | fit | 42d | 7t | 49d | 11 | 7d | Q |
| 6 | Omítky vnitřní | 7t | 49d | 81 | 56d | 1t | 7d | B |
| 7 | Doplnění /vyrovnání podlah | 7t | 49d | 81 | 56d | 1t | 7d | Q |
| 3 | Malby a nátěty | 81 | 5fid | 9t | 63d | 1t | 7d | Q |
| 9 | Výplně otvorů vnitřní | fit | 56d | 9t | 63d | 1t | 7d | 0 |
| ---- | | | | | | | | |
| 10 | Stavební úpravy na jižním průčelí | 10t | 70d | 92t | 4d | 82t | 1574d | |
| 11 | Dočasné uzavření jižního průčelí po demolici apsidy montáž | 10t | 70d | 12t | 84d | 2t | 14d | |
| 12 | Bourací práce | 83t | 581 d | 88t | 616d | 5t | 35d | -----1 |
| 13 | Dočasné uzavření jižního průčelí po demolici apsidy demontáž | B5t | 595d | 86t | 602d | 1t | 7d | B i |
| U | Výplně otvorů vnější | fi6t | 602d | 87t | 609d | 1t | 7d | B-----1 |
| 15 | Zdivo vnitřní výplňové | 87t | 609d | 88t | 616d | 1t | 7d | i-----1 ---1 |
| 16 | Omítky vnitřní | 8fit | 61 Gd | 89t | 623d | 1t | 7d | i-----1 |
| 17 | Doplnění/vyrovnání podlah | 89t | 623d | 90t | 630d | 1t | 7d | Q-----1 |
| 18 | Malby a nátěty | 90t | 630d | 91t | 637d | 1t | 7d | SJ-----1 |
| 19 | Výplně otvorů vnitřní, | 91t | 637d | 92t | 644d | 1t | 7d | a-----1 |
| 20 | Kompletace | sut | 637d | 92t | 644d | 1t | 7d | 3-----1 |
| 21 | Zateplení jižní štítové stěny | 87t | 609d | 90t | 630d | 3t | 21d | EU-----1 |
| 22 | Atesty, revize | 92t | 644d | 93t | 651d | 1t | 7d | 1-----1 |
| 23 | SO 022 Stavební úpravy - budova "E" _ dokončení | 93t | 651d | 93t | 651d | | | ■-----4 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání | 2 6 10 14 16 22 26 35 14 38 42 46 50 54 58 62 66 70 74 73 82 38 90 94 98 102 |
| Symboly | | | | | | | | |
| Celkové rezervy ----- 1 Volné rezervy | | | I=* | Kritický | | <◆> | | Milník |
| Drawn by: | | Dwg No. | | | | Revision No. [Notes: | | |

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa

SO 023 Podzemní spojovací koridor "A" - "K"

3.11.2017 Královéhradecký kraj BAK stavební společnost, a.s.

| Lin ka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylte | Koncová odchylte | Koncová odchylka | Trvá n ¹ | Trvá ní | 4 i 10 14 16 22 26 30 34 36 42 46 50 54 58 62 66 7D 74 78 32 33 90 94 98 1D2 |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------|--|
| | SO 023 - Podzemní spojovací koridor "A" - "K" | | | | | | | |
| 1 | Pažení stavební jámy_fáze 5 -jihozápad | 5t | 3Sd | 9f | 63d | 4t | 28d | ◆Ht |
| 2 | Výkopy | fit | 42d | 13t | 91 d | 21 | 16d | á G----- 1 |
| 3 | Pitavy | 9t | 63d | 10! | 70d | 11 | 7d | a |
| 4 | Zápory č. 307-3016 | 91 | 63d | 10t | 70d | 1t | 7d | ----- 1 |
| 6 | Podkladní beton | 12t | 84d | 16! | 112d | 2t | 14d | a-a-----'-----i |
| 6 | izolační přizdivka _ ztracené bednění | 13! | 9td | 17! | 119d | 21 | 14d | §-§----- 1 |
| 7 | Hydroizolace | 13t | 91d | 17! | 119d | 2t | 14d | H3-----' |
| 8 | Hutněné zádsypy | 14t | 98d | 15t | 105d | 1t | 7d | i----- 1 |
| 9 | Monolitické železobetonové konstrukce | 14t | 98d | 26t | 182d | 12t | 84d | -----=>-----1 |
| 10 | Střešní plášf_S8 | 22t | 154d | 28t | 196d | 6t | 42d | f----- f |
| 11 | Činnosti vnitřní | 67t | 469d | 87t | 609d | 2U | 140d | |
| 12 | Akustický obklad | 69! | 483d | 71! | 497d | 2t | 14d | □1----- 1 |
| 13 | Hrubé rozvody | 71t | 497d | 75t | 525d | 4t | 28d | ----- 1 |
| 14 | Andyritový potěr | 67t | 469d | 68! | 476d | 1t | 7d | i----- 1 |
| 15 | Výplně otvorů vnitřní | 69! | 4f!3d | 70t | 490d | 1t | 7d | i-----' |
| f-17 | Kompletace | 76t | 532d | 77t | UUdU | 1t | 7d | td'----- 1 |
| | | " Tst | 595d | 86t | 602d | 1t | 7d | 1----- 1 |
| 18 | Štětka epoxidová | 86t | 602d | 87t | 609d | 11 | 7d | □----- 1 |
| 19 | SO 023 - Podzemní spojovací koridor "A" - "K" _ dokončení | 37! | 609d | 87! | 609d | | | n----- 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Lin ka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvá n | Trvá ní | 4 6 10 14 18 22 26 30 34 36 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78 32 86 90 94 98 102 |
| | Symboly | | | | | | | |
| | [-] Celkové rezervy i Volné | rezervy | <=! | Criticalký | | <3> | Milník | |

Drawn by: Dwg No. 1 Revision No. Notes:

Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa

SO 024 Únikové schodiště u budovy "E"

Královéhradecký kraj

BAK stavební společnost, a.s.

3.11.2017

| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání | 4 6 8 |
|-------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------|--------|------------|
| | SO 024 Únikové schodiště u budovy "E" | | | | | | | ú nad |
| 1 | Přípravné a bourací práce | 3t | 21d | 4t | 28d | 1t | 7d | l ; ' ; |
| 2 | Výkopy | 4t | 28d | 5t | 35d | 1t | 7d | ü : ; |
| 3 | Základové patky | 4t | 28d | 6t | 42d | 2t | 14d | .B ; |
| 4 | Ocelová konstrukce - montáž | 7t | 49d | 9t | 63d | 2t | 14d | o |
| | | | | | | | | : ; |
| | | | | | | | | l j t i |
| | | | | | | | | ; ; i 1. 1 |
| | | | | | | | | .1 ! |
| | | | | | | | | ET |
| | | | | | | | | í !! |
| | | | | | | | | E |
| | | | | | | | | ii |
| | | | | | | | | j ; |
| | | | | | | | | ; ' í ; |
| | | | | | | | | 1 i |
| | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | i .i |
| | | | | | | | | i ! : |
| Linka | Název | Počáteční odchylka | Počáteční odchylka | Koncová odchylka | Koncová odchylka | Trvání | Trvání | 4 6 8 |

Symboly

Kritický

Drawn by:

I Dwg No.

Revision No.

Notes:

Project Ref. Wtsclient\VC\Users\smidl\ASTA projects\HMG 2017\Východní Cechy\VNemocnice Náchod\Nemocnice Náchod_HMG nab 2 11_2017 fina.pp

Planned by Powerproject Teamplan



Finanční plán - Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

| Měsíc | Předpokládaná prostavěnost Kč bez DPH/měsíc |
|---------------|---|
| 1 | 2 872 047 Kč |
| 2 | 13 402 884 Kč |
| 3 | 25 317 582 Kč |
| 4 | 27 232 280 Kč |
| 5 | 31 061 675 Kč |
| 6 | 29 848 420 Kč |
| 7 | 31 782 479 Kč |
| 8 | 44 214 560 Kč |
| 9 | 41 293 955 Kč |
| 10 | 42 208 653 Kč |
| 11 | 43 123 351 Kč |
| 12 | 45 952 746 Kč |
| 13 | 47 867 444 Kč |
| 14 | 59 782 142 Kč |
| 15 | 62 654 189 Kč |
| 16 | 68 568 886 Kč |
| 17 | 75 601 892 Kč |
| 18 | 82 012 835 Kč |
| 19 | 85 842 230 Kč |
| 20 | 70 628 975 Kč |
| 21 | 75 042 879 Kč |
| 22 | 77 914 925 Kč |
| 23 | 79 245 115 Kč |
| 24 | 82 117 161 Kč |
| 25 | 71 614 787 Kč |
| 26 | 24 941 959 Kč |
| 27 | 350 000 Kč |
| 28 | 300 000 Kč |
| 29 | 300 000 Kč |
| 30 | 300 000 Kč |
| 31 | 300 000 Kč |
| 32 | 300 000 Kč |
| Celkem | 1 343 996 051 Kč |



PŘÍLOHA Č. 6 SEZNAM PODDODAVATELŮ S UVEDENÍM ROZSAHU JEJICH PLNĚNÍ

Oblastní nemocnice Náchod - I. etapa modernizace a dostavby

Společnost GEOSAN - BAK - NEMOCNICE NÁCHOD, jednající vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a. s.

| UDAJE O PODDODAVATELICH | |
|--|-----------------------------------|
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Obchodní firma poddodavatele | GEOSAN STAVEBNÍ a. s. |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ) | U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 |
| Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky | Vybudování tzv. čistých prostor |
| Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) | cca 20 mil. Kč |

| UDAJE O PODDODAVATELICH | |
|--|--|
| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
| Obchodní firma poddodavatele | INSTALACE Praha, spol. s r.o. |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ) | Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1 |
| Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky | Člen týmu - specialista na zdravotně technické Instalace |
| Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) | cca 1 mil. Kč |

**ÚDAJE O PODDODAVATELICH**

| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
|--|--------------------------------------|
| Obchodní firma poddodavatele | AZ SANACE a. s. |
| Sídlo {celá adresa vč. PSČ} | Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem |
| Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky | Založení stavby |
| Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) | cca 25 mil. Kč |

ÚDAJE O PODDODAVATELICH

| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
|--|---------------------------------|
| Obchodní firma poddodavatele | EUCON spol. s r. o. |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ) | Štítného 202/35, 130 00 Praha 3 |
| Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky | Monolitické konstrukce |
| Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) | cca 120 mil. Kč |

ÚDAJE O PODDODAVATELICH

| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
|--|-------------------------------------|
| Obchodní firma poddodavatele | OTIS a. s. |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ) | J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav |
| Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky | výtahy |
| Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) | cca 25 mil. Kč |

**UDAJE O PODDODAVATELICH**

| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
|--|-------------------------------|
| Obchodní firma poddodavatele | M-SILNICE a. s. |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ) | Husova 1697, 530 03 Pardubice |
| Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky | Komunikace |
| Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) | cca 12 mil. Kč |

UDAJE O PODDODAVATELICH

| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
|--|------------------------------|
| Obchodní firma poddodavatele | MZ Liberec, a. s. |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ) | U Nisy 362/6, 460 07 Liberec |
| Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky | Medicínální plyny |
| Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) | cca 45 mil. Kč |




UDAJE O PODDODAVATELICH

| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
|--|------------------------------|
| Obchodní firma poddodavatele | AG COM, s. r. o. |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ) | Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |
| Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky | Slaboproudé rozvody |
| Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) | cca 85 mil. Kč |

UDAJE O PODDODAVATELICH

| Požadovaný údaj | Hodnota požadovaného údaje |
|--|---------------------------------------|
| Obchodní firma poddodavatele | PROFITERM PROCZECH s.r.o. |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ) | Michálkovická 2055/86, 710 00 Ostrava |
| Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky | Potrubní pošta |
| Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) | cca 25 mil. Kč |

Datum

| | |
|--|---|
| <p>Otisk razítka</p>  | <div style="text-align: center;">  <hr/> Ivan Havel výkonný ředitel GEOSAN GROUP a. s.  <hr/> Ing. Kamil Vykydal výrobní ředitel GEOSAN GROUP a. s. </div> |
|--|---|

TECHNICKÁ ZPRÁVA

BOZP

OBSAH:

| | | |
|-----|----------------------------------|---|
| 1 | UVOD | 2 |
| 1.1 | Identifikační údaje stavby | 2 |
| 2 | PLÁN BOZP | 3 |

1 ÚVOD

1.1 Identifikační údaje stavby

| | |
|-------------------|--|
| Akce : | MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. -1. etapa |
| Místo stavby: | Oblastní nemocnice Náchod a.s., Purkyňova 446, Náchod |
| Charakter stavby: | stavební úpravy a novostavba |
| Investor: | KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245. Hradec Králové 500 03 |
| Projektant: | JKA-CZ s.r.o. Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03 |
| Zhotovitel: | bude určen na základě výběrového řízení |

2 PLÁN BOZP

Označení a zabezpečení stavby: Staveniště bude oploceno (oplocení staveniště), u vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele vč.kontaktů. Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.

Pracovní doba, fond pracovní doby: Délka pracovní doby, režim vstupu pracovníků na staveniště a způsob označení a zabezpečení stavby bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Stavební a montážní práce budou prováděny při 7mi denním pracovním týdnu v době od 07.00 do 19.00 hod. v pracovní dny (pondělí - pátek) a v době od 7.00 do 19.00 mimo pracovní dny s tím, že hlučné činnosti budou prováděny v pracovní dny (pondělí až pátek) od 07.00 hod. do 16 hod. Je uvažováno s polední přestávkou v délce 1 hod.

Bezpečnostní předpisy: Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak :

- ▶ Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů
- ▶ Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
- ▶ Směrnice MZ č. 49/1967 Sb., ve znění směrnic MZ č. 17/1970 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci
- ▶ Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
- ▶ Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění
- ▶ Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění
- ▶ Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti v platném znění
- ▶ Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění - změna této vyhlášky - viz vyhláška 192/2005 Sb.
- ▶ Zákon č. 133/1982 Sb. České národní rady o požární ochraně
- ▶ Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167)
- ▶ Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu č. 168/1995 Sb.
- ▶ Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů



- ▶ Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), úplné znění v zákoně č. 349/2004 Sb.
- ▶ Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
- ▶ Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů, v platném znění
- ▶ Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- ▶ Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
- ▶ Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
- ▶ Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
- ▶ Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
- ▶ Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- ▶ Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
- ▶ Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
- ▶ Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
- ▶ Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
- ▶ Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky Odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
- ▶ Vyhláška MŽP č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií
- ▶ Zákon č. 500/2004 - správní řád
- ▶ Vyhláška 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
- ▶ Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- ▶ Zákon 251/2005 Sb. o Inspekci práce
- ▶ Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- ▶ Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- ▶ Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- ▶ Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovní místo (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

- ▶ Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
- ▶ Vyhláška 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
- ▶ Vyhláška 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, se změnami: 269/2009 Sb., 22/2010 Sb., 20/2011 Sb.
- ▶ Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
- ▶ Vyhláška 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
- ▶ Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- ▶ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění
- ▶ Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
- ▶ Nařízení vlády č. 1 /2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
- ▶ Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
- ▶ Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- ▶ Vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
- ▶ Nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
- ▶ Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení VN elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru ČEZ. Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytyčit a zabezpečit během prací proti poškození, Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: V souladu s § 15, odst.2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Činnost koordinátora BOZP: Před zahájením stavebních prací a v průběhu realizace stavby bude investorem stavby zajištěna přítomnost a výkon funkce koordinátora BOZP, který zajistí následující:

Činnost koordinátora BOZP během přípravy stavby

- a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,
- b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
- c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známí,
- d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.

Činnost koordinátora BOZP během realizace stavby

- a) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
- d) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.

- f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,
 g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu.

Koordinátor během realizace stavby:

- a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
 b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
 c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Podmínky pro provádění rozhodujících prací a činností z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Zemní práce

1.1 Přípravné práce: Na základě provedeného průzkumu staveniště projektant určí třídu horniny, polohy inženýrských sítí nebo jiných podzemních překážek a ochranná pásma elektrických, plynových nebo jiných nebezpečných vedení. Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu musí být ověřeno a potvrzeno jejich provozovateli. Ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby musí být stanovena opatření a podmínky k bezpečnému provedení zemních prací. Jde zejména o stanovení způsobu zajištění stability stěn výkopů, zabezpečení sousedních objektů ohrožených výkopem a bezpečnost osob v ohroženém prostoru.

Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací:

- ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i podzemních překážek, stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s jejich provozovateli,
- vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět,
- zabezpečení okolních objektů a komunikací, jejichž stabilita by mohla být při provádění zemních prací ohrožena.

1.2. Zajištění výkopových prací: Při provádění výkopových prací musí být zabráněno:

- pádu osoby do výkopu jeho ohrazením (dvoutyčové zábradlí 1,1 m vysoké), popř. vytvořením technické zábrany odsazené od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, nebo zakrytím sesutí stěn výkopu, jehož stabilita se zajišťuje pažením, které je předepsáno v projektu stavby v zastavěném území se musí výkopy pažít do hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m, vstupu do nezajištěného výkopu zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany výkopu musí být ponechán volný pruh minimálně 0,5 m široký

Při provádění výkopových prací musí být zajištěno:

při práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranu přilbu, na odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1,3 m nesmí pracovník pracovat samostatně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm.

- při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem.
- používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m.
- podzemní práce, pokud se nejedná o hornický způsob, musí být podrobně řešeny projektem a zvláštní důraz je kladen na technologii provádění, větrání, dopravu, odvodnění, osvětlení, apod.
- u vrtných prací se musí zabezpečovat po skončení práce všechny vrty o průměru větším 20 cm buď zakrytím, nebo ohrazením.

výkopy u veřejných komunikací musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou a v případě snížené viditelnosti červeným světlem na začátku a konci výkopu, přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.

2. Montážní práce

V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a technologických konstrukcí. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešení přístupu pracovníků k bezpečné montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným parametrům a ustanovení technických norem.

3. Práce ve výškách:

Za práci ve výšce nad volnou hloubkou se považuje pohyb pracovníka, při kterém je ohrožen pádem z výšky do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Zajištění proti pádu se požaduje od výšky 1,5 m a v případě, že se jedná o pracoviště nebo komunikaci nad vodou nebo jinými látkami, kde hrozí nebezpečí ohrožení zdraví vždy, nezávisle na výšce. Zajištění proti pádu se provádí na stavbě podle charakteru práce, buď kolektivním nebo osobním zajištěním. Kolektivní zajištění je zabezpečeno především ochranou nebo záchytnou konstrukcí, jako např. zábradlí, ochranná ohrazení, lešení, poklopy, záchytné lešení, záchytné sítě. Na stavbě se používá přenosné kolektivní zajištění. Ochrana proti pádu od výšky 1,5 m se nevyžaduje, jestliže:

- a) pracoviště nebo komunikace jsou na plochách se sklonem do 10° včetně od vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou (jednotyčové zábradlí o výšce minimálně 1,1 m, které není určeno k ochraně proti pádu osob ani předmětů ze zvýšené úrovně apod.) nejméně 1,5 m od hrany pádu,
- b) místo práce uvnitř objektu je nejméně 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.

Při práci na souvislých plochách ve výšce nemusí být zajišťována proti pádu pracovníků na volném okraji popř. proti jejich propadnutí celá plocha, ale jen plocha (prostor, místo práce), kde se pracuje, včetně přístupových komunikací. Konstrukce kolektivního zajištění musí přesahovat krajní polohy pracovní plochy o 1,5 m na každou stranu. Jako vymezení pracovní plochy ve směru do plochy souvislé lze použít zábranu. Na plochách se sklonem nad 10° musí být kolektivní zajištění i podél hrany pádu ve směru sklonu. Současně s postupem prací do výšky se musí ihned zakrývat všechny vzniklé otvory a prohlubně půdorysného rozměru kratší strany nebo průměru nad 0,25 m, především poklopy, zajištěnými proti posunutí nebo je zabezpečit jinou ochrannou konstrukcí.

3.1. Kolektivní zajištění: Ochranné a záchytné konstrukce (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, záchytné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě) musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání. Jejich únosnost musí být prokázána statickým výpočtem nebo jiným závazným podkladem.

3.1.1 Konstrukce pro práci ve výškách (lešení): Základní konstrukční požadavky na lešení:

- konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována.
- musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení nebo proti posunutí.
- u konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou rozměrů základny v poměru k výšce lešení, nebo použitím přídatné zátěže v dolní části lešení.
- je-li lešenová konstrukce opatřena z vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí být posouzena na působení větru (zhuštění systému kotvení u sítí na dvojnásobek).
podchodová výška mezi podlahami musí být nejméně 1,9 m a šířka podlahy nejméně 60 cm.
mezery mezi podlahovými prvky smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých nosných prvků. Podlahy mohou mít výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm.
- nejmenší tloušťka prken používaných na podlahu lešení je 2,4 cm.
- výška zábradlí je nejméně 1,1 m a výška zářezky 15 cm.
zábradlí u vnitřních okrajů podlah se nemusí provádět, pokud mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou je menší než 25 cm.
výstupy do jednotlivých pater lešení nesmí být nad sebou. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m a otvory v podlaze, umožňující výstup nebo sestup musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm.
podchodové výšky pro chodce u lešení musí být minimálně 2,1 m.

3.1.2 Montáž a demontáž lešení - základní požadavky:

- montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou odborně a zdravotně způsobilí a mají platný lešenářský průkaz a platnou lékařskou prohlídku.
- Pro montáž, demontáž a přemísťování lešení musí být předem určen technologický postup.
- Při montáži a demontáži lešení musí být v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost konstrukce lešení.
- demontované části lešení se nesmí shazovat na zem.
pracovníci musí používat stanovené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení (bezpečnostní pás, postroj...).

3.1.3 Používání, provoz a prohlídka lešení:

provoz na lešení může být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle dokumentace.

před zahájením provozu musí být lešení předáno. Předání a převzetí se uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí být zapsán ve stavebním deníku.

- lešení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo projektováno, předáno a převzato do po užívání.
- konstrukce lešení musí být neustále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny.
- Jeseňová konstrukce musí být každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento termín se zkracuje na 14 dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u lešení vystavených účinkům okolí (vibrace).

3.2. Osobní zajištění: Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivního zajištění.

3.2.1 Prostředky osobního zajištění proti pádu jsou zejména:

- a) bezpečnostní lano,
- b) bezpečnostní pás,
- c) bezpečnostní postroj,
- d) zkracovač lana,
- e) samonavíjecí kladka,
- f) bezpečnostní brzda,
- g) přípravky pro spouštění a vytahování včetně příslušenství.

Prostředky osobního zajištění musí svými parametry odpovídat požadavkům právních předpisů, případně musí být k používání schváleny státní zkušebnou. Použití konkrétního osobního zajištění stanoví technologický postup popř. podle povahy prováděných prací odpovědný pracovník. Místo uchycení osobního zajištění je stanoveno v pracovním nebo technologickém postupu. V jednodušších případech je místo uchycení stanoveno odpovědným pracovníkem. Prostředky osobního zajištění se kontrolují před a po každém použití. Prostředky osobního zajištění musí být pravidelně prohlíženy a zkoušeny nejméně jedenkrát za dva roky, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Funkční zkouška osobního zajištění je nutno vykonat po každé mimořádné události (zachycení pádu pracovníka, extrémní namáhání apod.). Pracovník je povinen se vizuálně přesvědčit před každým použitím prostředků osobního zajištění o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a bezzávadném stavu. Při použití prostředků osobního zajištění musí být místa upevnění (ukotvení) stanovena tak, aby umožňovala jejich bezpečné zajištění a upevnění po celou dobu činnosti v místě ohrožení. Délka pádu při použití bezpečnostního pásu může být nejvíce 0,6 m. Při použití bezpečnostního postroje bez tlumiče pádové energie může být délka pádu nejvíce 1,5 m, s použitím tlumiče pádové energie nejvíce 4,0 m. Při přesunu na jiné místo upevnění (ukotvení) musí být pracovník stále zabezpečen osobním zajištěním. Vhodný prostředek osobního zajištění a místo jeho upevnění [ukotvení] je povinen určit zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup, nebo o situace, které nemohly být v technologickém nebo pracovním postupu zohledněny, určí místo upevnění případně vhodný prostředek, osobního zajištění pracovník, který práce ve výškách řídí. Místo upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu minimálně statické síle 15 kN. K osobnímu zajištění pracovníků při pracích ve výškách, při výstupu nebo sestupu se nesmí používat lanových smyček, uzlů nebo úvazů na lánech, pokud se nejedná o použití horolezecké (speleologické) techniky nebo techniky průmyslového lezečství a k tomu účelu vyrobených a používaných

Technická zpráva POV


HIK E g

Strana 10 (celkem 34)

DJauilá 101-103, Hradec 03, isl: +423 493 77 1 765, ir.;; -w*2ú 773 5C0 371, vvsb: wvmjika-cz.cz . e.r.r.: ir.fcgjjika-cz.rc, IČZJ917234, DIČ: CZ25917234, *A/ečnocilp zrpšarr u Krajského soudu v Hradci Kr-í/č/é oocT! C, vliečka 14380. společnost m4 in³ovEr 5 systémy j309001:2030, IS014000:2.104 J CSN OHSAS 10001:2008, společnost je čertu: :ována u NBU pod čísle, n 000453 pro stupeň Ltajení „VY: IRAZENÉ“



pomůcek, přípravků a prostředků. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou používat pouze pracovníci mající horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění.



3.3. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů: Materiál, náradí a pomůcky musí být uloženy, případně skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shoení větrem během práce i po jejím ukončení. Pracovní náradí je zakázáno zavěšovat na části oděvu, pokud k tomu není upraven nebo pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás s upínkami apod.). Konstrukce pro práce ve výškách se nesmí přetěžovat. Hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, náradí včetně počtu osob nesmí přesahovat povolené normové nahodilé zatížení konstrukce.

3.4. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí: Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů lze považovat:

- vyloučení provozu,
- použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce,
- ohrazení dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro krátkodobé práce s jednoduchými náradími a pracovními pomůckami, pokud nepřesáhnou pracovní rozsah jedné směny, stačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě lanem upevněným ve výšce 1,1 m,
- střežení prostoru určeným odpovědným pracovníkem (pracovníky) po celou dobu ohrožení.

Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor, musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně:

- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m včetně,
- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m včetně,
- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně,
- 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m.

Při práci na plochách se sklonem větším než 25° se zvětšuje každé pásmo o 0,5 m. pásma se vytyčují od paty kolmice, která prochází vnější hranou volného okraje místa práce na výšce. V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřuje ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného břemene. U vysokých objektů (věže, tovární komíny, televizní a rozhlasové vysílače, vodojemy, meteorologické stožáry apod.) se vymezuje ochranné pásmo po celém obvodu. Je-li z důvodů prací ve výškách zúžena komunikace pro pěší nebo přeložena k vozovce, případně do ní, musí být oddělena od průjezdního profilu vozovky stabilním dvoutyčovým ochranným zábradlím, výšky nejméně 1,1 m, zaplentovaným nebo obedněným proti odstřihu vody nebo bláta od dopravních prostředků. Případné výškové nerovnosti mezi vozovkou a komunikací pro chodce je nutno vyrovnat.

3.5. Práce na střeše: Při práci na střeše musí být pracovníci chráněni:

- a) proti pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,
- b) proti sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25° , c) proti propadnutí střešní konstrukcí.

Zajištění proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíku, technologických a jiných otvorů, je splněno použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobního zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti sklouznutí je splněno použitím žebříků, upevněných v místech práce a v potřebných komunikacích, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobního zajištění proti pádu jednotlivých pracovníků. Při použití žebříků, jako zajištění proti sklouznutí, u střechy se sklonem nad 45° od vodorovné roviny musí být použito ještě osobní zajištění pracovníků proti pádu. Zajištění proti propadnutí se musí provést na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením pracovníky, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo komunikační podlaha, pokrývačský žebřík apod.). Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10° musí být prováděna jen z pracovních podlah. Při opravách musí být použito pracovních podlah o nejmenší šířce 0,6 m.

3.6. Konstrukce ke zvyšování místa práce: Při postupu prací do výšky se musí místo práce i úroveň pracoviště zvyšovat tak, aby pracovníci mohli pracovat bezpečně, vzájemně se neohrožovali a mohli pracovat v obvyklé pracovní výšce. Za obvyklou pracovní výšku se považuje u těžkých prací (zdění z cihel a tvárnic, manipulace s břemeny, těžším náradím apod.) práce do výšky 1,5 m, pro ostatní práce (natírání, omítání, obkládání, připevňování a spojování lehkých předmětů apod.) práce do výšky 2,0 m nad úrovní pracovní podlahy. Žebříky se nesmí používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení, s výjimkou lešeňových žebříků. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu se nesmí používat labilní předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, radiátory, bezpečnostní síť apod.).

3.7. Předání a převzetí konstrukcí: Všechny konstrukce pro práce ve výškách lze předat do užívání jen po jejich úplném dokončení a vybavení. O předání a převzetí konstrukce do užívání se provede zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu. Zápis do stavebního deníku nebo do jiného provozního dokladu se nevyžaduje u:

- a) normalizovaných nebo typizovaných lehkých pracovních lešení stabilních o výšce pracovní podlahy do 1,5 m,
- b) jednomístných sedaček,

- c) pohyblivých pracovních plošin, pokud nebyly při přemístování na jiné pracoviště demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy,

3.8. Výstupy: Místa práce musí být bezpečně přístupná po komunikacích (rampy, schody, žebříky apod.). Dočasné výstupy, jako jsou stupadla přivařená na svislý prvek, příčně upevněné mezi příruby válcovaného ocelového profilu apod., musí svým provedením splňovat bezpečnostní požadavky.

3.9. Práce nad sebou: Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich z pracovních-technických důvodů nelze obejít. Pod místy vytahování, zvedání a spouštění materiálu musí být zajištěn dostatečný volný prostor pro manipulaci s materiálem. Po celou dobu těchto prací musí být do ohroženého prostoru zamezen přístup pracovníkům, kteří nejsou pro tyto práce určeni.

3.10. Shazování předmětů a materiálů: Shazování předmětů, zbytků stavebních hmot a materiálu na níže položená pracoviště, komunikace nebo podobné plochy je dovoleno jen za předpokladu, že:

- a) místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shozeného předmětu nebo materiálu, nebo
- b) materiál bude shazován uzavřeným shozem až do místa uložení.

Je zakázáno shazovat předměty, u kterých není možno bezpečně předpokládat místo dopadu (plechy, krytina, desky apod.) nebo předměty, které by mohly pracovníka strhnout z výšky. Vzniká-li při shazování materiálu prašnost nebo jiný nežádoucí účinek, musí být učiněna ochranná opatření.

3.11. Přerušování práce ve výškách: Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při:

- a) bouři, silném dešti a sněžení, tvoření námrazy,
- b) větru o rychlosti nad 8 m.s-1 (5° Bf) na zavěšených pomocných konstrukcích, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití osobního zajištění; v ostatních případech při větru o rychlosti nad 10,7 m.s-1 (6° Bf),
- c) dohlednosti menší než 30 m,
- d) teplotě prostředí nižší než -10° C.

3.12. Krátkodobé práce ve výškách: Při krátkodobých montážních pracích nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlích, z profilů ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud je v dosahu pracovníka možnost upevnění osobního zajištění proti pádu.

3.13. Vertikální komunikace: Žebřík může být používán jen pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého náradí. Při výstupu a sestupu musí být pracovník otočen obličejem k žebříku a musí mít možnost pndržet se ho oběma rukama. Po žebříku se nesmí vynášet a snášet břemeno o hmotnosti nad 15 kg. Žebříky s svrchu nabitými pnčlemi se nesmí používat. Ze žebříků mohou být prováděny na stavbě pouze jednoduché , fyzicky nenáročné práce. Na stavbě je zakázáno vynášet po žebřících břemena nad 15 kg, používat

pneumatické a vstřelovací nářadí, používat řetězové pily a další podobné nebezpečné nástroje. Na žebříku může pracovat pouze jediný pracovník. Na žebřících je zakázáno pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po žebříku současně více pracovníkům je rovněž zakázáno. Použití žebříků jako přechodného můstku je zakázáno. Při práci na žebříku, při kterém je stanoviště pracovníka (chodidla) ve výšce nad 5 metrů se musí použít osobní zajištění proti pádu. Místo uchycení musí být určeno mimo žebřík. Na žebříku se smí pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od horního konce žebříku, u jednoduchého žebříku ve vzdálenosti chodidel nejvýše 0,8 m. Žebříky dvojitě (štafle) musí být vybaveny zajišťovacím řetízkem, lankem nebo podobným zajištěním proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovníka musí být při práci nejméně 0,5 metru od horního okraje. Největší povolená délka přenosných dřevěných žebříků je 8 m. Jestliže se má žebřík nastavit, musí se obě části bezpečně spojit. V místě spojení se nesmí sklon žebříku ani vzdálenost mezi příčlemi měnit. Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m. Přesah žebříku mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit. K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočnímu vychýlení, zvrácení nebo rozevření. Sklon jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m, u paty žebříku ze strany přístupu nutno zachovat volný prostor minimálně 0,6 m. Vizuální prohlídky žebříků se musí provádět při výdeji ze skladu nebo příjmu do skladu a před každým použitím. Žebříky poškozené a ty, které nevyhoví zkouškám, nesmí být používány. Pojízdny žebříky musí být před použitím stabilizovány opěrami na dostatečně únosném podloží. Dodavatel pravidelně provádí, podle požadavku technických norem, zkoušky stability a pevnosti žebříků nejméně jedenkrát ročně. Při práci ve výškách používají pracovníci stanovené OOPP.

4. Manipulace s materiály

Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel a vozidel lékařské služby. Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd. Venkovní plochy, na které se ukládá materiál musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebírat. Při ruční manipulaci s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků :

- ostré hrany přepravovaného materiálu.
- vyčnívající hřebíky.
- pásky obalů.
- drsný nebo nerovný povrch materiálu.
- třísky.
- pád břemen
- chybnou manipulací.
- velkou hmotností.
- úchopovými možnostmi.
- nedostatečným manipulačním prostorem.

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který

je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou). Při manipulaci s materiálem jsou pracovníci a obsluha zdvihacího zařízení vybaveni OOPP, které odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví.

5. Svářečské práce a nahřívání živců

5.1. Pracoviště pro svařování: Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k:

- požáru nebo výbuchu
- úrazu a to hlavně elektrickým proudem, rozstříkem jisker, roztaveným kovem a okujemi, pohybujícími se předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem
- poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolů, záření a hluku.

Bezpečnostní opatření se volí podle povahy prací vykonávaných na pracovišti, kde se svařuje, a to s ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího procesu, na možnost zabezpečení nezávadných pracovních podmínek (např. hala, volné prostranství, v podmínkách se ZNP). Při provádění svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje :

- před popálením se svářeč chrání příslušnými OOPP. před rozstříkem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím odstraňování z povrchu sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny stanovenými OOPP.
- v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity, před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami.

5.2. Společné zásady bezpečnosti (vyhláška MV č. 87/2000 Sb.): Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde o práce se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru. V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se může svařovat (řezat plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedení v něm nařízených bezpečnostních opatření. Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob. Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku. Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce.

5.3. Svařování a řezání plamenem : Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti;

láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup.

láhve musí být zajištěny proti převržení, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo možno láhve rychle uvolnit.

- budou-li láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při ohřátí nad 50° C se musí chladit.

- láhve v pojízdných dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky větracích otvorů v horní části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být provedeno svorkami určenými k tomu účelu.
- hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami.
- hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m.
- hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné uzávěry.
při provádění prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe vzdáleny min. 3 m, nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou.
- při déle trvajícím přerušení svařování nebo řezání musí být lahvové ventily uzavřeny, vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů.
- po skončení práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulací nepovolanými osobami.

5.4. Obloukové svařování kovů: Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti:

připojení svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje, svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací svorkou. svorka na připojení svařovacího vodiče musí být umístěna co nejbližší k místu svařování. elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými rukavicemi (ne mokřými ani vlhkými). držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační stojan. vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškození ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu, poškozené svařovací vodiče nesmí být používány. v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče.

— periodic $I < \frac{W}{U}$ zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve lhůtách předepsaných výrobcem.

5.5. Práce se živiciemi: Základní bezpečnostní požadavky pro práci se živiciemi:

- dodržování stanovených technologických postupů.
- zabezpečení nucené výměny vzduchu v uzavřených prostorech.
- provádění prací minimálně dvěma pracovníky.
zabránit vniknutí vody do zásobníků, cisteren nebo jiných nádob, určených k uskladňování a rozeřívání živice.
- tavné nádoby na rozeřívání živice upravit tak, aby nemohlo dojít ke styku živice s ohněm. Nádoby zabezpečit proti převržení.
- dodržování zákazu rozeřívání živice otevřeným ohněm přímo v obalech.
- rozeřívání živice otevřeným ohněm ve výškách provádět jen v krytých topeništích s hořáky na plynná nebo tekutá paliva.
- skladování tekutého paliva v prostorách k tomu určených a při dodržení vzdálenosti hořlavého materiálu od otevřeného ohně minimálně 4 m.
- přítomnost obsluhy u kotle po celou dobu rozeřívání živice otevřeným ohněm.

- ruční svislá doprava rozehráté živice v „asfaltových vědrech“, provádět pomocí kladky do výše max. 8 m, s podmínkou možného sledování nádoby po celé dopravní dráze.
- Zabezpečit prostor, kde se provádí postřik horkou živici, proti vstupu nepovolaných osob.

6. Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické

6.1. Konstrukce bednění, odbedňování: Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické dokumentace, pokynů a technologického postupu. Před započítím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat, Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí ukládat na určená místa.

6.2. Železářské práce : Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku.

6.3. Betonářské a zednické práce: Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených míst, musí být dodržena zásady pro ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. Doprava a ukládání směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno. Při výrobě a zpracování malt nebo prací s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li se o klasické omítání, je postačující ochrannou zrakou přílba s rozšířením nad čelem. U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně zraku brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno.

7. Práce související se stavební činností

7.1 Vstřelování : Při současné právní úpravě je při práci s expanzními přístroji pro vstřelování dodržovat všeobecné bezpečnostní požadavky a zásady pro práci s těmito přístroji vydané výrobcem.

7.2 Sklenářské práce: Při práci s tabulovým sklem jsou vždy pracovníci ohroženi pořezáním. Proto musí být věnována zvýšená pozornost stavu terénu a pracovních podlah, manipulaci a způsobu skladování. Manipulační a pracovní plochy musí být pevné a rovné, při ukládání musí být použity podložky z měkkého materiálu a skladová poloha zajištěna proti překlopení. Jsou-li tabule skla delší než 2 m, musí se při jejich přenášení používat přípravky, u větších ploch tabulí (přes 3 m²) musí práci vykonávat minimálně tři pracovníci.

7.3 Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce.: Základní bezpečnostní požadavky pro práci při lepení krytin se považuje zejména :

- dodržování stanoveného technologického postupu.

Technická zpráva POV

- seznámení zaměstnanců s vlastnostmi používaných lepidel a s jejich bezpečným zacházením.
při práci v uzavřených prostorách zabezpečit větrání, které zaručí nepřekročení přípustných koncentrací škodlivin.

Při použití lepidel, jejichž výpary mohou tvořit výbušnou směs:

- vymežit pracovní prostor včetně přilehlého okolí,
- prostor vyznačit bezpečnostními značkami
- zabezpečit příslušné vybavení (zábrany, hasící přístroje, apod.)

Pracovní prostor zahrnuje v tomto případě obvykle podlaží kde se lepí, podlaží pod ním a nad ním, popř. další prostory, kde může dojít k vyšší koncentraci výbušných par popř. škodlivin, než je přípustné. Je vyloučen vstup nepovolaných osob do takto vymezeného a označeného prostoru. V pracovním prostoru po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po ukončení lepení je zabezpečeno odpojení elektrického proudu, plynu, vyloučena manipulace s otevřeným ohněm [kouření, svařování, topení lokálními topidly apod.). Po celou dobu je zajištěno intenzivní nepřerušované větrání. Je nezbytné seznámit všechny osoby v objektu, kde se budou práce provádět, s termínem zahájení prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich. Je nutné zabezpečit bezpečné uložení zbytků hořlaviny a použitých materiálů (včetně obalů) a jejich ekologické likvidace předem stanoveným způsobem v souladu s platnou právní úpravou.

7.4 Malířské a natěračské práce: Základní bezpečnostní požadavky pro práci při provádění malířských a natěračských prací jsou považovány zejména :

- jejich provádění ve schodiškových prostorách z pracovních podlah nebo žebříků k tomu účelu upravených.
- používání ručního postřikovače jen s funkčním manometrem a pojistným ventilem, s nepoškozeným závitem pumpy nebo jiným poškozením postřikovače.
při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrovými systémy dodržovat stanovený technologický postup s přihlédnutím k návodu výrobce a určenému způsobu ochrany zaměstnance před škodlivinami vznikajícími při dané práci.

7.5 Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami: Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména :

před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech chemické látky (např. z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných opatření, způsobu zacházení a zásadách první pomoci.

- používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti.
- při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto látky obsahují, v prostorách nebo místech s možností vstupu nepovolaných osob, zajistit pracoviště výstražnými značkami. Při práci v uzavřených prostorách s výskytem plynů a par nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor. Nepřetržitě větrat.
- před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, prostředků první pomoci a OOPP,

před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavření nádob a pevnost obalů. Nepřipustit přenášení nádob na zádech nebo v náručí, tažení nebo tlačení nádob po podlaze nebo skluzech.

- chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a bezpečnostním označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu mohou nebezpečně reagovat.
 - skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 m, při zajištění jejich stability.
 - skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnicí (vyprazdňovací) otvor je pokud možno nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti jejich rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu.
- při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny, dodržovat zákaz přechovávání nebezpečných chemických látek, zejména toxických a žíravých v obalech běžně používaných na požívatinu.
- prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí.
 - likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek), musí být prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech).

8. Bourací práce

Bourací práce : Před započítím prací bude proveden dostatečný průzkum bouraných konstrukcí a na jeho základě vypracovat přesný technologický postup a statické posouzení tak, aby nedošlo k nekontrolovanému porušení objektu a konstrukcí v průběhu provádění prací. Před započítím bouracích prací bude zajištěno odborné odpojení dotčených místností od všech inženýrských sítí za účasti uživatele. Před zahájením bouracích prací zajistí investor vyklizení inventárního zařízení, slaboproudých zařízení a technologického vybavení. Bourací práce se budou provádět postupně po částech od shora směrem dolů. U všech bouraných částí musí být zajištěna jejich stabilita a musí být zvoleny takové postupy bourání, aby nedošlo k jejich samovolnému zřícení. Při bourání bude dbáno na stabilitu okolních konstrukcí, pomocné konstrukce, které slouží k provádění prací, nebudou zatěžovány vybouraným nebo na ně nebudou strhávány vybourané hmoty. Při provádění bouracích prací v nosných konstrukcích je bezpodmínečně nutné staticky zajistit navazující okolní stavební konstrukce, které jsou na bourané konstrukci staticky závislé. Před započítím bouracích a rekonstrukčních prací se musí kromě podrobného průzkumu stavu objektu prověřit i stav připojených rozvodů. Na základě tohoto průzkumu, získaných informací a dostupných podkladů pak bude vyhotoven zápis. Když budou v průběhu prací zjištěny odchylky skutečnosti od předpokládaného stavu uskutečněného průzkumem, bude novým skutečností přizpůsoben i technologický postup. Je nezbytné před vlastním prováděním vymezit a zabezpečit prostor před vstupem nepovolaných osob a zajistit ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. Všechna zařízení (rozvodné sítě, kanalizace) musí být před započítím prací odpojena a zajištěna tak, aby se nedaly použít. Pokud z provozních důvodů nebude možné tyto sítě odpojit, musí odpovědný pracovník stanovit způsob ochrany pracovníků i těchto zařízení. Pro přívod el. energie pro provádění bourání a vody pro snížení pracnosti budou využity samostatná vedení, chráněná před poškozením. Bourací práce budou zahájeny až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka dodavatele těchto prací a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami

předepsanými v technologickém postupu. Vybouraný materiál bude průběžně odstraňován z bouraného objektu, aby nedocházelo k přetížení podlah nebo stropů nebo aby nepřekážel. Bourání bude okamžitě přerušeno, pokud není dostatečně zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. Pokud se v průběhu bouracích prací objeví jiné neočekávané konstrukce či skutečnosti ohrožující postup bouracích prací či stabilitu objektu, je třeba neprodleně přizvat na stavbu projektanta. V případě azbestu (střecha) je nutné postupovat dle metodického pokynu MŽP,

Výčet potencionálních rizik

Žebříky

Dvojité žebříky

rozjetí postranic a pád dvojitého žebříku
podjetí dvojitého žebříku, pád pracovníka

Vícedílné přenosné žebříky

pád hliníkového žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability
nadměrné nebezpečné prohnutí Al žebříku

Stavební práce

Betonářské práce

pád z výšky při manipulaci s bedněním
ztráta únosnosti a prostorové tuhosti bednění
pád bednění a odbedňovaných dílců
deformace betonové konstrukce
pád osoby na rovině
pády osob na šikmých komunikacích
pád osoby při přepravě kolečky
pád osoby z výšky
propadnutí osoby
úraz el. proudem
působení vibrací ponorného vibrátoru
poškození vibrátoru, úraz el. proudem
deformace betonové konstrukce

Dlaždičské práce, kladení a osazování betonových prvků

Práce s ručním nářadím

úder náradí působící kinetickou energií
vymrštění drobné částice - vniknutí do oka
náradí z ruky

Ruční vodorovná doprava stavebními kolečky

pád osoby po uklouznutí

pád pracovníka po sjetí koleček

Ruční manipulace s materiálem

pád materiálu na nohu ztráta soudržnosti břemene přiřazení prstů přetížení a namožení poškození páteře nepřírozená poloha těla při práci otlaky kolen, kloubů zřícení stohu kusového materiálu

Staveniště

pád osoby na rovině zachycení osoby o překážku uklouznutí osoby na terénu propíchnutí chodidla hřebíkem pád osoby do hloubky propadnutí osoby uklouznutí na rampě chybné našlápnutí na schod, stupeň pád pracovníka při výstupu a sestupu prochlazení organismu přehřátí, úpal oslnění pád předmětu z výšky

Práce ve výškách Lešení a práce ve výškách

pád pracovníka z výšky pád a zřícení lešení
pády osob při sestupu na podlahy lešení
pád, překlopení pojezdových lešení
propadnutí a pád nebezpečnými otvory
propadnutí a pád osob po zlomení, zborcení konstrukcí
propadnutí a pád následkem chybně uloženého prvku podlahy
pád předmětu z lešení na osobu

Práce na střeších

pád pracovníka ze střechy při pohybu na střeše
pád pracovníka z volného okraje střechy
nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění
náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu
náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu
zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze
propadnutí pracovníka neúnosnou krytinou resp. střešní konstrukcí
propadnutí a pád pracovníků otvory na střeše
propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, zborcení střešních konstrukcí a prvků sklouznutí pracovníka z plochy strmé střechy

Technická zpráva POV

um ^

Dlouhá 101-103, HručbC Kra>vé 200 03, tui: +420 498 771 ruš, tel; +420 773 550 371, v.vb: v V wjika-cz.cz., errnil: infcw4,jika-cz.cz, IČ25917234, DIČ: CZ2b917231-. spuečrostjrzapsčrta u Kr. pkđ!o tbudu v Hrudci K-álové oddíl C, vložku 14380, ioečnostmá l ntegrování systémy ISO9001:2000, ISO14003:2004 a CSN o i SAS 18001:2005, snolečnost je cc.áfikováni u NBÚ pod číslem 0004c3 pro st;jeři ulajeni „VYHLAŽENÉ“

Strana 21 (celkem 34)



pád předmětu ze střechy na osobu úraz el. proudem

Práce ve výškách

pád pracovníka z výšky pád pracovníka při výstupu a sestupu pád pracovníka z vratkých konstrukcí propadnutí a pád otvory
propadnutí, pád osob po zlomení, zborcení konstrukcí pád předmětu z výšky

Prostředky osobního zajištění

nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze

Zednické práce

pád zdícího materiálu převržení nestabilně uložených předmětů pád osazovaných překladů zborcení, zřícení zděných konstrukcí pád osazovaných předmětů
propadnutí osob při zhotovování stropů poleptání očí vápnem
zasažení očí vystříknutým vápenným mlékem pořezání o ostré hrany obkladaček a dlaždic nefyziologické pracovní polohy působení polyuretanů

Zemní práce, výkopy Výkopy stavebních rýh

pád osoby do hloubky
poškození a narušení podzemních vedení
ztráta stability objektu
pád předmětu na osobu ve výkopu
působení vody na bezpečnost výkopu
sesutí svahu výkopu
sklouznutí osoby
sesutí stěny výkopu - hloubení
zavalení osoby ve výkopu - hloubení
pád materiálu
pád pracovníka do hloubky
zásah el. proudem
výbuch zemního plynu
otrava, udušení
stísněný prostor
sjetí vozidla do výkopu
pád stroje

přenášení vibrací zeminou

Provádění pažení

deformace, zřícení pažení
zasažení osoby pažícím dílcem
pád pracovníka při sestupování a vystupování

Pohyb po staveništi

pád osoby (občana} pád osoby na rovině pád osoby po uklouznutí píchnutí,
bodnutí
pád osoby na šikmých komunikacích ohrožení staveniště vodou

Manipulační práce

pád osoby z ložné plochy nákladního vozidla pád břemene při vykládce materiálu;
kontakt vozidla s osobou přiražení, přitlačení autojeřábem pád nebo náraz
břemenem

Zvedání a přemísťování břemen

zasažení osoby břemenem přejetí osoby převrácení rýpadla

Zhutňování Vibrační deska

pád, převržení, zřícení desky
zpětný úder obsluhy
náraz
hluk
vibrace

Nářadí

Ruční nářadí úder
drobná částice

Ei. nářadí

odlétající úlomky, částice zhmoždění ruky namotání oděvu uvolnění nástroje

pořezání
prach
hluk
vibrace
úraz ei. proudem

Železářské práce Železářské pracoviště

píchnutí, bodnutí koncem prutu pořezání o ostré části betonářské oceli pád osoby na rovině
přiražení ruky při manipulaci s betonářskou ocelí pád materiálu na nohu

Maliřské práce

pád osoby na rovině dráždivý účinek poleptání oka pád břemene pád osoby pád osoby z výšky
pád pojezdných a volně stojících lešení
pád osoby z dvojitého žebříku
pád osoby z jednoduchého žebříku (dřevěného)
pád osoby z hliníkového žebříku
úder ručním náradím
ohrožení zraku, poranění oka
působení prachu
vymrštění hustilky
selhání výstroje
opotřebenost utahovací matice prudký únik tlakového média destrukce tlakové nádoby

Pokryvačské práce

pád osoby
pád osoby z volného okraje střechy zachycení volného pádu volný pád zachycený volný pád
propadnutí neúnosným střešním pláštěm
pohyb pokrývače po střešních latích
propadnutí a pád osoby
sklouznutí pracovníka
pád materiálu ze střechy
pád materiálu ze střechy
pád osoby z výšky
zřícení vodící konstrukce
pád dopravního vozíku
pád materiálu

pád osoby z jednoduchého žebříku
pád osoby z hliníkového žebříku
pád břemene
úder
drobná částice

Zdvihací zařízení

Mobilní jeřáby - autojeřáby vlastní i pronajaté

vznik nepřijatelných zatížení na konstrukce jeřábu
přetížení autojeřábu - ztráta stability
nepříznivé působení zdvihací síly
působení "havarijního větru"
porušení a ztráta funkce podpěr
ztráta únosnosti podloží - převrácení autojeřábu
provoz nepodepřeného autojeřábu - ztráta stability
přiražení osoby autojeřábem k pevné konstrukci
pád břemene
přiražení osoby břemenem k pevné konstrukci
přiražení končetiny mezi břemeno a konstrukci, podklad
přetržení vázacího prostředku
zachycení přemísfovaného břemene o předmět
vysmeknutí tyčového materiálu z úvazku
pád nestabilního břemene
pád vazače z výšky
pád, uklouznutí jeřábníka
ohrožení bezpečnosti silničního provozu
úraz el. proudem při přiblížení autojeřábu k vedení vn
pád části jeřábu

Pohyblivé pracovní plošiny na kolovém podvozku

pád, převrácení plošiny po ztrátě stability
neřízený pohyb plošiny působením silného větru
kontakt pracovní klece s překážkou
pád osoby ze závěsné pracovní plošiny
kolize plošiny s osobou
pád osoby z lávky, plošiny
pád materiálu z výšky
přejetí, přiražení pracovníka vozidlem
poškození čerpadla
úraz el. proudem
pád, převrácení mobilní plošiny
naražení osoby pohybem ramen a klece
pád pracovníka při nástupu a výstupu do/z pracovní klece
pád předmětu z výšky
přejetí osoby při couvání

Manipulace a skladování Ruční manipulace

Technická zpráva POV



pád osoby na rovině při přenášení břemen
pád břemene na osobu
převržení, sesunutí kusového materiálu
pád břemene na nohu
prasknutí prstů, přiražení ruky
přetížení a namožení
poškození páteře
přiražení břemenem
kontakt ruky s ostrými částmi na povrchu břemene naražení osoby o překážku
pád břemene na osobu
zakopnutí, podvrtnutí nohy, zranění rukou při uklouznutí, klopýtnutí;

Skladovací prostory

pád osoby na rovině uklouznutí a pád osoby zachycení osoby o překážku pád
břemene na osobu pád osoby z výšky sesutí stohovaných palet prochlazení v
zimním období přehřátí, úpal oslnění

Elektrická zařízení

Elektrická zařízení - úraz el. proudem

zasažení osoby el. proudem
dotyk osoby s živými částmi
dotyk cizích vodivých předmětů s el. vodiči
nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi el. zařízení
záměna fázového a ochranného vodiče
vytržení přívodní šňůry
porušení izolace přívodů
poškození, porušení izolace vodičů a šňůrových vedení nemožnost rychlého
vypnutí el. proudu přiblížení osoby k vodičům el. venkovního vedení zasažení el.
proudem při neúmyslném dotyku

Atmosferická elektřina (blesk)

zasažení osoby bleskem Statická elektřina účinky statické elektřiny

| OSLAST SOI? | | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|--|---|-------------------|
| dílčí úkol | právní předpis | | Relevantní požadavky - povinnosti | Termín kontrol | Odpovědnost |
| Příprava staveb | Zákon č. 183/2006 S. b. | 103 až 131, 153 | Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provaz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. | průběžně | projekt manager |
| | Vyhláška č. 499/2006 Sb. | 2,3 | příloha č. 1,2 | pn zpracování | projekt manager j |
| | Zákon č. 309/2006 Sb. | 2 | Pracoviště byla osvětlena, únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cešf byly stále volné. | průběžně | projekt manager |
| | NV č. 591/2006 Sb. | 2.3.4 | Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. | před zahájením prací | projekt j manager |
| Seznámení subdodavatelů s riziky | Zákon č. 262/2006 Sb. | 101 | PJni-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o řízících a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišřování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. | v den nástupu na staveniště, průběžně | projekt manager |
| Předání staveniště a vytyčení předaného staveniště | NV č. 591/2006 Sb. | 2 | Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací o činnosti; přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. - Za uspořádání staveniště, popnpadé vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popnpadé pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdravř fyzických osob zdržujících se na stavenišři, popnpadé pracovišti. | v den nástupu na staveniště | projekt manager |
| Zpracování dopravního řádu staveniště | NV č. 378/2001 Sb. | 2 | Místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovišřích zaměstnavatele. | před zahájením prací - před používáním zařízení | projekt manager |
| Povinnosti pracovníků | Zákon č. 262/2006 Sb. | 106 | Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost o zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů o požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. | při nástupu, dále dle plánu školení | projekt manager |
| | Zákon č. 309/2006 Sb. | 17 | Dodržovat právní předpisy a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na stavenišři a přihlížet k podnětům koordinátora, používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky. | průběžně, dle plánu kontrol koordinátora | projekt manager |
| Povinnosti dodavatelů stavebních prací | Zákon č. 262/2006 Sb. | 103. 104 | Zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho pracovišřích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace □ pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí. - Neni-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. - Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům mycí, čistící a dezinfekční prostředky na základě rozsahu znečištění kůže a oděvu; na pracovišřích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, v rozsahu a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem, též ochranné nápoje. | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| | Zákon č. 309/2006 Sb. | 3 | Udržování pořádku a čistoty na stavenišři, splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na stavenišři, uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na stavenišři nebo v jeho těsné blízkosti. | každý den | projekt manager |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|------------------|---|---|-----------------|
| Vymezení a příprava staveniště | NVč. 591/2006 Sb. | příloha č. 1 | Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploteno do výšky nejméně 1,8 m, u liniových staveb nebo u stavení popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče. | průběžně | projekt manager |
| Označení vjezdu na staveniště | NV e. 591/2006 Sb. | příloha č. 1 | Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou, vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi, pa celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací. | před zahájením prací na staveništi, každý den | projekt manager |
| Vnitrostaveništní komunikace | NVč. 101/2005 Sb. | příloha bod 5, 9 | Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen „komunikace“) včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být valeny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat: není-li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak, musí být široké nejméně 1,1 m. - Účelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště. - Všechny spojovací cesty a prostory ve stavbách musí být vedeny tak, aby zaměstnanci byli vystaveni co nejméně působení n od měrného tepla, prachu, kouře a hluku. - Pracoviště na komunikacích musí být po dobu trvání nezbytných prací označeno značkami. Značky se umístí ve vzdálenosti umožňující bezpečné zastavení přijíždějícího dopravního prostředku, a to na všech přístupech k pracovišti. | před zahájením prací na staveništi, každý den | projekt manager |
| | | | Venkovní pracoviště musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob a uspořádána tak, aby nedocházelo k ohrožení zdržujících se zaměstnanců a osob a byl zaručen bezpečný pohyb dopravních prostředků i chodců. - Venkovní pracoviště, odstavné, parkovací a manipulační plochy a komunikace k nim musí být rovné, zpevněné a odvodněné a upravené proti nebezpečí pádu nebo uklouznutí zaměstnanců. - Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se na něm zdržují zaměstnanci zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzitě. | před zahájením prací na staveništi | projekt manager |
| Skladování | NV č. 591/2006 Sb. | příloha č. 3 | materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů, -materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození, - podložkami, záražkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní o mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet | před začátkem skladování materiálu a v průběhu jeho skladování | projekt manager |
| Zajištění výkopových prací | NV č. 591/2006 Sb. | 3, příloha č. 3 | před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklon svahu výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště | před zahájením zemních prací a v průběhu prací | projekt manager |
| Výkopové práce | NV č. 591/2006 Sb. | příloha č. 3 | Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přečhod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přečhod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách, - Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmyknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. | v průběhu výkopových prací a v průběhu doby, kdy je nebezpečí pádu do hloubky | projekt manager |
| Práce železářské | NVč- 591/2006 Sb. | 3, příloha č.3 | zajištěné prostupy a instalační šachty, - zajištěn skladovací prostor, - ponechání volných evakuačních únikových cest min 80 cm, - zajištěná volná hrany pádu pomocí kolektivního zajištění | před nástupem na pracoviště, v průběhu prací | projekt manager |



| | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|--|--|-------------------|
| | NV e. 101/2005 Sb. | 3 | Zaměstnavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a pracovních prostředků a zařízení. | každý den | projekt manager |
| Bednění, podpěrné konstrukce, odbedňování | NV č. 591/2006 Sb. | 3, příloha č. 3 | Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. - Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. | před vstupem na bednění, podpěrnou konstrukcí, každý den | projekt manager |
| Montážní a bezpečnostní přípravy o vázací prostředky | NV č. 591/2006 Sb. | příloha | Montážní a bezpečnostní přípravy, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvížením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. | před vyzdvížením k osazení, při manipulaci s břemeny | projekt manager |
| | NV č. 312/2005 Sb. | | | každý den | projekt manager |
| Manipulace s břemeny | NV č. 591/2006 Sb. | | Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. | v průběhu manipulace s břemeny | projekt manager |
| Zajištění proti pádu, kolektivní zajištění, osobní zajištění | NV č. 342/2005 Sb. | příloha bod 1 | Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. - Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lety) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1.1 m nad podlahou. - Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad valnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraní konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. - zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace. | před vstupem do rizikového prostoru, v průběhu prací | projekt manager |
| | | 3 | Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení. - ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklapy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. | před vstupem do rizikového prostoru, v průběhu prací | projekt manager |
| Zajištění otvorů a jam | NV č. 101/2005 Sb. | příloha bod 5 | Šachty, vpusti nebo jiné nebezpečné otvory na povrchu komunikace musí být zakryty poklapy nebo mřížemi, jejichž nosnost odpovídá jejich provoznímu zatížení a instalovány v jedné rovině s komunikací. Poklapy a mříže musí být zajištěny proti samovolnému uvolnění. | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| Práce na střeše | NV č. 362/2005 Sb. | příloha bod VI | Ochrana proti pádu ze střešy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| Konstrukce ke zvyšování místa práce | NV č. 362/2005 Sb. | příloha bod VII | Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |

| | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|---|---|-----------------|
| Žebříky | NV č. 362/2005 Sb. | příloha bod III | Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. - o žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg. - Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 ; 1, za přičemž musí být valný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. | před vstupem na žebřík, každý den | projekt manager |
| Práce nad sebou | NV č. 362/2005 Sb. | příloha bod V | Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti | každý den | projekt manager |
| Schazování předmětů a materiálu | NV č. 362/2005 Sb. | příloha bod VIII | Schazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstříku shozeného předmětu nebo materiálu, b) materiál je schazován uzavřeným shozem až do místa uložení, c) je provedena opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hláčnosti, popřípadě vzniku jiných nežádoucích účinků. - Nelze schazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. | každý den | projekt manager |
| Přerušení práce ve výškách | NV č. 362/2005 Sb. | příloha bod IX | Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojezdových lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. | při nepříznivé povětrnostní situaci | projekt manager |
| Přerušení stavebních prací | Zákon č. 262/2006 Sb. | 106 | Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. | před zahájením prací | projekt manager |
| Zajištění místa bourání | NV č. 591/2006 Sb. | příloha č.3 | Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohli být těmito pracemi ohroženi. - Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplotněním o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použítá technologie bourání nebrání. Nemí možno prostor oplotit, musí být zajištěn jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu. | před zahájením prací, v průběhu a po ukončení prací | projekt manager |
| | Vyhláška č. 499/2006 Sb. | | | při zpracování | projekt manager |
| Stroje a strojní zařízení | Zákon č. 309/2006 Sb. | 4 | Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. | před zahájením prací, v průběhu a po ukončení prací | projekt manager |
| | NV č. 378/2001 Sb. | | Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou. | před zahájením prací, v průběhu a po ukončení prací | projekt manager |

architektura - konstrukce - tzb - stavební fyzika

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|--|--|---------------------------------------|
| Stavební elektrické vrátky | NV e. 591/2006 Sb. | příloha č.2 | Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemně dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. - Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene, chráněn před ostatním provozem na staveništi a Fádně ukotven popřípadě stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti, - postupovat dle návodu výrobce | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| Stavební výtahy | NV c. 591/2006 Sb. | příloha č. 2 | Stavební poštinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. - proškolení obsluhy. | dle návodu výrobce a před prvním použitím | projekt manager |
| Označení stavby pomocí bezpečnostních tabulek | Zákon č. 309/2006 Sb. | 6 | Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| | NV č. 11/2002 Sb. | 2 | Při umístění značek a zavedení signálů nesmí být jejich účinnost ovlivněno nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek nebo zdrojů světla nebo zvuků stejného typu, které snižují viditelnost nebo slyšitelnost. Z tohoto důvodu je zejména třeba a) omezit umístění většího počtu značek blízko sebe, b) nepoužívat světelné značky v blízkosti jiného podobného světelného zdroje, c) nepoužívat současně dvě a více světelných značek odlišného významu, které mohou být zaměněny, d) nepoužívat dva zvukové signály současně, e) nepoužívat zvukové signály při vysoké hladině okolního hluku, f) kontrolovat funkčnost světelných značek a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech i v průběhu provozu, g) uvést světelné značky a zařízení k vysílání zvukových a světelných signálů po ukončení použití bezodkladně do pohotovostního stavu. | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| Vyvěšení oznámení o zahájení stavebních prací | Zákon č. 309/2006 Sb. | 15 | Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. | před zahájením prací a v průběhu | zadavatel stavebních prací (investor) |
| Zda -lije zpracován Plán BOZP | Zákon č. 309/2006 Sb. | U až 18 | Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. | před zahájením prací na staveništi | zadavatel stavebních prací (investor) |
| Informování koordinátora BOZP o nástupu dalších zhotovitelů stavby a případně o nových bezpečnostních rizik | Zákon č. 309/2006 Sb. | 16. 17 | Zhotovitel stavby je povinen a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu. - Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby a koordinátorovi potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce stanovených zhotovitelem stavby. Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly na její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. | před zahájením prací na staveništi a v průběhu | zadavatel stavebních prací (investor) |
| Vypracování jednotlivých technologických postupů | Zákon č. 309/2006 Sb. | 5 | Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| | NV č. 591/2006 Sb. | | Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 Jc k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí rizikové práce viz bod 1 a 13 - směrnice BOZP stavby | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| Sociální zázemí | Zákon č. 309/2006 Sb. | 2 | Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště. | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| Poskytování první pomoci | NV č. 101/2005 Sb. | Příloha S | Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami. | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| Zpracování | ČSN ISO 12 | Jeřáby - | Provozovatel jeřábu musí mít zpracován SBP jeřábu. | v den uvedení | projekt |



| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|---|---|-----------------|
| systému bezpečné práce (58 P) | 483-1 | Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně | Provozovatel jeřábu musí zvolit pověřenou osobu za jeřáb. | jeřábu do provozu | manager |
| | | | S jeřábem musí pracovat pouze proškolení vřzači. Zabezpečit bezpečný protorieřábu. | koždý den | projekt manager |
| Lešení | ČSN 73 6101 | Lešení - Společná ustanovení | Bezpečné zajištění lešeňové konstrukce. Zabezpečné odstupy od vnitřní strany objektu. Kolektivní zajištění s okapovými prvky. | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| Mobilní plošiny | ČSN EN 1808 (27 5003) | Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny | Používání a specifikace bezpečnostních prvků na plosinách. | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| Zdvihací pracovní plošiny | ČSN ISO 18378(27 5C05) | Pojízdné zdvihací pracovní plošiny | Skolení obsluhy. | před zahájením prací a v průběhu | projekt manager |
| Ofi AM PO | | | | | |
| Základní povinnosti FO | Zákon č. 133/1985 Sb. | 17 | Fyzická osoba je povinna a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a kominů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení, b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzavěrům plynu, vody a topení, c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech, d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem, e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat toto zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání, f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdoání požáru a pro záchranné práce, g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišřování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požární technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá, i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činnosti. | každý den | projekt manager |
| Podmínky pro zahájení svařování | Vyhláška č. 67/2000 Sb. | 3 | Před zahájením svařování se vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých se bude svařovat, jakož i v přilehlých prostorech, zda se nejedná o svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření. Pro svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření se jejich zajištění prokazuje písemně. Před zahájením svařování se a) stanoví a vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu svařování, stavu svařecského pracoviště a přilehlých prostorů, použitých zařízení a materiálů a reaguje se na ně v požárně bezpečnostních opatřeních, b) vymezí oprávnění a povinnosti osob k zajištění požární bezpečnosti při zahájení svařování, v jeho průběhu, při přerušení svařování a po jeho skončení, c) stanoví požadavky na účastníky svařování vyžadujících zvláštní požárně bezpečnostní opatření a na osoby provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení svařování, pokud není požární dohled nepřetržitý (§4 odst. 1 a 2, příloha č. 1J, d) stanoví požadavky pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů, e) zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim, f) určí provozní podmínky technických zařízení a technologického procesu, včetně podmínek případných odstávek zařízení nebo omezení provozu, g) stanoví další opatření s ohledem na druh činností, případně specifické riziko svařecského pracoviště. | před zahájením svařování a v průběhu | projekt manager |
| Podmínky po skončení svařování | Vyhláška č. 87/2000 Sb. | 4 | Po skončení svařování vyžadujícího zvláštní požárně bezpečnostní opatření se v rámci požárního dohledu zkontroluje požární bezpečnost svařecského pracoviště 1 přilehlých prostorů a zajistí se požární dohled ve stanovených intervalech [příloha č. 1). Intervaly se stanoví se detalem no základní, případně specifické riziko svařecského pracoviště. Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin. V odůvodněných případech, zejména při tepelném dělení kovů a u členitých prostorů, je třeba při stanovování doby, pa kterou je třeba požární dohled provádět, přihlédnout k možnosti vzniku požáru i po 6 hodinách. | po svařování v dobách stanovených vedoucím zaměstnancem | projekt manager |
| Nahřívání živice | Vyhláška č. 87/2000 Sb. | 12 | Živice lze nahřívát pouze v tavných nádobách, které jsou k tomu určeny výrobcem nebo dovozcem. Nahřívání živice nesmí být vystavena přímému působení plamene nebo jiného zdroje zapálení. Obsluha tavné nádoby se může vzdalovat z místa nahřívání živice jen na takovou vzdálenost, aby neztratila toto místo z dohledu a mohla rychle a účinně zasáhnout v případě potřeby. Tavnou nádobu lze při nahřívání plnit živici nejvýše do tří čtvrtin obsahu, není-li stanovena jinak výrobcem nebo dovozcem zařízení. K uvedenému obsahu tavné nádoby do tekutého stavu se obsah nahřívá pozvolna. Obsluha při nahřívání dbá, aby raze hřívány obsah nepřekročil. Do vzdálenosti 4 m není povoleno | vpřed nahříváním a v průběhu nahřívání | projekt manager |



ukládat hořlavé látky, není-Jí stanoveno jinak výrobcem nebo dovozcem. Hořlavé látky se ukládají tak, o by nedošlo k jejich pohybu směrem k možnému zdroji zapálení. V blízkosti tavné nádoby se umístí nejméně dva přenosné hasicí přístroje práškové s hmotností hasební látky jednoho přístroje nejméně 5 kg, popřípadě jiné prostředky pro uhašení ohně.

| | | | | | |
|---|--------------------------|----|---|-----------|-----------------|
| Hasicí přístroje | Vyhláška č. 246/2001 Sb. | | Provoznuschopnost hasicích přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury. | každý den | projekt manager |
| Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce | Vyhláška č. 246/2001 Sb, | | Vytvářením podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce se rozumí souhrn organizačních, a popřípadě i technických opatření umožňujících při využití existujících předpokladů, zejména stavebně technických, provedení rychlého a účinného zásahu, evakuace osob, zvířat a materiálu a záchranných prací. K provedení rychlého a účinného zásahu podle odstavce 1 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby a) bylo zřetelně označeno číslo tísňového volání (ohlašovací požárů), b) byl umožněn přístup ke spojovacím prostředkům, zabezpečena jejich provozuschopnost a použitelnost pro potřeby tísňového volání, c) byly dodrženy trvale volné průjezdné šířky příjezdových komunikací nejméně 3 m k objektům, k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení požárů, f) byla označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení. K provedení evakuace osob, zvířat a materiálu a k provedení záchranných prací podle odstavce 7 zajišťují právnické osoby a podnikající fyzické osoby, aby a) byly označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu; toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa, b) byly trvale volné průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tok, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo <u>záchranné práce.</u> | každý den | projekt manager |
| Požární poplachové směrnice | Vyhláška č. 246/2001 Sb. | 32 | požární poplachové směrnice obsahují aj postup osoby, která upozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru, bj způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku, c) postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru), d) telefonní číslo ohlašovací požárů, e) telefonní čísla tísňového volání, f) telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody. Požární poplachové směrnice se zveřejňují tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. | každý den | projekt manager |
| Požární evakuační plán | Vyhláška č. 246/2001 Sb. | 33 | Požární evakuační plán upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Požární evakuační plán obsahuje aj určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena, bj určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna, c) určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakovaných osob. d) způsob zajištění první pomoci postiženým osobám, ej určení místo, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál, a určení způsobu jeho střežení, f) grafické znázornění <u>směru únikových cest v jednotlivých podlažích.</u> | každý den | projekt manager |
| Rád ohlašovací požárů | Vyhláška č. 246/2001 Sb. | 35 | Řád ohlašovací požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zřizující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje aj povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.), b) seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců apod.), c) způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje, d) způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyzoomění vedoucích zaměstnanců a dalších osob, ej náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení. | každý den | projekt manager |
| Požární kniha | Vyhláška č. 246/2001 Sb. | 37 | Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců a osob uvedených v §23 odst. 4 a 5, odborné pnpřavě preventivních požárních hlídek, preventivní požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečněném cvičném požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany. Počet požárních knih a určení, pro který objekt nebo <u>zařízení slouží, stanoví právnická osoba nebo podnikající fyzická</u> | každý den | projekt manager |



| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|
| | | | osoba (např. §30). | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|

Vypracoval: I [REDACTED] 04/2015

Schvalovací list vzorku (vzorkovací protokol)

Akce: Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby

část: Podlahové krytiny, obklady a malby

Název: PVC ve čtvercových dílcích LINO FATRA ELEKTROSTATIK

SLVč.: 001

Žádáme, dle čl. 8.1.8. smlouvy o dílo, o schválení níže uvedeného materiálu / výrobku / provedení:

Název materiálu/ PVC v dílcích LINO FATRA ELEKTROSTATIK

výrobku/provedení: č. vzorku: 2601

PVC dílce ve formátu dlaždic 608 x 608 mm, tloušťka 2,0 mm

Popis materiálu/výrobku - vnitřní elektrický odpor v rozsahu $5 \cdot 10^4 - 1 \cdot 10^6$ Q **/provedení:**

- vytahovaný sokl 100 mm

- na vodivé lepidlo {název} s Cu páskou a uzemněním

Další technické parametry a barvy dle přiložených dokladů a fotografií

Dodavatel/ výrobce: Fatra, a.s.

Dodávka /profese: podlahové krytiny

Místo a rozsah použití: např. SQ10, SQ11, veřejné prostory 1NP až 8NP

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--------|------|
| Přílohy: | <input checked="" type="checkbox"/> Dokument | | <input checked="" type="checkbox"/> Foto | | Vzorek | Jiný |
|----------|--|--|--|--|--------|------|

Cenový dopad (je-li nějaký): N E **Časový dopad**

(je-li nějaký): N E **Dopad do standardu (je-li**

nějaký): N E

Požadovné datum odsouhlasení vzorku:

Prohlášení zhotovitele:

Použité výrobky a materiály splňují minimální standard požadované kvality a parametry specifikovaných smluvní dokumentací a splňují veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů a technických norem.

| | | | | |
|-------------------|---|-------------|--|----------------|
| Předložil: | Jméno a příjmení Název společnosti | Dne: | | Podpis: |
|-------------------|---|-------------|--|----------------|

Technický dozor stavebníka:

| | | | | |
|----------------|---|-------------|--|----------------|
| Ověřil: | Jméno a příjmení Název společnosti | Dne: | | Podpis: |
|----------------|---|-------------|--|----------------|

| | | | | |
|----------------------------|---|-------------|--|----------------|
| Ověřil specialista: | Jméno a příjmení Název společnosti | Dne: | | Podpis: |
|----------------------------|---|-------------|--|----------------|

Autorský dozor:

| | | | | |
|------------------|---|-------------|--|----------------|
| Schválil: | Jméno a příjmení Název společnosti | Dne: | | Podpis: |
|------------------|---|-------------|--|----------------|

Zástupce uživatele:

| | | | | |
|------------------|---|-------------|--|----------------|
| Schválil: | Jméno a příjmení Oblastní nemocnice Náchod, a.s. | Dne: | | Podpis: |
|------------------|---|-------------|--|----------------|

Zástupce investora:

| | | | | |
|------------------|--|-------------|--|----------------|
| Schválil: | Jméno a příjmení Královéhradecký kraj | Dne: | | Podpis: |
|------------------|--|-------------|--|----------------|

Distribuce:

Investor TDS

Autorský dozor Uživatel Zhotovitel

Reklamační protokol

Akce: **Oblastní nemocnice Náchod -1. etapa modernizace a dostavby**

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Na základě smluvního vztahu: | SOD č. DS 2018/XXXXXX ve znění pozdějších dodatků ze dne: | XX.XX.2018 |
| Značka reklamačního dopisu: | (č.j. doplní objednatel či uživatel) | Datum odeslání dopisu: XX.XX.2018 |
| Číslo reklamace: | ONN_001_KHK nebo ONN_001_NEM | Datum a čas telefonického nahlášení: XX.XX.2018 00:00 |

| ZHOTOVITEL (VYŘIZUJÍCÍ) | |
|-------------------------|--|
| Firma: | Název firmy |
| Adresa: | Ulice, č.p., město |
| Vyřizuje: | Jméno a příjmení |
| Telefon: | XXX XXX XXX |
| e-mail: | email@email.cz |

| OBJEDNATEL / UŽIVATEL (REKLAMUJÍCÍ) | |
|-------------------------------------|--|
| Firma: | Název firmy |
| Adresa: | Ulice, č.p., město |
| Vyřizuje: | Jméno a příjmení |
| Telefon: | XXX XXX XXX |
| e-mail: | email@email.cz |

PREDMET REKLAMACE

| | | | |
|---------------------------|---|------------------------------------|---|
| Název vady: | XXX | | |
| Místo vady: | Areál, stavební objekt, patro, místnost,... | | |
| Předání a převzetí díla: | XX.XX.2018 | Datum zjištění závady: | XX.XX.2018 |
| iivadu zjistil / oznámil: | Jméno a příjmení funkce | Termín pro odstranění vady: | XX.XX.2018 |
| Kategorie reklamace: | Havárie Závažná vada Vada | Požadovaný způsob odstranění vady: | Opravou Nahrazením novou věcí Slevou ze sjednané ceny |

PODROBNÝ POPIS REKLAMOVANÉ VADY

Přesný popis reklamované vady

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMOVANÉ VADY

Přesný popis a postup vyřízení reklamované vady (vyplní zhotovitel).

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Termín a čas nástupu na práce k odstranění vady: | XX.XX.2018 00:00 | Finální termín a čas odstranění vady: | XX.XX.2018 00:00 |
|--|---------------------|---------------------------------------|---------------------|

POTVRZENÍ O ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÉ VADY

Stručné shrnutí (vada odstraněna / neodstraněna / ostatní ujednání).

| | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Za objednatele: XX.XX.2018 | Za uživatele: XX.XX.2018 | Za zhotovitele: XX.XX.2018 |
| Jméno a příjmení | Jméno a příjmení | Jméno a příjmení |