

# DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 10. 8. 2016

Číslo zhotovitele: 054/2016

## „Kruhová křižovatka Slatinice - Větrák“, projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,  
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

tel: [redacted]

e-ma [redacted]

a

**Z h o t o v i t e l:** **PRINTES-ATELIER s.r.o.**

se sídlem: Mostní 11a, 75002 Přerov

kontaktní adresa: Mostní 11a, 75002 Přerov

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17817

IČO: 25391089

DIČ: CZ25391089

Telefon [redacted]

e-mail: [redacted]

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Ivo Christen, jednatel společnosti**

ve věcech technických oprávněn k jednání:



Bankovní s

Číslo účtu

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 3, kterým se mění Smlouva o dílo ze dne 10. 8. 2016, dodatek č. 1 ze dne 29. 12. 2016 a dodatek č. 2 ze dne 26. 7. 2017.

## I.

Znění článku 2. Doba plnění se ruší a nahrazuje novým, které zní:

### 2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo objednateli v následujících termínech:

- |                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2.1. Předání dokumentace pro ÚR ve dvou vyhotoveních + dokladová část      | <b>do 15. 2. 2017</b>  |
| 2.2. Zajištění vlastnických vztahů k pozemkům a podání žádosti o vydání ÚR | <b>do 30. 7. 2018</b>  |
| 2.3. Předání územního rozhodnutí objednateli do                            | <b>do 31. 12. 2018</b> |


## II.

1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení dodatku č. 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2016, dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 26. 7. 2017 zůstávají beze změny.

Za objednatele:

V Olomouci dne 28-03-2018




Ing. Petr Foltýnek  
ředitel SSOK

ova silnic Olomouckeno kraje  
řispěvková organizace  
poštovní přihrádka 37  
enská 120, 772 11 Olomouc

Za zhotovitele:

V Přerově dne: 8. 3. 2018



Ing. Ivo Christen  
jednatel společnosti