

4m

Číslo smlouvy objednatele: PM070892/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 17CDSD85

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.o. PM32406/2017-504, uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ708900013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted]

Tel: +420 [redacted]

Email: [redacted]

2. Zhotovitel:

AQUATEST a.s.

Sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1189

Zastoupen: RNDr. Jiří Jelínek, místopředseda představenstva

Ing. Libor Dostál, člen představenstva

IČO: 447 94 843

DIČ: CZ44794843

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [redacted]

Tel: +420 [redacted]

[redacted].st.cz

II. Předmět dodatku

- 1) Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Bařův kanál, Vnorovy – Strážnice, oprava opevnění a čištění nánosů“, ve znění dodatku č. 1, ze dne 2. 11. 2017 (dále též „smlouva o dílo“), financované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, ISPROFOND: 562 521 0001
- 2) Předmětem tohoto dodatku je změna celkové ceny díla, která je způsobena více a méně pracemi na díle, které jsou realizovány nad rámec smlouvy o dílo, a to konkrétně podle položkového rozpočtu. Jedná se o vyšší objem sedimentu způsobený erozí poškozených břehů a s tím souvisejícím zvětšením kaveren. Tyto nepředvídatelné skutečnosti byly zjištěny

po vypuštění kanálu a zahájení realizace stavby. Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla z důvodu aktualizovaného požadavku společnosti AGRO Vnorovy, a.s., týkající se zaorání sedimentu až po sklizni polních kultur, která má proběhnout na přelomu září a října 2018

- 3) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně odst. 9, odrážka čtvrtá článku II. smlouvy o dílo Předmět smlouvy, kdy se původní znění tohoto odstavce v plném rozsahu ruší a nahrazuje takto:

- *vedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován, a to vyjma těch změn povrchů, které jsou součástí díla; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,*

- 4) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně odst. 1 článku III. smlouvy o dílo Doba a místo plnění, kdy se původní znění tohoto odstavce v plném rozsahu ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

nejdříve od 5.9.2017

Termín dokončení prací v korytě kanálu

do 31.3.2018

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

do 31. 10. 2018 celkové dokončení

- 5) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně článku IV. smlouvy o dílo Cena díla, kdy se původní znění tohoto článku v plném rozsahu ruší a nahrazuje takto:

1. *Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu této smlouvy, a to ve výši a změně odst. 2 článku IV. Cena díla a to takto:*

*Celková cena díla bez DPH činí: **20 131 527,- Kč***

2. *Cenu za dílu bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem z kalendářní měsíc.*

- 6) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že dosavadní obsah příloh č. 1 a 2 smlouvy o dílo, uvedených v odst. 9 čl. VIII smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje novými přílohami č. 1 a 2 stejného názvu, které jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena
- 2) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy
- 3) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“)
- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram prací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Obě přílohy se okamžikem účinnosti tohoto dodatku stávají nedílnou součástí smlouvy o dílo, jako její nové přílohy č. 1 a 2.


- 5) Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel
- 6) Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy o dílo a její případné změny (dodatky) a další dokumenty související se smlouvou o dílo, a to včetně metadat. Objednatel se zavazuje smlouvu o dílo uveřejnit v souladu s uvedeným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 27. 03. 2018

V Praze dne: 21. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel



AQUATEST a.s.
RNDr. Jiří Jelínek
místopředseda představenstva



AQUATEST a.s.
Ing. Libor Dostál
člen představenstva