



DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1522/4/2016

na zhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro vydání rozhodnutí o umístění stavby k akci

„Veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Město Ústí nad Orlicí
zastoupený: Petrem Hájkem, starostou města
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený ve věcech technických:

[REDACTED]

1.2 Zhotovitel: M Projekt CZ s.r.o.
zastoupený: Ing. Milošem Popelářem, ředitelem a jednatelem
sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 03508544 DIČ: CZ03508544
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený ve věcech technických:

[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34200.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1522/4/2016 uzavřené dne 12. 5. 2016.

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

3.1 Předmět této smlouvy zůstává stejný, avšak dojde k rozšíření řešeného území o prostor vyhrazený v hlavním výkrese regulačního plánu pod číslem bloku 06 – parkovací plocha, který bude nově součástí projektové dokumentace na akci „Veřejná infrastruktura v rámci revitalizace území Perla 01“.

V článku IV. Doba plnění bod 4.1.2 nově zní:

4.1 Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy je následující:

4.1.2 Ukončení prací podle bodu 3.3.1: do 5. 11. 2016

4.1.3 Ukončení prací podle bodu 3.3.2: do 15. 11. 2016

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou ze dne 11. 8. 2016 a činí dle rekapitulace:

277.767,60 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: dvě stě sedmdesát sedm tisíc sedm set šedesát sedm korun českých šedesát haléřů)

5.2 Rekapitulace ceny:

DUR	209.800,- Kč
Inženýrská činnost	19.760,- Kč
<hr/>	
Cena celkem bez DPH	229.560,- Kč
DPH 21 %	48.207,60 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	277.767,60 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1522/4/2015 uzavřené dne 12. 5. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 15. 8. 2016 pod číslem usnesení 1440/59/RM/2016.


V Ústí nad Orlicí, dne 05. 09. 2016.

V Ústí nad Orlicí, dne 5. 9. 2016

.....



Objednatel:
MĚSTO Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....


Zhotovitel:
M Projekt CZ s.r.o.
Ing. Miloš Popelář
ředitel a jednatel

M Projekt CZ s.r.o.
17 listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí