

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č: 3016H1160007

### I. Účastníci smlouvy

#### 1) Objednatel:

##### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

#### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:**

**Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:**

**Jana Chmelová, investiční referentka**

**Ing. Veronika Zelinková, investiční referentka**

#### 2) Zhotovitel:

##### **Design By Hy, s.r.o.**

IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

#### **Doručovací adresa:**

##### **Design By Hy, s.r.o.**

se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4

zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:**

**Hynek Petřina, jednatel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:**

**Hynek Petřina, jednatel**

a

##### **Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

IČ 453 08 616

Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

Zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

#### **dodatek č. 4 smlouvy o dílo**

Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 3016H1160007 ze dne 5. 9. 2016, včetně dodatku č.1., 2. a 3. ze dne 16. 12. 2016, 12. 5. 2017 a 14. 11. 2017 na akci (dále jen „smlouva“) takto:

**„NKP státní zámek Telč – obnova památky UNESCO“**

**II.**

**Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy):**

**Dodatek č. 4** upravuje termín dokončení a předání díla I. etapy, části I. B (PD pro stavební povolení objektů – severní terasa, zámecký park včetně obvodové zdi a fasád, v rozsahu dle zadávací dokumentace) takto:

dokončení a předání předmětu díla: **I.B/ do 31. 12. 2018**

Ostatní ustanovení článku III. smlouvy a dodatků zůstávají beze změny

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3016H1160007 ze dne 5. 9. 2016, dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2016, dodatku č. 2 ze dne 12. 5. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 14. 11.2017 zůstávají v platnosti.
- 5.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 4 je stále neuzavřené řízení o změnu územního plánu. Návrh na změnu územního plánu byl objednatelem podán 5. 5. 2016 pod číslem jednacím NPU-430 /35939/2016.
- 5.3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnit tento dodatek smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., se zavazuje objednatel.
- 5.4. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře.

V Českých Budějovicích dne 26. 3. 2018

.....  
Objednatel  
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
Ředitel

V Praze, dne 28. 3. 2018

.....  
Zhotovitel  
Hynek Petřina  
jednatel, Design By Hy, s.r.o.

.....  
Ing. arch. Tomáš Šantavý  
jednatel, Projektový atelier  
pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.