

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/054/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 16 201 205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

(dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)

Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest

číslo projektu 500 551 0006

Hodnocení ekonomické efektivity rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

67981801

a

ZHOTOVITELEM: SUDOP PRAHA a.s.

Sídlo: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3, Žižkov

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva

Mgr. Ing. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/054/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 16 201 205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 31.05.2016 ve znění DODATEK č. 1 ze dne 19.07.2017 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 2. se mění:

1) V čl. II. „PŘEDMĚT PLNĚNÍ“, se doplňuje odstavec 1.3. bod B o text:

„Zpracování a projednání nového scénáře infrastruktury vzešlého z předchozích zpracovaných částí studie, jejího projednání a připomínek. Nový scénář infrastruktury vodní cesty bude definován realizací projektu "Zvýšení podjezdných výšek na úseku Mělník - Praha" a "PK Staré Město", realizace lodních zdvihadel Orlík a Slapy, stejně jako PS Děčín a PS Přelouč se v tomto scénáři nepředpokládá. Nový scénář bude

zároveň v několika iteračních krocích redukovat některá přístaviště a přístavy ve snaze o nalezení ekonomicky“

2) V čl. IV. „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 bodu vypouští text:

„Cena bez DPH	1.071.000,- Kč
sazba DPH	21%
DPH	224.910,- Kč

Celková cena včetně DPH 1.295.910,- Kč

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. III. odst. 1.3 připadá:

<i>plnění bodu A.....</i>	<i>567.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu B- koncept</i>	<i>308.700,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu B- čistopis</i>	<i>132.300,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu C</i>	<i>63.000,- Kč bez DPH“</i>

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„Cena bez DPH	1.279.000,- Kč
sazba DPH	21%
DPH	268.590,- Kč

Celková cena včetně DPH 1.547.590,- Kč

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. III. odst. 1.3 připadá:

<i>plnění bodu A.....</i>	<i>567.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu B- koncept</i>	<i>308.700,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu B- koncept bodu zvratu</i>	<i>178.000,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu B- čistopis</i>	<i>162.300,- Kč bez DPH,</i>
<i>plnění bodu C</i>	<i>63.000,- Kč bez DPH“</i>

3) V čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 2 bodu vypouští text:

- „c) bod B - čistopis do 3 měsíců od splnění bodu B - koncept, tj.31.03.2018*
d) bod C do 4 měsíců od splnění bodu B - koncept, tj. 30.04.2018“

a nahrazuje se novým textem a doplňuje se v tomto znění:

- „ B- koncept bodu zvratu do 30. 06. 2018,*
c) bod B - čistopis do 31. 08. 2018,
d) bod C do 30. 09 2018,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/054/P/SoD/2016 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 16 201 205 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 31.05.2016 ve znění DODATEK č. 1 ze dne 19.07.2017 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních
cest ČR

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Zveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt: Vyhledávací studie infrastruktury vodních cest						
Projekt/stavba: Hodnocení ekonomické efektivity rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání: 27.3.2018	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Česká republika - Ředitelství vodních cest, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 Ing. Větrovská					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:		Posun termínu plnění bodu B-čistopis a C, doplnění bodu B-koncept bodu zvratu				
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:		Marketingová analýza, Ekonomické hodnocení				
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY		Datum zjištění změny				8.3.2018
Společnost SUDOP PRAHA a.s. zpracovává "Hodnocení ekonomické efektivity rekreační plavby na labsko-vltavské vodní cestě" dle uzavřené S/RVC/054/P/SoD/2016. V současnosti je zpracována část A.Marketingová analýza labsko-vltavské vodní cesty a koncept B. Ekonomické hodnocení. V návaznosti na zpracované materiály proběhlo projednání s jednotlivými odbory Ministerstva dopravy a Státní plavební správy ze kterého vzešly připomínky, které si vyžadují zpracování dalšího scénáře nad rámec zasmulvněného. Tyto práce nelze oddělit od této zakázky a vyžadují 3 měsíce na zpracování a navýšení celkové ceny. Z tohoto důvodu se do plnění smlouvy doplňují práce do bodu B, prodlužuje se termín splnění bodu B - čistopisu a C a naceňují se práce bodu B-koncept bodu zvratu na 178.000,- Kč a navyšuje cena bodu B-čistopisu o 30.000,- Kč.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : <i>Není relevantní</i>						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). <i>Není relevantní</i>						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: ANO						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - ANO. Zhotovitel je obeznámen s problematikou a má k dispozici veškeré podklady.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - ANO						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 208.000,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 1.071.000,- Kč bez DPH činí 19,4%						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>						
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>						
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						<i>Není relevantní</i>

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez ANO NE DPH)		Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla, ale pouze na dílčí body plnění.</i>
Cena SoD před změnou	1.071.000,- Kč bez DPH	
Cena SoD po změně	1.279.000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 19,4 %	208.000,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :		<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>
číslo smlouvy : S/ŘVC/054/P/SoD/2016	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : B-koncept bodu zvratu, B-čistopis, C dle SoD	403.300,- Kč	2018
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská		podpis:
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun		podpis:
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčíková		podpis:
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů		podpis: