

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo:
„Rekonstrukce učeben, chodeb a WC v objektu W. Churchilla 4“
uzavřené dne 18. 8. 2016

Dnešního dne uzavřely následující smluvní strany:

M-Stav – Jan Matys
Ořechová 2845/11, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 47314389, DIČ:CZ6205271512
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen “**Poskytovatel**”)

a

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem

IČ: 00081531 DIČ:CZ00081531
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupen: starostou Městského obvodu Ústí nad Labem-město
Ing. Kamilem Hýbnerem
(dále jen “**Objednatel**”)

II. Předmět dodatku

1. Doba provedení díla zhotovitelem se prodlužuje z důvodu rozšíření rozsahu stavebních prací: doplnění OSB desek, zakrytí výklenků v prostorách WC, úprava konstrukce podlahy – výklenek pod topením, demontáž konstrukce s umyvadlem a pozdní odpojení stávajících rozvodů vody a natažení ztužující tkaniny do lepidla. Na základě zjištění těchto skutečností je nutné posunout plnění díla na termín 12. 10. 2016.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Rekonstrukce učeben, chodeb a WC v objektu W. Churchilla 4“ uzavřené dne 18. 8. 2016 se nemění.

2. Tento dodatek nabývá účinnost po podpisu obou smluvních stran a jeho zveřejnění v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).

V Ústí nad Labem dne 11. 10. 2016

Ing Kamil Hýbner
starosta MO Ústí nad Labem – město

Jan Matys
jednatel společnosti

