

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provádění udržovacích prací

č. smlouvy objednatele: 645 200 028 / 2016

č. smlouvy zhotovitele:

„Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu OŘ Praha na trati Veleliby – Mladá Boleslav“

mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 48 384

Zastoupena: Ing. Zdeněk Vondrák, ředitel Oblastního ředitelství Praha

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále též jako „objednatel“)

Kotrain a. s.

Se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 407/22, PSČ 120 00

IČ: 27556646, DIČ: CZ27556646, je plátce DPH

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16408

Zastoupena: Zdenkem Kopáčkem, předsedou představenstva

Bankovní účet zhotovitele:

Kontaktní osobou zhotovitele je:

(dále též jako „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. **XII. Závěrečná ustanovení**, bodu 1., uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

Čl. IV. Cena za udržovací práce – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní).....104 830,00 Kč / měsíc

Cena dodatku č. 1 (**vícepráce**)..... 12 535,00 Kč / měsíc

Nová cena (základní + dodatek č. 1) bez DPH..... 117 365,00 Kč / měsíc

Zdůvodnění:

Méněpráce:

Změna se provádí na základě zrealizovaných oprav v žst. Dobrovice a zast. Luštěnice v trati Veleliby – Mladá Boleslav. V rámci této stavby se prováděly i opravy nástupišť a přístupových cest. Došlo ke změnám v jejich velikostech a materiálech.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha:

- č. 1) Rozsah prací – 05 Žst. Dobrovice + 07 Zast. Luštěnice
- č. 2) JŽM se zakreslením úklidu nového nástupiště

V Praze dne 29. 9. 2016

V Praze dne 27. 9. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Zdeněk Kopáček
předseda představenstva
Kotrain a. s.