

**Dodatek č. 1 (42076/1)
ke Smlouvě o dílo č. 42076**

Smluvní strany:

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
IČO: / DIČ: 60193531 / CZ60193531
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

**DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT**

Osoba oprávněná jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo a dodatku,
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: SECAPRO s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/9, Veveří, 602 00 Brno
sp.zn.: C 90079 vedená u Krajského soudu v Brno
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Pardubice, č.ú.: 115 - 94677017 / 0100
IČO: / DIČ: 04471865 / CZ04471865
zastoupen: Zdeňkem Juřicou, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně „smluvní strany“ či každý jako „smluvní strana“) se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku v následujícím znění:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 28. 6. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, evid č. Objednatele 40305, č. evid Zhotovitele 2017 – 001 - 013 (dále též jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je:

- A) závazek Zhotovitele provést Dílo s názvem „**Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.**“, spočívající zejména v pořízení nového automatizovaného systému evidence motorových vozidel (dále také jen „systém“) s funkcionalitou rozpoznávání registračních značek motorových vozidel a jejich evidence tak, aby byl dotčený systém navržen jako otevřený s možností budoucího rozšíření jedné další stopy, na níž by byl zaznamenáván vjezd i výjezd (v počtu kamer, databázových serverů a klientských pracovišť), přizpůsobení se prostředí, procesům, pravidlům a napojení na stávající infrastrukturu Objednatele, přičemž systém musí umožňovat též následnou integraci pod zastřešující software - dohledový systém nad technickými prostředky ostrahy objektů Objednatele v souladu

se zadávacími podmínkami, uvedenými v Zadávací dokumentaci ze dne 12. 10. 2017 k výběrovému řízení č.: 325/16/OCN, a to zejména v rozsahu:

- vypracování projektu síťové konektivity a napájení instalovaných technických zařízení;
- provedení dodávky detekčních kamer, centrálního serveru s centrální databází systému, lokálních serverů/klientských stanic s databází systému a 24" monitory, a jejich instalaci; vybudování příslušné datové konektivity a napájení instalovaných technických zařízení;
- provedení souvisejících dodávek, služeb a výkonů v souvislosti s dodávkou a instalací systému Zhotovitelem;
- provedení odborného školení vybraných osob na straně Objednatele (zaměstnanci Objednatele a pracovníci – členové civilní bezpečnostní služby);
- provedení tzv. oživení systému, jeho vyzkoušení, včetně provedení tzv. zkušebního provozu v délce trvání 90 kalendářních dnů v konkrétním místě plnění – skladě PHM Objednatele;
- uvedení Díla (systému) do provozu;
- vypracování a předání dokumentace nezbytné k užívání Díla a dále sjednané mezi smluvními stranami;
- ekologická likvidace odpadu, vzniklého prováděním Díla.

B) závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Celkovou cenu Díla.

(dále též jen „Dílo“)

2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily vznik potřeby provést na Díle Vícepráce a změnit tak rozsah Díla, a dále i nutnost prodloužit původní lhůtu plnění Díla v délce trvání 190 kalendářních dnů od data nabytí účinnosti Smlouvy, včetně doby trvání zkušebního provozu 90 kalendářních dnů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, evid. č. 42076/1 ke Smlouvě (dále a výše též jen „Dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran v návaznosti na shora uvedené skutečnosti na změně rozsahu Díla a na ni navazující změně Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
2. V návaznosti na aktuální rozpracovanost plnění Díla a s odkazem na změnu rozsahu Díla, jak je uvedeno výše, nelze ze strany Zhotovitele dodržet původně sjednanou lhůtu pro provedení Díla. Smluvní strany si tedy sjednávají změnu čl. 3 – „Místa a doba plnění“, odst. 3.3. pododst. 3.3.3. Smlouvy, tj. toto dotčené ustanovení se ruší a nově zní:
 - Lhůta pro dokončení a předání Díla činí **třistaosmdesát (380) dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy a kdy tato lhůta zahrnuje i zkušební provoz v délce trvání **devadesáti (90) dní**.
(Pozn.: dokončení a předání Díla, včetně provedení zkušebního provozu, je tak určeno datem nejpozději 11. 7. 2018)
3. V průběhu provádění Díla dle Smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací, jsou zaznamenány ve Změnovém listě č. 1 ze dne 25. 1. 2018, jež tvoří

nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1, a současně v Protokolu o změnovém řízení ze dne 25. 1. 2018, který tvoří nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 2.

4. Smluvní strany tímto Dodatkem dále stvrzují změnu rozsahu Díla, tj. tímto Dodatkem smluvní strany sjednávají a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 2 Smlouvy se stává i provedení Víceprací, specifikovaných ve „Změnovém listě č. 1“, jenž je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, a v „Protokolu o změnovém řízení“, jenž tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Předmět Smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele, spočívající ve vykonání Víceprací, které tvoří nedílnou součástí Díla a budou předány spolu s Dílem.
5. Z důvodů změny rozsahu Díla a na ni navazující změně Celkové Ceny díla se smluvní strany dohodly a potvrzují, že Celková Cena díla ve výši **3.937.326,- Kč** bez DPH, vycházející z ustanovení čl. 4 Cena díla odst. 4.1. Smlouvy součtem jednotlivých jednotkových cen uvedených v příloze č. 4 Smlouvy, se zvyšuje o cenu Víceprací stanovenou na základě soupisu Víceprací:

Cena za **Vícepráce** je stanovena ve výši 388.347,- Kč bez DPH

(slovy: *třistaosmdesátosmtisictřistačtyřicetsedmkorun českých*)

6. Smluvní strany se dohodly, že Celková Cena díla uvedená v příloze č. 4 Smlouvy se mění a je nově sjednána ve výši **4.325.673,- Kč** bez DPH (slovy: *čtyřmiliónytřítadvacetpěttisícšestsetsedmdesáttřikoronycheské*), a to na základě níže uvedeného:

Celková Cena díla – původní (dle přílohy č. 4 Smlouvy)	3.937.326,- Kč bez DPH
Cena za Vícepráce	+ 388.347,- Kč bez DPH
Celková Cena díla - nová (zvýšená o vícepráce)	4.325.673,- Kč bez DPH

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely Smlouvy se Celkovou Cenou díla rozumí Celková Cena díla zvýšená o cenu Víceprací, uvedená v odst. 5 tohoto článku Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro případ, že tento Dodatek nebo Smlouva (dále jen „smluvní dokumentace“) podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění smluvní dokumentace v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že smluvní dokumentace nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednáání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smluvní dokumentaci v registru smluv či již uveřejněnou smluvní dokumentaci opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smluvní dokumentace v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve smluvní dokumentaci údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku písemně Objednateli emailovou zprávou odeslanou na adresu ceproas@ceproas.cz . Marným

uplynutím této lhůty platí, že Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smluvní dokumentace v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů smluvních stran, je-li takto označeno více dní, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější.
3. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Dodatku se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Dodatek od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Dodatku, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené Dodatkem. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tento Dodatek a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě tohoto Dodatku.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na předmět tohoto Dodatku.
6. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto Dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - „Změnový list č. 1“ ze dne 25. 1. 2018


Příloha č. 2 - „Protokol o změnovém řízení“ ze dne 28. 1. 2018

V Praze dne: 16 -03- 2018

V Brně dne: 19 -03- 2018


Objednatel:
ČEPRO, a.s.

Zhotovitel:
SECAPRO s.r.o.



Mgr. Jan Duspěva
předseda představenstva

.....
Ing. dt
člen tva



Změnový list č.: 1

Akce	Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.
Inv. čís. akce:	PI 606059
Zhotovitel:	SECAPRO s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Objekt (díleč část akce):	

Předmět:

Přípočty a odpočty vzniklé na základě cenové nabídky prací.

Počet stran 1

Počet příloh: 1

Vypracoval-jméno:

Společnost

Datum

Pod

SECAPRO s.r.o.,

25.1. 2018

Položkový dopočet předán:

Zpracovatel: [redacted]

Ano

Popis:

Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.

K největším změnám došlo z důvodu:

Zprovozněním systému P.S.A náhradním dočasným řešením (lokální import dat části databáze), tedy jiným řešením, než požadovala zadávací dokumentace.

K tomuto se muselo přistoupit, z důvodu personálních změn na OIT [redacted] než původní řešení ze zadávací dokumentace realizuje externí dodavatel,

Dopad na cenu: ano

Změna ceny (ve výši): 388.347,- Kč

Dopad na termín: ano

Změna termínu: 4.6.2018

Dopad na kvalitu: ne

Popis změny kvality:

Schválil za objednatele [redacted]

Datum

Podpis

25.1.2018

Rozdělovník:

		datum	jméno
1.	ČEPRO, a. s.	25.1. 2018	[redacted]
2.	ČEPRO, a. s.	25.1. 2018	[redacted]
3.	ČEPRO, a. s.	25.1. 2018	[redacted]
4.	SECAPRO s.r.o.,	25.1. 2018	[redacted]

Protokol o změnovém řízení

Datum
25.1. 2018

Strana 1¹ z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:		č.42076
Název a sídlo:	SECAPRO s.r.o., Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7

Název akce

Pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM ČEPRO, a.s.

Popis změny.

Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.

K největším změnám došlo z důvodu:

Zprovozněním systému P.S.A náhradním dočasným řešením (lokální import dat části databáze), tedy jiným řešením, než požadovala zadávací dokumentace.

K tomuto se muselo přistoupit, z důvodu personálních změn na OIT (odchod Jiřího Lva), než původní řešení ze zadávací dokumentace realizuje externí dodavatel,

POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		<input type="checkbox"/> OBJEDNATEL	<input checked="" type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST	
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces	
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input type="checkbox"/> Stavební práce	
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce	
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení	
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí	
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro	
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace	
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém	
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní	

DŮSLEDKY ZMĚNY

ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ

NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>

ZDŮVODNĚNÍ: v souladu s SoD č.42076

Přílohy a poznámky

Příloha č.1: Upravený souhrn víceprací k zakázce pořízení systému evidence vozidel na sklady PHM.pdf	Datum 25.1. 2018
Poznámky:	

Protokol o změnovém řízení

Datum
25.1.2018

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	388.347,00,- Kč
Stávající cena díla:	3.937.326,00,- Kč
Nová cena díla:	4.325.673,00,- Kč

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí projektu	25.1.2018		Zdeněk Juřica jednatel	25.1.2018	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ

Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO - Ing. Petr Bartoš	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	25.1.2018	
ČEPRO - Ing. Pavel Vlasák	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	25.1.2018	
ČEPRO - Tomáš Liška	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	25.1.2018	

SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
	25.1.18		Zdeněk Juřica jednatel	25.1.2018	
	25.1.18				
	28.2.18				

Poznámky: