

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 73/2018

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/0006

### Smluvní strany:

**Objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické  
oprávnění jednat o věcech technických: [REDACTED], pověřen řízením sekce technické  
referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AF-CITYPLAN s.r.o.**  
sídlo: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
zastoupená: Ing. Petrem Košanem, jednatelem  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED], vedoucí odd. dopravního  
inženýrství a ekonomiky

IČO: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 5  
číslo účtu: [REDACTED]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25005  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování ekonomického hodnocení efektivnosti na akci: „**VD Orlík – Modernizace lodního výtahu**“ ze dne 17. 1. 2018.
2. Důvodem prodloužení termínu je časová náročnost zajištění všech od objednatele požadovaných podkladů k možnosti provedení kompletního díla.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

**II.**

**Článek II. smlouvy „Lhůta provádění díla“ odst. 1 nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínech:
- kompletní pracovní verzi k připomínkování: **nejpozději do 5 týdnů od předání podkladů**
  - kompletní dokončené dílo: **do 14 dnů od předání připomínek a výzvy objednatele k dokončení díla**

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. Petr Košan  
jednatel  
**AF-CITYPLAN s.r.o.**