

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 273/P/2017

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen dodatek)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace
technických: [redacted] tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
č.účtu: [redacted]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Ing. Fr. Stráský - Atelier SIS
Sídlo: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Jednající: Ing. František Stráský
tel. 386 357 027 e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

IČO: 60642581

Zhotovitel je zapsán na živnostenském úřadě v Českých Budějovicích, dne 6. 12. 2004, ev. č. 330100-29376-03.

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce: „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě žádosti zhotovitele mění bod III. smlouvy o dílo odst. 1. a 2. a nově zní takto:

**III.
Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci DSP + ZDS/PDPS v části A. až E. (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **160 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 Sb) předá nejpozději do **190 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1: žádost zhotovitele o prodloužení termínu

V Českých Budějovicích, dne: 20 -03- 2018

V Č. Budějovicích, dne: 19. 3. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. František Stráský

ATELIER SIS
SILNICNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVĚB
370 01 České Budějovice, U Malše 20
tel: 386 357 027 IČ: 606 42 581

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL. 386 357 027
E-MAIL ateliersiz@ateliersiz.cz
IČO 60 64 25 81
BANKOVNÍ SPOJENÍ ██████████
ČÍSLO ÚČTU ██████████
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

██████████
Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne:

6. 3. 2018

Vyřizuje: Ing. František Stráský

Věc: PD „Zabezpečení svahu silnice II/161 Studánky“- žádost o prodloužení termínu

Dovolujeme si Vás se tímto požádat o prodloužení termínu plnění výše zmíněné zakázky o 60 dnů.


Důvodem je skutečnost, že do dnešního dne nebylo možno provést geotechnický průzkum z klimatických důvodů. S ohledem na posun celého plánu nasmlouvaných průzkumných prací se naše zakázka posouvá až na poslední březnový týden. Další minimálně dva týdny budou potřeba na vyhodnocení.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem

██████████
Ing. František Stráský

ATELIER
SILNIČNÍCH A
INŽENÝRSKÝCH
STAVEB



370 01 České Budějovice U Malše 20
t. 386 357 027 IČ. 606 42 81

