

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ


ze dne 28. 7. 2017 o provedení projektových, průzkumných, geodetických a
inženýrských prací a činností pro akci

„III/44613, III/4468 Štěpánov, křižovatka Březecká“,

uzavřený podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a , Hodolany, 779 11 Olomouc
IČ: 606 09 460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HOR - invest s.r.o.
Spisová značka: C51590, vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc
IČ: 277 79 793
DIČ: CZ277 79 793
Zastoupený: Ing. Michalem Horákem – jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech: technických



Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2017/02787/OVZI/DSM ze dne 28. 7. 2017

ČÁST A.

Dne 28. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2017/02787/OVZI/DSM, na základě které se zhotovitel mj. zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provádějí stavby (DPS), které budou řešit přestavbu stávající průsečné křižovatky krajských silnic III/44613 a III/4468 u obce Štěpánov na okružní křižovatku.

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna termínu podání žádosti o ÚR z následujícího důvodu:

- *nedořešených majetkových vztahů a souhlasu s vynětím ze Zemědělského půdního fondu. Jedná se o pozemky pana Rudolfa Kladroby, který je vlastníkem pozemků p. č. 1870/32; 1870/33 a 1816/4 v k. ú. Štěpánov u Olomouce. Adresa pana Kladroby je uváděna v katastru nemovitostí jako NEZNÁMÁ, nemá ani rodné číslo – zřejmě se jedná o zemělou osobu. Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě níže uvedeného článku Smlouvy o dílo.*

S ohledem na shora uvedené Čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo nově zní:

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - a) termín předání části DÚR, GTP a mapového podkladu vč. CD **30. 11. 2017**
 - b) termín podání žádosti o ÚR nejpozději do **1 měsíce od dořešení majetkových vztahů**
 - c) termín předání DSP **do 2 měsíců po získání pravomocného ÚR**
 - d) termín podání žádosti o SP **do 1 měsíce ode dne obdržení posledního vyjádření dotčeného orgánu či správce sítí a dořešení majetkových vztahů**
 - e) termín předání DPS vč. CD a soupisu prací **nejpozději do 2 měsíců od nabytí právní moci SP**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 15. 3. 2018 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 28-03-2018
Objednatel:

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: 28-03-2018
Zhotovitel:

HOR - invest s.r.o.
Ing. Michal Horák
jednatel