

Dodatek č. 1

K Prováděcí smlouvě č. 10PU-001678, č. smlouvy zhotovitele 12/2017 ze dne 19.12.2017 na Rámcovou smlouvu na diagnostiku vozovek, č. 01UK-002557, kterým se uzavírá

Dohoda o ukončení Prováděcí smlouvy

na realizaci dílčí zakázky

„I.ř. v KHK – návrh opravy vozovek včetně diagnostického průzkumu“

1. Smluvní strany

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED]

ve věci této zakázky: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Ing. Pavel Herrmann

zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ:64896765

DIČ:CZ511210162

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Živnostenský rejstřík Praha 5

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich).

Článek II.

Důvod ukončení smlouvy

2.1. Zhotovitel s Objednatelkem uzavřel prováděcí smlouvu na návrh opravy vozovek včetně diagnostického průzkumu na vybraných úsecích na silnicích I.ř v Královéhradeckém kraji.

2.2. Před zahájením prací Zhotovitel požádal dne 10.1.2018 o zrušení smlouvy. V souladu s čl. 7.5 Rámcové smlouvy Objednatel odstupuje od prováděcí smlouvy č. 10PU-001678 ze dne 19.12.2017, z důvodu odmítnutí Zhotovitele zahájit plnění prováděcí smlouvy.

2.5. Smluvní strany se tedy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 10PU-001678 ze dne 19.12.2017, na jehož podkladě je vzniklý smluvní závazek ukončen touto oboustrannou dohodou a vzájemným narovnáním vzniklých závazků.

Článek III.
Finanční vyrovnání

3.1. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k tomu, že nebyly odvedeny ze strany Zhotovitele žádné práce z Prováděcí smlouvy, Objednatel nezaplatí Zhotoviteli žádnou částku z finančního plnění této Prováděcí smlouvy č. č. 10PU-001678 .

Článek IV.
Závěrečná ujednání

4.1. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že se seznámili s obsahem tohoto Dodatku č.1. a na důkaz souhlasu s ním k němu připojují své podpisy.

4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců Smluvních stran a účinností uveřejněním v Registru smluv.

4.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Hradci Králové dne 28 -03- 2018

V Praze dne 7.3.2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Pavel Herrmann - RODOS