

Příloha č. 2

Smlouvy č. 220/B1/2018

Příjemce: *Město Roudnice nad Labem*

Název akce: *Místo pro přecházení včetně úpravy autobusového stání v ulici Kratochvílova v Roudnici nad Labem*

ISPROFOND: *5427510140*

Číslo žádosti: *189/2017*

Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:

| Položka | Název | Cena bez DPH | Cena s DPH (21 %) |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------|
| <i>SO 101 - B</i> | <i>Neuznatelné náklady dle příjemce</i> | <i>924 242,12</i> | <i>1 118 332,97</i> |
| <i>VRN</i> | <i>Neuznatelné náklady dle příjemce</i> | <i>60 000,00</i> | <i>72 600,00</i> |
| | <i>Osvětlení přechodu včetně úpravy autobusového stání v ul. Kratochvílova</i> | <i>479 946,93</i> | <i>580 735,79</i> |
| <i>Dodatek č. 1</i> | | | <i>0,00</i> |
| <i>ZL1</i> | <i>Vícepráce nad rámec méněprací v UN</i> | <i>25 454,75</i> | <i>30 800,25</i> |
| <i>ZL2</i> | <i>Vícepráce v NN</i> | <i>64 621,99</i> | <i>78 192,61</i> |
| <i>ZL4</i> | <i>Vícepráce v NN</i> | <i>23 015,37</i> | <i>27 848,60</i> |
| <i>ZL5</i> | <i>Vícepráce v NN</i> | <i>18 756,20</i> | <i>22 695,00</i> |
| <i>ZL6</i> | <i>Vícepráce v NN</i> | <i>2 101,00</i> | <i>2 542,21</i> |
| <i>ZL7</i> | <i>Vícepráce v NN</i> | <i>6 110,00</i> | <i>7 393,10</i> |
| Celkem neuznatelné náklady | | | 1 941 140,52 |

Pozn.:

Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:

| | |
|--|---------------------|
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč): | 714 000,00 |
| Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %): | 85% |
| Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč): | 2 568 175,17 |
| Celkové uznatelné náklady (Kč): | 627 034,65 |
| Maximální možný příspěvek (zaokr. na 1000 Kč dolů): | 532 000,00 |
| Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru): | 84,84% |
| Minimální vlastní podíl v % (zaokr. dolů): | 15,16% |
| Minimální vlastní podíl (Kč): | 95 034,65 |

Zpracoval:

Dne: *6.3.2018*