

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 2017/0386/OIN uzavřené dne 13.06.2017, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace:

**„Parkování Štěpnice“****1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. Objednatel**

název: Město Uherské Hradiště  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města  
 IČO: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expositura Uherské Hradiště  
 č. účtu: 27-1543078319/0800  
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jakub Talák, odbor investic  
 tel. oprávněné osoby: 572 525 279  
 e-mail: [jakub.talak@tmesto-uh.cz](mailto:jakub.talak@tmesto-uh.cz)  
 mobilní číslo: 605 203 071

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel**

název: NELL PROJEKT s.r.o.  
 sídlo: Plesníková 5559, 760 05 Zlín  
 zastoupení: Zuzanou Kuchařovou – jednatelkou společnosti  
 IČO: 29209081  
 DIČ: CZ29209081  
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: Zápis v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 65738  
 bankovní spojení: Fio Banka a.s.  
 č. účtu: 2100227156/2010  
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Zuzana Kuchařová – jednatelka společnosti  
 tel. oprávněné osoby: 606 738 627  
 e-mail: [karel.kuchar@nellprojekt.cz](mailto:karel.kuchar@nellprojekt.cz)  
 mobilní číslo: 606 738 627

(dále jen „zhotovitel“)

**2. PROHLÁŠENÍ STRAN**

- 2.1.** Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2017/0386/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Parkování Štěpnice“.
- 2.2.** V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu průtahů v projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a také z důvodu nutnosti vyřešení souběhu s jiným projektem - Revitalizace zeleně Sídliště Štěpnice – II. etapa.

- 3.2. Mění se článek 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ smlouvy, konkrétně jeho odstavce 4.3.1.3 označený jako „Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS)“, a to v následujícím rozsahu:

#### 4.3.1.3. Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP + DPS)

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do **13.4.2018**

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) aktualizovaná na základě požadavků vyplývajících ze stavebního povolení bude vyhotovena a předána Objednateli do **16.7.2018** (nejpozději však do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení)

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 984/59/RM/2017 ze dne 30.5.2017.

V Uherském Hradišti dne **29. 03. 2018**

Ve Zlíně dne **27.3.2018**

  
za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

  
za Zhotovitele – razítko a podpis  
Zuzana Kuchařová  
jednatelka společnosti

