

DODATEK Č.2**KE SMLouvĚ O DíLO Č. 17-066**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„MěÚ UH, BUDOVA RADNICE – KOMPLEXNÍ OBNOVA“

1. SMLUVNÍ STRANY**1.1. Objednatel**

název: **Město Uherské Hradiště**
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
 IČ: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
 tel. oprávněné osoby: 572 525 271
 e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
 mobilní číslo: 728 932 089

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

název: **MIKULÍK projekty s.r.o.**
 sídlo: Svatoplukova 285, 686 01 Uh.Hradiště zastoupení:
 IČ: 276 97 746
 DIČ: CZ 276 97 746
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku:
 Zapsaná u Krajského soudu v Brně odd. C vložka 52844
 bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Uh. Hradiště
 č. účtu: 209701799/0300
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel
 tel. oprávněné osoby: 572 540 123
 e-mail: info@projektymikulik.cz
 mobilní číslo 603 578 142

(dále jen „**zhotovitel**“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 25.5.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 17-066 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „MěÚ UH, BUDOVA RADNICE – KOMPLEXNÍ OBNOVA“. V souladu s článkem 4.3.2. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům

3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy

objektivně předvídat. Ke změně termínu dochází z důvodu řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům.

1. Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, bod 4.3.1.2. v následujícím rozsahu:

Původní termín
předání do: **29.03.2018** / 6 týdnů od vydání stavebního
povolení

Nový termín
předání do: **30.04.2018**


2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek a i budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.
- 4.4. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne 26. 03. 2018

V Uherském Hradišti dne 22.3.2018



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Jaroslav Mikulík
jednatel společnosti

 **MIKULÍK projekty s.r.o.**
Svatoplukova 285
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 276 97 746

B