

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
VS-268-15/ČJ-2017-802900
uzavřené dne 15. 2. 2018 mezi

Objednatel: Česká republika - Vězeňská služba České republiky
se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Věznice Karviná
Fryštátská 178, 733 01 Karviná - Fryštát
zastoupena: plk. Mgr. Květoslavem Jordánem, ředitelem Věznice Karviná, na základě pověření
generálního ředitele ze dne 30. 1. 2014 č.j.: VS 5/016/001/2014-50/PRV/080

IČ: 002 12 423
DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti
bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú. [REDAKCE]
adresa pro doručování: Věznice Karviná, Fryštátská 178, 733 01 Karviná - Fryštát
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KELSTA s.r.o.
se sídlem: Ostravská 921/23a, 733 01 Karviná – Fryštát
zastoupena: Ing. Kamila Kaletová, jednatel společnosti
IČ: 479 75 199
DIČ: CZ 47975199
bankovní spojení: [REDAKCE], č.ú. [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

(spolu dále jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví tohoto dodatku odpovídají skutečnosti v době uzavření dodatku. Případné změny těchto údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

II. Účel dodatku

V souvislosti se zjištěním nesouladu podlahového topení, elektro rozvody a vodovodní rozvody s původní projektovou dokumentací a následným vznikem víceprací nutných k provedení díla smlouvy o dílo č. VS-268-15/ČJ-2017-802900 ze dne 15. 2. 2018 mezi (dále jen „smlouva o dílo“), se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo, jehož účelem je odsouhlasení:

- a) rozsahu víceprací, o které se předmět díla rozšiřuje,
- b) částky, o kterou bude v návaznosti na změnu rozsahu díla navýšena celková cena díla dle čl. V. odst. (1) smlouvy o dílo,

III. Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

3.1 V čl. III. se do odstavce 1 vkládá nový text, který zní:

Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele provést dílo spočívající v:
Provedení víceprací dle rozpočtu přílohy č. 1, který je nedílnou součástí dodatku (č. 1)
(vše dále jen „vícepráce“).

3.2 V čl. V. se za odstavec (3) vkládá nový odstavec (4) který zní:

„(4) Cena víceprací, specifikovaných v čl. III. odst. (1) smlouvy, činí dle dohody smluvních stran částku ve výši 57 770 Kč včetně DPH (padesátšedm tisíc sedmset sedmdesát korun), tj. 47 744 Kč bez DPH (čtyřicet sedm tisíc sedmset čtyřicet čtyři koruny), která je dále specifikována v rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1, a která je nedílnou součástí tohoto dodatku (č. 1). Cena sjednaných víceprací je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.“

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají smluvní strany po řádném projednání a souhlasí s celým jeho obsahem.

4.2 Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že se seznámili s přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4.5 Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

Příloha č. 1 – rozpočet víceprací

V,

V,

.....
plk. Mgr. Květoslav Jordán
ředitel Věznice Karviná
v z. plk. Mgr. Petr Pitvor

.....
KELSTA s.r.o.
Ing. Kamila Kaletová